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                            Expte. N° 198/19 

Obra:                 A Construir 
Destino:            Escuela Municipal “Las Carquejas” 
Ubicación:        Localidad de Agote 
Nomenclatura: Circ; IX, Secc:B, Mz: 60, Parc: 10,11,12 y 13 

 
Cronograma de Etapas de Obra 
 
Etapa N° 1:  Trabajos de inicio en sector aula y servicios: 
Preparación del terreno, excavación y cimientos.  
Acometida eléctrica, extracción de agua mediante perforación y colocación de bomba 
sumergible, ejecución de pozo absorbente y desagues primarios y secundarios.  
Estructura resistente del edificio en madera dura y cerramientos exteriores de locales 
en madera de Eucaliptos Grandis (aula, servicios y cocina). 
Imprimación de pintura exterior. 
Etapa N°2: Ejecución de cubierta de techos en sector aula y servicos: 
Colocación de cubierta de techos de chapa de h°g°, sobre estructura de madera con 
aislación térmica.  
Colocación de carpinterías de madera exteriores. 
Etapa N°3: Ejecución de estructura en sector administración (mangrullo): 
Preparación del terreno, excavación y cimientos. 
Estructura resistente en madera dura, entablonado inferior y superior. 
Base para tanque de reserva.  
Instalación eléctrica. 
Instalación de agua fría. 
Etapa N°4: Ejecución de cerramientos y cubierta en administración: 
Colocación de cubierta de techos de chapa de h°g°, sobre estructura de madera con 
aislación térmica.  
Cerramientos exteriores y divisiones interiores en madera. 
Colocación de carpinterías de madera exteriores e interiores. 
Imprimación de pintura exterior. 
Etapa N°5: Terminación sector aula y servicios: 
Ejecución de tabiques divisorios interiores en sanitarios. 
Forrado interior en cerramientos exteriores. 
Ejecución de cielorrasos de madera. 

Instalación eléctrica. Instalación de agua fría. 
Pintura general. 
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