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PARTE I: BASES Y CONDICIONES GENERALES  

  

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES  

ArtículoI.1.-Objeto de llamado.  

La  presente  Licitación  Privada  tiene  por  objeto  la  realización  de  la  obra:  

“REFUNCIONALIZACIÓN DE DEPENDENCIA EN MARTÍN RODRIGUEZ”, en el partido de 

Mercedes, según características mencionadas en el detalle en las Cláusulas Particulares y 

especificaciones técnicas que constituyen el presente pliego.  

  

Artículo 2.- Alcance. Régimen Legal.  

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la 

licitación, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).  

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de:  

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, Leyes 

concordantes y Decretos que las reglamenten. -  

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y los  

Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas. -  

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias y 

Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello que no esté 

específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente o que, 

estando especificado, dé lugar a confusión o duda. -  

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. e) El Decreto municipal de llamado a 

licitación.  

f)  El presente Pliego de Bases y Condiciones.  

  

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego.  

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la web 

oficial de la Municipalidad, http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones  

Municipalidad y podrá ser adquirido sin costo alguno a través del mail 

obras@mercedes.gob.ar, hasta UN (1) día hábil administrativo previo a la fecha final de 

presentación de las ofertas.   
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Artículo 4 - Presupuesto oficial.  

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y  

SEIS  MIL  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  CON  NOVENTA  Y  SEIS  

CENTAVOS($6.136.797,96).  

  

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección 

institucional obras@mercedes.gov.ar  o nota formal presentada en la SECRETARÍA DE OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitación, hasta DOS 

(2) días previos a la fecha final de presentación de las ofertas. La respuesta a dichas consultas 

se realizará por correo electrónico o mediante nota formal a las direcciones informadas por el 

oferente respectivo.  

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que 

pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que hayan 

retirado el pliego, y publicada.  

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta.   

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una 

circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá 

notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la 

convocatoria original.  

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria.  

  

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Artículo 6 - Contratación por unidad de medida.  

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de 

unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la 

propuesta por el adjudicatario.  

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras.  

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles 

ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal 

documentación.  
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Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá 

respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo 

realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente 

Pliego.  

  

CAPITULO III - OFERENTES  

Artículo 7 - Capacidad legal.  

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de 

incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar los 

trabajos requeridos.  

  

Artículo 8 - Capacidad Civil.  

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en el 

presente Pliego.   

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de 

ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no 

existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como 

mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra.   

  

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas.  

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas 

en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán 

cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de 

constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de 

la propuesta de la U.T.  

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras 

presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá 

acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha 

U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de constitución 

definitivo inscripto en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por Escribano 

Público, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito 
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determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de 

la propuesta.  

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar:  

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones 

emergentes del Contrato.  

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para 

el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.  

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la 

Municipalidad.  

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato.  

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la documentación 

que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la 

personería.  

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo 

un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los 

fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.  

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas.  

  

Artículo 10 - Capacidad técnica.  

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, una nómina de 

obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente a la cotizada, consignando el 

nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. La 

Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí consignados y otros complementarios 

que estime necesarios.   

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T.  

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que 

las presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T.   
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En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las 

U.T.  

  

Artículo11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán tener la capacidad para afrontar el compromiso de la presente obra en 

su aspecto económico financiero, y asumir los compromisos fiscales correspondientes.  

  

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación.  

No podrán concurrir como Oferentes:  

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad 

vinculada con la función pública.  

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.  

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial.  

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme.  

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.  

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra 

la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra la 

fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción.  

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a 

aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos.  

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos.  

  

Artículo 13 - Constitución de domicilio.  
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Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT, correo electrónico e informar domicilio legal y real donde serán las válidas las 

notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación.  

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes  

  

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad.  

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. 

Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos oficiales, éstos 

tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su 

verificación.   

  

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria.  

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento 

de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y 

documentos.  

  

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. Además 

de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente recoger en 

el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación 

del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos, 

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y consumo 

humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos 

otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá incluso 

efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, un replanteo 

preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto 

suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las 

Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para 

la correcta terminación de la obra.  

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.   

  

CAPITULO IV - LAS OFERTAS  
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Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas.  

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS 

hasta la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá 

propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese 

comenzado la apertura de sobres.  

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas 

sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta.  

  

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas.  

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original y una (1) copia, 

foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el 

representante técnico, del Oferente.  

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación 

de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se presente estará 

contenida en un sobre cerrado.  

En la cubierta del sobre se indicará la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de 

los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados 

por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. En todos los 

casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida 

la expresada en letras.-  

En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia.   

  

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta.  

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:  

a. La “Declaración jurada de Habilidad para Contratación jurada de Habilidad para Contratar”, 

que como anexo 1 forma parte del presente pliego.  

b. Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de Mercedes 

para cualquier situación judicial que se suscite.  

c. Constancia de constitución de la garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo 

establecido en el presente pliego.  

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas.  
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e. Descripción detallada de la oferta en planilla de cotización que se entregará adjunta al 

presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de 

Bases y Condiciones.  

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud y volumen similar 

a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso. g. Constancia de inscripción en AFIP.  

h. Nombre y apellido del profesional que realizará la representación técnica de la obra y los 

antecedentes laborales.  

a. En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de 

U.T.Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido 

completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios).Si se trata de una persona 

jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de conformación de 

U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y demás documentos societarios 

habilitantes.El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo 

de ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no 

existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como 

mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

b. Tendrá que especificarse nombre o razón social, CUIT, denunciar su domicilio real y 

sede, un correo electrónico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones 

correspondientes.  

  

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta.  

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerará 

automáticamente prorrogado por un período del mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, 

con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo – como mínimo-, su voluntad 

de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma 

fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes.  

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%) 

del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al artículo 21 del presente pliego.   

  

Artículo 21 - Formas de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) 

del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO 

(5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este 

artículo.  
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Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la 

ejecución de una obra pública y específicamente las fianzas bancarias o pólizas de caución, tal 

compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el momento de su 

efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo.  

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 

formas:  

a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesorería Municipal. b) 

Pagaré a la vista sin protesto.  

c) En fianza bancaria.  

d) En fianza por póliza de seguro.En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de caución 

o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. Cuando 

se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia de 

Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los 

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.  

  

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación:   

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU  

0140022901717505074337  

b) Cuando la garantía se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, deberá indicarse 

lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por quienes tengan uso 

de la razón social o actuaren con poderes suficientes.  

c) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar 

en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso,  llano y principal pagador, so pena 

de considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con 

renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y 

Comercial de la Nación.  

d) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza.  

e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. Se 

deberá establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 

órgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin 
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necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, 

hasta cubrir el monto de la fianza. Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del 

contrato en el caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de 

las obra en el caso de fianza por garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en los 

casos de fianza por sustitución de fondo de reparo y anticipos en conceptos de adelantos 

y/o acopios de materiales hasta la recepción provisoria de la Obra. Cuando las garantías se 

constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos deberán contratarse con 

compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pólizas 

deberán reunir las siguientes condiciones básicas:  

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en lisa, 

llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.  

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».  

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en 

ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador.  

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida 

en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o 

parcialmente las garantías respectivas.  

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 

el asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 

infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama 

colacionado, no siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, 

al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al 

participante, adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el 

asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos 

de serle requerido.  

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según 

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.  

  

Artículo 23 – Causales de rechazo de la oferta.  

Serán causa de rechazo de las ofertas:   

a. La oferta realizada por una persona inhábil, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.  
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b. La falta de garantía de mantenimiento de ofertas acorde a lo indicado en el presente Pliego 

de Bases y Condiciones.  

c. La falta de formulario o planilla de cotización oficial.  

d. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente 

salvadas o aclaradas con la firma del oferente.   

e. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su contenido.  

f. Cuando la Municipalidad de Mercedes  pueda  presumir fundadamente la existencia de 

connivencia o acuerdo de dos (2) o más empresas  para  fijar  o  influir  en  el  resultado  de 

la Licitación.  La sanción o el rechazo operará para todas las empresas involucradas. 

Quienes fueren sancionados perderán la garantía y serán pasibles de las penas que resulten 

pertinentes y suspensión del Registro de Proveedores.  

g. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el 

presente pliego.   

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas, observadas 

o no, el licitante se pronunciará sobre la inadmisión de las que padecieren de vicios causantes 

de rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tácitamente a las no 

observadas ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de 

apertura de las ofertas, podrán surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el 

estudio de las mismas.  

  

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS  

Artículo 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas.  

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado 

resultara feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, 

con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. Se 

abrirán los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Artículo 23 del presente pliego  

de Bases y condiciones.  

Las propuestas firmadas en parte, podrán ser subsanadas en el mismo acto si el representante 

legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa 

intimación fehaciente del Municipio.  

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura.  

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.-  

  

Artículo 25 –Participantes en la evaluación de las ofertas.  
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Las ofertas recibidas serán analizadas por la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, la SECRETARIA DE ECONOMIA y/o por la Oficina de Compras del municipio, 

elaborando los respectivos informes técnicos.  

  

Artículo 26 - Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se procederá a examinarlas y podrá requerir de los Oferentes 

cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que 

considere necesarias o documentación omitida que no se indique en el Artículo 23, quienes 

deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO 

(5) días hábiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible. 

El MUNICIPIO procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias 

insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de igualdad.  

Para tal estudio, se tendrá en su consideración en principio la propuesta más económica que 

cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, pero asimismo podrá 

dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor valor, cuando los antecedentes y o 

características técnicas de la construcción de alguna de los oferentes analizados resulten en 

mejores condiciones para la correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento de la 

comisión evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento 

del contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación fundada, lo que significará una propuesta 

superadora en condiciones evaluadas según conveniencia para el Municipio.   

  

Artículo 27 - Dictamen de pre-adjudicación.  

La obra será pre-adjudicada en principio, dentro de los VEINTE (20) días hábiles 

administrativos, computados desde la apertura de los sobres.  

  

Artículo 28 - Mejora de ofertas.  

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se 

abrirá en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.-  

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.-  

  

Artículo I. 29 - Notificación del dictamen de pre-adjudicación.  

El resultado de la pre-adjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado.  
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Artículo 30 - Principio de prioridad.  

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se 

configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas 

físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios 

no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo.  

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el Oferente 

radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere en hasta 

un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de 

prioridad.   

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.   

  

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA Artículo 

31 - Adjudicación.  

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la pre-adjudicación a los Oferentes, dentro 

de los DOS (2) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de adjudicación 

de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles 

administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el Contrato.-  

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para la ejecución de la obra, acorde 

a lo indicado en el Artículo 26.  

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de pre-adjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.  

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.  

  

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO  

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por 

el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del 

plazo establecido en el artículo 31, precedente.  

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un ejemplar 

del mismo y de la totalidad de la documentación contractual.  

  

Artículo 33 - Mandato.  
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Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias.  

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la 

oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el 

término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al 

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.-  

  

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato.  

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás documentos 

consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: a) La propuesta presentada por el 

adjudicatario.-  

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.-  

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones 

de las obras o plazos.  

d) Garantía de cumplimiento de contrato.  

  

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato.  

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 

21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 21, por el CINCO POR 

CIENTO (5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la Planilla 

de Cotización, hasta la recepción provisoria de la obra.  

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la garantía 

de mantenimiento de su propuesta.   

La garantía de cumplimiento de contrato, deberá establecer expresamente que la misma se 

mantiene hasta la recepción provisoria de la obra y que garantiza la ejecución de la obra durante 

el plazo establecido.  

  

Artículo 37 - Sellado.  

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que 

sea necesario para la constitución del mismo, serán responsabilidad y satisfechos por el 

adjudicatario.  
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Artículo 38 - Escritura Pública.  

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal caso 

a su cargo los gastos totales que ello demande.-  

  

Artículo 39 - Transferencia del Contrato.  

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, 

a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de 

la Municipalidad de Mercedes.  

  

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista.  

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción 

de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.   

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del Contrato, 

está obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente a la Municipalidad 

de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción.  

  

CAPITULO VIII – PENALIDADES – SANCIONES – FALTA GRAVE  

Artículo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones  

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las 

condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de sanciones al 

Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren 

corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales.  

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que 

tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista.  

  

Artículo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones  

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 1º) 

Penalidades  

a) Cargos  

b) Multas  

c) Falta Grave  

2º) Sanciones  
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a) Llamado de atención al Representante Técnico  

b) Sustitución del Representante Técnico  

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista  

  

Artículo 41.2 - Cargos  

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 

errada o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al cargo para 

hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el 

Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). 

La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier 

consecuencia de la operación errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de 

la aplicación de las sanciones que pudieren corresponderle.  

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar o 

cumplir con la obligación en un plazo perentorio.  

  

Artículo 42 – Multas   

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo de 

la Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, 

previo informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la multa se 

calculará como el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada prevista y la 

certificación acumulada real, siempre considerando los precios básicos de Contrato y sus 

redeterminaciones aprobadas. La multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones 

atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de 

certificación acumulada, las multas serán devueltas a pedido del Contratista.  

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso 

las siguientes multas pasibles para el Contratista:  

  

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS  

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de 

las siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, Limpieza 

de Obra, Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento será 

equivalente al 0,01% del monto contractual.  



 

  

18  

  

  

  

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS  

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una multa 

de 0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se aplique por 

demora en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el 

plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el 

cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el 

Comitente.  

  

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA -  

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE  

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán encontrarse 

en la Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa de un 0,005% 

del monto total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, será aplicado en 

el supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el Contratista no lo 

presentase dentro del plazo fijado.  

  

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 

LOS DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD  

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 

obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro del 

término establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada día 

de retraso que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en 

función de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de Obra ello sin 

perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de los 

trabajos por un tercero a su cargo.  

  

CAPITULO IX - RESCISIÓN DEL CONTRATO  

Artículo 43 - Trámite.  

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación.  
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Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato.  

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:   

a) Por quiebra de la Contratista.  

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar 

a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes.  

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.  

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el 

plazo estipulado.  

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con 

otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.   

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a 

la rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un plazo 

de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales.  

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el 

Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables.  

  

Artículo 45 - Reconocimiento.  

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a 

reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el cinco por 

ciento (5%).  

  

Artículo 46 – Re-determinación de Precios.  

El Municipio de Mercedes no reconocerá para el presente contrato la re-determinación de los 

precios ofertados.  

  

Artículo 47 - Jurisdicción.  

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción.  

  

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

Artículo 48 - Salarios.  

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La 
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Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, 

de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en 

caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será 

emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la 

notificación. El incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la obra, sin interrupción 

del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También será 

responsable ante esta Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de 

certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dará derecho a éste a 

reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo.  

  

Artículo 49 - Idoneidad del personal.  

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, 

a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o 

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en el 

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 

disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada a tener en la 

obra hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día y de noche.  

  

Artículo50 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral habilitado.  

Es responsabilidad de la contratista, contar con un Profesional que actuará como Representante 

Técnico y Jefe de Obras, podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de Obras por 

un Técnico que reúna las condiciones para tal fin.  

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e 

higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por 

el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico en 

forma permanente en la obra.  

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de 

la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. 

Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya 

cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje 

asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones.  

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera 

tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan 

de Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente.  
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Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en 

la construcción de la obra.  

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas 

establecidas por la Municipalidad de Mercedes.  

  

Artículo 51 - Seguros del personal obrero.  

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el 

listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus 

registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados 

desde el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los 

trabajos sin interrupción del plazo contractual.  

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma 

previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la 

Contratista.  

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al 

momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra 

autorice el comienzo de las tareas respectivas.  

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva personal 

bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta 

de la Contratista.   

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable 

la Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos 

arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la 

colocación de los elementos que considere convenientes.  

  

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.  

Artículo 52 - Anticipo Financiero  

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio de materiales.   
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El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo que 

establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en partes 

iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado 

previa garantía a satisfacción del Municipio.  

Deberá presentarse el objeto de utilización de dichos fondos.  

  

Artículo 53 - Medición. Certificación.  

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados 

en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección.   

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 

la obra hasta la fecha del certificado.  

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con los resultados 

satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.  

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y  el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte.  

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea 

aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. En caso de 

desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos 

por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o 

difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.  

  

Artículo54 - Deducciones sobre los certificados.  

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes:  

a) Como garantía obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada 

certificación. Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la  

RECEPCIONDEFINITIVA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para 

hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le 

fuera ordenado.  

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto.  
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b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista solicite 

el anticipo financiero.  

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el 

período que abarque la certificación y período de garantía de obra.  

  

Artículo55 - Sustitución del fondo de reparos.  

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de 

las siguientes garantías. a) Enfianzabancaria.  

b) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de caución 

o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se 

trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros 

e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos exigidos 

por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.  

  

Artículo 56 - Pago de los certificados.  

El pago de los certificados se realizará dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos 

de la certificación. Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá presentar la factura 

correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la 

consignada en el certificado.  

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso.  

  

Artículo 57 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.  

La Contratista deberá asumirá la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la 

obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la seguridad 

de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, 

quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir , tanto en los bienes de uso y 

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.  

  

Artículo 58 - Seguros.  

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes 

de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. 
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A tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de construcción 

(Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estará 

integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e 

Incendio. En la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la empresa 

adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe 

la Recepción Definitiva de la Obra.  

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecución 

de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los alcances de la 

cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen 

de obra y la ampliación del plazo aprobado.  

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes 

de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).   

  

Artículo 59 – Patentes  

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los reclamos 

que se promuevan por el uso indebido de patentes.  

  

Artículo 60 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad.  

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor 

monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan 

un límite a su responsabilidad.  

  

Artículo 65   Recepción y Conservación de la obra.  

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha 

el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente. -  

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de CIENTO OCHENTA 

DIAS (180) de efectuada la Recepción Provisoria. -  

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a 

juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación a 

cargo del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos. -  

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción Provisoria 

y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. Se entiende 



 

  

25  

  

que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o 

vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo. -  

    

PARTE 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  

  

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA  

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución obras.  

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su 

fin, ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, 

especificaciones y demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de Obra. 

A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentación se complementan y 

se integran entre sí, de manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que 

fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y 

calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecución, etc.  

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de un 

resultado, por lo tanto es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y 

acabado de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, 

etc., así como el montaje y puesta en operación de equipos e instalaciones, de manera tal de 

cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitación. La Contratista no podrá 

ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato.  

  

Artículo2 – Imagen pública de la obra.  

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 

pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y 

leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía 

pública, y desempeño y comportamiento del personal.  

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de 

escombros y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la 

correspondiente aprobación de la Inspección.  

  

Artículo 3 - Letrero de obra.  

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas  Particulares, indicativos  de las  

obras,  donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la 

Contratista, etc.. Los mismos  deberán  estar colocados  dentro de los CINCO (5) días hábiles 

de iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.   
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Artículo4 – Ropa de trabajo del personal.  

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación de 

la tarea u oficio que desempeña.  

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la Contratista 

disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar las tareas, 

así como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas.  

  

Artículo 5 – Obrador.  

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y 

defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la 

Inspección de Obra.  

La Contratista proveerá un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercerá 

la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los 

materiales, herramientas y equipos de la Contratista.  

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la Inspección 

de Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de emergencia.  

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para materiales 

y/o pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen estado de 

conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. La puerta de acceso al 

obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.  

Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construcción.  

  

Artículo 6 – Acondicionamiento del terreno.  

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o parcial 

del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, 

accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y equipos en 

general, etc.    

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos en 

uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea 

necesario durante la ejecución de los trabajos.  

Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, extracciones 

y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o elemento a retirar, 

deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, determinando ésta última el lugar 



 

  

27  

  

donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en caso contrario se 

establecerá el retiro fuera del predio si se determinara que no es aprovechable realizando las 

tareas la Contratista a su costo y cargo.  

  

Artículo 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción.  

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN SA o 

COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica  y potencia necesaria para 

fuerza motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a 

estos fines, así como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por 

consumo de energía, estarán a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y 

desmontado el obrador, deberá dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado 

original.  

Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al 

obrador, el que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así como 

la instalación interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos autorización 

previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extracción, conducción, 

elevación, consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y cargo de la Contratista.  

  

Artículo 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que serán 

utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a las 

personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o vehículos, 

sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehículos 

y/o elementos al sector de la obra y al obrador.  

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según 

marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo requerido 

por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del tránsito y para 

asegurar seguridad a los peatones.  

  

Artículo 9 - Señales y luces de seguridad.  

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre 

seguridad y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las indicaciones 

que al respecto emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en particular.  
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Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de día y 

con luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que signifique algún 

peligro para el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no corresponde pago 

adicional alguno.  

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar indicaciones 

sobre la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos despejados.    

  

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  

Artículo 10 – Representación de la Contratista en la obra.  

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante Técnico, el 

que mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la Municipalidad de 

Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalización 

de las obras contratadas.  

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de Mercedes, 

estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para 

ello deberá tener matrícula actualizada en el respectivo colegio profesional.  

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 

por la empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de 

Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante 

la Municipalidad.   

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante 

Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, sin perjuicio de 

exigir dicho reemplazo por otras causa, tales como falta de idoneidad o incorrección en el 

cumplimiento de sus funciones.  

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer a la 

Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, 

quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo.  

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el Colegio 

profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones nacionales, 

provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias para 

desempeñar su actividad.  

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, derechos, 
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gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se hace mención 

por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista.  

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de carácter 

técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: replanteo, 

construcción, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y 

finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La 

incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitará 

a la Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada.  

  

Artículo 11 - Inspección de Obra.  

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un 

profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la 

supervisión técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato.  

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución  

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, 

procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo e 

Iniciación, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria,  y Final, extenderá los certificados 

provisionales y definitivos para el pago de las obras, dará las órdenes e instrucciones que 

considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hará demoler y reconstruir todo 

trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazará, ordenando su retiro de la obra, todo 

material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondrá el retiro de la obra de 

cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio, 

incompetente, negligente o actúe de manera tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los 

trabajos o el ejercicio de las tareas de inspección, además de todas las funciones que deriven 

de lo estatuido en el artículo 31º de la Ley 6021 y los que este pliego pone específicamente a 

su cargo.-  

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas autorizadas 

para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.  

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha 

de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos.  

Artículo 12 - Sobrestante.  
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La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán las 

de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberán 

ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva.  

  

Artículo 13 - Permanencia de Documentos en Obra.  

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos 

de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada de dicha 

documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la Inspección.  

  

Artículo 14 - Libros de órdenes de servicio y notas de pedido.  

En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con referencia a la 

marcha de los trabajos, lo hará por intermedio del libro de “Ordenes de Servicio”. Las 

observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán en el libro de “Notas de 

Pedido”. Ambos serán cronológicamente consignados por escrito en libros foliados por 

triplicado, sellados y rubricados por la Inspección y la Contratista, que la Inspección guardará 

en la obra.   

Las órdenes de servicios y notas de pedidos se extenderán escribiendo con lápiz tinta o similar 

en la hoja original y con redacción precisa a fin de evitar cualquier clase de duda en su 

interpretación y alcance; no deberán contener tachaduras, enmiendas, ni intercalaciones sin 

que sean debidamente salvadas. El papel carbónico a emplearse será de doble faz.  

Tratándose de una orden de servicio, la Inspección entregará a la Contratista el duplicado de 

ésta en la fecha en que la formule, debiendo acusar recibo en el original.   

En caso de tratarse de una nota de pedido será la Contratista que lo hará a la Inspección 

procediéndose de igual modo. La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos 

que en cada caso se fija. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser 

comunicadas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes.  

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.  

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte 

de la Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad 

por trámite separado.  
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La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al efecto, 

los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier 

problema de obra.   

Los triplicados tanto de órdenes de servicio como de notas de pedido serán remitidos a la 

Municipalidad.  

La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario de 

la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase de 

trabajo que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados, 

nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material, 

mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de 

interés.   

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a 

fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.-  

  

Artículo 15 - Interpretación de la documentación técnica.  

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta 

la Recepción Definitiva.  

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 

señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará a 

la Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan.  

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 

plazo.  

  

Artículo II. 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección.  

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato a 

la Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de notas 

de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de 

importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan 

de Trabajo aprobado.  

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por 
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intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando 

detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 

como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los 

fundamentos de su observación.  

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada a 

cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.  

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.  

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta en 

primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la 

disidencia será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura 

y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán continuar en todos 

aquellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia.  

  

Artículo 17 - Subcontratistas.  

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán ser 

ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista.  

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial de 

la obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y deberán 

contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la 

Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa 

de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no 

exime a la Contratista de sus obligaciones con relación a la Municipalidad, quien podrá denegar 

la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista 

ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo.  

  

Artículo 18 - Responsabilidad.  

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por 

sus subcontratistas.  

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 de 

las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado.  

  

  

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS Artículo 

19 – Presentaciones y gestiones.  
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Estarán a cargo exclusivo de la Contratista:  

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción municipal.  

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces especiales 

(rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres.  

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos.  

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante 

los Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su 

carácter de Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá 

haberlo previsto en el rubro correspondiente de la obra.  

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a excepción 

de los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del Contratista.  La 

Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, 

requiriéndose previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica 

ante el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.  

  

Artículo II. 20 – Relevamiento previo  

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones 

e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del 

obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones, 

cotas, niveles, etc.. Comprobará además la existencia de servicio de energía eléctrica, 

iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al efecto de 

evaluar las tareas necesarias para la materialización de las mismas si esto fuera necesario.  

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta 

sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptarán 

reclamos de ningún tipo sobre las condiciones existentes.  

  

Artículo 21 – Comunicaciones a terceros.  

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

empresas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas afectadas 

por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de remoción 

o renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se realizaran, los 

ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe correspondiente a cada 

trabajo al ente o particular que corresponda.  
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La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo 

que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista 

es el único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo 

o controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán demorar 

las obras, de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo establecido en 

el Plan de Trabajo.  

  

Artículo 22 – Replanteo.  

La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 

responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo.  

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de las 

tareas previas de la Contratista.  

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con alambre 

de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes.  

Complementariamente se ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios.  

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura y 

toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible existencia 

de árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la cantidad de 

especies a remover.  

  

Artículo23 – Marcas geodésicas y topográficas  

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las obras.  

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas a 

su exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente.  

  

Artículo 24 - Fotografías.  

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar periódicamente 

fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la Municipalidad en 

no tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotográficamente.  

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustrará los avances 

indicados en ese documento.  
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Artículo 25 – Movimiento de Suelo.  

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos 

indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las 

excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la 

construcción de la obra.  

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para 

la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que 

puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no estén 

específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su 

fin.  

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que deberá 

verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos por 

cualquier modificación que surja de dicha verificación.  

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de 

Suelos.  

  

Artículo 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas.  

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades:  

• Replanteo de obra.  

• Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y 

reparación.  

• Sobre anchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado, 

lajas, etc..  

• Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos.  

• Aplicación de toma-juntas  

• Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el faltante 

será sustituido por el Contratista, a su cuenta.  

• Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de 

madera para el paso de personas o vehículos.  

• Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante.  

• Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s.  

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes a:  

• Toda entrada/salida de vehículos  
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• Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no estén 

incluidos dentro de otro ítem de obra.  

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la 

Inspección de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la Contratista, 

sin que este concepto genere pagos adicionales.  

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser 

similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). Las pautas 

establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. En caso de tendidos 

de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente los anchos de zanja y 

tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. Cuando, para evitar 

obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente mensurables, se tengan 

que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, deberán ser previamente 

justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los costos que ello demande, estar 

comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada por el Oferente en su oferta.  

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, garantizando 

el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se deberá asegurar el correcto llenado y 

compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro 

asentamiento del pavimento.  

  

Artículo 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc.  

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar 

satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la excavación 

respectiva.  

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecución 

o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado por el 

Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en caso contrario, la 

Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su importe será con cargo 

a la Contratista.  

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 

mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no 

producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales 

depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir 

deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la Contratista está 

obligada a repararlas por su cuenta.  
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La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 

primitivo.  

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos 

de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la Contratista adoptará 

las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, 

pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren.  

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de 

cascotes de ladrillos de la siguiente proporción:  

1 parte de cal hidráulica en pasta.  

1/4 parte de cemento.  

3 partes de arena gruesa.  

2 partes de polvo de ladrillo.  

10 partes de cascotes de ladrillos.  

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera:  

1/4 parte de cemento.  

1 parte de cal.  

3 partes de arena gruesa.  

1 parte de polvo de ladrillo.  

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará 

las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los 

certificados de obras respectivos.  

  

Artículo 28 - Obras no previstas.  

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como 

resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente anticipación un 

análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas de la 

Municipalidad, previa aprobación de la Inspección.-  

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos 

generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según los 

casos.-  

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo 

cual aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego.  
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Artículo 29 – Extracción de árboles.  

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada previamente 

a la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto ambiental o social 

que pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta necesidad, una vez 

agotadas otras soluciones alternativas.  

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de 

hormigón,  u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras proyectadas, 

quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y trasladarlos a 

los depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. Los costos de estas 

tareas están incluidos en el presupuesto de la obra.  

  

Artículo 30 - Ampliación o reducción de obras.  

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se 

reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el 

proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del 

Contrato. Esta variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista.  

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Públicas, 

trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes, 

siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato.  

Artículo 31 - Trabajos provisorios.  

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que necesite 

una alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, será informada 

a la Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas necesarias para 

evitar inconvenientes o perjuicios.  

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.   

  

Artículo 32 - Trabajos adicionales.  

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus intereses, 

de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos adicionales. En su 

caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa diferencia de precios, podrá 
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ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los 

trabajos.-  

  

Artículo33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas.  

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias para 

que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no 

pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las cuales 

deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra.  

  

CAPITULO VI - MATERIALES  

Artículo 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán 

provistos por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL 

DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que 

corresponda. La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provea la 

Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente antelación en cada caso 

las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo máximo 

de TREINTA (30) días. A igualdad de precios y condiciones se dará preferencia a materiales de 

producción local y nacional especialmente de las fábricas existentes en la Provincia y en la 

zona.  

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, 

descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la 

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte.  

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda 

hacer un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales 

que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos 

en otros trabajos que no sean de la obra contratada.  

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto 

orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de 

marca reconocida que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La 

Contratista presentará muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, previo a su uso en la misma.  

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Sin 

embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 
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o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la 

aplicación de las respectivas multas.  

  

CAPITULO V – EQUIPOS  

Artículo 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y cualitativamente, 

que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará equipo de calidad 

apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir cambio o refuerzo de 

equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de 

un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observación que al respecto ésta le 

formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos equipos 

y/o elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra podrá ordenar el retiro 

y su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho 

de indemnización alguna por reajustes que se soliciten  del equipamiento propuesto. La 

Contratista no podrá proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras los trabajos 

se encuentren en ejecución, salvo los elementos para los cuales la Inspección de Obra extienda 

autorización por escrito.  

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra.  

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o durante 

los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas del Contrato, 

que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  Dentro de los 

CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá presentar los seguros en 

movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, maquinarias y vehículos afectados a 

la obra, dejando constancia que estos deberán contar con los seguros correspondientes desde 

el día del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los trabajos 

sin interrupción del pazo contractual  

  

  

  

CAPITULO IV – INCUMPLIMIENTOS Artículo 

36 – Incumplimientos.  

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala 

imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los medios que 

considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar 

por ello a las acciones legales que pudiera ejercer.  
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Artículo 37 – Penalización por mora.  

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la Inspección 

de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el incumplimiento, quedará 

constituido en mora automáticamente por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados 

en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la 

multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor y, si 

éstos fueran insuficientes, de los depósitos de garantías.  

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y Condiciones 

Generales.  

  

Artículo 38 – Penalización por deficiencias de calidad  

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter económico 

por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos y tendrán 

carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra.  

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones 

se detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales.  

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la certificación 

que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más próxima) certificación 

o de otros documentos de crédito.  

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar las 

deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes.  

Artículo 39 - Reiteración de las deficiencias  

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la primera 

reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el monto total de 

las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada.  

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato.  

  

    

PARTE 3 ESPECIFICACIONESTÉCNICAS PARTICULARES  

  

Artículo1- OBJETO.  

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la refacción de la obra:  

“REFUNCIONALIZACIÓN DE DEPENDENCIA EN MARTÍN RODRIGUEZ”, en el predio  

Martín Rodríguez. Los trabajos mencionados incluyen las refacciones en el edificio existente, 

instalaciones eléctricas, sanitarias, desagüe cloacal, la reparación de los daños que como 
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consecuencia de estos trabajos se pudieran ocasionar a terceros, disposición final de los 

materiales sobrantes, y toda otra actividad requerida para el fin establecido en la construcción 

de las obras-.  

  

Artículo 2- REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN.  

La construcción de las obras se ajustará a lo indicado en las presentes Especificaciones 

Técnicas Particulares, y en las normas que se aluden en el presente Pliego.  

  

Artículo3.1 - MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A EJECUTAR.  

Se propone el reacondicionamiento de una edificación implantada en el Predio Martín 

Rodríguez. El edificio será dividido en dos sectores: baños y vestuarios por un lado, y espacio 

de puestos de trabajo y alojamiento por el otro.   

Para la realización de la construcción, la Empresa Contratista no podrá ejecutar ninguna tarea 

sin la Aprobación de la Inspección y la documentación mencionada precedentemente que avale 

los trabajos a ejecutar.  

  

Artículo 3.2- PLAZOS Y FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de la obra se fijan en el siguiente 

cronograma.  

PROYECTO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 90 días   

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar 

en forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas Alternativas no darán lugar a ningún tipo de 

reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, Mayor/menor permanencia en 

obra, etc.  

  

  

  

Artículo4– REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Artículo 

4 .1 - CARTEL DE OBRA.  

Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo con el diseño que se adjunta a la 

documentación, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el 

mismo sea perfectamente visible.   

Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las 

personas.   
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Artículo 5 -DEMOLICIÓN.  

Mampostería: Se procederá a realizar los vanos como se indica en el plano para colocar 

posteriormente las aberturas correspondientes a puertas y ventanas.  

Según el caso se deberá ampliar el vano o hacerlo nuevo en paredes de mampostería.  

También emparejar y limpiar el sector antes del inicio del replanteo en toda la extensión de las 

obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo, acopio de materiales 

al exterior, entrada y salida de vehículos, maquinas, etc.  

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos en 

uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea 

necesario durante la ejecución de los trabajos.  

Pisos: deberán retirar el piso existente que se encuentra deteriorado, y luego realizar una 

carpeta de nivelación para colocar el nuevo piso.  

Instalación eléctrica: retirar en el sector a intervenir la instalación eléctrica existente para 

realizar una nueva según plano.  

Instalación sanitaria: retirar en el sector a intervenir la instalación sanitaria existente para 

realizar una nueva según plano.  

Instalación cloacal: retirar en el sector a intervenir la instalación cloacal existente para realizar 

una nueva según plano.  

  

Artículo 6 - CUBIERTA  

Losa: se deberá colocar membrana para impermeabilizar la cubierta total del edificio.  
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Artículo 7 - SOLADOS  

CARPETA: Previo a retirar la carpeta existente, sobre el contrapiso se construirá una carpeta 

de cemento con hidrófugo de 5cm de espesor, dosificando 1 parte de cemento, 3 partes de 

arena hidrófugo a razón de 20 lts x/m2 y piedra binder. Esta carpeta es niveladora de la 

superficie, previo a la colocación de los solados.  

PISO DE CERÁMICO ESMALTADO: Se asentarán sobre la carpeta. Los pisos cerámicos a 

utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes.  

Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser de 2 mm a partir de 

separadores de junta descartables, una vez colocado el piso no presentará resaltos o 

depresiones, todos los cortes se realizarán con herramientas adecuadas para evitar saltado del 

esmalte y desprolijidades.  

Los pisos de cerámica esmaltada llevaran junta tomada al tono del mismo, que se colocara 

inmediatamente luego de la colocación, una vez que se halla constatado el secado del 

pegamento.  

ZÓCALOS DE MADERA: En todos los locales y en donde se indique piso de cerámico 

esmaltado se colocarán como elemento de terminación, zócalos de madera atornillados al muro 

o muro en seco según corresponda.  

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo que 

las intersecciones entre piezas sean rectilíneas.  

Los zócalos a utilizar serán previamente pintados según indique la inspección de obra.  

  

Artículo 8– MAMPOSTERÍA  

Interior: realizada de ladrillos huecos de 12x18x33.  

• Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se 

colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente 

horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 

10mm. de profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo.  

• La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una 

adecuada y uniforme trabazón con los tabiques.  

• Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en 

mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al 

ladrillo en sus extremos.  

• La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: 

¼:1:4.   
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- Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta 

semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán 

estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán 

de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras 

deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros. - Las medidas de los ladrillos 

huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión en su sección 

bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los 

ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. 

de resistencia.  

  

Artículo 9-CONSTRUCCION EN SECO.  

9.1 Muros en seco:  

MUROS INTERIORES: se cubrirán con placas de roca de yeso de la siguiente manera:  

Se deberá construir una estructura metálica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 

69mm. Estas últimas tendrán una separación entre ejes de 0,40m / 0,48m, utilizando los perfiles 

Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes 

de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. El profesional actuante 

determinará la altura máxima permitida construyendo con estos perfiles. Sobre ambas caras de 

esta estructura se colocará una capa de placas de yeso de 15 mm se podrán colocar de manera 

vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la 

pared. Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar 

el ascenso de humedad por capilaridad.  

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o 

rebajado). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de 

ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin 

excepción.  

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que 

las juntas coincidan con la línea del dintel.  

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 

15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin 

desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.  

En las aristas formadas por dos planos de placas de roca de yeso tipo Durlock o similar, se 

colocarán perfiles Cantonera. Todos los encuentros con mampostería se deberán resolver con 

perfil Angulo de ajuste / sellador de base acuosa pintable.  

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla Durlock o 

similar aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, 
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el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, 

al igual que los perfiles de terminación (cantoneras o ángulos de ajuste), dos manos de Masilla.  

Como terminación final, antes de realizar el pintado, se deberá realizar un enduido total de la 

superficie, aplicando dos manos de enduido respetando el tiempo de secado entre ambas 

capas.  

  

9.2 Cielorraso suspendido de PVC:  

Suspendido con estructura independiente, será de PVC machimbrado con montantes y soleras 

metálicas.  

Entre cielorraso y cubierta queda una cámara de aire la que se ventilará practicando no menos 

de ocho aberturas en los muros con rejillas de ventilación de 15 x 30 cm. en forma apaisada. 

La ventilación será cruzada a los cuatro vientos.  

  

Artículo 10 - CARPINTERÍAS  

-ABERTURAS DE ALUMINIO   

Colocación de aberturas de aluminio según las siguientes indicaciones:   

Se evitará el contacto con materiales perjudiciales e incompatibles: (cemento, arena, metales, 

etc.), se protegerá hasta la terminación de los trabajos.  

Los cerramientos se colocarán en el vano previamente revocado.  

El perímetro de los marcos se sellará con silicona en caso que den al exterior.  

  

-PUERTAS PLACA:  

Colocación de puertas placa según las siguientes indicaciones:   

Se evitará el contacto con materiales perjudiciales e incompatibles: (cemento, arena, metales, 

etc.), se protegerá hasta la terminación de los trabajos.  

Los cerramientos interiores se colocarán en el vano una vez finalizadas la colocación de placas 

de roca de yeso tipo Durlock.  

  

Artículo 11 - INSTALACIONES  

Provisión de Servicios: Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglamentaciones 

vigentes de las Reparticiones Oficiales y Empresas de Servicios Públicos que correspondan, 

debiendo efectuar la Contratista a su cargo todas las presentaciones, planos, trámites, 

aprobaciones y pagos de derechos que la ejecución de la obra requiera, hasta sus definitivas 

conexiones y/o habilitaciones.  

La Contratista está obligada a ejecutar dentro del precio y plazo contratado, todos los trabajos 

y provisiones necesarias para la concreción de las obras, aún cuando los planos y 
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especificaciones del Contrato carecieran de detalles sobre las mismas, o consignándose 

éstas, su provisión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.  

Si las conexiones se realizan fuera del plazo contractual, sin justificación por parte de la 

Contratista, se considerará atraso de obra, con las penalidades que contempla el Pliego de 

Bases y Condiciones.  

En caso de no estar el Establecimiento conectado a alguna de las distintas redes urbanas de 

servicios (agua, gas, electricidad, telefonía, cloacas), la Contratista deberá realizar a su cargo 

la conexión a la misma, siempre que dicha red se encuentre dentro de un perímetro de diez 

cuadras a la redonda, tomando como centro el lugar en que se implantará el Establecimiento.   

Todos los servicios deben entregarse en correcto funcionamiento, con la conexión respectiva 

a red urbana o al medio alternativo respectivo (perforación semi-surgente para provisión de 

agua potable, pozo negro para desagües cloacales, etc.), lo cual deberá ser provisto y 

ejecutado por la Contratista y deberá incluirse en la Oferta.  

  

Artículo 11.1- INSTALACION ELÈCTRICA: Para toda la instalación eléctrica rigen las normas 

IRAM, y se cumplirá con las normas del E:N:R:E   

La instalación será embutida y se deberán conectar al tablero existente colocando las térmicas 

necesarias nuevas independizando la de aire acondicionado y la de la instalación para 

iluminación y tomas corriente.  

Se utilizarán cañerías de PVC corrugado ignífugo y/o rígido según la ubicación lo requiere.  

Los conductores serán anti-llama de cobre aislados con cubierta de PVC de 2,5mm de sección 

para alimentación de bocas de iluminación y tomas; y 1,5mm de sección para retornos. El 

conductor de puesta a tierra circulará por toda la cañería será desnudo de 7 x 0,5 mm2 de 

sección.  

Se utilizarán tomacorriente del tipo de embutir bipolares de 2x10 A con polo a tierra. Su 

ubicación se determinará de acuerdo al amueblamiento y uso de cada ambiente al igual que 

los interruptores de luz de embutir tipo tecla para encendido de los equipos lumínicos de led.  

Artefactos de iluminación:   

En interior se instalarán artefactos de iluminación led de 60 x 60 cuadrados acuerdo a lo 

indicado en plano de Instalación Eléctrica que conforma el presente pliego. En exteriores se 

instalarán apliques led en muros de acuerdo a indicación.  

Todos los artefactos deberán quedar completos, con su correspondiente lámpara de LED y 

potencia lumínica según requerimiento.  

Los apliques a instalar deberán quedar expresamente detallados en proyecto ejecutivo 

presentado por la empresa, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de obra.  

Termotanque: se realizará el correspondiente tomacorriente para la instalación de 

termotanque eléctrico de 50 litros, con la ubicación especificada en plano adjunto.  



 

  

48  

  

  

Artículo 11.2- INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR: Este ítem 

comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra 

necesaria, para ejecutar en su totalidad la instalación de equipos de aire acondicionado indicada 

en planos y especificada en este pliego.    

Los planos proporcionados indican en forma esquemática la ubicación de las unidades 

interiores y exteriores, y demás elementos inherentes a la instalación. Si por cualquier 

circunstancia fuera necesario variar lo indicado en planos, la Contratista estará obligada a 

requerir a la Inspección de Obra, la autorización correspondiente.   

Se proveerán y colocaran 1 equipo de aire acondicionado frio/calor individual en el local que se 

indica en plano. Es 1 equipo de 3.500 frio/calor.  

Cada unidad exterior ira colocada en el techo o sobre los contra frentes del edificio refaccionar, 

las cuales se ubicarán sobre soportes. Cada unidad exterior poseerá una reja de protección 

anti-vandalismo en caso de ser necesario.  

Cada equipo se instalará con un circuito exclusivo desde tablero y con su llave térmica 

correspondiente.  

Cada unidad interior deberá tener su desagüe de condensación canalizado hasta ramal 

secundario próximo o donde la Inspección de obra indique.  

  

Artículo 11.3- INSTALACION SANITARIA: El abastecimiento de agua se tomará desde 

EXISTENTE y para los desagües cloacales se realizará CONEXIÓN A RED.  

11.3.1 Instalación Cloacal: El sistema cloacal se realizará en caños de PVC reforzados de 

alto impacto con espesor mínimo de 3,2 mm. La cañería principal en PVC reforzado Ø 110 y 

pendiente 1%, las cañerías secundarias de PVC reforzado Ø 60. Todo el sistema según se 

indica en plano desaguará a cámara de inspección de 0,60m x 0,60m., luego cámara séptica 

y luego a RED CLOACAL. La pileta de cocina con sifón desagua a boca de acceso tapada 

(B.A.T) como se indica en el plano adjunto.  

11.3.2 Provisión de Agua fría y de Agua caliente: La provisión de agua fría se obtendrá de 

la red EXISTENTE Abastecerá al sistema de cañerías y al tanque de almacenamiento de agua.  

Las cañerías de distribución de agua fría y caliente son de polipropileno copolímero (C.PP.H).   

El tanque de reserva de 500 lts con tres bajadas, una de Ø 19 para alimentar al Termotanque 

de 50 litros, y las dos restantes de Ø 13 para el resto de los artefactos.  

La alimentación de agua fría al termotanque llevará válvula exclusa y válvula de seguridad. 

Todos los chicotes de conexión a depósitos y a artefactos serán C.PP.H nunca menor de un 

diámetro Ø 13 y Ø 19 en el caso de la entrada al termotanque.  

Las llaves de paso serán del tipo reforzado o similar y en todos los casos serán de un diámetro 

mayor al de las cañerías que la contienen.  
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Cada ambiente sanitario llevará su correspondiente llave de paso a válvula suelta (llP. VS) para 

agua fría y caliente para aislar los sectores.  

11.3.3 Artefactos Sanitarios:  

Los baños estarán equipados como se indica en el plano con:  

-2 Inodoros pedestal sifónico, depósito exterior automático de 12 lts.  

-Tapas de inodoro de madera laqueado blanco.  

-3 Lavatorios oval encastrado en mesada de granito natural de 0.55 x 1.52 con canillas mono-

comando.  

-4 Duchas tipo fv o similar.  

El baño existente a refaccionar se equipará con artefactos (1 Inodoros, 1 lavatorio). Cada 

artefacto con sus respectivas griferías.  

  

Artículo12- PINTURA  

12.1 Consideraciones previas a los trabajos de pintura: Comprenden la pintura por medios 

manuales o mecánicos, de muros interiores, y conductos a la vista, etc. según las 

especificaciones dadas por la Inspección de Obra.  

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que, aunque no estén 

expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las 

finalidades de protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas. Se 

procederá a reparar cualquier defecto o imperfección de las superficies, y una prolija limpieza, 

previa a la ejecución de los trabajos de pintura.  

Los trabajos de pintura presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de pinceladas, 

pelos etc.  

Las superficies a pintar serán básicamente de paramentos interiores realizados en seco con 

placas tipo durlock, deberán hallarse firmes, sanas, bien secas y limpias. Las superficies serán 

lijadas con papel de lija según corresponda y los paramentos limpiados con cepillo de cerda 

para quitar el polvo. Se aplicará luego fijador al agua diluido y agregado de poca cantidad de 

pintura. Si hubiera que realizar trabajos aislados de enduidos se harán a continuación, lijando 

y recubriendo luego las partes enduidas con la misma imprimación.  

El color de la pintura deberá realizarse con los colores como se indica abajo.  

-Muros interiores: Dos manos de base y dos manos de látex para interior.  

  

Artículo 13- LIMPIEZA DE OBRA: PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA  

La Contratista deberá observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e 

Higiene.  Antes de iniciar la obra, el contratista descombrará, descuajará, desbrozará, 

destroncará y fumigará malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno.  Se deberá 

realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. Durante la 
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construcción estará vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios. La obra, 

deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se 

organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará una limpieza 

profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re acopio 

de materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y revisión de 

encofrados, andamios, vallas, etc. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes 

de la recepción provisoria de la misma, la Contratista estará obligada a ejecutar además de la 

limpieza periódica precedentemente detallada, otra de carácter general que incluye la totalidad 

de las partes y elementos involucrados en los trabajos. La obra será entregada completamente 

limpia y libre de materiales excedentes y residuos.   
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PARTE 6: DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA  

  

Mercedes, ........ de ........................... del 2021.-   

  

Quien  suscribe  ...............................................................................................,  DNI  Nº  

………...............................,  en  nombre  y  representación  de  la  firma  

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ 

Nº ............. de la ciudad de ..................................................., fija domicilio especial a efectos 

de la presente en calle ..................... Nº ............. de la ciudad de Mercedes, y declara que, 

habiendo examinado el edificio, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones 

de la Licitación Privada Nº 62/2021,Expediente Nº 6688/2021, OBRA:  

“REFUNCIONALIZACIÓN DE DEPENDENCIAS EN MARTÍN RODRIGUEZ”, se compromete 

a refaccionarla y conservarla hasta su recepción definitiva a los precios que para cada ítem se 

consideran a continuación: Total  

Pesos……………………………….…………………………………………………………………… 

……...  

………………………………………………………….………..($.................................................... 

.....................)  

  

  

  

  

  

  

  

----------------------------------                                                                                                     

Oferente  PARTE 7 - CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA   

Mercedes, ........ de .................................. de 2021.-   

  

  

 Certifico  que  el  Sr.  
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……………………………………………………………………………………………………, en 

representación de la  

firma…………………………………………………………………………………………, ha 

efectuado en la fecha la visita al sitio e inmediaciones donde se ejecutarán los trabajos 

correspondientes a la Licitación Privada Nº 62/2021, Expediente Nº6688/2021, OBRA:  

“REFUNCIONALIZACIÓN DE DEPENDENCIAS EN MARTÍN RODRIGUEZ”  

  

  

  

  

 -----------------------------------------------------   

Firma y sello de responsable municipal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PARTE 8 - FORMULA PARA DESGLOSAR: JURISDICCION JUDICIAL   

  

Mercedes, ........ de ........................... del 2021.   

La Firma ……………………………………………...................................................................., 

con domicilio real en calle  
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..............................................................................................................., Nº ........... de la ciudad 

de ........................................................ , y domicilio legal en calle ..................., Nº ................ de 

la ciudad de Mercedes(B), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del fuero 

contencioso administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos  

Aires, por cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la Licitación Privada  

N°62/2021,  Expediente  Nº6688/2021,  OBRA:  “REFUNCIONALIZACIÓN  DE  

DEPENDENCIAS EN MARTÍN RODRIGUEZ”, su contratación y refacción.   

  

  

  

  

..........................................................   

                                                                                                   Oferente  

    

PARTE 9 – DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR  

  

Fecha:  

Nombre y apellido o razón social:  

CUIT:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Procedimiento: Licitación Privada Nº 62/2021  

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y 

condiciones que rige el procedimiento de contratación descripto anteriormente.  

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes:  

  

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos 

tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de ética pública  Nº 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con 

su función pública.  

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial.  

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación judicial.  

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del 

Fisco por decisión judicial o administrativa firme.  

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.  
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f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra 

la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, o contra la 

fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Los separados de la Administración Pública por exoneración.  

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.  

i) Los incapaces para contratar según la legislación vigente.  

Firma:  

Aclaración:  

Carácter:  

  


