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PARTE 1- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Obra: Pavimentación de Calle 52 BIS de 19 a 23 y Pavimentación de Calle 119 de 312 a 

Avenida San Martín y Cordones Cuneta de Calles 314, 316, 318, 320 

Localidad donde se prevé realizar la obra: Mercedes 

Monto: $ 78.196.520,74 

Plazo: 150 días 

 

Objeto de la obra: 

El presente proyecto de readecuación de las calles 119 entre calle 312 y Diagonal San Martín 

y calle 52 bis entre calles 19 y 23 está ubicado en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos 

Aires a 100 km de la Capital del país sobre la Ruta Nacional Nº 5. 

La propuesta que aquí se presenta se inscribe en la necesidad de fortalecer, a partir de la 

pavimentación de las calles 119 y 52 bis, la dinámica de los flujos de transporte y la 

generación de condiciones adecuadas para su seguridad. También se mejorarán (aunque sin 

pavimentar) las calles perpendiculares a la 119, como es el caso de la 312, 314, 316, 318, y 

320. 

 

Características de la obra: 

 

PAVIMENTO: 

Se realizará una calzada de pavimento de hormigón, adoptando la siguiente estructura: 

 Pavimento de Hormigón H-30 en 0,15 m de espesor. 

 Base de suelo cemento con adición de 19,5 kg/m2 de cemento en 0,15 m de espesor. 

 Sub-base de suelo cal con adición de cal útil vial al 5% del PSS en 0,15 m de espesor. 

 Subrasante con adición de cal útil vial al 5% del PSS en 0,15m de espesor. 

En el aspecto planimétrico, se realizará calzada de hormigón con cordón integral de 8,34 

(medidos entre bordes externos de cordón) para el caso de la calle 119 y de 7,34 m para 

la calle 52 bis. En lo que respecta las calles perpendiculares, en las mismas solo se 

proyectarán cordones cunetas de 75 cm de ancho, rellenando con suelo firmemente 

compactado el centro de la calzada, junto con una disposición de piedra partida también 

compactada en la superficie de rodamiento.  

Se pueden observar dichas secciones en el plano de Perfiles tipo de Obra Básica. 

Los radios a utilizar en las bocacalles proyectadas serán de 6 metros.  

 



 

 

ESCURRIMIENTO: 

El proyecto contempla el escurrimiento de las aguas pluviales propias de la calzada de las 

calles 119 y 52 bis, como así también de las calles transversales que llegan a la 119. 

En líneas generales, la totalidad del escurrimiento se resolverá por cordón cuneta. Los 

mismos, trasportarán el agua desde las calles transversales hacia la calle 119. 

El escurrimiento de la calle 119 será también por cordón cuneta hacia las zanjas existentes en 

Diagonal San Martín, por lo que se prevé el zanjeo y limpieza de zanjas en la avenida y el 

alcantarillado con caño de D: 1000 mm en la intersección con el fin de garantizar el desagote.  

 

INTERFERENCIAS: 

Se tendrá especial cuidado con el tema de las interferencias. Se deberá obtener toda la 

información y realizar los estudios necesarios para la correcta interpretación de todas las 

posibles interferencias que puedan afectar la ejecución y puesta en servicio de la Obra. En 

caso de ser necesario, se adecuarán y/o relocalizarán a nuevo las interferencias que así lo 

requieran o especifique la Inspección. Toda rotura o excavación que se realice, se efectuará 

con mucho cuidado, evitando posibles roturas o problemas de funcionamiento de los servicios. 

 

Georreferenciación:  

 

- Calle “119” entre 312 y  D. San Martín:  

 1. Lat : 34°39'49.4"S  Long : 59°24'40.1"O 

 2. Lat : 34°39'34.0"S  Long : 59°24'28.8"O 

- Calle “52 bis” entre 19 y  23:  

 1. Lat : 34°38'18.6"S  Long : 59°25'29.7"O 

 2. Lat : 34°38'18.4"S  Long : 59°25'35.6"O 

 



 

PARTE 2 – BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 - Objeto. 

Es objeto del presente Pliego establecer las condiciones para la licitación, contratación y 

construcción de la obra: “Pavimentación de Calle 52 BIS de 19 a 23 y Pavimentación de 

Calle 119 de 312 a Avenida San Martín y Cordones Cuneta de Calles 314, 316, 318, 320”, 

en el marco de la Licitación Pública N 13/2022, incluyendo la provisión de materiales, 

mano de obra y equipos necesarios y suficientes, que se tramita bajo Expediente 

Municipal Nº 299/2022 

 

Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la 

licitación, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, 

Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.- 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y 

los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas.- 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus 

modificatorias y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello 

que no esté específicamente establecido en las normas y documentación citadas 

anteriormente o que, estando especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la web 

oficial de la Municipalidad, http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones y 

podrá ser adquirido en la Oficina de Licitaciones (licitaciones@mercedes.gob.ar) al precio que 



 

se determine en el Decreto de llamado a licitación hasta Dos (2) días hábiles administrativos 

previo a la fecha final de presentación de las ofertas.  

  

Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 74/100 ($78.196.520,74) 

 

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección 

institucional obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitación, 

hasta UN (1) día previo a la fecha final de presentación de las ofertas. La respuesta a dichas 

consultas se realizará por correo electrónico o mediante nota formal a las direcciones 

informadas por el oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que 

pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que 

hayan retirado el pliego y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio 

mediante circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la apertura.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una 

circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá 

notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la 

convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACION 

 

Artículo 6 - Contratación por unidad de medida. 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de 

unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la 

propuesta por el adjudicatario. 

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean 



 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo 

previsto en tal documentación. 

Las cantidades en unidades consignadas en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá 

respetar en su cotización, serán reajustadas en más o en menos, según medición de lo 

realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente 

Pliego. 

 

CAPITULO III – OFERENTES 

 

Artículo 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 

de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite 

de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar 

los trabajos requeridos. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en el 

presente Pliego.  

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de 

ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no 

existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como 

mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), 

encuadradas en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal 

de constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo 

de la propuesta de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras 

presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá 

acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en 



 

dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de 

constitución definitivo inscripto en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por 

Escribano Público, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de 

este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de 

mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones 

emergentes del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la 

Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la 

documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el 

domicilio y la personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo 

un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil 

y Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a 

los fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, una nómina de 

al menos tres obras ejecutadas y finalizadas, de naturaleza similar y complejidad 

equivalente a la cotizada en los últimos 5 años, contados con anterioridad a la fecha de 

apertura de las Ofertas consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de 

ejecución y fecha de terminación.  

Asimismo, adjuntará copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales, informes de 

organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. 

Toda la documentación aportada, deberá ser legalizada por Escribano Público. Asimismo, la 

Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí consignados y otros 

complementarios que estime necesarios.  



 

Los volúmenes de antecedentes demostrables que arrojarán dichas obras, deberán contener 

como mínimo las siguientes cantidades: 

 

OBRAS INGENIERIA VIAL IGUAL O SUPERIOR A 7.000 M² 

 

La comisión Pre-adjudicadora, podrá solicitar a los oferentes, la documentación 

fehaciente que avalen lo declarado. 

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. debiendo cada 

integrante, cumplir con al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas 

como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar 

como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T.  

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a 

las U.T. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán presentar Balance y cuadro resumen de los dos últimos ejercicios 

cerrados y auditados, firmado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda (en copias autenticadas). No se 

admitirán balances de corte. 

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada 

con la función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o 



 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de 

aplicación a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se 

encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, 

gerentes, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se 

encuentren comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT, correo electrónico y constituir domicilio legal en la ciudad de Mercedes, donde serán 

válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.  

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación 

licitatoria. Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos 

oficiales, éstos tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio y corresponde al 

Oferente su verificación.  

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento 

de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y 

documentos.  

 

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre 

accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y 

consumo humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y 

cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir 



 

una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá 

incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, se lo 

permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en 

el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los 

mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que 

sea necesario para la correcta terminación de la obra. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

hasta la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá 

propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese 

comenzado la apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas 

sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en copia original, foliadas y 

debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal y el 

representante técnico del Oferente, y en formato digital (pendrive). 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se 

presente estará contenida en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. Los 

dos sobres se presentarán dentro de un tercero que los contenga, en el que se indicará 

solamente la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados 

por el Oferente o representante legal.  

La cotización de cada ítem se formulará en pesos y el valor unitario deberá estar 

redondeado con DOS (2) decimales.  



 

En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, 

será válida la expresada en letras.-  

En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente 

certificada y legalizada en su caso. 

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

 

Sobre Nº 1. El Sobre N° 1 deberá contener los siguientes documentos  

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de 

haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades.  

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación. 

c) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una 

póliza de caución equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de oferta, 

de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentación de 

garantías.  

d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de 

Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en el rubro de 

INGENIERIA CIVIL de, al menos, el presupuesto oficial anualizado. Es decir: 

- Capacidad Técnica Mínima: $ 78.196.520,74 

- Capacidad Financiera Anual Mínima: $ 187.671.649,776  

- Plazo de obra: 150 días 

 

Deberá presentarse en copia debidamente legalizada por Escribano Público 

e) Listado de antecedentes de al menos tres obras, de acuerdo a lo estipulado en el 

Artículo 10. 

f) Currículum del profesional que se propone como Representante Técnico y constancia 

actualizada de matrícula habilitante para el ejercicio profesional en la provincia de Buenos 

Aires. 

g) Listado del equipo a afectar a la obra. 

h) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso de que se presenten 

Uniones Transitorias o consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser 

efectuada por cada uno de sus integrantes. 



 

i) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite. 

j) En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de 

U.T. 

k) Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido 

completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). 

l) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o 

compromiso de conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y 

demás documentos societarios habilitantes. 

m) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado 

nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe 

comprometido en el pleito. 

n) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su 

Representante Técnico, salvo en lo que hace a las fórmulas en él contenidas para ser 

desglosadas y presentadas aparte, del Legajo de obra. 

o) Declaración Jurada donde se expresa haber realizado una visita a obra al lugar de 

emplazamiento de la obra. 

 

Sobre Nº 2. El Sobre N° 2 deberá contener: 

a) La Planilla de Cotización que integra el Pliego donde se aplique a cada ítem o rubro del 

presupuesto oficial, los precios unitarios parciales y el total que se propone, en números y 

letras. 

b) Análisis de precios de cada ítem de la oferta detallando los gastos en materiales, mano 

de obra y equipos para cada caso. 

c) La fórmula de Domicilio Especial y Ratificación de Oferta que se adjunta e integra el 

Pliego. 

d) Plan de trabajos  

e) Curva de inversiones 

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se 

considerará automáticamente prorrogado por el mismo plazo, salvo que el Oferente 

manifieste, con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo, 

su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y 

notificada en forma fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Mercedes. 



 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por ciento 

(1%) del presupuesto oficial debiendo ser presentada de acuerdo al artículo 21 del presente. 

 

Artículo 21 - Formas de Afianzamiento de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO 

(1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en 

este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la 

ejecución de una obra pública Y específicamente en las fianzas bancarias o pólizas de 

caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el 

momento de su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 

b) En fianza bancaria. 

c) En fianza por póliza de seguro. Cuando se trate de compañías particulares, deberán 

estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal 

en la Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 

2190/84. 

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337. 

b) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir 

los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar 

en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena 

de considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con 

renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

c) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. 

Se deberá establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 



 

órgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad 

de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el 

monto de la fianza. Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el caso 

de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de las obras en el caso de 

fianza por garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en los casos de fianza por 

sustitución de fondo de reparo; y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de 

materiales hasta la recepción provisoria de la Obra. Cuando las garantías se constituyan y/o 

sustituyan con seguros de caución, éstos deberán contratarse con compañías facultadas para 

emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pólizas deberán reunir las siguientes 

condiciones básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en lisa, 

llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en 

ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida 

en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente 

las garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 

asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa 

la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no 

siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 

adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador 

deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle 

requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según 

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 23 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos precedentes, 

que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, 

será causal de desestimación de la propuesta.  



 

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Artículo 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas.  

a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado 

resultara feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, 

con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos C) 

garantía de mantenimiento de oferta, D) Capacidad técnico-financiera anual y los 

antecedentes según se indica en el punto E) del Artículo 19 de las presentes cláusulas 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta. 

b) Apertura de Sobre N° 2 (propuesta económica) 

A continuación, y habiendo cumplido con lo requerido en el párrafo anterior; se abrirá el Sobre 

Nº 2, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos a), b) y c). 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

 

Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el DIRECTOR DE 

ASUNTOS LEGALES emitiendo dictamen legal y el SECRETARIO DE ECONOMIA o quien 

designe, emitiendo dictamen económico.   

 

Artículo 26 – Sistema Para la Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Pre-adjudicadora y la Oficina de 

Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones, subsanación de defectos formales que considere 

necesarias o documentación omitida que no se indique en el Artículo 24, quienes deberán dar 



 

cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días 

hábiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible. 

La Comisión Pre-adjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por 

deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de 

igualdad. 

Para tal estudio, la Comisión Pre-adjudicadora, tendrá en su consideración en principio la 

propuesta más económica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente 

pliego, pero asimismo podrá dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor valor, 

cuando los antecedentes de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores 

condiciones para la correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento de la comisión 

evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento del 

contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación fundada, lo que significará una propuesta 

superadora en condiciones evaluadas según conveniencia para el Municipio.  

  

Artículo 27 - Dictamen de preadjudicación.  

Las obras serán pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos, computados desde la apertura de los sobres. 

La Comisión Preadjudicadora verificará las propuestas presentadas, confeccionará un cuadro 

comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que 

considere necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos contados 

desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo establecido para la 

subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentación 

complementaria, si lo hubiere, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la 

preadjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se 

abrirá en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

 

 



 

Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se 

configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas 

físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de 

precios no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el 

Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere 

en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del 

principio de prioridad. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el 

caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad 

y sean micro, pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

 

Artículo 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, dentro 

de los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de 

adjudicación de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días 

hábiles administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el 

Contrato.- 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta 

económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información 

tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra, acorde a lo 

indicado en el Artículo 26. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

 

 

 

 



 

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por 

el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del 

plazo establecido en el artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un ejemplar 

del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 

Artículo 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la 

oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el 

término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al 

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás 

documentos consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-  

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o 

reducciones de las obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 

e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios 

profesionales respectivos. 

 

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el 

artículo 21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 21, por el CINCO 

POR CIENTO (5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la 

Planilla de Cotización, obrante en el Sobre Nº 2. 



 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la 

garantía de mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria referida al cumplimiento de contrato, deberá 

establecer expresamente que la misma se mantiene hasta la recepción provisoria de la obra y 

que garantiza la ejecución de la obra durante el plazo establecido. La garantía deberá cumplir 

con las condiciones establecidas en los Artículos precedentes relacionados.  

 

Artículo 37 - Sellado.  

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que 

sea necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 

 

Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal 

caso a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

 

Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en 

parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y 

aprobación de la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción 

de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del 

Contrato, está obligada a comunicar dentro del plazo de DOS (2) días de la modificación, en 

forma fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá 

constituirse en la misma jurisdicción. 

 

CAPITULO VIII – PENALIDADES – SANCIONES – FALTA GRAVE 

 

Artículo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las 

condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de sanciones al 

Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren 

corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 



 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que 

tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

 

Artículo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones 

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 

1º) Penalidades 

a) Cargos 

b) Multas 

c) Falta Grave 

2º) Sanciones 

a) Llamado de atención al Representante Técnico 

b) Sustitución del Representante Técnico 

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista 

 

Artículo 41.2 - Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 

errada o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al cargo para 

hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el 

Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). 

La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier 

consecuencia de la operación errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de la 

aplicación de las sanciones que pudieren corresponderle. 

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar o 

cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

 

Artículo 42 – Multas  

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo de la 

Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo 

informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la multa se calculará 

como el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada prevista y la 

certificación acumulada real, siempre considerando los precios básicos de Contrato y sus 

redeterminaciones aprobadas. La multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones 

atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de 

certificación acumulada, las multas serán devueltas a pedido del Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso 

las siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 



 

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de las 

siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, Limpieza de 

Obra, Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento será equivalente 

al 0,01% del monto contractual. 

 

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una multa 

de 0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se aplique por 

demora en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el 

plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el 

cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el 

Comitente. 

 

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA - 

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE 

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán encontrarse 

en la Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa de un 0,005% del 

monto total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, será aplicado en el 

supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el Contratista no lo 

presentase dentro del plazo fijado. 

 

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 

LOS DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 

obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro del 

término establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada día 

de retraso que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en 

función de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de Obra ello sin 

perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de los 

trabajos por un tercero a su cargo. 

 



 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO 

 

Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación 

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el 

plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie 

con otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a 

la rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un 

plazo de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas 

en el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a 

reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el diez por 

ciento (10%). 

  

Artículo 46 - Redeterminación de Precios.  

El Municipio de Mercedes NO reconocerá para el presente contrato la redeterminación de los 

precios ofertados. 

 

Artículo 47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción. 



 

  

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

 

Artículo 48 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La 

Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la 

obra, de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, 

en caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será 

emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la 

notificación. El incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la obra, sin 

interrupción del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales.  

Si se le solicitare, presentará ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una planilla con 

los nombres de sus empleados y el pago de los seguros de obra, aportes y cargas 

previsionales, retenciones, percepciones, impuestos y contribuciones ante la AFIP 

correspondiente a la obra pudiendo esto condicionar el pago de cada uno de los certificados. 

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dará 

derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

 

Artículo 49 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, 

a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o 

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en el 

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 

disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada a tener en la 

obra hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día y de noche. 

 

Artículo 50 – Representante Técnico, Jefe de Obras y Profesional en Higiene y 

Seguridad Laboral habilitado. 

El Profesional que actuará como Representante Técnico y Jefe de Obras, deberá ser 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matrícula profesional habilitante y 

contará con, al menos, 3 años de experiencia en Obras con las mismas características 

especificadas en el capítulo de Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego. 



 

Si así lo considerase, el contratista podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de 

Obras por un Técnico que reúna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional 

Representante Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras, 

estará sujeto a la plena satisfacción de la Inspección de Obras   

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e 

higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por 

el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico en 

forma permanente en la obra. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de 

la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. 

Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya 

cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje 

asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera 

tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan 

de Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe 

en la construcción de la obra. 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas 

establecidas por la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 51 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el 

listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus 

registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados 

desde el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los 

trabajos sin interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma 

previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la 

Contratista. 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al 



 

momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra 

autorice el comienzo de las tareas respectivas. 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva 

personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) por 

cuenta de la Contratista.  

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable 

la Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los 

elementos arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso 

o la colocación de los elementos que considere convenientes. 

 

Artículo 52. - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales 

en la vía pública. - 

Para la firma del contrato se deberá presentar Declaración Jurada donde consta el 

cumplimiento de la empresa de poseer póliza de Responsabilidad Civil que cubra accidentes, 

daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto 

mínimo que exija la ART vigente por acontecimiento, según el modelo que se adjunta. 

 

CAPITULO XI - LIQUIDACIÓN, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 53 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato y con la Conformidad del Municipio, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio de 

materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 15% del monto del Contrato, y acorde a lo que 

establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en partes 

iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado 

previa garantía a satisfacción del Municipio. 

Deberá previamente presentarse un plan de utilización de dichos fondos, el cual será 

controlado por la Inspección. 

 

Artículo 54.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar plan de trabajos y curva de inversión. 

 

Artículo 55 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 



 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados 

en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo 

de la obra hasta la fecha del certificado. 

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con los resultados 

satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta 

sea aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 

las que no hubiera acuerdo. 

 

Artículo 56 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

DEFINITIVA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 

a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera 

ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista 

solicite el anticipo financiero. 

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante 

el período que abarque la certificación. 

 

Artículo 57 - Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de 

las garantías previstas en el artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales. 

 



 

Artículo 58 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados quedará sujeto al ingreso de los fondos del organismo 

correspondiente, una vez ingresado los fondos se empezará a computar el plazo de TREINTA 

(30) días hábiles administrativos de la certificación. Junto con el certificado de obra, la 

Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación 

vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Artículo 59 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en 

la obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la 

seguridad de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados 

en la obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los 

bienes de uso y consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra. 

 

Artículo 60 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de 

Mercedes de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil 

y/o penal. A tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de 

construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro 

también estará integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a terceros, 

Robo e Incendio. En la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la 

empresa adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos 

Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe 

la Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la 

ejecución de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los 

alcances de la cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el 

mayor volumen de obra y la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes 

de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).  



 

 

Artículo 61 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se 

consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los 

reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 

Artículo 62 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor 

monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan 

un límite a su responsabilidad. 

 

CAPITULO XII - PLAZOS 

 

Artículo 63 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos.  

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 días corridos. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar 

en forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar a ningún tipo de 

reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en 

obra, etc.  

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se 

procederá conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentación. -  

 

Artículo 64 – Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa 

fecha el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente. - 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de TRESCIENTOS 

SESENTA DÍAS (360) de efectuada la Recepción Provisoria. - 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a 

juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación a 

cargo del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos. - 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción 

Provisoria y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. 



 

Se entiende que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier 

desperfecto o vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo.  



 

 

PARTE 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

 

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su 

fin, ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, 

especificaciones y demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de Obra. 

A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentación se complementan y 

se integran entre sí, de manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que 

fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y 

calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecución, etc. 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de un 

resultado, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y 

acabado de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, 

etc., así como el montaje y puesta en operación de equipos e instalaciones, de manera tal de 

cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

 

Artículo 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 

pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y 

leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía 

pública, y desempeño y comportamiento del personal. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de 

escombros y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la 

correspondiente aprobación de la Inspección. 

 

Artículo 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las 

obras, donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la 

Contratista, etc. Los mismos deberán estar colocados dentro de los CINCO (5) días hábiles de 

iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  

 



 

 

Artículo 4 – Ropa de trabajo del personal. 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación de 

la tarea u oficio que desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la 

Contratista disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar 

las tareas, así como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

 

Artículo 5 – Obrador. 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y 

defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la 

Inspección de Obra. 

La Contratista proveerá un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercerá 

la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los 

materiales, herramientas y equipos de la Contratista. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la Inspección 

de Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de emergencia. 

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para materiales 

y/o pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen estado de 

conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 

Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construcción. 

 

Artículo 6 – Acondicionamiento del terreno. 

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o parcial 

del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, 

accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y equipos en 

general, etc.   

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos en 

uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea 

necesario durante la ejecución de los trabajos. 

Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, 

extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o 

elemento a retirar, deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, determinando 



 

ésta última el lugar donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en 

caso contrario se establecerá el retiro fuera del predio si se determinara que no es 

aprovechable realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo. 

 

Artículo 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción. 

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN S.A. 

o COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica y potencia necesaria para 

fuerza motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a 

estos fines, así como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por 

consumo de energía, estarán a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y 

desmontado el obrador, deberá dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado 

original. 

Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al 

obrador, el que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así como 

la instalación interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos autorización 

previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extracción, 

conducción, elevación, consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y cargo de la 

Contratista. 

 

Artículo 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que serán 

utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a las 

personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o vehículos, 

sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de 

vehículos y/o elementos al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según 

marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo 

requerido por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del 

tránsito y para asegurar seguridad a los peatones. 

 

Artículo 9 - Señales y luces de seguridad. 

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre 

seguridad y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las 

indicaciones que al respecto emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en particular. 



 

Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de día y 

con luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que signifique algún 

peligro para el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no corresponde pago 

adicional alguno. 

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar 

indicaciones sobre la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos 

despejados.   

 

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

Artículo 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante Técnico, el 

que mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la Municipalidad de 

Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalización 

de las obras contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de Mercedes, 

estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para 

ello deberá tener matrícula actualizada en el respectivo colegio profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 

por la empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de 

Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante 

la Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante 

Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, sin perjuicio de 

exigir dicho reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorrección en el 

cumplimiento de sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer a 

la Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, 

quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el 

Colegio profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones 

nacionales, provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias 

para desempeñar su actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, 



 

derechos, gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se 

hace mención por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de 

carácter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: 

replanteo, construcción, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados 

parciales y finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. 

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, 

inhabilitará a la Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada. 

 

Artículo 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un 

profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la 

supervisión técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución 

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, 

procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo e 

Iniciación, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria y Final, extenderá los certificados 

provisionales y definitivos para el pago de las obras, dará las órdenes e instrucciones que 

considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hará demoler y reconstruir todo 

trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazará, ordenando su retiro de la obra, todo 

material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondrá el retiro de la obra de 

cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio, 

incompetente, negligente o actúe de manera tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los 

trabajos o el ejercicio de las tareas de inspección, además de todas las funciones que deriven 

de lo estatuido en el artículo 31º de la Ley 6021 y los que este pliego pone específicamente a 

su cargo.- 

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas 

autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben 

la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los 

trabajos. 

 

 

 



 

Artículo 12 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán 

las de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo 

deberán ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

 

Artículo 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos 

de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada de dicha 

documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la Inspección. 

 

Artículo 14 - Libros de órdenes de servicio y notas de pedido. Libro de actas 

A) En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con 

referencia a la marcha de los trabajos, lo hará por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las 

observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán por medio de “Notas 

de Pedido”. Ambas se realizarán en forma digital en formato PDF que será enviado por mail a 

entre las direcciones que los representantes de la empresa y de la Inspección de Obra 

comuniquen para tal fin. Luego de enviarse digitalmente se firmarán en obra dos copias, una 

para la Inspección y otra para la Contratista. 

Las órdenes de servicios y notas de pedidos no deberán contener tachaduras, enmiendas, ni 

intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 

La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su 

negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de 

reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán comunicarse al 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por 

parte de la Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la 

Municipalidad por trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al efecto, 

los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para 

cualquier problema de obra.  

B) La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial 

diario de la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, 

clase de trabajo que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos 



 

efectuados, nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada 

de material, mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se 

considere de interés.  

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a 

fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester. 

 

Artículo 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra 

hasta la Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 

señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará a 

la Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 

plazo. 

 

Artículo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato a 

la Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de notas 

de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de 

importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan 

de Trabajo aprobado. 

Aún cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por 

intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando 

detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 

como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los 

fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada a 

cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 



 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta en 

primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la 

disidencia será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán 

continuar en todos aquellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 

 

Artículo 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán ser 

ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial de 

la obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y 

deberán contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese 

sentido, la Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 

autorización previa de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptación del subcontratista. La 

subcontratación no exime a la Contratista de sus obligaciones con relación a la Municipalidad, 

quien podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho 

alguno a la Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por 

sus subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 de 

las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado. 

 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción municipal. 

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces especiales 

(rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante 

los Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su 



 

carácter de Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá 

haberlo previsto en el rubro correspondiente de la obra. 

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a excepción 

de los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del Contratista.  

La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, requiriéndose 

previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica ante el Colegio de 

Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones 

e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del 

obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de 

dimensiones, cotas, niveles, etc. Comprobará además la existencia de servicio de energía 

eléctrica, iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al 

efecto de evaluar las tareas necesarias para la materialización de las mismas si esto fuera 

necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta 

sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se 

aceptarán reclamos de ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

 

Artículo 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

empresas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas 

afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos 

de remoción o renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se 

realizaran, los ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe 

correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo 

que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista 

es el único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo 

o controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán 

demorar las obras, de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo 

establecido en el Plan de Trabajo. 



 

 

Artículo 22 – Replanteo. 

La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 

responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de 

las tareas previas de la Contratista. 

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con alambre 

de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se 

ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura y 

toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible existencia 

de árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la cantidad de 

especies a remover. 

 

Artículo 23 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las 

obras. 

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas a 

su exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente. 

 

Artículo 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar periódicamente 

fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la Municipalidad en 

no tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas 

fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustrará los 

avances indicados en ese documento. 

 

Artículo 25 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos 

indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las 

excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la 

construcción de la obra. 



 

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para 

la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que 

puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén 

específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a 

su fin. 

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que 

deberá verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos 

por cualquier modificación que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de 

Suelos. 

 

Artículo 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 

 Replanteo de obra. 

 Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y 

reparación. 

 Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado, 

lajas, etc. 

 Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

 Aplicación de tomajuntas 

 Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el faltante 

será sustituido por el Contratista, a su cuenta. 

 Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de madera 

para el paso de personas o vehículos. 

 Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante. 

 Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s. 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes 

a: 

 Toda entrada/salida de vehículos 

 Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no 

estén incluidos dentro de otro ítem de obra. 

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la 

Inspección de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la Contratista, 

sin que este concepto genere pagos adicionales. 



 

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser 

similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 

En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente 

los anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. 

Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, 

deberán ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los 

costos que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada 

por el Oferente en su oferta. 

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, 

garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo, se deberá asegurar el 

correcto llenado y compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de no 

afectar el futuro asentamiento del pavimento. 

 

Artículo 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo 

quedar satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la 

excavación respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala 

ejecución o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser 

reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en 

caso contrario, la Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su 

importe será con cargo a la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, 

los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de 

no producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si 

tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no 

producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la 

Contratista está obligada a repararlas por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 

primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos 

de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la Contratista adoptará 



 

las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, 

pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de 

cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 parte de cal hidráulica en pasta. 

1/4 parte de cemento. 

3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal. 

3 partes de arena gruesa. 

1 parte de polvo de ladrillo. 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará 

las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los cer-

tificados de obras respectivos. 

 

Artículo 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como 

resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente anticipación un 

análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas de la 

Municipalidad, previa aprobación de la Inspección. 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos 

generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según 

los casos. 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo 

cual aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

 

Artículo 29 – Extracción de árboles. 

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada 

previamente a la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto 



 

ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta 

necesidad, una vez agotadas otras soluciones alternativas. 

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de 

hormigón, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras 

proyectadas, quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y 

trasladarlos a los depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. Los 

costos de estas tareas están incluidos en el presupuesto de la obra. 

 

Artículo 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que, 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se 

reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el 

proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del 

Contrato. Esta variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaría de Obras 

Públicas, trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o 

convenientes, siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del 

Contrato. 

 

Artículo 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que necesite 

una alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, será 

informada a la Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas 

necesarias para evitar inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

 

Artículo 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus intereses, 

de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos adicionales. En su 

caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa diferencia de precios, podrá 

ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los 

trabajos. 

 



 

Artículo 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias 

para que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), 

no pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las cuales 

deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

 

CAPITULO IV - MATERIALES 

 

Artículo 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán 

provistos por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL 

DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que 

corresponda. La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provea la 

Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente antelación en cada 

caso las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo 

máximo de TREINTA (30) días. A igualdad de precios y condiciones se dará preferencia a 

materiales de producción local y nacional especialmente de las fábricas existentes en la 

Provincia y en la zona. 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, 

descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la 

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte. 

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda 

hacer un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales 

que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos 

en otros trabajos que no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto 

orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de 

marca reconocida que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La 

Contratista presentará muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 

o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la 

aplicación de las respectivas multas. 

 



 

CAPITULO V – EQUIPOS 

 

Artículo 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y 

cualitativamente, que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará 

equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir cambio 

o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la 

ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observación que al 

respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos 

de esos equipos y/o elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra 

podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que 

ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por reajustes que se soliciten del 

equipamiento propuesto. La Contratista no podrá proceder, unilateralmente, a su retiro total o 

parcial mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los elementos para los cuales 

la Inspección de Obra extienda autorización por escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o durante 

los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas del 

Contrato, que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  

Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá presentar 

los seguros en movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, maquinarias y 

vehículos afectados a la obra, dejando constancia que estos deberán contar con los seguros 

correspondientes desde el día del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se 

suspenderán o paralizarán los trabajos sin interrupción del pazo contractual 

 

CAPITULO VI – INCUMPLIMIENTOS 

 

Artículo 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala 

imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los medios que 

considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin 

renunciar por ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 

 

 

 



 

Artículo 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la 

Inspección de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el 

incumplimiento, quedará constituido en mora automáticamente por el solo hecho del 

transcurso de los plazos estipulados en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o 

extrajudicial, y obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su importe 

de los certificados a su favor y, si éstos fueran insuficientes, de los depósitos de garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y Condiciones 

Generales. 

 

Artículo 38 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter 

económico por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos 

y tendrán carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones 

se detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la 

certificación que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más próxima) 

certificación o de otros documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar las 

deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la primera 

reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el monto total de 

las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato. 

 



 

PARTE 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Artículo 1 – Objeto. 

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la construcción de la obra: 

Pavimentación de Calle 52 BIS de 19 a 23 y Pavimentación de Calle 119 de 312 a 

Avenida San Martín y Cordones Cuneta de Calles 314, 316, 318, 320, en la localidad de 

Mercedes. Los trabajos mencionados incluyen las obras civiles, eléctricas, de comunicaciones, 

señalética, apertura de pozos, movimiento de suelos, la reparación de los daños que como 

consecuencia de estos trabajos se pudieran ocasionar a terceros, la restitución a su estado 

original del suelo e instalaciones, arbolado, veredas y calles afectadas, y el retiro, transporte y 

disposición final de los materiales sobrantes.  

 

Artículo 2 – Reglamentaciones y normas de aplicación. 

La construcción de las obras se ajustará a lo indicado en las presentes Especificaciones 

Técnicas Particulares, y en las normas que se aluden en su articulado. Será obligación de la 

empresa presentar el proyecto de obra dentro de los tiempos establecidos en el presente 

pliego. 

 

2.1 Normas de Interpretación 

En caso de que exista contradicción entre dos o más documentos contractuales, se aplicará y 

prevalecerá la norma contenida en el documento de conformidad con el siguiente orden de 

prelación: 

a) Las órdenes de servicio impartidas por el Director de Obra. 

b) Los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista durante la 

ejecución de la obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por el Director 

de Obra. 

c) El Contrato de construcción (La Contrata). 

d) Pliego de Especificaciones Técnicas. 

e) Aclaraciones al Pliego de especificaciones Técnicas. 

f) Pliegos de Condiciones Generales. 

g) Planilla de locales. 

h) Rubrado. 

I) Los planos que integran la documentación de licitación en orden de mayor escala a menor. 

j) Plan de Trabajo. 

K) Oferta del Contratista. 

l) Acta de inicio de Obra. 

m) Las Notas de Pedido presentadas por el Contratista. 



 

n) La correspondencia intercambiada entre las partes y todo documento fehaciente. 

 

Artículo 3 – Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar. 

El presente proyecto de readecuación de las calles 119 entre calle 312 y Diagonal San Martín 

y calle 52 bis entre calles 19 y 23 está ubicado en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos 

Aires a 100 km de la Capital del país sobre la Ruta Nacional Nº 5. 

La propuesta que aquí se presenta se inscribe en la necesidad de fortalecer, a partir de la 

pavimentación de las calles 119 y 52 bis, la dinámica de los flujos de transporte y la 

generación de condiciones adecuadas para su seguridad. También se mejorarán (aunque sin 

pavimentar) las calles perpendiculares a la 119, como es el caso de la 312, 314, 316, 318, y 

320. 

Para la realización de la construcción la Empresa Contratista no podrá ejecutar ninguna tarea 

sin la Aprobación de la Inspección y la documentación mencionada precedentemente que 

avale los trabajos a ejecutar. 

 

Artículo 4 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos.   

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

PLAZO DE OBRA: 150 días corridos. 

PROYECTO: 21 días corridos a partir de la adjudicación de la obra. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar 

en forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar a ningún tipo de 

reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en 

obra, etc. 

 

Artículo 5 – Descripción de los ítems 

ITEM 1.0 –“CARTEL DE OBRA”. 

 El contratista deberá ejecutar y colocar en el lugar que determine la inspección de obra un 

cartel con las características y dimensiones. Se otorga un plazo de diez días a partir de la 

realización del acta de iniciación de la obra para su colocación. 

 

ÍTEM 1.1 –“EXCAVACIÓN DE CAJA Y TRANSPORTE”. 

Descripción: La apertura de Caja o Excavación en caja comprende la remoción del 

terreno natural exclusivamente en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria 

para alojar el paquete estructural, y en el ancho de la subrasante, según lo indicado en los 

Perfiles Tipo de Proyecto. 



 

 La apertura de Caja deberá ser considerada Excavación en Caja en el caso que los 

materiales aptos que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformación de los 

terraplenes, capas estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. La ubicación 

de los mismos en el cuerpo del perfil del terraplén se decidirá de acuerdo a su calidad.  

Construcción: Previo a la realización de la Apertura de Caja se efectuará la limpieza 

del terreno y los productos de estas tareas, deberán ser retirados inmediatamente, destinados 

a lugares que indique la Inspección y dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias 

especificadas en el “PETAG” (Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales Generales de 

la Prov. de Buenos Aires). 

 El material granular extraído del desmonte o que se encuentre en el camino, se depositará en 

los terraplenes, en lo posible, se lo tratará de colocar en la zona de banquina y no de la 

calzada. 

 La construcción en caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal que no quede 

más de veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construcción de la 

subbase o base inmediata superior. El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de 

caminos deberán ser los que se indiquen en la documentación de proyecto. Las alcantarillas 

en los cruces del camino deberán construirse preferentemente una vez que se haya fijado la 

pendiente y cotas definitivas en ese lugar.  

 La compactación se realizará posteriormente al escarificado del terreno en treinta centímetros 

(0,30 m) para luego proceder a su densificación según establecido. 

 En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se deberá 

contar con una superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de 

compactación y perfilado. 

 Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro cúbico 

(m3) y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual incluye todas las 

tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 

ÍTEM 1.2 – “SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR”. 

Descripción: Consiste en todas las tareas necesarias para lograr una subrasante, 

respetando los perfiles y las densidades exigidos en la documentación de obra, con las 

cualidades de estabilidad volumétrica requeridas para el suelo a utilizar, mediante la adición 

de cal al suelo de subrasante (ya sea de aporte existente en el lugar), siguiendo los 

procedimientos que se detallan en la presente. 

 La cantidad de cal a incorporar al suelo deberá ser del dos por ciento (2%) de Cal Útil Vial 

(CUV), referido al peso de suelo seco o un porcentaje mayor que resulte de acuerdo a la 

modificación que se pretenda de las constantes físicas y/o parámetros resistentes del suelo o 

con lo indicado en las Especificaciones Particulares. 



 

 La verificación del porcentaje de CUV a utilizar deberá ser realizada por la Contratista, a su 

cuenta y cargo, y aprobada previamente a la realización de los trabajos por la Inspección de 

Obras. 

 La extensión de la intervención programada surgirá de un estudio técnico-económico previo y 

deberá cumplir con lo establecido en el “PETAG”. 

Materiales:  

-Suelo: El material deberá estar libre de sustancias putrescibles, materia orgánica o 

toda otra que pudiera ser perjudicial para la estabilidad del tratamiento con cal. Deberá estar 

desmenuzado apropiadamente previo a su mezclado. 

-Cal: Deberá ser cal comercial hidráulica de origen cálcico hidratada en polvo o cal 

aérea en polvo provista en bolsas o a granel. Se deberán utilizar cales de marca y procedencia 

aprobada por organismos nacionales y/o provinciales. La cal a utilizar deberá cumplir con los 

requisitos de la norma IRAM 1508. La Inspección constatará que cada partida de cal cuente 

con el certificado de calidad que acredite que la misma cumple con dicha norma. 

 En cualquiera de los casos, material provisto en bolsas o a granel, los lugares de 

almacenamiento deberán proteger a la cal del medio ambiente. 

 Se deberá disponer de lugares adecuados de almacenamiento de la cal aprobados por la 

Inspección y estar de acuerdo a lo prescripto en el “PETAG”. 

 La Contratista, conjuntamente con la Inspección, constatarán que todas las operaciones de 

almacenamiento y manejo de la cal cumplan con lo previsto en un plan a tal efecto, se 

desarrolle en condiciones de seguridad para el personal, el ámbito del depósito y la obra. 

-Agua: El agua a utilizar en todas las tareas de elaboración de la mezcla suelo-cal y 

curado, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1601-86. Se 

permitirá utilizar agua subterránea extraída de pozo, siempre y cuando cumpla con lo 

requerido en dicha norma. Podrá utilizarse agua proveniente de la red de agua potable. 

Construcción:  

-Distribución y pulverización previa: El material deberá ser distribuido, roturado y 

pulverizado con un tamaño máximo de cinco centímetros (5 cm), utilizando el equipo aprobado 

por la Inspección. 

-Distribución de la cal: Deberá ser distribuida en la superficie en que puedan 

completarse las operaciones de "pulverización previa" durante la jornada de trabajo. 

 El agregado de cal en la cantidad establecida por un diseño previamente aprobado por la 

Inspección de las Obras, deberá ser efectuado en su totalidad, durante tal pulverización o en 

dos fracciones iguales, durante dicha pulverización, y antes del mezclado final según se 

adopte el método de incorporación de cal en una o en dos etapas. 

 Para suelos plásticos que no permiten obtener por pulverización mecánica los requerimientos 

de granulometría exigidos más adelante, deberá ser obligatoria la incorporación en dos 



 

etapas. Después de la primera y luego de algún tiempo de contacto entre el suelo y la cal (con 

un contenido de agua próximo al límite plástico) no superior a los tres días se continuará la 

pulverización mecánica hasta cumplir lo especificado. Durante el período de acción previa de 

la cal, la mezcla deberá conformarse en sus anchos y espesores previstos y deberá sellarse 

superficialmente con pasadas de rodillo neumático. 

 La cal deberá ser incorporada en forma de polvo mediante bolsas o a granel. Si se utilizan 

bolsas, éstas deberán colocarse sobre la capa de suelo según una cuadrícula prevista para 

proveer la cantidad requerida, distribuyendo el contenido de las bolsas con equipo aprobado 

por la Inspección, previo al mezclado inicial. 

 La incorporación de cal a granel se efectuará con camiones provistos de mangueras 

distribuidoras, con un desplazamiento que permita suministrar uniformemente la cantidad 

necesaria. De igual modo y según se requiera, un camión regador deberá seguir la operación 

anterior para reducir posibles pérdidas de cal por la acción del viento. Este procedimiento no 

se utilizará cuando las condiciones climáticas sean desfavorables. 

  -Mezclado: Finalizado el período de "curado" inicial el material deberá ser debidamente 

mezclado, reduciéndose los terrones en tamaño mediante mezcladora rotativa o equipo 

aprobado por la Inspección, hasta que se verifiquen las exigencias de la granulometría 

siguiente: 

• Pasa Tamiz No 1 100 % en peso seco. 

• Pasa Tamiz No 4 60 % en peso seco. 

Si la incorporación de cal se hace en dos etapas, el cincuenta por ciento (50 %) del agente 

corrector que no se incorporó inicialmente se agregará previo al mezclado final, 

distribuyéndolo sobre el material; a continuación, se realizará el mezclado con mezcladora 

rotativa u otro equipo aprobado por la Inspección, hasta que se verifiquen las exigencias 

granulométricas anteriormente indicadas. 

La cal que se incorpora al material durante esta última etapa, previa al mezclado final, no 

deberá ser expuesta al aire libre por un período mayor de 6 (seis) horas. El mismo 

requerimiento de tiempo deberá ser exigido a la totalidad de la cal, si ésta se incorpora en una 

sola etapa. 

-Regado y extendido: La incorporación de la humedad requerida por la mezcla, se 

efectuará mediante equipo regador a presión aprobado por la Inspección. 

A medida que se realice el riego, el contenido de agua se uniformará mediante pasajes 

de moto-niveladora o mezcladora rotativa. 

Concluidas las operaciones de mezclado final y riegos adicionales, el material con la 

humedad óptima deberá ser extendido con el espesor y ancho del proyecto. 

-Compactación: Se procurará compactar de inmediato de efectuado el mezclado final, 

en el espesor total de proyecto, en una sola capa. 



 

La compactación comenzará con rodillos pata de cabra, iniciándose la operación en los bordes 

y proseguida hacia el centro. 

Después de terminada dicha operación se hará un mínimo de dos pasadas completas de 

rodillo neumático que cubran el ancho total de la capa, perfilándose a continuación la 

superficie, empleando motoniveladora hasta obtener la sección transversal del proyecto. 

En estas condiciones, se deberá continuar con la compactación hasta obtener una superficie 

lisa y uniforme y una densidad que cumpla con los requerimientos especificados. 

Las irregularidades que se manifiesten con la compactación se corregirán de inmediato 

agregando o removiendo material con la humedad necesaria para luego reconformar y 

recompactar con rodillo neumático. 

-Requerimientos de tiempo: Entre la incorporación de cal (la segunda incorporación, si 

se distribuye en dos etapas) y la finalización de la compactación, no deberá transcurrir un 

intervalo de tiempo superior de seis horas (6 hs). 

  -Curado final: Una vez compactada la capa deberá someterse a un curado final mínimo 

de siete (7) días, mediante riegos sucesivos de agua antes que se comience la construcción 

de la capa estructural siguiente. En ningún caso deberá permitirse el secado de la superficie 

terminada durante los siete (7) días especificados. Durante el mismo intervalo de tiempo, solo 

podrá transitar por sobre la capa estabilizada con cal el equipo de riego de curado. 

Podrá utilizarse también el curado asfáltico, descripto seguidamente. 

Si la próxima subbase no se construyera dentro de los catorce (14) días de terminada la 

ejecución del tratamiento de la subrasante con cal, deberá sellarse esta última con emulsión 

bituminosa en una cantidad de 0,8 a 1,0 l/m2, inmediatamente de terminada la compactación. 

Este sellado deberá mantenerse en buenas condiciones, debiendo estar la conservación a 

cargo exclusivamente del Contratista, no permitiéndose el tránsito sobre la subrasante durante 

los primeros siete (7) días de curado. 

-Construcción en caja: Durante la construcción en caja se deberán ejecutar los 

drenajes necesarios de forma tal que imposibiliten el estancamiento de las aguas y que no se 

produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas. 

Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de 

drenaje, el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazará por 

material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. 

 Medición y forma de pago: Se certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de base 

tratada, aprobada por la inspección, estando incluido en su precio: la provisión del suelo, su 

carga, descarga, distribución y pulverización, transporte externo e interno. Provisión y 

distribución de cal, mezclado y extendido, transporte interno. Provisión, transporte y aplicación 

de agua para riego; compactación, perfilado, mano de obra necesaria para completar las 



 

tareas para ejecución del presente ítem y adicionales por compactación en las proximidades 

de las obras de arte.   

  

 

ÍTEM 1.3 – “SUELO CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR”. 

Descripción: Se procederá a la construcción de una capa de suelo-cal de quince cm 

(15 cm) centímetros de espesor, formada por un material natural extraído de yacimiento, 

compactada al 100% de Proctor Estándar y estabilizada con la incorporación de Cal Útil Vial, a 

razón del ocho por ciento % en peso de suelo seco. 

Materiales 

-Suelo: Deberá ser de características uniformes y responder a las condiciones 

indicadas en la documentación del pliego de obra, sin residuos herbáceos o leñosos 

apreciables visualmente. Deberá tener características tales, que los estudios previos indiquen 

que son susceptibles de ser utilizados en una capa de suelo - cal. 

El suelo a utilizarse deberá cumplir con: 

• Límite Líquido menor o igual a cuarenta (40). 

• Índice de plasticidad menor o igual a doce (12). 

• Tamaño máximo de los terrones pulverizados: cinco centímetros (5 cm). 

-Cal: Deberá ser cal comercial hidráulica de origen cálcico hidratada en polvo o cal 

aérea en polvo provista en bolsas o a granel. Se deberán utilizar cales de marca y procedencia 

aprobada por organismos nacionales. La cal a utilizar deberá cumplir con los requisitos de la 

norma IRAM 1508 o la IRAM 1626, según corresponda. La Inspección constatará que cada 

partida de cal cuente con el certificado de calidad que acredite que la misma cumple con dicha 

norma. 

 En cualquiera de los casos, material provisto en bolsas o a granel, los lugares de 

almacenamiento deberán proteger a la cal del medio ambiente. 

La Contratista conjuntamente con la Inspección constatarán que todas las operaciones de 

almacenamiento y manejo de la cal prevista en un plan a tal efecto, se desarrolle en 

condiciones de seguridad para el personal, el ámbito del depósito y la obra. 

 

-Agua: El agua a utilizar en todas las tareas de elaboración de la mezcla suelo-cal y 

curado, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1601-86. Se 

permitirá utilizar agua subterránea extraída de pozo, siempre y cuando cumpla con lo 

requerido en dicha norma. Podrá utilizarse agua proveniente de la red de agua potable. 

 



 

Método constructivo: Luego de aprobada por la inspección la base de suelo 

seleccionado sobre la cual se asentará la base de suelo cal se comenzará con la construcción 

de esta. 

  

 La distribución del suelo en la superficie de apoyo deberá ser en una cantidad, extensión y 

forma tal que una vez compactada, alcance el espesor de la capa prevista en todo el ancho de 

la calzada a construir. La cal deberá ser distribuida en la superficie en que puedan 

completarse las operaciones de "pulverización previa", si fuera necesario llevarla a cabo, 

durante la jornada de trabajo. La cal a agregar en la cantidad establecida, deberá realizarse en 

su totalidad, en una sola etapa, sobre el suelo correctamente distribuido y con el tamaño 

máximo permitido de 5 cm. 

 

La Inspección controlará, previamente al comienzo de la distribución de la cal, el equipo 

distribuidor, camiones silo y/o tolvas, que los dispositivos de regulación de la dotación de la cal 

a la velocidad de avance establecida aseguren una distribución constante y uniforme de la 

misma sobre la superficie. La altura de caída de la cal en la distribución, no deberá ser 

superior a 40 cm y los elementos de protección de descarga (“faldones”) no deberán estar a 

más de 10 cm de la superficie. 

 

La mezcla de suelo-cal deberá ser homogénea visualmente al salir de la cámara de mezclado 

y deberá verificar los siguientes requisitos granulométricos: 

• Pasa Tamiz 1": 100 % 

• Pasa Tamiz Nº 4: no menos de 80 % 

• Pasa Tamiz Nº 10: no menos de 60 % 

La regulación del dispositivo para el extendido del material mezclado deberá comprobarse 

continuamente. La cal a incorporar, no deberá ser expuesta al medio ambiente por un período 

mayor de 6 (seis) horas, incluyendo la operación de compactación. 

La compactación se deberá realizar inmediatamente después del mezclado y extendido de la 

mezcla suelo cal, para evitar pérdidas de humedad y permitir su finalización dentro del plazo 

previsto. 

 La densidad seca obtenida deberá ser en todos los puntos igual o superior al 100 % de la 

densidad máxima de la mezcla, determinada según la Norma de Ensayo de Compactación de 

Suelo-Cal y Suelo-Cemento (VN E 19 – DVBA Nº 44). 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más bajo de la franja que se esté 

tratando, y se continuará hacia el borde más alto de la misma, solapándose las sucesivas 

pasadas. 



 

Las operaciones de distribución de la cal sobre el suelo debidamente roturado, la 

humectación, el mezclado, la compactación y el perfilado, deberán ejecutarse con continuidad 

y en las longitudes que permitan concluirlas dentro de un lapso inferior a las seis (6) horas. 

Una vez compactada, la capa deberá someterse a un curado controlado, continuo, mediante 

riegos sucesivos de agua antes que se comience la construcción de la próxima capa inmediata 

superior. En ningún caso deberá permitirse el secado de la superficie terminada. Durante el 

mismo intervalo de tiempo, solo deberá transitar sobre la capa estabilizada con cal el equipo 

de riego de curado. 

 Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) terminado y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual 

incluye todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 En el precio unitario se consideran incluidos los costos correspondientes de roturado y 

pulverización del suelo, provisión, mezclado, extendido y distribución de cal, provisión, 

transporte y aplicación total del agua; compactación, perfilado, curado (incluida la provisión de 

los materiales correspondientes); mano de obra necesaria para realizar completamente todos 

los trabajos; conservación y toda otra operación concurrente para la correcta realización del 

ítem “Suelo cal 15cm”, de acuerdo a estas Especificaciones. Asimismo, se considerarán 

incluidos en el precio unitario del ítem “Suelo cal 15cm”, los siguientes trabajos: transporte de 

los suelos dentro de una distancia común de transporte de trescientos metros (300 m), retiro y 

depósito de los suelos desechados y/o no utilizados, movimientos adicionales de suelos que 

deban efectuarse para seleccionar y/o acopiar el mismo y adicionales por compactación en las 

proximidades de las obras de arte. 

 

ÍTEM 1.4 – “SUELO CEMENTO DE 0,15 Mts de ESPESOR”. 

Descripción: Este ítem consiste en la realización de las operaciones necesarias para 

obtener una mezcla íntima y homogénea de suelo seleccionado y cemento, con una adecuada 

incorporación de agua, que una vez compactada cumpla con un espesor de 0,15 metros. Las 

tareas se ejecutarán a todo lo largo de la vía a pavimentar y en el ancho establecido en los 

planos que acompañan el presente pliego, antes de la construcción de la calzada de hormigón 

simple con cordón integral. Al suelo seleccionado se le incorporará, en porcentaje de su peso, 

un 8% de cemento Portland, además del agua necesaria para lograr la humedad optima. La 

resistencia mínima a compresión simple de la mezcla suelo cemento, determinada a la edad 

de 7 días, deberá ser de 21 Kg/cm2. 

Comprende la provisión y el transporte del suelo seleccionado, el cemento Portland y el 

agua necesarios, el mezclado, perfilado y compactación de los materiales para la constitución 

de la base, el acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos durante la 



 

ejecución de estos trabajos, como así también todo otro gasto necesario para lograr la 

correcta y completa realización y conservación de la base. 

 

Materiales 

-Suelos: El suelo a emplearse será de características uniforme y responderá a las 

condiciones indicadas en el Proyecto, no conteniendo otros suelos de distintas características 

ni residuos herbáceos o leñosos apreciables visualmente. 

 Si se emplea el suelo natural existente en terraplén o desmonte, deberá ser escarificado en el 

ancho y profundidad indicados en la documentación del Proyecto de obra y en los planos de 

detalle. 

En aquellas circunstancias en el que el suelo sea provisto por el Contratista el mismo deberá 

ser homogéneo, no contendrá raíces, matas de pasto, ni otras sustancias extrañas 

putrescibles; dicho suelo deberá cumplir con las siguientes características: 

• Límite Líquido <= 40 % 

• Índice de Plasticidad <= 10 % 

• Hinchamiento <= 1% 

-Cemento: Se empleará Cemento Portland Normal (CPN40) o algún otro caracterizado 

por la Norma IRAM Nº 50000 de igual nivel de resistencia o categoría. No se realizará la 

mezcla de cementos provenientes de diferentes fábricas o marcas, como así tampoco de 

distintas características de composición y/o categorización. 

El cemento se deberá emplear en perfecto estado pulverulento, sin la menor tendencia 

a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. 

-Agua: El agua utilizada para la ejecución de la base o sub-bases de suelo cemento no 

contendrá sales, aceites, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra sustancia perjudicial para 

el cemento; las aguas potables podrán ser utilizadas en todos los casos. 

 Medición y forma de pago: Su medición y certificación será por metro cuadrado (m2) 

de base de suelo cemento terminado en un espesor de 0,15 metros y aprobado por la 

inspección, para lo cual de medirá el largo ejecutado que será multiplicado por el ancho 

establecido en el perfil transversal de la obra. No se pagarán sobreprecios por anchos o 

espesores mayores a los establecidos en el presente pliego. 

 

ÍTEM 1.5 – “FILM”. 

Descripción: Este ítem comprende la colocación de un film de polietileno de 200 

micrones debajo del pavimento de hormigón y en contacto con la base debajo de este. 

Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) terminado y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato. 

 



 

ÍTEM 1.6 – “PAVIMENTO DE HORMIGON H30 en 0,15 mts de ESPESOR CON CORDÓN 

INTEGRAL”. 

Descripción: Se prevé la ejecución de hormigón simple de 0,15m de espesor, el 

hormigón a utilizar será clase H-30. La superficie de apoyo se deberá limpiar profundamente 

mediante cepillos y soplado con aire comprimido para eliminar todos los elementos sueltos o 

débilmente adheridos. Se garantizará que la superficie de apoyo no absorba agua de la 

mezcla, esto se logrará con la saturación, sin excesos o charcos, o la colocación de 

membrana geotextil o lamina de polietileno. 

Además de las recomendaciones antes mencionadas, es importante que la superficie 

de apoyo este a menos de 35°C para poder volcar el hormigón. 

El aserrado se ejecutará lo antes posible, tan pronto como el hormigón haya adquirido 

suficiente resistencia como para poder realizar un corte sin desprendimientos de agregados en 

el borde de las juntas. 

El mismo debe realizarse con una profundidad mínima de aserrado de 1/3 del espesor 

de la losa, tanto para juntas longitudinales como transversales.  

La ubicación de las juntas debe ser identificada de forma precisa (estacas) 

principalmente en los pavimentos con pasadores, para que funcionen correctamente. 

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden además todas las tareas 

complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación, es decir: reparación de 

veredas, albañales, cruces domiciliarios de provisión de agua potable, instalaciones de 

servicios públicos, que resulten dañadas con motivo de la ejecución de las obras, efectuar 

zanjeos y todo trabajo complementario que se requiera para la correcta realización de las 

tareas. 

La colocación del hormigón se deberá ejecutar utilizando al menos 2 mixer hormigoneros, de 

modo que no se produzcan demoras innecesarias entre el volcado de un pastón y otro. 

 

Materiales 

-Hormigon de Cemento Portland 

 El hormigón de cemento portland estará constituido por una mezcla homogénea de los 

siguientes materiales componentes: agua, cemento portland, aditivos, agregados finos 

y agregados gruesos de densidades normales. 

 El hormigón tendrá características uniformes, y su elaboración, transporte, colocación y 

curado se realizarán en forma tal que la calzada terminada reúna  

Para este caso será de aplicación las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC 201 

(Versión 2005), Capítulo “Materiales”, vigente a la fecha.las condiciones de resistencia, 

impermeabilidad, integridad, textura. 



 

-Agregado fino: 

Las características generales del agregado fino serán: 

 El agregado fino estará constituido por arena silícea (natural) de partículas 

redondeadas o por una mezcla de arena silícea (natural) de partículas redondeadas y 

arena de trituración de origen granítico, de partículas angulosas en proporciones tales 

que permitan al hormigón en que se utilizan, reunir las características y propiedades 

especificadas. 

 La arena de partículas angulosas se obtendrá por trituración de rocas sanas y 

durables, que cumplan los requisitos de calidad especificados para los agregados 

gruesos de densidad normal para hormigones de cemento portland. 

 No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El 

porcentaje de arena de trituración no será mayor del 30% del total del agregado fino. 

En casos debidamente justificados, se permitirá aumentar el porcentaje de arena de 

trituración hasta el 40% del total del agregado fino, debiendo cumplir todas las 

exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC vigente y que la exudación del 

hormigón, determinada según la norma IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes 

límites: 

-Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 

 -Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 

 Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, 

libres de películas superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, anhidritas, piritas y 

escorias. 

 En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con 

aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin 

antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales. 

 La cantidad de sales solubles totales (suma de los contenidos individuales de los 

agregados, aditivos, adiciones minerales y el agua) deberá ser tal que los contenidos 

de cloruros y sulfatos sean los admitidos en el Reglamento CIRSOC 201 (Versión 

2005), Capítulo “Materiales”, vigente a la fecha. 

 No se admitirán más del 30 % en masa de carbonato de calcio en forma de partículas 

constituidas por trozos de valvas o conchillas marinas, según Norma IRAM 1649. 

 El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro de 

las curvas límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz 

nº30 será inferior al 60% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz nº50 será 

inferior al 30% y su Módulo de Finura será mayor o igual a 2,5. 



 

 El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos cualquiera de los 

tamices consecutivos de la serie IRAM 

 

-Agregado Grueso 

 

Las características generales del agregado grueso serán: 

 El agregado grueso estará constituido por roca triturada (piedra partida), quedando 

prohibido el uso de canto rodado natural o triturado. 

 Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de 

películas superficiales, de raíces y de restos vegetales, yeso, anhidritas, pirita y 

escorias.  

Otras sustancias perjudiciales que puedan dañar al hormigón y las armaduras serán 

admitidas según los límites indicados en 3.2.1.1. Tampoco contendrá cantidades 

excesivas de partículas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de 

carbonato de calcio en forma de trozos de valvas o de conchillas marinas se limitará al 

2% en peso. 

 En ningún caso se emplearán agregados gruesos extraídos de playas fluviales y 

marítimas, que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles, o 

que contengan restos de cloruros o de sulfatos, sin antes haber determinado el 

contenido de las determinadas sales en el agregado. 

 La cantidad de sales solubles aportadas al hormigón por el agregado grueso no 

incrementará el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado establecido en 

el Reglamento CIRSOC 201 (Versión 2005) (Art. 3.2.1.1.). 

 Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en 

exceso del límite establecido para los finos que pasan el tamiz IRAM 75 micrones por 

vía húmeda, será completa y uniformemente lavado antes de su empleo. 

-Cemento Portland: 

Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland 

Normal (CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto 

(CPC), de marca y procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, 

limitándose el porcentaje de adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con los 

requisitos especificados en las Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados según la 

Norma IRAM 1622, a la edad de 28 días, arrojen una resistencia a la compresión no menor de 

40 MPa (400kg/cm²) como garantía de calidad para obtener la resistencia especificada en el 

hormigón. 



 

 Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) terminado y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual 

incluye todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 

ÍTEM 1.7 – “DESVIO Y RELOCALIZACIÓN DE SERVICIOS”. 

 Para el desvío de tránsito en lo que respecta a los trabajos sobre los tramos lineales se 

llevara a cabo de a tramos y cortando el 50% de la calzada, dejando espacio para que los 

vehículos puedan circular por la calzada contraria. Para mejorar la seguridad se colocarán 

también las señalizaciones reglamentarias. Cuando esto no sea posible se procederá a cortar 

la totalidad de la calle dejándola inhabilitada durante el periodo que duren los trabajos. 

 

ÍTEM 2.0 – “CARTEL DE OBRA”. 

 El contratista deberá ejecutar y colocar en el lugar que determine la inspección de obra un 

cartel con las características y dimensiones. Se otorga un plazo de diez días a partir de la 

realización del acta de iniciación de la obra para su colocación. 

 

ÍTEM 2.1 – “EXCAVACIÓN DE CAJA Y TRANSPORTE”. 

Descripción: La apertura de Caja o Excavación en caja comprende la remoción del 

terreno natural exclusivamente en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria 

para alojar el paquete estructural, y en el ancho de la subrasante, según lo indicado en los 

Perfiles Tipo de Proyecto. 

 La apertura de Caja deberá ser considerada Excavación en Caja en el caso que los 

materiales aptos que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformación de los 

terraplenes, capas estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. La ubicación 

de los mismos en el cuerpo del perfil del terraplén se decidirá de acuerdo a su calidad.  

Construcción: Previo a la realización de la Apertura de Caja se efectuará la limpieza 

del terreno y los productos de estas tareas, deberán ser retirados inmediatamente, destinados 

a lugares que indique la Inspección y dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias 

especificadas en el “PETAG” (Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales Generales de 

la Prov. de Buenos Aires). 

 El material granular extraído del desmonte o que se encuentre en el camino, se depositará en 

los terraplenes, en lo posible, se lo tratará de colocar en la zona de banquina y no de la 

calzada. 

 La construcción en caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal que no quede 

más de veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construcción de la 

subbase o base inmediata superior. El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de 

caminos deberán ser los que se indiquen en la documentación de proyecto. Las alcantarillas 



 

en los cruces del camino deberán construirse preferentemente una vez que se haya fijado la 

pendiente y cotas definitivas en ese lugar.  

 La compactación se realizará posteriormente al escarificado del terreno en treinta centímetros 

(0,30 m) para luego proceder a su densificación según establecido. 

 En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se deberá 

contar con una superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de 

compactación y perfilado. 

 Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro cúbico 

(m3) y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual incluye todas las 

tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 

ÍTEM 2.2 – “SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR”. 

Descripción: Consiste en todas las tareas necesarias para lograr una subrasante, 

respetando los perfiles y las densidades exigidos en la documentación de obra, con las 

cualidades de estabilidad volumétrica requeridas para el suelo a utilizar, mediante la adición 

de cal al suelo de subrasante (ya sea de aporte existente en el lugar), siguiendo los 

procedimientos que se detallan en la presente. 

 La cantidad de cal a incorporar al suelo deberá ser del dos por ciento (2%) de Cal Útil Vial 

(CUV), referido al peso de suelo seco o un porcentaje mayor que resulte de acuerdo a la 

modificación que se pretenda de las constantes físicas y/o parámetros resistentes del suelo o 

con lo indicado en las Especificaciones Particulares. 

 La verificación del porcentaje de CUV a utilizar deberá ser realizada por la Contratista, a su 

cuenta y cargo, y aprobada previamente a la realización de los trabajos por la Inspección de 

Obras. 

 La extensión de la intervención programada surgirá de un estudio técnico-económico previo y 

deberá cumplir con lo establecido en el “PETAG”. 

Materiales:  

-Suelo: El material deberá estar libre de sustancias putrescibles, materia orgánica o 

toda otra que pudiera ser perjudicial para la estabilidad del tratamiento con cal. Deberá estar 

desmenuzado apropiadamente previo a su mezclado. 

-Cal: Deberá ser cal comercial hidráulica de origen cálcico hidratada en polvo o cal 

aérea en polvo provista en bolsas o a granel. Se deberán utilizar cales de marca y procedencia 

aprobada por organismos nacionales y/o provinciales. La cal a utilizar deberá cumplir con los 

requisitos de la norma IRAM 1508. La Inspección constatará que cada partida de cal cuente 

con el certificado de calidad que acredite que la misma cumple con dicha norma. 

 En cualquiera de los casos, material provisto en bolsas o a granel, los lugares de 

almacenamiento deberán proteger a la cal del medio ambiente. 



 

 Se deberá disponer de lugares adecuados de almacenamiento de la cal aprobados por la 

Inspección y estar de acuerdo a lo prescripto en el “PETAG”. 

 La Contratista, conjuntamente con la Inspección, constatarán que todas las operaciones de 

almacenamiento y manejo de la cal cumplan con lo previsto en un plan a tal efecto, se 

desarrolle en condiciones de seguridad para el personal, el ámbito del depósito y la obra. 

-Agua: El agua a utilizar en todas las tareas de elaboración de la mezcla suelo-cal y 

curado, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1601-86. Se 

permitirá utilizar agua subterránea extraída de pozo, siempre y cuando cumpla con lo 

requerido en dicha norma. Podrá utilizarse agua proveniente de la red de agua potable. 

Construcción:  

-Distribución y pulverización previa: El material deberá ser distribuido, roturado y 

pulverizado con un tamaño máximo de cinco centímetros (5 cm), utilizando el equipo aprobado 

por la Inspección. 

-Distribución de la cal: Deberá ser distribuida en la superficie en que puedan 

completarse las operaciones de "pulverización previa" durante la jornada de trabajo. 

 El agregado de cal en la cantidad establecida por un diseño previamente aprobado por la 

Inspección de las Obras, deberá ser efectuado en su totalidad, durante tal pulverización o en 

dos fracciones iguales, durante dicha pulverización, y antes del mezclado final según se 

adopte el método de incorporación de cal en una o en dos etapas. 

 Para suelos plásticos que no permiten obtener por pulverización mecánica los requerimientos 

de granulometría exigidos más adelante, deberá ser obligatoria la incorporación en dos 

etapas. Después de la primera y luego de algún tiempo de contacto entre el suelo y la cal (con 

un contenido de agua próximo al límite plástico) no superior a los tres días se continuará la 

pulverización mecánica hasta cumplir lo especificado. Durante el período de acción previa de 

la cal, la mezcla deberá conformarse en sus anchos y espesores previstos y deberá sellarse 

superficialmente con pasadas de rodillo neumático. 

 La cal deberá ser incorporada en forma de polvo mediante bolsas o a granel. Si se utilizan 

bolsas, éstas deberán colocarse sobre la capa de suelo según una cuadrícula prevista para 

proveer la cantidad requerida, distribuyendo el contenido de las bolsas con equipo aprobado 

por la Inspección, previo al mezclado inicial. 

 La incorporación de cal a granel se efectuará con camiones provistos de mangueras 

distribuidoras, con un desplazamiento que permita suministrar uniformemente la cantidad 

necesaria. De igual modo y según se requiera, un camión regador deberá seguir la operación 

anterior para reducir posibles pérdidas de cal por la acción del viento. Este procedimiento no 

se utilizará cuando las condiciones climáticas sean desfavorables. 

  -Mezclado: Finalizado el período de "curado" inicial el material deberá ser debidamente 

mezclado, reduciéndose los terrones en tamaño mediante mezcladora rotativa o equipo 



 

aprobado por la Inspección, hasta que se verifiquen las exigencias de la granulometría 

siguiente: 

• Pasa Tamiz No 1 100 % en peso seco. 

• Pasa Tamiz No 4 60 % en peso seco. 

Si la incorporación de cal se hace en dos etapas, el cincuenta por ciento (50 %) del agente 

corrector que no se incorporó inicialmente se agregará previo al mezclado final, 

distribuyéndolo sobre el material; a continuación, se realizará el mezclado con mezcladora 

rotativa u otro equipo aprobado por la Inspección, hasta que se verifiquen las exigencias 

granulométricas anteriormente indicadas. 

La cal que se incorpora al material durante esta última etapa, previa al mezclado final, no 

deberá ser expuesta al aire libre por un período mayor de 6 (seis) horas. El mismo 

requerimiento de tiempo deberá ser exigido a la totalidad de la cal, si ésta se incorpora en una 

sola etapa. 

-Regado y extendido: La incorporación de la humedad requerida por la mezcla, se 

efectuará mediante equipo regador a presión aprobado por la Inspección. 

A medida que se realice el riego, el contenido de agua se uniformará mediante pasajes 

de moto-niveladora o mezcladora rotativa. 

Concluidas las operaciones de mezclado final y riegos adicionales, el material con la 

humedad óptima deberá ser extendido con el espesor y ancho del proyecto. 

-Compactación: Se procurará compactar de inmediato de efectuado el mezclado final, 

en el espesor total de proyecto, en una sola capa. 

La compactación comenzará con rodillos pata de cabra, iniciándose la operación en los bordes 

y proseguida hacia el centro. 

Después de terminada dicha operación se hará un mínimo de dos pasadas completas de 

rodillo neumático que cubran el ancho total de la capa, perfilándose a continuación la 

superficie, empleando motoniveladora hasta obtener la sección transversal del proyecto. 

En estas condiciones, se deberá continuar con la compactación hasta obtener una superficie 

lisa y uniforme y una densidad que cumpla con los requerimientos especificados. 

Las irregularidades que se manifiesten con la compactación se corregirán de inmediato 

agregando o removiendo material con la humedad necesaria para luego reconformar y 

recompactar con rodillo neumático. 

-Requerimientos de tiempo: Entre la incorporación de cal (la segunda incorporación, si 

se distribuye en dos etapas) y la finalización de la compactación, no deberá transcurrir un 

intervalo de tiempo superior de seis horas (6 hs). 

  -Curado final: Una vez compactada la capa deberá someterse a un curado final mínimo 

de siete (7) días, mediante riegos sucesivos de agua antes que se comience la construcción 

de la capa estructural siguiente. En ningún caso deberá permitirse el secado de la superficie 



 

terminada durante los siete (7) días especificados. Durante el mismo intervalo de tiempo, solo 

podrá transitar por sobre la capa estabilizada con cal el equipo de riego de curado. 

Podrá utilizarse también el curado asfáltico, descripto seguidamente. 

Si la próxima subbase no se construyera dentro de los catorce (14) días de terminada la 

ejecución del tratamiento de la subrasante con cal, deberá sellarse esta última con emulsión 

bituminosa en una cantidad de 0,8 a 1,0 l/m2, inmediatamente de terminada la compactación. 

Este sellado deberá mantenerse en buenas condiciones, debiendo estar la conservación a 

cargo exclusivamente del Contratista, no permitiéndose el tránsito sobre la subrasante durante 

los primeros siete (7) días de curado. 

-Construcción en caja: Durante la construcción en caja se deberán ejecutar los 

drenajes necesarios de forma tal que imposibiliten el estancamiento de las aguas y que no se 

produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas. 

Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de 

drenaje, el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazará por 

material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. 

 Medición y forma de pago: Se certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de base 

tratada, aprobada por la inspección, estando incluido en su precio: la provisión del suelo, su 

carga, descarga, distribución y pulverización, transporte externo e interno. Provisión y 

distribución de cal, mezclado y extendido, transporte interno. Provisión, transporte y aplicación 

de agua para riego; compactación, perfilado, mano de obra necesaria para completar las 

tareas para ejecución del presente ítem y adicionales por compactación en las proximidades 

de las obras de arte.   

 

ÍTEM 2.3 – “SUELO CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR”. 

Descripción: Se procederá a la construcción de una capa de suelo-cal de quince cm 

(15 cm) centímetros de espesor, formada por un material natural extraído de yacimiento, 

compactada al 100% de Proctor Estándar y estabilizada con la incorporación de Cal Útil Vial, a 

razón del ocho por ciento % en peso de suelo seco. 

Materiales 

-Suelo: Deberá ser de características uniformes y responder a las condiciones 

indicadas en la documentación del pliego de obra, sin residuos herbáceos o leñosos 

apreciables visualmente. Deberá tener características tales, que los estudios previos indiquen 

que son susceptibles de ser utilizados en una capa de suelo - cal. 

El suelo a utilizarse deberá cumplir con: 

• Límite Líquido menor o igual a cuarenta (40). 

• Índice de plasticidad menor o igual a doce (12). 

• Tamaño máximo de los terrones pulverizados: cinco centímetros (5 cm). 



 

-Cal: Deberá ser cal comercial hidráulica de origen cálcico hidratada en polvo o cal 

aérea en polvo provista en bolsas o a granel. Se deberán utilizar cales de marca y procedencia 

aprobada por organismos nacionales. La cal a utilizar deberá cumplir con los requisitos de la 

norma IRAM 1508 o la IRAM 1626, según corresponda. La Inspección constatará que cada 

partida de cal cuente con el certificado de calidad que acredite que la misma cumple con dicha 

norma. 

 En cualquiera de los casos, material provisto en bolsas o a granel, los lugares de 

almacenamiento deberán proteger a la cal del medio ambiente. 

La Contratista conjuntamente con la Inspección constatarán que todas las operaciones de 

almacenamiento y manejo de la cal previstas en un plan a tal efecto, se desarrolle en 

condiciones de seguridad para el personal, el ámbito del depósito y la obra. 

 

-Agua: El agua a utilizar en todas las tareas de elaboración de la mezcla suelo-cal y 

curado, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1601-86. Se 

permitirá utilizar agua subterránea extraída de pozo, siempre y cuando cumpla con lo 

requerido en dicha norma. Podrá utilizarse agua proveniente de la red de agua potable. 

 

Método constructivo: Luego de aprobada por la inspección la base de suelo 

seleccionado sobre la cual se asentará la base de suelo cal se comenzará con la construcción 

de esta. 

  

 La distribución del suelo en la superficie de apoyo deberá ser en una cantidad, extensión y 

forma tal que una vez compactada, alcance el espesor de la capa prevista en todo el ancho de 

la calzada a construir. La cal deberá ser distribuida en la superficie en que puedan 

completarse las operaciones de "pulverización previa", si fuera necesario llevarla a cabo, 

durante la jornada de trabajo. La cal a agregar en la cantidad establecida, deberá realizarse en 

su totalidad, en una sola etapa, sobre el suelo correctamente distribuido y con el tamaño 

máximo permitido de 5 cm. 

 

La Inspección controlará, previamente al comienzo de la distribución de la cal, el equipo 

distribuidor, camiones silo y/o tolvas, que los dispositivos de regulación de la dotación de la cal 

a la velocidad de avance establecida aseguren una distribución constante y uniforme de la 

misma sobre la superficie. La altura de caída de la cal en la distribución, no deberá ser 

superior a 40 cm y los elementos de protección de descarga (“faldones”) no deberán estar a 

más de 10 cm de la superficie. 

 



 

La mezcla de suelo-cal deberá ser homogénea visualmente al salir de la cámara de mezclado 

y deberá verificar los siguientes requisitos granulométricos: 

• Pasa Tamiz 1": 100 % 

• Pasa Tamiz Nº 4: no menos de 80 % 

• Pasa Tamiz Nº 10: no menos de 60 % 

La regulación del dispositivo para el extendido del material mezclado deberá comprobarse 

continuamente. La cal a incorporar, no deberá ser expuesta al medio ambiente por un período 

mayor de 6 (seis) horas, incluyendo la operación de compactación. 

La compactación se deberá realizar inmediatamente después del mezclado y extendido de la 

mezcla suelo cal, para evitar pérdidas de humedad y permitir su finalización dentro del plazo 

previsto. 

 La densidad seca obtenida deberá ser en todos los puntos igual o superior al 100 % de la 

densidad máxima de la mezcla, determinada según la Norma de Ensayo de Compactación de 

Suelo-Cal y Suelo-Cemento (VN E 19 – DVBA Nº 44). 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más bajo de la franja que se esté 

tratando, y se continuará hacia el borde más alto de la misma, solapándose las sucesivas 

pasadas. 

Las operaciones de distribución de la cal sobre el suelo debidamente roturado, la 

humectación, el mezclado, la compactación y el perfilado, deberán ejecutarse con continuidad 

y en las longitudes que permitan concluirlas dentro de un lapso inferior a las seis (6) horas. 

Una vez compactada, la capa deberá someterse a un curado controlado, continuo, mediante 

riegos sucesivos de agua antes que se comience la construcción de la próxima capa inmediata 

superior. En ningún caso deberá permitirse el secado de la superficie terminada. Durante el 

mismo intervalo de tiempo, solo deberá transitar sobre la capa estabilizada con cal el equipo 

de riego de curado. 

 Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) terminado y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual 

incluye todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 En el precio unitario se consideran incluidos los costos correspondientes de roturado y 

pulverización del suelo, provisión, mezclado, extendido y distribución de cal, provisión, 

transporte y aplicación total del agua; compactación, perfilado, curado (incluida la provisión de 

los materiales correspondientes); mano de obra necesaria para realizar completamente todos 

los trabajos; conservación y toda otra operación concurrente para la correcta realización del 

ítem “Suelo cal 15cm”, de acuerdo a estas Especificaciones. Asimismo, se considerarán 

incluidos en el precio unitario del ítem “Suelo cal 15cm”, los siguientes trabajos: transporte de 

los suelos dentro de una distancia común de transporte de trescientos metros (300 m), retiro y 

depósito de los suelos desechados y/o no utilizados, movimientos adicionales de suelos que 



 

deban efectuarse para seleccionar y/o acopiar el mismo y adicionales por compactación en las 

proximidades de las obras de arte. 

 

ÍTEM 2.4 – “SUELO CEMENTO DE 0,15 Mts de ESPESOR”. 

Descripción: Este ítem consiste en la realización de las operaciones necesarias para 

obtener una mezcla íntima y homogénea de suelo seleccionado y cemento, con una adecuada 

incorporación de agua, que una vez compactada cumpla con un espesor de 0,15 metros. Las 

tareas se ejecutarán a todo lo largo de la vía a pavimentar y en el ancho establecido en los 

planos que acompañan el presente pliego, antes de la construcción de la calzada de hormigón 

simple con cordón integral. Al suelo seleccionado se le incorporará, en porcentaje de su peso, 

un 8% de cemento Portland, además del agua necesaria para lograr la humedad optima. La 

resistencia mínima a compresión simple de la mezcla suelo cemento, determinada a la edad 

de 7 días, deberá ser de 21 Kg/cm2. 

Comprende la provisión y el transporte del suelo seleccionado, el cemento Portland y el 

agua necesarios, el mezclado, perfilado y compactación de los materiales para la constitución 

de la base, el acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos durante la 

ejecución de estos trabajos, como así también todo otro gasto necesario para lograr la 

correcta y completa realización y conservación de la base. 

Materiales 

-Suelos: El suelo a emplearse será de características uniforme y responderá a las 

condiciones indicadas en el Proyecto, no conteniendo otros suelos de distintas características 

ni residuos herbáceos o leñosos apreciables visualmente. 

 Si se emplea el suelo natural existente en terraplén o desmonte, deberá ser escarificado en el 

ancho y profundidad indicados en la documentación del Proyecto de obra y en los planos de 

detalle. 

En aquellas circunstancias en el que el suelo sea provisto por el Contratista el mismo deberá 

ser homogéneo, no contendrá raíces, matas de pasto, ni otras sustancias extrañas 

putrescibles; dicho suelo deberá cumplir con las siguientes características: 

• Límite Líquido <= 40 % 

• Índice de Plasticidad <= 10 % 

• Hinchamiento <= 1% 

-Cemento: Se empleará Cemento Portland Normal (CPN40) o algún otro caracterizado 

por la Norma IRAM Nº 50000 de igual nivel de resistencia o categoría. No se realizará la 

mezcla de cementos provenientes de diferentes fábricas o marcas, como así tampoco de 

distintas características de composición y/o categorización. 

El cemento se deberá emplear en perfecto estado pulverulento, sin la menor tendencia 

a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. 



 

-Agua: El agua utilizada para la ejecución de la base o sub-bases de suelo cemento no 

contendrá sales, aceites, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra sustancia perjudicial para 

el cemento; las aguas potables podrán ser utilizadas en todos los casos. 

 Medición y forma de pago: Su medición y certificación será por metro cuadrado (m2) 

de base de suelo cemento terminado en un espesor de 0,15 metros y aprobado por la 

inspección, para lo cual de medirá el largo ejecutado que será multiplicado por el ancho 

establecido en el perfil transversal de la obra. No se pagarán sobreprecios por anchos o 

espesores mayores a los establecidos en el presente pliego. 

 

ÍTEM 2.5 – “FILM”. 

Descripción: Este ítem comprende la colocación de un film de polietileno de 200 

micrones debajo del pavimento de hormigón y en contacto con la base debajo de este. 

Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) terminado y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato. 

 

ÍTEM 2.6 – “PAVIMENTO DE HORMIGON H30 en 0,15 mts de ESPESOR CON CORDÓN 

INTEGRAL”. 

Descripción: Se prevé la ejecución de hormigón simple de 0,15m de espesor, el 

hormigón a utilizar será clase H-30. La superficie de apoyo se deberá limpiar profundamente 

mediante cepillos y soplado con aire comprimido para eliminar todos los elementos sueltos o 

débilmente adheridos. Se garantizará que la superficie de apoyo no absorba agua de la 

mezcla, esto se logrará con la saturación, sin excesos o charcos, o la colocación de 

membrana geotextil o lamina de polietileno. 

Además de las recomendaciones antes mencionadas, es importante que la superficie 

de apoyo este a menos de 35°C para poder volcar el hormigón. 

El aserrado se ejecutará lo antes posible, tan pronto como el hormigón haya adquirido 

suficiente resistencia como para poder realizar un corte sin desprendimientos de agregados en 

el borde de las juntas. 

El mismo debe realizarse con una profundidad mínima de aserrado de 1/3 del espesor 

de la losa, tanto para juntas longitudinales como transversales.  

La ubicación de las juntas debe ser identificada de forma precisa (estacas) 

principalmente en los pavimentos con pasadores, para que funcionen correctamente. 

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden además todas las tareas 

complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación, es decir: reparación de 

veredas, albañales, cruces domiciliarios de provisión de agua potable, instalaciones de 

servicios públicos, que resulten dañadas con motivo de la ejecución de las obras, efectuar 



 

zanjeos y todo trabajo complementario que se requiera para la correcta realización de las 

tareas. 

La colocación del hormigón se deberá ejecutar utilizando al menos 2 mixer hormigoneros, de 

modo que no se produzcan demoras innecesarias entre el volcado de un pastón y otro. 

 

Materiales 

-Hormigon de Cemento Portland 

 El hormigón de cemento portland estará constituido por una mezcla homogénea de los 

siguientes materiales componentes: agua, cemento portland, aditivos, agregados finos 

y agregados gruesos de densidades normales. 

 El hormigón tendrá características uniformes, y su elaboración, transporte, colocación y 

curado se realizarán en forma tal que la calzada terminada reúna  

Para este caso será de aplicación las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC 201 

(Versión 2005), Capítulo “Materiales”, vigente a la fecha.las condiciones de resistencia, 

impermeabilidad, integridad, textura. 

-Agregado fino: 

Las características generales del agregado fino serán: 

 El agregado fino estará constituido por arena silícea (natural) de partículas 

redondeadas o por una mezcla de arena silícea (natural) de partículas redondeadas y 

arena de trituración de origen granítico, de partículas angulosas en proporciones tales 

que permitan al hormigón en que se utilizan, reunir las características y propiedades 

especificadas. 

 La arena de partículas angulosas se obtendrá por trituración de rocas sanas y 

durables, que cumplan los requisitos de calidad especificados para los agregados 

gruesos de densidad normal para hormigones de cemento portland. 

 No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El 

porcentaje de arena de trituración no será mayor del 30% del total del agregado fino. 

En casos debidamente justificados, se permitirá aumentar el porcentaje de arena de 

trituración hasta el 40% del total del agregado fino, debiendo cumplir todas las 

exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC vigente y que la exudación del 

hormigón, determinada según la norma IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes 

límites: 

-Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 

 -Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 



 

 Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, 

libres de películas superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, anhidritas, piritas y 

escorias. 

 En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con 

aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin 

antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales. 

 La cantidad de sales solubles totales (suma de los contenidos individuales de los 

agregados, aditivos, adiciones minerales y el agua) deberá ser tal que los contenidos 

de cloruros y sulfatos sean los admitidos en el Reglamento CIRSOC 201 (Versión 

2005), Capítulo “Materiales”, vigente a la fecha. 

 No se admitirán más del 30 % en masa de carbonato de calcio en forma de partículas 

constituidas por trozos de valvas o conchillas marinas, según Norma IRAM 1649. 

 El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro de 

las curvas límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz 

nº30 será inferior al 60% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz nº50 será 

inferior al 30% y su Módulo de Finura será mayor o igual a 2,5. 

 El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos cualquiera de los 

tamices consecutivos de la serie IRAM 

 

-Agregado Grueso 

 

Las características generales del agregado grueso serán: 

 El agregado grueso estará constituido por roca triturada (piedra partida), quedando 

prohibido el uso de canto rodado natural o triturado. 

 Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de 

películas superficiales, de raíces y de restos vegetales, yeso, anhidritas, pirita y 

escorias.  

Otras sustancias perjudiciales que puedan dañar al hormigón y las armaduras serán 

admitidas según los límites indicados en 3.2.1.1. Tampoco contendrá cantidades 

excesivas de partículas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de 

carbonato de calcio en forma de trozos de valvas o de conchillas marinas se limitará al 

2% en peso. 

 En ningún caso se emplearán agregados gruesos extraídos de playas fluviales y 

marítimas, que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles, o 

que contengan restos de cloruros o de sulfatos, sin antes haber determinado el 

contenido de las determinadas sales en el agregado. 



 

 La cantidad de sales solubles aportadas al hormigón por el agregado grueso no 

incrementará el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado establecido en 

el Reglamento CIRSOC 201 (Versión 2005) (Art. 3.2.1.1.). 

 Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en 

exceso del límite establecido para los finos que pasan el tamiz IRAM 75 micrones por 

vía húmeda, será completa y uniformemente lavado antes de su empleo. 

 

-Cemento Portland: 

Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland 

Normal (CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto 

(CPC), de marca y procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, 

limitándose el porcentaje de adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con los 

requisitos especificados en las Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados según la 

Norma IRAM 1622, a la edad de 28 días, arrojen una resistencia a la compresión no menor de 

40 MPa (400kg/cm²) como garantía de calidad para obtener la resistencia especificada en el 

hormigón. 

 Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) terminado y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual 

incluye todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 

ÍTEM 2.7 – “EXCAVACIÓN DE CAJA DE 0,12 M HASTA SUBRASANTE DE CORDÓN 

CUNETA”. 

Descripción: La excavación de caja comprende la remoción del terreno natural 

exclusivamente en la zona del cordón cuneta. en la profundidad necesaria para alojar la base 

de hormigón pobre y el cordón cuneta propiamente dicho, y en el ancho de la subrasante, 

según lo indicado en los Perfiles Tipo de Proyecto. 

Construcción: Previo a la realización de la Apertura de Caja se efectuará la limpieza 

del terreno y los productos de estas tareas, deberán ser retirados inmediatamente, destinados 

a lugares que indique la Inspección y dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias 

especificadas en el “PETAG” (Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales Generales de 

la Prov. de Buenos Aires). 

 El material granular extraído del desmonte o que se encuentre en el camino, se depositará en 

los terraplenes, en lo posible, se lo tratará de colocar en la zona de banquina y no de la 

calzada. 

 La construcción en caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal que no quede 

más de veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construcción de la 



 

subbase o base inmediata superior. El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de 

caminos deberán ser los que se indiquen en la documentación de proyecto. Las alcantarillas 

en los cruces del camino deberán construirse preferentemente una vez que se haya fijado la 

pendiente y cotas definitivas en ese lugar.  

 La compactación se realizará posteriormente al escarificado del terreno en treinta centímetros 

(0,30 m) para luego proceder a su densificación. 

 Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual incluye 

todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 

ÍTEM 2.8 – “BASE HORMIGÓN POBRE H8 0,12m DE ESPESOR, 1,00 M DE ANCHO”. 

Se procederá a la ejecución de la base de hormigón tipo H8 en un espesor de 0,12m. 

La calidad del hormigón se medirá por su resistencia a la compresión. La resistencia 

media a los 28 días de edad medida sobre la probeta cilíndrica relación de esbeltez h/d=2 

deberá ser como mínimo 105 kg/cm2. Dado los procedimientos constructivos de la obra, no 

serán admitidos bajo ninguna circunstancia valores de resistencia media de testigos 

individuales que resulten menores a los expresados. De producirse tal situación se procederá 

a descontar de los importes unitarios de contrato, el monto proporcional a la base de hormigón 

H8 según los análisis de precios presentados por el Oferente. 

Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual incluye 

todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 

ÍTEM 2.9 – “CORDON CUNETA H30 en 0,18 mts de ESPESOR, 0,75 mts de ANCHO 

TOTAL”. 

            Descripción: El proyecto prevé la construcción de cordones cuneta de hormigón 

armado. Los cordones deben extenderse y empalmar en las esquinas con los cordones 

existentes, en los cuatro cuadrantes según corresponda. 

Durante la construcción de la obra, los sectores de trabajo se encontrarán debidamente 

señalizados a fin de ayudar al ordenamiento de las actividades y conocimiento permanente de 

sectores donde se encuentran las tareas en ejecución. 

             Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro lineal 

(ml) terminado y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual incluye 

todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 

 



 

ÍTEM 2.10 – “PERFILADO Y COMPACTACION CON AGREGADO DE TOSCA 0,15 M DE 

ESPESOR”. 

Descripción: Se ejecutará el aporte de suelo seleccionado (tosca) debidamente 

compactado en forma mecánica, sobre el nivel de la subrasante. El espesor de la capa será de 

quince (15 cm.) centímetros de espesor.  Las capas serán compactadas hasta lograr una 

densidad mayor o igual al noventa y cinco por ciento (> 95%) de la determinada con el ensayo 

Proctor para una energía de compactación de 6,04 Kg cm/cm3. 

Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual incluye 

todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 

ÍTEM 2.11 – “COLOCACIÓN DE PIEDRA PARTIDA 0,05 ton/m2”. 

Descripción: Comprende la provisión y colocación de piedra partida sobre la capa de 

suelo tosca compactado debidamente según plano adjunto. Se distribuirá la piedra partida en 

una proporción de 0,05 tn/m2.   

Medición y forma de pago: Su medición y certificación se efectuará por metro 

cuadrado (m2) y aprobado por la inspección, al precio unitario de contrato, el cual incluye 

todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación. 

 

ÍTEM 2.12 – “CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO - D=1,00 M”. 

Descripción: Se proveerán y colocarán cañerías de Φ1000mm de H° premoldeado a 

nexos y conducción. Se computarán y certificarán por ml. El trabajo considerará finalizado al 

haber quedado la cañería perfectamente alineada, nivelada, con sus juntas tomadas por 

dentro y por fuera con mezcla cementicia y debidamente compactada en sus laterales 

conforme la Inspección de obra lo determine. Norma IRAM N° 11.503 “Caños de hormigón 

armado sin pre compresión para desagüe”. 

Las cañerías deberán asentarse en base firme, nivelada y libre de residuos o 

materiales orgánicos. 

Cada tramo deberá ser inspeccionado y estar alineado, y con sus juntas perfectamente 

tomadas. 

Medición y forma de pago: Se medirá en metro lineal (ml) de trabajo concluido y 

aprobado de acuerdo a las dimensiones teóricas de anteproyecto. 

 

ÍTEM 2.13 – “CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO - D=0,60 M”. 

Descripción: Se proveerán y colocarán cañerías de Φ600mm de H° premoldeado a 

nexos y conducción. Se computarán y certificarán por ml. El trabajo considerará finalizado al 

haber quedado la cañería perfectamente alineada, nivelada, con sus juntas tomadas por 



 

dentro y por fuera con mezcla cementicia y debidamente compactada en sus laterales 

conforme la Inspección de obra lo determine. Norma IRAM N° 11.503 “Caños de hormigón 

armado sin pre compresión para desagüe”. 

Las cañerías deberán asentarse en base firme, nivelada y libre de residuos o 

materiales orgánicos. 

Cada tramo deberá ser inspeccionado y estar alineado, y con sus juntas perfectamente 

tomadas. 

Medición y forma de pago: Se medirá en metro lineal (ml) de trabajo concluido y 

aprobado de acuerdo a las dimensiones teóricas de anteproyecto. 

 

 

ÍTEM 2.14 – “LIMPIEZA DE ZANJAS EXISTENTES (Av. San Martín)”. 

Descripción: 

  Según el comportamiento hidráulico del sector, luego de una nivelación adecuada, se 

ejecutará un perfilado de zanjas y en caso de requerido se rellenarán las mismas con suelo del 

sector, compactaran y perfilaran con los nuevos niveles para asegurar el escurrimiento. Con 

aprobación previa del inspector de obras. 

Medición y forma de pago: Se medirá en metro lineal (ml) de trabajo concluido y 

aprobado por la inspección. 

 

Artículo 6 – Limpieza de Obra: PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA  

La Contratista deberá observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e 

Higiene.  Antes de iniciar la obra, el contratista descombrará, descuajará, desbrozará, 

destroncará y fumigará malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno.  Se deberá 

realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. Durante la 

construcción estará vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios. La obra, 

deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se 

organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará una limpieza 

profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re acopio 

de materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y revisión de 

encofrados, andamios, vallas, etc. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y 

antes de la recepción provisoria de la misma, la Contratista estará obligada a ejecutar además 

de la limpieza periódica precedentemente detallada, otra de carácter general que incluye la 

totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos. La obra será entregada 

completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.  

 



 

PARTE 5- CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 

01 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 52bis DE 19 A 23 UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL

1.0 CARTEL DE OBRA ud 1,00  $         98.899,98  $             98.899,98 0,20%

1.1 EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE m3 526,50  $               770,36  $           405.594,54 0,83%

1.2 SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 1.170,00  $               391,10  $           457.587,00 0,94%

1.3 SUELO CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 1.170,00  $               819,30  $           958.581,00 1,97%

1.4 SUELO CEMENTO DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 1.045,00  $               718,70  $           751.041,50 1,54%

1.5 FILM m2 920,00  $                 96,60  $             88.872,00 0,18%

1.6 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 en 0,15 mts de ESPESOR CON CORDÓN INTEGRAL m2 920,00  $           3.056,96  $        2.812.407,25 5,77%

1.7 DESVÍO Y RELOCALIZACIÓN DE SERVICIOS gl 1,00  $   1.139.091,63  $        1.139.091,63 2,34%

    Subtotal ítem $ 6.712.074,90 13,78%

02 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 119 DE 312 A AVENIDA SAN MARTIN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL

2.0 CARTEL DE OBRA ud 2,00  $         98.899,98  $           197.799,96 0,41%

2.1 EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE m3 5.287,80  $               770,36  $        4.073.509,61 8,36%

2.2 SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 6.263,00  $               391,10  $        2.449.459,30 5,03%

2.3 SUELO CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 6.318,40  $               819,30  $        5.176.665,12 10,63%

2.4 SUELO CEMENTO DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 5.744,00  $               718,70  $        4.128.212,80 8,47%

2.5 FILM m2 5.144,00  $                 96,60  $           496.910,40 1,02%

2.6 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 en 0,15 mts de ESPESOR CON CORDÓN INTEGRAL m2 5.144,00  $           3.056,96  $     15.725.024,89 32,28%

2.7 EXCAVACIÓN DE CAJA  DE 0,12 M HASTA SUBRASANTE DE CORDÓN CUNETA m2 1.200,00  $                 92,40  $           110.880,00 0,23%

2.8 BASE HORMIGÓN POBRE H8 0,12m DE ESPESOR, 1,00 M DE ANCHO ml 1.200,00  $           1.912,61  $        2.295.132,00 4,71%

2.9 CORDON CUNETA H30 en 0,18 mts de ESPESOR, 0,75 mts de ANCHO TOTAL ml 1.200,00  $           3.117,72  $        3.741.265,10 7,68%

2.10 PERFILADO Y COMPACTACION CON AGREGADO DE TOSCA 0,15 M DE ESPESOR m2 3.900,00  $               498,97  $        1.945.983,00 3,99%

2.11 COLOCACIÓN DE PIEDRA PARTIDA 0,05 ton/m2 m2 3.900,00  $               298,41  $        1.163.783,40 2,39%

2.12 CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO - D=1,00 M ml 10,00  $         20.130,37  $           201.303,70 0,41%

2.13 CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO - D=0,60 M ml 20,00  $           9.909,01  $           198.180,20 0,41%

2.14 LIMPIEZA DE ZANJAS EXISTENTES (Av. San Martín) ml 500,00  $               194,55  $             97.275,00 0,20%

    Subtotal ítem $ 42.001.384,48 86,22%

(*) COSTO-COSTO $ 48.713.459,38 A

(*) Gastos Generales 15,00% $ 7.307.018,91

(*) Incidencia sobre (A)

(*) SUBTOTAL 1 $ 56.020.478,29 B

(*) Gastos Financieros 2,00% $ 1.120.409,57

(*) Beneficios 10,00% $ 5.602.047,83

(*) Incidencia sobre (B)

(*) SUBTOTAL 2 $ 62.742.935,68 C

(*) I.V.A 21,0% $ 13.176.016,49

(*) Incidencia sobre (C)

(*) SUBTOTAL 3 $ 75.918.952,17 D

(*) Honorarios Profesionales 3,0% $ 2.277.568,57

(*) Incidencia sobre (D)

(*) TOTAL GENERAL $ 78.196.520,74

TOTAL GENERAL

 PRESUPUESTO

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE 52BIS DE 19 A 23 y PAVIMENTACION DE CALLE 119 DE 312 A AV. SAN MARTIN Y CORDONES CUNETA DE CALLES 314, 316, 318, 320

 



 

PARTE 6 – OFERTA 

 

01 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 52bis DE 19 A 23 UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL

1.0 CARTEL DE OBRA ud 1,00

1.1 EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE m3 526,50

1.2 SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 1.170,00

1.3 SUELO CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 1.170,00

1.4 SUELO CEMENTO DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 1.045,00

1.5 FILM m2 920,00

1.6 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 en 0,15 mts de ESPESOR CON CORDÓN INTEGRAL m2 920,00

1.7 DESVÍO Y RELOCALIZACIÓN DE SERVICIOS gl 1,00

    Subtotal ítem 

02 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 119 DE 312 A AVENIDA SAN MARTIN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE EL 

TOTAL

2.0 CARTEL DE OBRA ud 2,00

2.1 EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE m3 5.287,80

2.2 SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 6.263,00

2.3 SUELO CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 6.318,40

2.4 SUELO CEMENTO DE 0,15 Mts de ESPESOR m2 5.744,00

2.5 FILM m2 5.144,00

2.6 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 en 0,15 mts de ESPESOR CON CORDÓN INTEGRAL m2 5.144,00

2.7 EXCAVACIÓN DE CAJA  DE 0,12 M HASTA SUBRASANTE DE CORDÓN CUNETA m2 1.200,00

2.8 BASE HORMIGÓN POBRE H8 0,12m DE ESPESOR, 1,00 M DE ANCHO ml 1.200,00

2.9 CORDON CUNETA H30 en 0,18 mts de ESPESOR, 0,75 mts de ANCHO TOTAL ml 1.200,00

2.10 PERFILADO Y COMPACTACION CON AGREGADO DE TOSCA 0,15 M DE ESPESOR m2 3.900,00

2.11 COLOCACIÓN DE PIEDRA PARTIDA 0,05 ton/m2 m2 3.900,00

2.12 CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO - D=1,00 M ml 10,00

2.13 CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO - D=0,60 M ml 20,00

2.14 LIMPIEZA DE ZANJAS EXISTENTES (Av. San Martín) ml 500,00

    Subtotal ítem 

COSTO-COSTO A

Gastos Generales 15,00%

Incidencia sobre (A)

SUBTOTAL 1 B

Gastos Financieros 2,00%

Beneficios 10,00%

Incidencia sobre (B)

SUBTOTAL 2 C

I.V.A 21,0%

Incidencia sobre (C)

SUBTOTAL 3 D

Honorarios Profesionales 3,0%

Incidencia sobre (D)

TOTAL GENERAL

OFERTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE 52BIS DE 19 A 23 y PAVIMENTACION DE CALLE 119 DE 312 A AV. SAN MARTIN Y CORDONES CUNETA DE CALLES 314, 316, 318, 320

TOTAL GENERAL

 



 

 

 

PARTE 7 - CONSTANCIA DE ADQUISICION DEL PLIEGO 

 

 

Mercedes (Bs.As.),.....   ... de .................................. de 2022 

 

Certifico que la firma ................................................................................................................, 

ha retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 

Nº 13/2022, Expediente Nº 299/2022, OBRA “Pavimentación de Calle 52 BIS de 19 a 23 y 

Pavimentación de Calle 119 de 312 a Avenida San Martín y Cordones Cuneta de Calles 

314, 316, 318, 320”: 

 

Previo pago de Pesos QUINCE MIL ($ 15.000,00). 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Oferente 

 

 

 



 

 

 

PARTE 8 - JURISDICCION JUDICIAL 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2022 

 

 La Firma ……………………………………………...................................................................., 

con domicilio real en calle ........................................................................................................., 

Nº ........... de la ciudad de ........................................................, y domicilio legal en calle 

........................................................................, Nº .................. de la ciudad de 

Mercedes(Bs.As.), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del fuero contencioso 

administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier 

cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la Licitación Pública Nº 13/2022, Expediente 

Nº 299/2022, OBRA “Pavimentación de Calle 52 BIS de 19 a 23 y Pavimentación de Calle 

119 de 312 a Avenida San Martín y Cordones Cuneta de Calles 314, 316, 318, 320”. 

 

  

 

----------------------------------------------------- 

Oferente 

 



 

 

 

PARTE 9 – DDJJ  DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL, 

PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2022 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ 

Nº ............. de la ciudad de ..................................................., declara que, a la fecha de 

suscripción de la presente, el Proponente no tiene juicios con el Estado Nacional ni con 

ninguno de los Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la República 

Argentina o sus entidades descentralizadas, en el marco de la Licitación Pública Nº 13/2022, 

Expediente Nº 299/2022, OBRA “Pavimentación de Calle 52 BIS de 19 a 23 y 

Pavimentación de Calle 119 de 312 a Avenida San Martín y Cordones Cuneta de Calles 

314, 316, 318, 320”: 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

                                                                                                Oferente 

 

 



 

 

 

PARTE 10 – DDJJ  INHABILIDADES 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2022 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ 

Nº ............. de la ciudad de ..................................................., declara que, a la fecha de 

suscripción de la presente, no se halla incursa en ninguna causal de inhabilidad establecida en 

el presente pliego, en el marco de la Licitación Pública Nº 13/2022, Expediente Nº 299/2022, 

OBRA “Pavimentación de Calle 52 BIS de 19 a 23 y Pavimentación de Calle 119 de 312 a 

Avenida San Martín y Cordones Cuneta de Calles 314, 316, 318, 320”: 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

                                                                                                Oferente 



 

 

 

PARTE 11 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2022 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ 

Nº ............. de la ciudad de ..................................................., fija domicilio especial a efectos de 

la presente en calle ..................... Nº ............. de la ciudad de Mercedes, y declara que, 

habiendo examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de 

la Licitación Pública Nº 13/2022, Expediente Nº 299/2022, OBRA “Pavimentación de Calle 

52 BIS de 19 a 23 y Pavimentación de Calle 119 de 312 a Avenida San Martín y Cordones 

Cuneta de Calles 314, 316, 318, 320” se compromete a construirla y conservarla hasta su 

recepción definitiva a los precios que para cada Renglón se consideran a continuación: 

 

OFERTA - ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “Pavimentación de 

Calle 52 BIS de 19 a 23 y Pavimentación de Calle 119 de 312 a Avenida San Martín y 

Cordones Cuneta de Calles 314, 316, 318, 320” 

 

Pesos …………………………………………………………….($.......................................) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

                                                                                                Oferente 



 

 

 

PARTE 12 – DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

 

Mercedes (Bs.As.) ........ de .................................. de 2022 

 

Declaro como representante técnico de la 

firma……………………………………………………………, haber efectuado en la fecha 

……………………….………. la visita al sitio e inmediaciones donde se ejecutarán los trabajos 

correspondientes a la Licitación Pública Nº 13/2022, Expediente Nº 299/2022, OBRA 

“Pavimentación de Calle 52 BIS de 19 a 23 y Pavimentación de Calle 119 de 312 a 

Avenida San Martín y Cordones Cuneta de Calles 314, 316, 318, 320”. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Firma y sello del representante técnico 

 

  



 

 

 

PARTE 13 – DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ……………de……………………………………..de 2022 

 

 

Por medio de la presente, el oferente................................................., CUIT 

……………………………………… declara bajo juramento:  

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la 

Licitación Pública Nº 13/2022, Expediente Nº 299/2022, OBRA “Pavimentación de Calle 

52 BIS de 19 a 23 y Pavimentación de Calle 119 de 312 a Avenida San Martín y Cordones 

Cuneta de Calles 314, 316, 318, 320” convocada por la Municipalidad de Mercedes y cuyas 

cláusulas acepto sin condicionamiento alguno.  

 

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros:  Seguro de 

Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la vía 

pública, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o 

visitantes ocasionales de la obra por el monto mínimo que exija la ART vigente por 

acontecimiento); Seguro de obra contra todo riesgo de construcción (Seguro Técnico por un 

valor equivalente al monto del Contrato), Seguro por Responsabilidad Civil por daños a 

terceros, Robo e Incendio, total o parcial.  

 

Que así también declaro que en la póliza de seguro respectiva, se consignará como 

parte asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extenderá hasta el momento en que se 

efectúe la Recepción Definitiva de la Obra.   

 

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) 

circunstancia que queda acreditada con.................................................................... 

  

 

 

----------------------------------------------------- 

Oferente 



 

 

 

PARTE 14 – DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 

 

Fecha: 

Nombre y apellido o razón social: 

CUIT: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Procedimiento: Licitación Pública Nº13/2022 

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y 

condiciones que rige el procedimiento de contratación descripto anteriormente. 

 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos 

tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de ética pública  Nº 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su 

función pública. 

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial. 

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación judicial. 

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del 

Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la 

propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe 

pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Los separados de la Administración Pública por exoneración. 

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

i) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 

 

Firma: 

Aclaración: 

 

Carácter: 



 

PARTE 15 – PLANOS 
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A = ANCHO LIBRE DE CALZADA

ANCHO CALZADA + BANQUINAS = A + 1,20M

ANCHO CALZADA + CORDON CUNETA = A + 1,50M
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ANCHO CALZADA + CORDON CUNETA = A + 1,50M

SUBRASANTE PERFILADA Y COMPACTADABASE DE H° POBRE H8 0,12m

CORDON CUNETA H°S° PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA 0,15m
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