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MUNICIPALIDAD DE MERCEDES (B)
INTENDENTE: JUAN I. USTARROZ

OBRA:

“PLAN DE PAVIMENTACION BARRIAL -
ZONAS NORTE Y ESTE”

(MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)

EXPEDIENTE MUNICIPAL N° 1043/2023
LICITACION PUBLICA N° 14/2023
PRESUPUESTO OFICIAL $ 161.315.544,84
CARGO: $40.000,00
PLAZO DE OBRA: 180 DIAS
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PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA

Objeto de la obra:
El presente proyecto pavimentacion de calles esta ubicado en diferentes zonas ubicadas al

norte y al este del casco urbano de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires a 100
km de la Capital del pais sobre la Ruta Nacional N°5.
Las cuadras a pavimentar se dividen en tres zonas:
1. Zona 1:
e Calleb0de9arv.
e Calleb2de9ar.
e Calle 7 de 50 a 54.
2. Zona 2:
e Calle 27 de 58 a 60.
o Calle 60 de 27 a Av. 29.
o Calle 27 de 54 a 58.
o Calle 56 de 23 a Av. 29.
3. Zona 3:
e Calle 306 de Av.1 a Av. San Martin.
La propuesta que aqui se presenta se inscribe en la necesidad de fortalecer, a partir de la
pavimentacion de las calles mencionadas, la dinamica de los flujos de transporte y la

generacion de condiciones adecuadas para su seguridad.

Caracteristicas de la obra:

PAVIMENTO:

Se realizara una calzada de pavimento de hormigén, adoptando la siguiente estructura:

v" Pavimento de Hormigén H-30 en 0,15 m de espesor.

v Base de suelo cemento con adicién de 19,5 kg/m2 de cemento en 0,15 m de espesor.

v' Sub-base de suelo cal con adicién de cal util vial al 5% del PSS en 0,15 m de espesor.
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v' Subrasante con adicién de cal util vial al 5% del PSS en 0,15m de espesor.

En el aspecto planimétrico, se realizara calzada de hormigdn con cordon integral, la
Calle 27 de 58 a 60 de dos manos de 6,34m (medidos entre bordes externos de cordon)
y 3,00m de bulevar, para las demas calles se realizara una calzada de 7,34m (medidos
entre bordes externos de cordon).

Se pueden observar dichas secciones en el plano de Perfiles tipo de Obra Basica.

Los radios a utilizar en las bocacalles proyectadas seran de 6 metros.

ESCURRIMIENTO:

1. Zona 1: El agua de lluvia escurre superficialmente por las cunetas del pavimento, comenzando

por la Calle 27 de 54 hacia 58 y la Calle 56 que expulsa el agua fuera de la zona a pavimentar
desde Calle 27 hacia 29 y hacia 23 en el otro sentido. Luego en el tramo de Calle 27 de 58 a
60, éste recibe el agua proveniente de Calle 58 y Calle 23 y escurre superficialmente hacia el
norte, continuando el escurrimiento hacia el rio por las zanjas de Calle 27. El agua proveniente
de Calle 60 escurre de Av. 29 a Calle 27 donde también descarga su efluente en las zanjas
de Calle 27 que conducen el agua hacia el norte finalizando en el rio.

2. Zona 2: Tanto las calles 50 como 52 conducen el agua de lluvia de manera superficial desde
Calle 9 hacia Calle 7, ésta ultima recibe el caudal y lo conduce, también superficialmente
desde 50 hacia 54 descargando en las zanjas de Calle 54, donde el agua continta su curso
por zanjas abiertas hacia el canal de Calle 107, el cual desemboca finalmente en el rio.

3. Zona 3: El agua escurre superficialmente por las cunetas de Calle 306 desde Av. 1 hacia Av.
San Martin, llegando a esta el agua es captada por los sumideros y conducida por conductos

hacia las zanjas de la Av. San Martin.

INTERFERENCIAS:

Se tendra especial cuidado con el tema de las interferencias. Se debera obtener toda la informacién
y realizar los estudios necesarios para la correcta interpretacion de todas las posibles interferencias
que puedan afectar la ejecucién y puesta en servicio de la Obra. En caso de ser necesario, se
adecuaran y/o relocalizardan a nuevo las interferencias que asi lo requieran o especifique la
Inspeccién. Toda rotura o excavacidon que se realice, se efectuara con mucho cuidado, evitando

posibles roturas o problemas de funcionamiento de los servicios.

Georreferenciacion:
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-Zona 1:
1. Lat: 34°38'26.61"S Long: 59°25'10.23"0
2. Lat: 34°38'20.30"S Long: 59°25'6.65"0
-Zona 2.
1. Lat: 34°38'16.30"S Long: 59°25'38.83"0O
2. Lat: 34°38'5.47"S Long: 59°25'37.34"0
-Zona 3:
1. Lat: 34°39'40.24"S Long: 59°25'10.85"0
2. Lat: 34°39'42.96"S Long: 59°25'6.18"0O
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PARTE 2-BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1 - Objeto.

Es objeto del presente Pliego es establecer las condiciones para la licitacién, contratacién y
construccion de la obra: “PLAN DE PAVIMENTACION BARRIAL — ZONAS NORTE Y ESTE” en el
marco de la Licitaciéon Publica N° 14/2023, incluyendo la provisién de materiales, mano de obra y

equipos necesarios y suficientes, que se tramita bajo Expediente Municipal N° 1043/2023.

Articulo 2 - Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos
que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la licitacion, y la empresa
Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las disposiciones
de:

a) La Ley Organica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, Leyes
concordantes y Decretos que las reglamenten. -

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacion para el Partido de Mercedes, y los
Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecucién de las obras publicas. -

c) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021), sus modificatorias y
Decretos reglamentarios, que seran de aplicacién supletoria para todo aquello que no esté
especificamente establecido en las normas y documentacion citadas anteriormente o que, estando
especificado, dé lugar a confusién o duda.-

d) El Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracién Financiera del Ambito
Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de Administracion del
Honorable Tribunal de Cuentas.

e) El Decreto municipal de llamado a licitacion.

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo 3 - Vista y obtencién del pliego.

El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista sin cargo en la web oficial
de la Municipalidad, licitaciones.mercedes.gob.ar y podra ser adquirido de acuerdo a lo que se
determine en el Decreto de llamado a licitacion en la Oficina de Licitaciones del Municipio en forma
personal en Avenida 29 N° 575 o a través del mail licitaciones@mercedes.gob.ar, al precio fijado y

en dias y horas habiles administrativos estipulados.
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Articulo 4 - Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 84/100 CENTAVOS
($161.315.544,84),

Articulo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.

Los interesados podran realizar por escrito consultas sobre los términos de la presente licitacion,
hasta DOS (2) dias previo a la fecha final de presentacion de las ofertas mediante correo electronico
a la direccion institucional obras@mercedes.gob.ar. La respuesta a dichas consultas se realizara
por correo electrénico a la direccion informada por el oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que corresponde
comunicar en forma general, podra emitir circulares aclaratorias al pliego, las que pasaran a formar
parte de éste. Dichas circulares seran notificadas a los interesados que hayan retirado el pliego y
publicada.

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta UN (1) dia antes del fijado para la apertura.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una circular
dictada al efecto, la que sera parte integrante del pliego. Dicha circular debera notificarse a quienes
hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la convocatoria original.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracién corrida, pasaran a formar parte de la

documentacion licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo 6 - Contratacion por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario.

El monto total se expresara en letras y numeros, teniendo validez en caso de discordancia lo
expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles ejecutar o

proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.
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Las cantidades en unidades consignadas en el presupuesto oficial, que el Oferente debera respetar
en su cotizacién, seran reajustadas en mas o en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado,

y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente Pliego.

CAPITULO Ill - OFERENTES

Articulo 7 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el tramite de
incorporacioén, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley Organica de las Municipalidades.
Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y contar
con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como para ejecutar los trabajos

requeridos.

Articulo 8 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las personas fisicas y juridicas legalmente constituidas, las Uniones
Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacién que reunan los recaudos establecidos en el
presente Pliego.

El plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de ejecucién de
los trabajos que contraten, ni de sus prorrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de duracién
del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como minimo, al previsto para la

construccion y recepcion definitiva de la obra.

Articulo 9 - Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas en
los articulos 1463 y siguientes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan cumplimentar lo
establecido en el presente Pliego y acompahar el compromiso formal de constitucién de la misma.

No cumplir con estos requisitos sera motivo suficiente de rechazo de la propuesta de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionaran
proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. Cuando las obras presentadas como
antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como maximo la
proporcion que corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T. En caso de resultar
adjudicataria una U.T. debera presentar el contrato de constituciéon definitivo inscripto en el Registro

Publico correspondiente, en copia legalizada por Escribano Publico, como requisito previo a la firma
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del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinara la revocacién de la adjudicacion
con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la propuesta.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada una
de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.
b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que
importen una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacion previa de la Municipalidad.

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representaciéon unificada aqui establecida, en
todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar la totalidad de la documentacién que
se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo un
consorcio de cooperacion, encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del Codigo Civil y
Comercial de la Nacion, o los consorcios de cooperacién ya existentes; en ambos casos y a los fines
del presente deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez, como Oferente

individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 10 - Capacidad técnica y Certificacion Anual.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente debera presentar, una némina de al
menos tres obras ejecutadas y finalizadas, de naturaleza similar y complejidad equivalente a la
cotizada en los ultimos 5 afos, contados con anterioridad a la fecha de apertura de las Ofertas
consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecucion y fecha de terminacion.
Asimismo, adjuntara copias de Actas de Recepcidén Definitiva o Provisionales, informes de
organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. Toda
la documentacién aportada, debera ser legalizada por Escribano Publico. Asimismo, la
Municipalidad podra exigir la ampliacion de los datos alli consignados y otros

complementarios que estime necesarios.

La comision Pre-adjudicadora, podra solicitar a los oferentes, la documentacion fehaciente
que avalen lo declarado.
En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionaran

proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. debiendo cada integrante, cumplir con
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al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan
a una U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como maximo la proporcién que corresponda
a su porcentaje de participacion en dicha U.T.

En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del Codigo

Civil y Comercial de la Nacion, deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

Articulo 11 - Capacidad Econémico-financiera del Oferente.

Los Oferentes deberan presentar Balance y cuadro resumen de los dos ultimos ejercicios cerrados y
auditados, firmado por Contador Publico y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas de la jurisdiccion que corresponda (en copias autenticadas). No se admitiran balances

de corte.

Articulo 12 - Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como Oferentes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales aquellos
tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la funcién publica.
b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacién
judicial.

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores
morosos del Fisco por decisidn judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe publica o
por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicacion a
aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes, sindicos,
socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en
dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se encuentren
suspendidas por decision del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o hubieren sido

objeto de rescision por su culpa, de contratos administrativos.
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Articulo 13 - Constitucion de domicilio.

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o razén social, CUITy
constituir domicilio especial en la ciudad de Mercedes, donde seran validas las notificaciones que se
cursen con motivo de la presente contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el cambio
de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.

Asimismo, debera informar un correo electrénico donde seran validas todas las comunicaciones,
Parte 15 del pliego.

Articulo 14 - Informes que suministra la Municipalidad.
La Municipalidad suministra unicamente los informes contenidos en la documentacién licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya anteproyectos, computos y presupuestos oficiales, éstos tendran

caracter indicativo. No comprometen al Municipio y corresponde al Oferente su verificacion.

Articulo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentacion licitatoria.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacién licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de la

obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptacion de todas las normas y documentos.

Articulo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del Oferente recoger
en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la observacion
del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos,
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua para uso industrial y consumo humano,
disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos otros antecedentes
gue considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podra incluso efectuar, si las condiciones
de accesibilidad y seguridad asi se lo permiten, se lo permiten, un replanteo preliminar de obra,
teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por la Municipalidad
de Mercedes, como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no
excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la correcta terminacion de la obra.

Para coordinar la visita al sitio de la Obra, el Oferente, debera enviar un mail a la casilla de correo

electrénico obras@mercedes.gob.ar, indicando en el asunto los datos de la licitacion.
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Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo,
sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que

determina el articulo 5° de la Ley N° 6.021.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS

Articulo 17 - Lugar y término de presentacién de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS hasta la
fecha final de presentacion, siendo el horario de inicio de apertura de sobres, determinado en el
Decreto del llamado. Cumplido dicho término, no se recibira propuesta alguna, cualquiera sea la
causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas y devueltas sin abrir
con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume responsabilidad

alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha oferta.

Articulo 18 - Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores
qgue no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en copia original, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal y el representante técnico del
Oferente, y en formato digital (pendrive).

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen el llamado a licitacién. La documentacion que se presente estara contenida
en dos sobres cerrados.

En la cubierta de cada sobre se indicara claramente el nombre del Oferente con las firmas
correspondientes exigidas, la identificacion de la presente licitaciéon y el niumero de sobre. Los dos
sobres se presentaran dentro de un tercero que los contenga, en el que se indicara solamente la
identificacion de la licitacion, fecha y hora de apertura de los sobres.-

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados por el
Oferente o representante legal.

La cotizacién de cada item se formulara en pesos y el valor unitario debera estar redondeado
con DOS (2) decimales.

En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en niumeros, sera
valida la expresada en letras.-

En la oferta debera acreditarse en debida forma la personeria y la facultad para ejercer la
representacion legal, acompafiando la documentacién correspondiente, debidamente certificada y

legalizada en su caso.
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Articulo 19 - Documentos que integran la oferta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

Sobre N° 1. El Sobre N° 1 debera contener los siguientes documentos

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de haber
iniciado el tramite de incorporacion, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley Organica de las
Municipalidades.

b) Constancia de pago por la adquisicion del pliego de la presente licitacion, Parte 7 del pliego

c) Constancia de haber depositado en Tesoreria Municipal una suma en efectivo, o una pdliza de
caucion equivalente al valor en concepto de garantia del mantenimiento de oferta, de acuerdo a
las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentacién de garantias.

d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de Licitadores, del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires, y/o por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas, en el rubro de INGENIERIA CIVIL de, al menos, el

presupuesto oficial anualizado. Es decir:

- Capacidad Técnica Minima: $ 161.315.544,84
- Capacidad Financiera Anual Minima: $ 322.631.089,68
- Plazo de obra: 180 dias

Debera presentarse en copia debidamente legalizada por Escribano Publico

e) Listado de antecedentes de al menos tres obras, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 10.

f) Curriculum del profesional que se propone como Representante Técnico y constancia actualizada
de matricula habilitante para el ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires.

g) Listado del equipo a afectar a la obra.

h) Declaracion sobre la aceptacion de la jurisdiccion de los juzgados de la Ciudad de Mercedes para
cualquier situacién judicial que se suscite, Parte 8 del pliego

i) En caso de consorcios de cooperacion o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T.

j) Si se trata de una persona fisica, datos completos de identificacion (nombres y apellido completo,
tipo y numero de documento de identidad, datos filiatorios).

k) Sise trata de una persona juridica, copia autenticada del contrato social, o estatutos 0 compromiso
de conformacion de U.T. o de consorcio de cooperacion, si correspondiera, y demas documentos

societarios habilitantes.
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I) Declaracion jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado nacional,
provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito,
Parte 9 del pliego

m)Declaracion jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso de que se presenten Uniones Transitorias o
consorcios de cooperacion, dicha declaraciéon jurada debera ser efectuada por cada uno de sus
integrantes, Parte 10 del pliego

n) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su Representante
Técnico, salvo en lo que hace a las férmulas en él contenidas para ser desglosadas y presentadas
aparte, del Legajo de obra.

0) Declaracion Jurada donde se expresa haber realizado una visita a obra al lugar de emplazamiento
de la obra, Parte 12 del pliego

p) Correo electrénico para comunicaciones, Parte 15 del pliego

Sobre N° 2. El Sobre N° 2 debera contener:

a) La Planilla de Cotizacion donde se aplique a cada item o rubro del presupuesto oficial, los precios

unitarios parciales y el total que se propone, en niumeros y letras, Parte 6 del pliego

b) Analisis de precios de cada item de la oferta detallando los gastos en materiales, mano de obra y
equipos para cada caso.

c) La féormula de Domicilio Especial y Ratificacion de Oferta, Parte 11 del pliego

d) Plan de trabajos

e) Curva de inversiones

Articulo 20 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) dias corridos,
computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerara
automaticamente prorrogado por el mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, con CINCO (5)
dias de anticipacion al vencimiento del primer plazo —como minimo, su voluntad de retirar la oferta.
Dicha manifestacion debera ser efectuada por escrito y notificada en forma fehaciente a la Secretaria
de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del UNO POR CIENTO (1%)

del presupuesto oficial debiendo ser presentada de acuerdo al Articulo 21 del presente.

Articulo 21 - Formas de Afianzamiento de la Garantia.
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El Oferente debera integrar una garantia de oferta correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del
presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del
monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este articulo.

Las garantias de oferta, de Contrato, de sustitucion del fondo de reparo, de anticipos, anticipos
financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la ejecucion de
una obra publica y especificamente en las fianzas bancarias o pdlizas de caucion, tal compromiso
debera constar en la fianza o pdliza, sin limitacion alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su
omision, sera asimismo causal de rechazo.

La constitucion de las garantias podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesoreria Municipal.

b) En fianza bancaria.

c) En fianza por pdliza de seguro. Cuando se trate de companfias particulares, deberan estar
reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la pdéliza un domicilio legal en la Ciudad

de Mercedes (Bs.As.), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 22 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucion de garantias son las que
se describen a continuacion:

a) Cuando la constitucion de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan ser depositadas en
tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 0140022901717505074337.

b) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera reunir los requisitos
y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacién: Debera constar en el texto de la
misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de considerar nula la
propuesta. El Banco se constituira en fiador, liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de
division y de excusion en los términos del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

c¢) Individualizacion de la obra para la cual se extiende la fianza.

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato seran aceptadas por sus valores escritos. Se debera
establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o
contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 6rgano comitente de la obra
dentro de los QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa constitucién en mora,
interpelacion ni accidn previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. Ademas, fijar que
la fianza subsistira hasta la firma del contrato en el caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta
la recepcion provisoria de las obras en el caso de fianza por garantia de contrato; hasta la recepcion
definitiva en los casos de fianza por sustitucion de fondo de reparo; y anticipos en conceptos de

adelantos y/o acopios de materiales hasta la recepcion provisoria de la Obra. Cuando las garantias
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se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, éstos deberan contratarse con compafiias
facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pdlizas deberan reunir las
siguientes condiciones basicas:

1) Debera constar en el texto de la misma que la Compania Aseguradora se constituye en lisa, llana
y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitacion,
adjudicatario o contratista que actue como tomador de la pdliza no afectara en ningun caso los
derechos del asegurado frente al asegurador.

4) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en que,
de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las garantias
respectivas.

5) Establecer que dictada la resolucién administrativa que establezca la responsabilidad del
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la
intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo
necesario ninguna interpelacion ni accion previa contra sus bienes.

6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los QUINCE (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando prescriban las
acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun el caso, de acuerdo

a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo 23 - Causal de desestimacion de la propuesta.
La falta de presentaciéon de alguno de los elementos detallados en los articulos precedentes, que
impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, sera causal

de desestimacion de la propuesta.
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CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 24 - Acto de la Licitacion o apertura de ofertas.

a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnica y de antecedentes)

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si el fijado resultara
feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de apertura de las propuestas, con la asistencia
de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes.

Se abrira el Sobre N° 1, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos C)
garantia de mantenimiento de oferta, D) Capacidad técnico-financiera anual y los antecedentes
segun se indica en el punto E) del Articulo 19 de las presentes clausulas

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podra ser subsanada con posterioridad al
acto de apertura de ofertas, previa intimacion fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura vy
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.

b) Apertura de Sobre N° 2(propuesta econémica)

A continuacién, y habiendo cumplido con lo requerido en el parrafo anterior; se abrira el Sobre N° 2,
siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos a), b) y c).

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podra ser subsanada con posterioridad al
acto de apertura de ofertas, previa intimacion fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.-

Articulo 25 - Composicién de la Comisiéon Preadjudicadora.

La Comisién Preadjudicadora estara compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES
emitiendo dictamen legal y el SECRETARIO DE ECONOMIA o quien designe, emitiendo dictamen

econdémico.

Articulo 26 — Sistema Para la Evaluacién de las ofertas.

Recibidas las propuestas se dara intervencién a la Comisién Pre-adjudicadora y la Oficina de
Compras, que procedera a examinarlas, y podra requerir de los Oferentes cualquier informacién
complementaria, aclaraciones, subsanacion de defectos formales que considere necesarias o

documentacién omitida que no se indique en el Articulo 24, quienes deberan dar cumplimiento al
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pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles, y si no se cumpliera
en término con dicho pedido, se la declarara inadmisible.

La Comision Pre-adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacion, con las restantes, en condiciones de igualdad.
Para tal estudio, la Comision Pre-adjudicadora, tendra en su consideracion en principio la propuesta
mas econdémica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, pero
asimismo podra dictaminar en favor de una propuesta econémica de mayor valor, cuando los
antecedentes de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores condiciones para la correcta
ejecucion de la obra, y garanticen a entendimiento de la comision evaluadora el efectivo cumplimiento
de los plazos establecidos para el cumplimiento del contrato. Dicho dictamen sera bajo
argumentacién fundada, lo que significara una propuesta superadora en condiciones evaluadas

segun conveniencia para el Municipio.

Articulo 27 - Dictamen de preadjudicacion.

Las obras seran pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

La Comisién Preadjudicadora verificara las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que considere
necesarios, emitira, dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos contados

desde que toma intervencion o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacion de
defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentacion complementaria, si lo hubiere, un

dictamen no vinculante aconsejando sobre la preadjudicacion de las ofertas.

Articulo 28 - Mejora de ofertas.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o mas que resultaren de igual
conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrira en
dia y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.-

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree derecho

alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.-

Articulo 29 - Notificacion del dictamen de preadjudicacion.

El dictamen de preadjudicacién sera notificado a todos los Oferentes que se hubiesen presentado.

Articulo 30 - Principio de prioridad.
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Regira el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital nacional
y constituidas por personas fisicas o juridicas nacionales, siempre y cuando se configuren similares
condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas fisicas y/o juridicas extranjeras
y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios no supere a los porcentajes indicados
en el presente articulo.

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada por el Oferente
radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotizacion supere en hasta un
CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de prioridad.
Este porcentaje podra ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el caso de que se trate de ofertas
presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad y sean micro, pequefias y medianas
empresas.

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizaran las empresas

cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 31 - Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las Ofertas y notificada la preadjudicacién a los Oferentes, dentro de los
CINCO (5) dias habiles administrativos posteriores, se dictara el Decreto de adjudicacion de la obra
ala empresa seleccionada, la que tendra un plazo de TRES (3) dias habiles administrativos, contados
a partir de la notificacion, para que comparezca a firmar el Contrato.-

La adjudicacion recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econdémica,
la capacidad de contratacién, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las
mejores condiciones para la ejecucion de la obra, acorde a lo indicado en el Articulo 26.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

CAPITULO VI - FIRMA DEL CONTRATO
Articulo 32 - Formalizacion del Contrato.
El Contrato en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera suscripto por el
adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del plazo

establecido en el Articulo 31, precedente.
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Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al Contratista un ejemplar del

mismo y de la totalidad de la documentacion contractual.

Articulo 33 - Mandato.
Los mandatarios deberan acreditar su condicidon de tales mediante el respectivo testimonio de poder
otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberan estar otorgados conforme a

las exigencias legales y estatutarias.

Articulo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a hacerlo,
la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depdsito de garantia de la oferta y dejar
sin efecto la adjudicacion, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término que determine
el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le siguiere en orden

de conveniencia o llamar a nueva Licitacion.-

Articulo 35 - Documentos integrantes del Contrato.

Se consideraran como formado parte del Contrato, ademas de las normas y demas documentos
consignados en el Articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-

b) La resolucién o Decreto que disponga la adjudicacion.-

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones de las
obras o plazos.

d) Las 6rdenes de servicio que imparta la Inspeccion.-

e) Los contratos por representacion técnica y por seguridad visados por los colegios profesionales

respectivos.

Articulo 36 - Garantia de cumplimiento de Contrato y Monto por Gastos Administrativos.
Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 21 de este pliego
por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del Contrato, que surgira del monto total ofertado
en la Planilla de Cotizacion, obrante en el Sobre N° 2.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de Mercedes
podra dejar sin efecto la adjudicacién, en cuyo caso la Contratista perdera la garantia de

mantenimiento de su propuesta.
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El seguro de caucion o la fianza bancaria referida al cumplimiento de contrato, debera establecer
expresamente que la misma se mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y que garantiza la
ejecucion de la obra durante el plazo establecido. La garantia debera cumplir con las condiciones
establecidas en los Articulos precedentes relacionados.

Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta, que ademas de la garantia de
contrato y fondo de reparo que han sido fijados en el presente pliego, al adjudicatario se le retendra
de cada certificacion el UNO POR CIENTO (1%) del contrato con la adjudicataria, en concepto
de Gastos Administrativos, segun Articulo 102 de Ordenanza General N° 165/73, monto no

reemplazable por seguro de caucion ni fianza bancaria, ni reembolsable

Articulo 37 - Sellado.
Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que sea

necesario para la constitucion del mismo, seran satisfechos por el adjudicatario.

Articulo 38 - Escritura Publica.
A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica, siendo en tal caso a su

cargo los gastos totales que ello demande.-

Articulo 39 - Transferencia del Contrato.
Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion de la

Municipalidad de Mercedes.

Articulo 40 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista debera constituir un domicilio especial en la jurisdiccion de la
Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecucién del Contrato, esta
obligada a comunicar dentro del plazo de DOS (2) dias de la modificacion, en forma fehaciente a la

Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la misma jurisdiccion.

CAPITULO VIl - PENALIDADES - SANCIONES - FALTA GRAVE
Articulo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones
El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las

condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas. La aplicaciéon de sanciones al
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Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por
la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales.
A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que tienen

como penalidad el derecho a rescisién por culpa o causa del Contratista.

Articulo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones
Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones:
1°) Penalidades

a) Cargos

b) Multas

c) Falta Grave

2°) Sanciones

a) Llamado de atencion al Representante Técnico

b) Sustitucidon del Representante Técnico

¢) Suspensién o inhabilitacion del Representante Técnico y del Contratista.

Articulo 41.2 - Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacion errada
o por el incumplimiento de una obligacion. EI Municipio podra recurrir al cargo para hacer efectuar
por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en su oportunidad
y adicionara a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicacion del cargo no libera al
Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operacién errada o por el
incumplimiento de su obligacién ni la exime de la aplicacion de las sanciones que pudieren
corresponderle.

Previamente a la aplicacion del cargo la Direccion de Obra intimara al Contratista a subsanar o

cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.

Articulo 42 — Multas

Cuando la certificacién acumulada a precios basicos de contrato se encuentre por debajo de la Curva
de Certificacion durante un periodo de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo informe de
la Inspeccién de Obra, podra aplicar multas. EI monto de la multa se calculara como el 0,005% diario
de la diferencia entre la certificacion acumulada prevista y la certificacion acumulada real, siempre
considerando los precios basicos de Contrato y sus redeterminaciones aprobadas. La multa podra
quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse

los niveles previstos de certificacion acumulada, las multas seran devueltas a pedido del Contratista.
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Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso las

siguientes multas pasibles para el Contratista:

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hara pasible de las
siguientes penalidades, en materia de Suspension injustificada de los trabajos, Limpieza de Obra,
Seguridad del Personal y Ordenes de servicio, cuyo monto por evento sera equivalente al 0,01% del

monto contractual.

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicara una multa de 0,005
% del monto total del contrato, por cada dia de demora. La multa que se aplique por demora en la
iniciacion de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el plazo de la Obra por el
numero de dias correspondientes a aquella. Sélo se incluiran en el computo del plazo del contrato,

las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA -

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCION DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberan encontrarse en la
Obra. Su ausencia injustificada, hara pasible la aplicacién de una multa de un 0,005% del monto total
del contrato, por cada dia de ausencia. Idéntico cargo diario, sera aplicado en el supuesto caso de
que el Comitente solicite la sustitucion del mismo y el Contratista no lo presentase dentro del plazo

fijado.

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCION DE OBRA LOS
DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RUBRICA DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD

Cuando previo a la firma del Acta de Recepcion Provisoria, el Contratista no cumpliera con su
obligacion de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspeccion de Obra dentro del término
establecido por el mismo, éste sera pasible de la aplicacion de una multa por cada dia de retraso que
podra variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en funcién de la gravedad del
incumplimiento, a solo juicio de la Inspeccion de Obra ello sin perjuicio de la reserva del Comitente

de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecucion de los trabajos por un tercero a su cargo.
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CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO
Articulo 43 - Tramite.
Para el caso de rescision del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera aplicable lo

dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Reglamentacion.

Articulo 44 - Causas de rescisiéon de Contrato.

Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar a
cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobacion de la Municipalidad
de Mercedes.

¢) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las obligaciones
y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los trabajos
o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo estipulado.
e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con otros
para la construccion, sin previa autorizacion de la Municipalidad.

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la
rescisiéon, el Contratista perdera los depdsitos de garantiay quedara inhabilitado por un plazo de
TRES (3) afios a participar en licitaciones municipales.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el

Contrato, en las leyes, y demas disposiciones aplicables.

Articulo 45 - Reconocimiento.

En los casos de rescisién por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a
reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, sera de hasta el DIEZ POR
CIENTO (10%).

Articulo 46 - Redeterminacion de Precios.
El Municipio de Mercedes NO reconocera para el presente contrato la redeterminacién de los precios

ofertados.

Articulo 47 - Jurisdiccion.
La obra queda establecida a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento

Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdiccion, Parte 8 del pliego.
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CAPITULO Xl — PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Articulo 48 - Salarios.

La Contratista debera cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral,
previsional e impositiva en su relacion con el personal afectado a la actividad, desligando
expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La Contratista
debera acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, de acuerdo con
los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso que esos sufrieran
modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales sera emplazado a hacerlo dentro de los
CINCO (5) dias habiles administrativos siguientes a la notificacién. El incumplimiento de este plazo
motivara la suspension de la obra, sin interrupcién del plazo contractual hasta tanto sean abonados
los sueldos o jornales.

Si se le solicitare, presentara ante la Secretaria de Obras y Servicios Publicos una planilla con los
nombres de sus empleados y el pago de los seguros de obra, aportes y cargas previsionales,
retenciones, percepciones, impuestos y contribuciones ante la AFIP correspondiente a la obra
pudiendo esto condicionar el pago de cada uno de los certificados. La demora en el pago de
certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dara derecho a éste a reclamacion

alguna, ni correran intereses por el retardo.

Articulo 49 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleara personal idéneo a juicio de la Inspeccidn, debiéndose dar preferencia, a igual
competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La Inspeccion de
Obra podra ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o empleados que, por
su incapacidad, mala fe, insubordinacién, o falta de seriedad o respeto, perjudique la buena marcha
de los trabajos. La Contratista debera mantener la disciplina en el obrador, y en el sitio de la obra,
debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que
reglamente al trabajo; asimismo esta obligada a tener en la obra hasta la recepcién provisional el

personal necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo 50 — Representante Técnico, Jefe de Obras y Profesional en Higiene y Seguridad
Laboral habilitado.

El Profesional que actuara como Representante Técnico y Jefe de Obras, debera ser Ingeniero Civil,
Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matricula profesional habilitante y contara con, al menos,
3 aflos de experiencia en Obras con las mismas caracteristicas especificadas en el capitulo de

Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego.
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Si asi lo considerase, el contratista podra optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de Obras
por un Técnico que relina las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional Representante Técnico.
No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras, estara sujeto a la plena satisfaccion

de la Inspeccion de Obras

La Contratista estara obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e higiene
aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por el Decreto
911/96 BORA (14/08/96), para lo cual debera contar con un responsable técnico en forma

permanente en la obra.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer restricciones que impidan o limiten acciones de la
Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevencién. Ante la
inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso de que la Contratista no haya cumplido
con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendra el porcentaje asignado a

Seguridad e Higiene en las certificaciones.

El programa de seguridad sera confeccionado conforme Resolucién SRT N° 51/97, de manera tal
que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentacion del “Plan de Higiene
y Seguridad Unico para Obras” ante la ART correspondiente.

Por tal motivo la Contratista incluira en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en la

construccion de la obra.

La Contratista debera verificar el cumplimiento de la normativa de aplicacion referida a las medidas
de seguridad en la ejecucion de las tareas, todo ello en linea con las pautas establecidas por la

Municipalidad de Mercedes.

Articulo 51 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, debiendo
hacerlo dentro de los CINCO (5) dias corridos de iniciada la obra y presentado el listado completo de
todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus registraciones en la ART
elegida, dejando constancia que estos deberan estar asegurados desde el dia de comienzo de la
obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los trabajos sin interrupcion del plazo

contractual.
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La Inspeccion de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas,
debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma previa al

inicio de los trabajos, el que debera estar visado por la ART contratada por la Contratista.

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la Inspeccion
de Obra asi lo solicite, debera inspeccionar las instalaciones certificando el cumplimiento del plan de
seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al momento de la inspeccion,
como requisito indispensable para que la Inspeccién de Obra autorice el comienzo de las tareas

respectivas.

El personal de la Inspeccion de Obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva personal bajo
Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de la

Contratista.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, disyuntores,
botiquin, sefalizacion, etc.) que por su indole correspondan, siendo responsable la Contratista de los
accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba mencionados. Sin
perjuicio de esto, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la colocacion de los elementos que

considere convenientes.

Articulo 52 - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en la via
publica.

ParalafirmadelcontratosedeberapresentarDeclaracionJuradadondeconstaelcumplimiento  de la
empresa de poseer poliza de Responsabilidad Civil que cubra accidentes, dafos fisicos y materiales
a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto minimo que exija la ART vigente por

acontecimiento, segun el modelo que se adjunta.

CAPITULO XII - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Articulo 53 - Anticipo Financiero

Podra contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del Contrato
y con la Conformidad del Municipio, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio de materiales.

El anticipo financiero no podra ser mayor al 10% del monto del Contrato, y acorde a lo que establece
el Articulo 48 de la Ley 6021. El mismo sera deducido proporcionalmente en partes iguales en cada
certificacion hasta la recepcion provisoria de la obra y debera ser otorgado previa garantia a

satisfaccién del Municipio.
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Debera previamente presentarse un plan de utilizacion de dichos fondos, el cual sera controlado por

la Inspeccion.

Articulo 54.- Cronograma de trabajo

El contratista debera presentar plan de trabajos y curva de inversion.

Articulo 55 - Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboracion y bajo la supervision de la Inspeccion,
efectuara la medicion ajustandose a lo que se establezca en las Especificaciones Técnicas
Particulares. Conformada la mensura por la Inspeccion, la Contratista preparara, de acuerdo con ella,
las actas de medicion y los certificados de obra, aplicando los precios fijados en el Contrato y
ajustandose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién.
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacién, se considerara rubro completo terminado y con los resultados
satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.

El certificado sera firmado por la Inspeccion y por un representante de la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el
Representante Técnico de la obra por la otra parte.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada
por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

En caso de desacuerdo en relacidn con la medicidon, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o

difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Articulo 57 - Deducciones sobre los certificados.

Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a) Como garantia obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificacion.

Este fondo quedara en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION DEFINTIVA de
la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

La Municipalidad de Mercedes no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
b) El porcentual correspondiente de cada certificacién, en el caso que la Contratista solicite el

anticipo financiero.
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c) El 1% de cada certificacién en concepto de Gastos Administrativos de acuerdo al Articulo 36 del
presente pliego.
d) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el periodo

que abarque la certificacion.

Articulo 58 - Sustitucion del fondo de reparos.
Durante la ejecucion de la obra, la Contratista podra sustituir el fondo de reparo por alguna de las

garantias previstas en el Articulo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales.

Articulo 59 - Pago de los certificados.

El pago de los certificados quedara sujeto al ingreso de los fondos del organismo correspondiente,
una vez ingresado los fondos se empezara a computar el plazo de TREINTA (30) dias habiles
administrativos de la certificacion. Junto con el certificado de obra, la Contratista debera presentar la
factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacién vigente, con fecha coincidente a la
consignada en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que la

Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 60 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de obra.
Para ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la obra
durante el transcurso de la misma. Asimismo, sera el unico responsable por la seguridad de los
materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, quedando a
su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y consumo, como en

la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 61 - Seguros.

Todo dafio que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, es de
exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas,
instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes de
cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A tales
efectos la Contratista debera asegurar la obra contra todo riesgo de construccion (Seguro Técnico
por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estara integrado por los

siguientes rubros: Responsabilidad Civil por dafios a terceros, Robo e Incendio. En la pdliza de seguro
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respectiva, se consignara como parte asegurada a la empresa adjudicataria y coasegurado a la
Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en que se efectue la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecucion de
trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara obligada a extender los alcances de la cobertura
de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen de obra y la
ampliacién del plazo aprobado.

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si 0 a través de Subcontratistas,
incluido el Representante Teécnico, deberan contar con seguro por accidentes de trabajo, de

conformidad con la legislacion vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).

Articulo 62 - Patentes
Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del Contrato. La Contratista sera unico responsable por los reclamos que se

promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo 63 - Daios y perjuicios a favor de la Municipalidad.
La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacion por dafos y perjuicios por mayor monto
que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que éstos no significan un limite a su

responsabilidad.

CAPITULO XVI - PLAZOS
Articulo 64 — Plazos y fechas de ejecucién de los trabajos.

Los plazos y fechas para la realizacién de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente cronograma.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 180 dias corridos.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion y/o cancelar en forma
parcial o total la ejecucién del total o parte de las obras, como consecuencia de algun imponderable
que asi lo obligue. Estas alternativas no daran lugar a ningun tipo de reconocimiento en concepto de
lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en obra, etc.

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se procedera

conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentacion. -
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Articulo 65 — Recepcion y Conservacion de la obra.

RECEPCION PROVISORIA: Se recibira la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa

fecha el plazo de conservacion que le correspondiere, al cabo del cual se recibira la obra
definitivamente. -

RECEPCION DEFINITIVA: La Recepcién Definitiva, sera efectuada después de TRESCIENTOS
SESENTA DIAS (360) de efectuada la Recepcién Provisoria. -

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a juicio

exclusivo de la Inspeccion sea conveniente la ampliacion del plazo de conservacion a cargo del
Contratista, la Municipalidad podra aumentar dichos plazos. -

Conservacion de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la Recepcidn Provisoria y la
Definitiva, el Contratista esta obligado a efectuar la conservacion de las obras. Se entiende que
durante ese lapso las obras estaran libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o vicio de

construccion que se produjera sera imputable al mismo.
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PARTE 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - IMAGEN DE LA OBRA

Articulo 1 - Normas generales para la ejecucion obras.

Los trabajos se realizaran en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su fin,
ejecutandose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, especificaciones y demas
documentacion del Contrato, o a 6rdenes de la Inspeccion de Obra. A tales efectos se considera que
todos los elementos de la documentacién se complementan y se integran entre si, de manera tal que
toda la obra se ejecutara en las condiciones en que fuera contratada, tanto en lo que respecta a
cantidad y especialidad de la mano de obra y calidad de los materiales, como a la forma y plazo de
ejecucion, etc.

En consecuencia, debera entenderse que el propdsito de la contratacion es la obtencién de un
resultado, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y acabado
de las construcciones civiles, mecanicas, eléctricas, de comunicaciones, sefalética, etc., asi como el
montaje y puesta en operacién de equipos e instalaciones, de manera tal de cumplir en su totalidad
los objetivos que motivan la presente licitacion.

La Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin la estricta sujecion al Contrato.

Articulo 2 — Imagen publica de la obra.

La Contratista pondra el maximo empefio y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen publica
de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y leyes
provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupacion de la via publica, y
desempefio y comportamiento del personal.

Durante la ejecucién de las obras debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los
trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, debera entregar la obra libre de escombros y
materiales excedentes de la construccién y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacion

de la Inspeccion.

Articulo 3 - Letrero de obra.

La Contratista debera emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de
dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las obras,
donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la Contratista,
etc. Los mismos deberan estar colocados dentro de los CINCO (5) dias habiles de iniciada la obra y

cuyo modelo debera ser aprobado por el Municipio.
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Articulo 4 — Ropa de trabajo del personal.

El personal que trabaje en la obra vestira uniformemente y llevara en forma visible una identificacion
con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificacion de la tarea u oficio que
desempefiia.

La Inspeccién de Obra verificara, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la Contratista
disponga de todos los elementos de proteccion personal, necesarios para realizar las tareas, asi

como las condiciones de seguridad de las maquinas eléctricas.

Articulo 5 — Obrador.

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y defensas
provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podra solicitar a la Inspeccién de Obra.
La Contratista proveera un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercera la
vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los materiales,
herramientas y equipos de la Contratista.

Debera disponer de un teléfono celular, cuyo nimero pondra en conocimiento de la Inspeccién de
Obra, y ésta suministrara un listado con numeros telefénicos para casos de emergencia.

El Obrador debera contar con sanitarios apropiados para el personal, depésito para materiales y/o
pafiol de herramientas, locales que se construiran con materiales en buen estado de conservacion,
a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

Todos los locales cumpliran con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y

las normas particulares del gremio de la construccion.

Articulo 6 — Acondicionamiento del terreno.

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria debera efectuar la limpieza total o parcial del
terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, accesos para
la entrada, salida y estacionamiento de vehiculos, maquinarias y equipos en general, etc.

Si la construccion produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios publicos en uso,
la Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario durante
la ejecucion de los trabajos.

Dentro de los limites designados de la obra, procedera a efectuar las demoliciones, extracciones y
limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o elemento a retirar, debera
ser comunicado previamente a la Inspeccion de Obra, determinando ésta ultima el lugar donde la

Contratista debera acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en caso contrario se establecera el retiro
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fuera del predio si se determinara que no es aprovechable realizando las tareas la Contratista a su

costo y cargo.

Articulo 7 — Fuerza Motriz y Agua de Construccion.

La Contratista debera tramitar ante la distribuidora de energia eléctrica de la zona (EDEN S.A. o
COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energia eléctrica y potencia necesaria para fuerza
motriz e iluminacion del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a estos fines, asi
como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por consumo de energia,
estaran a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y desmontado el obrador, debera dar
de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado original.

Alternativamente, la Contratista podra generar su propia energia eléctrica con destino al obrador, el
que debera cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, asi como la instalacién
interna, que estara alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad.

La Contratista hara uso de agua apta para la construccion, pudiendo obtener la misma de
perforaciones o redes de distribucidn existentes, requiriéndose en ambos casos autorizacioén previa
de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extraccién, conduccién, elevacion,

consumo, derechos, impuestos correran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo 8 — Cerco de obra, vallas y protecciones.

La Contratista debera contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que seran
utilizadas durante la ejecucion de la obra, para sefalizar y evitar el paso temporario a las personas,
impidiendo todo posible dafio, riesgo o incomodidad a los transeuntes o vehiculos, sobre todo durante
las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehiculos y/o elementos al sector
de la obra y al obrador.

La empresa Contratista debera cumplir con todo lo referente a la sefalizacion de obra segun marca
la legislacién vigente al respecto, como asi también dar cumplimiento a todo lo requerido por la
Inspeccién de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del transito y para asegurar
seguridad a los peatones.

Articulo 9 - Seinales y luces de seguridad.

Se debera cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre seguridad
y sefalamiento de obras y obstaculos en la via publica, asi como con las indicaciones que al respecto
emanen de la Inspeccién de Obra, para cada caso en particular.

Es obligacién de la Contratista la sefializacion con barreras, sefales o banderas rojas de dia y con
luces de noche toda interrupcion u obstaculos en la zona de trabajo que signifique algun peligro para

el transito de vehiculos o peatones. Por este concepto no corresponde pago adicional alguno.
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Considerando que las obras se realizaran en la via publica, el Municipio podra dar indicaciones sobre

la ejecucion de la obra, para velar por el libre transito y accesos despejados.

CAPITULO Il - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Articulo 10 — Representacién de la Contratista en la obra.

La Contratista debera designar y documentar la presentacion de su Representante Técnico, el que
mantendra la relacién con la Inspeccion de Obra designada por la Municipalidad de Mercedes, en
todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalizacion de las obras
contratadas.

El Representante Técnico debera contar con la aceptacion de la Municipalidad de Mercedes, estar
legalmente habilitado para el ejercicio de la profesion, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para ello debera
tener matricula actualizada en el respectivo colegio profesional.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por la
empresa Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante la Municipalidad.

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante
Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) dias por mes, sin perjuicio de exigir
dicho reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorreccién en el cumplimiento
de sus funciones.

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dara a conocer a la
Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) dias previos a su relevo, el nombre y
antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizara la evaluacion, quedando
a su exclusivo juicio su aceptacion o rechazo.

Sera por cuenta y cargo de la Contratista la inscripcion del Representante Técnico en el Colegio
profesional que corresponda, como asimismo su inscripcion en las reparticiones nacionales,
provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o0 necesarias para desempefiar su
actividad.

Este profesional suscribira toda la documentacion técnica y realizara las presentaciones que hubiere
que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, derechos, gabelas y
cualquier otra imposicion a pagar, que liquiden los organismos a que se hace mencion por tal
circunstancia, estaran a exclusivo costo y cargo de la Contratista.

El Representante Técnico debera estar presente, ademas, en todas las operaciones de caracter
técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construccion como ser: replanteo, construccion,

pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y finales, recepciones
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de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La incomparecencia del Representante
Técnico o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitara a la Contratista para reclamos inherentes

a la operacion realizada.

Articulo 11 - Inspeccién de Obra.

La Municipalidad designara, conforme lo establece el Articulo 31° de la Ley 6021, a un profesional
universitario que, bajo la denominacién de Inspector, sera el responsable de la supervisidon técnica
de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato.

La Inspeccién tendra, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, depdsitos
y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién

La Inspeccién se ocupara de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, procedimientos
constructivos y marcha de los trabajos, conformara las Actas de Replanteo e Iniciacién, Mediciones
y Recepciones Parciales, Provisoria y Final, extendera los certificados provisionales y definitivos para
el pago de las obras, dara las 6rdenes e instrucciones que considere necesarios para el mejor
desarrollo de los trabajos, hara demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio esté mal ejecutado,
rechazara, ordenando su retiro de la obra, todo material a que su juicio sea defectuoso o de mala
calidad, dispondra el retiro de la obra de cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista
que resultare a su solo juicio, incompetente, negligente o actie de manera tal que perturbe o
perjudique el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las tareas de inspeccion, ademas de todas
las funciones que deriven de lo estatuido en el articulo 31° de la Ley 6021 y los que este pliego pone
especificamente a su cargo.-

La Inspeccion de Obra comunicara por nota a la Contratista cuales son las personas autorizadas para
visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

La Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,

haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

Articulo 12 - Sobrestante.
La Municipalidad podra destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante seran las de
auxiliar de la Inspeccion, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberan ser

ratificadas por la Inspeccion para tener fuerza ejecutiva.
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Articulo 13 - Permanencia de Documentos en Obra.
La Contratista tiene la obligacion de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos de
condiciones de la obra, por lo que solicitara oportunamente una copia autorizada de dicha

documentacion, la cual estara permanentemente en la obra a disposicion de la Inspeccion.

Articulo 14 - Libros de 6rdenes de servicio y notas de pedido.

A) En todos los casos en que la Inspeccion deba comunicar una observacion con referencia a la
marcha de los trabajos, lo hara por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las observaciones o
indicaciones de la Contratista a la Inspeccion se haran por medio de “Notas de Pedido”. Ambas se
realizaran en forma digital en formato PDF que sera enviado por mail a entre las direcciones que los
representantes de la empresa y de la Inspeccién de Obra comuniquen para tal fin. Luego de enviarse
digitalmente se firmaran en obra dos copias, una para la Inspeccion y otra para la Contratista.

Las ordenes de servicios y notas de pedidos no deberan contener tachaduras, enmiendas, ni
intercalaciones sin que sean debidamente salvadas.

La Contratista procedera a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su negativa
lo hara pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de reincidencia, el valor de
las multas establecidas se duplicara y deberan comunicarse al Registro de Licitadores de Obras
Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

La Municipalidad podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la Contratista,
los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Las notas de pedido las estudiara la Inspeccion de Obra, debiendo resolverlas dentro de los DIEZ
(10) dias habiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte de la
Inspeccién del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad por tramite
separado.

La Inspeccién de Obra en todos los casos archivara en una carpeta especial llevada al efecto, los
duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier problema
de obra.

B) La Contratista debera disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario de la
obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase de trabajo
que se ejecute, ordenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados, nombres de
funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material, mediciones

realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de interés.
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La conservacién y seguridad de los Libros y documentacién en obra quedara a cargo de la
Contratista. Se tomaran las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin de

qgue se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.

Articulo 15 - Interpretacion de la documentacién técnica.

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los anteproyectos, planos y
especificaciones para la realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse
por su incorrecta interpretacion durante la ejecucién y conservacion de la obra hasta la Recepcion
Definitiva.

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de sefialarlo
a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara a la Contratista
que se efectuen las correcciones que correspondan.

Si la Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario

ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

Articulo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspeccion.

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspeccion sobre un problema de obra, planteado
por medio de una nota de pedido, la Inspeccion lo debera comunicar de inmediato a la Municipalidad
para su consideracion. La Contratista podra solicitar por intermedio de notas de pedido justificativo
de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de importancia que signifique un
tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado.

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por intermedio
de la Inspeccion de Obra, y en el término de CINCO (5) dias, un reclamo fundando detalladamente
las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las
ordenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara obligada a cumplir
la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximira de la obligacion
de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccién de Obra y la Contratista, sera resuelta en primer
término por la Municipalidad. De ser objetada la resolucion por la Contratista, la disidencia sera
sometida al fallo del Consejo de Obras Publicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberan continuar en todos aquellos aspectos no

afectados por la mencionada disidencia.
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Articulo 17 - Subcontratistas.

La direccion y la supervision de la obra no podran subcontratarse, estas funciones deberan ser
ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista.

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratacién parcial de la obra,
los sub-contratos se ajustaran a las disposiciones que rigen para el principal, y deberan contar
previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la Contratista
solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de la
Municipalidad de Mercedes y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacién no exime a la
Contratista de sus obligaciones con relacion a la Municipalidad, quien podra denegar la autorizacién
a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni justifique atrasos

en el Plan de Trabajo.

Articulo 18 - Responsabilidad.

La Contratista es unica responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por sus
subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al subcontrato,
una garantia de manera concordante a lo establecido en los articulos 21 y 22 de las Bases y

Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado.

CAPITULO Illl - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 19 — Presentaciones y gestiones.

Estaran a cargo exclusivo de la Contratista:

a) La tramitacion de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdiccién municipal.

b) La tramitacion de permisos, ante jurisdiccion provincial y nacional, para cruces especiales (rutas,
rios, vias, canales), derechos de paso y servidumbres.

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios publicos.

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban efectuarse
ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los Colegios
Profesionales correspondientes, seran realizados por la Contratista, en su caracter de Proyectista,
Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual asi debera haberlo previsto en el rubro
correspondiente de la obra.

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspeccion y/o construccion, a excepcion de los

establecidos en el punto a), estaran a exclusivo cargo y costo del Contratista.
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La Inspeccion de Obra requerira, en oportunidad de certificar el item o la parte de obra involucrada,
la presentacién de los comprobantes de gestion y pago respectivo, requiriéndose previo al inicio de
la obra, el visado de Direccién y Representacion Técnica ante el Colegio de Ingenieros de la provincia

de Buenos Aires.

Articulo 20 — Relevamiento previo

La Contratista debera efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso relevamiento
del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones e instalaciones de
servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del obrador, que intervengan
en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones, cotas, niveles, etc.
Comprobara ademas la existencia de servicio de energia eléctrica, iluminacion, provision de agua,
desagues cloacales, desagles pluviales, etc. al efecto de evaluar las tareas necesarias para la
materializacion de las mismas si esto fuera necesario.

Los trabajos de relevamiento previo deberan extenderse incluso a todas las condiciones del subsuelo,
fundacién, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta sobre la obra a
ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptaran reclamos de ningun

tipo sobre las condiciones existentes.

Articulo 21 — Comunicaciones a terceros.

Con la debida anticipacion, comunicara la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, empresas
y demas entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterraneas afectadas por las obras,
a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de remocién o renovacion de las
mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se realizaran, los ejecutara la Contratista
por su cuenta, facturandose luego el importe correspondiente a cada trabajo al ente o particular que
corresponda.

La proteccion de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la
construccion de las obras, sera por cuenta de la Contratista, y los trabajos se haran de modo que se
cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista es el unico
responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o controversia con
respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningun caso podran demorar las obras, de manera

de provocar una interrupcién o entorpecimiento del ritmo establecido en el Plan de Trabajo.

Articulo 22 — Replanteo.
La Contratista sera responsable del replanteo, y esta obligada a mantener los puntos fijos de

planialtimetria hasta el momento que la Inspeccion de Obra lo determine. A su vez sera responsable
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de cualquier error, el cual debera ser corregido de ser posible o demolido y reconstruido si fuera
necesario a su costo y cargo.

Los niveles se empezaran considerando la linea de cota de inundacién siendo ésta parte de las tareas
previas de la Contratista.

Se implantaran dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializandolos con alambre de
hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se ejecutaran
ejes secundarios en la medida de ser necesarios.

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista debera realizar la mensura y toma
de niveles en cada lugar de intervencién, sobre todo considerando la posible existencia de arboles,

en cuyo caso debera comunicar a la Inspeccion de Obra, el tipo y la cantidad de especies a remover.

Articulo 23 — Marcas geodésicas y topograficas

La Contratista adoptara las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas geodésicas
y/o topograficas existentes que pudieran afectarse por la construccion de las obras.

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topograficas, debera reponerlas a su
exclusivo costo. La Inspeccion de Obra verificara que se dé cumplimiento a lo indicado

precedentemente.

Articulo 24 - Fotografias.

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspeccion de Obra, hara sacar periédicamente
fotografias de las etapas constructivas de la obra y debera colaborar con la Municipalidad en no tapar
las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotograficamente.

Cada certificacion debera estar acompanada del registro fotografico que ilustrara los avances

indicados en ese documento.

Articulo 25 — Movimiento de Suelo.

Los trabajos incluidos comprenden la realizacion de los desmontes y terraplenamientos indicados en
los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecucidn de todas las excavaciones y rellenos
para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la construccion de la obra.

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencidon que puede ser necesaria para la
mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que puedan
requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén especificamente

mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin.
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La Contratista tomara en consideracion los niveles fijados en los planos de proyecto, que debera
verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptaran reclamos por cualquier
modificacion que surja de dicha verificacion.

La Contratista estara obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de Suelos.

Articulo 26 — Rotura y reparacioén de calles de tierra, pavimento y veredas.

Se consideraran incluidas, sin caracter limitativo, las siguientes actividades:

e Replanteo de obra.

e Provisién y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y
reparacion.

e  Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado, lajas,
etc.

o Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos.

e Aplicacion de tomajuntas

e Recuperacion y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitucion; el faltante sera
sustituido por el Contratista, a su cuenta.

e Todas las medidas e instalaciones de seguridad y sefalizacibn que sean necesarias o
establecidas en las normativas de aplicacion, incluyendo los pontones de chapa o de madera para el
paso de personas o vehiculos.

o Limpieza de la obra, retiro y disposicion final de todo material sobrante: todos los restos de
tanto sea de materiales, poda, etc. deberan ser retirados del predio y llevados a disposicién final a
una distancia no mayor a 15 km, de acuerdo a lo indicado por la inspeccion de la obra.

e Obtencién de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s afectado/s.

Con el precio que se estipule se abonara la rotura y reparacion de veredas correspondientes a:

e Toda entrada/salida de vehiculos

e Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspeccion de Obra y que no estén
incluidos dentro de otro item de obra.

Se repondra toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la Inspeccion de
Obra haya sido dafiada durante la rotura por la mala ejecucion de la Contratista, sin que este concepto
genere pagos adicionales.

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graniticos, etc.) debe ser similar
en sus caracteristicas al existente (material, geometria, color, dibujo, etc.).

Las pautas establecidas seran de aplicaciéon para pavimentos y veredas de todo tipo.
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En caso de tendidos de lineas de conduccién subterraneas se debera respetar estrictamente los
anchos de zanja y tapadas minimas que se estipulan en las normativas de aplicacion.

Cuando, para evitar obstaculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente
mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, deberan
ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspeccion de obra, debiendo los costos que ello
demande, estar comprendidos dentro de la cotizacion de vereda presentada por el Oferente en su
oferta.

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutaran mediante el uso de tuneleras, garantizando el
cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo, se debera asegurar el correcto llenado y
compactado de la excavacion, mediante los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro

asentamiento del pavimento.

Articulo 27 - Refaccion de veredas, pavimentos, parques, jardines etc.

Las veredas y pavimentos, removidos por la realizacion de las obras, deberan ser reacondicionados
con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar satisfactoriamente
terminados, SEIS (6) dias después de concluido el relleno de la excavacion respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecucion o
una insuficiente compactacién del relleno de las excavaciones debera ser reparado por el Contratista
por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) dias de notificado; en caso contrario, la Municipalidad
ejecutara los trabajos de reparacion correspondiente y su importe sera con cargo a la Contratista.
En el caso de que los materiales provenientes de la demolicién sean utilizados nuevamente, los
mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir
entorpecimientos al transito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depdsitos se
hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la
misma, pero si por cualquier causa se produjesen dafos, la Contratista esta obligada a repararlas
por su cuenta.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo las caracteristicas de
los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construccion puedan utilizarse los materiales
provenientes de su demolicion, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de
madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigoén, arena, etc., la Contratista adoptara las
medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera

por su cuenta la reposicion de los materiales que faltaren.
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En la reconstruccién de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva.
Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de cascotes de
ladrillos de la siguiente proporcion:

1 parte de cal hidraulica en pasta.

1/4 parte de cemento.

3 partes de arena gruesa.

2 partes de polvo de ladrillo.

10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con mortero compuesto de la siguiente manera:

1/4 parte de cemento.

1 parte de cal.

3 partes de arena gruesa.

1 parte de polvo de ladrillo.

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refaccion de las veredas, deberan ser atendidos
de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo asi la Inspeccion adoptara las medidas que

crea conveniente y los gastos que se originasen se deduciran de los certificados de obras respectivos.

Articulo 28 - Obras no previstas.

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como
resultado la aparicién de nuevos items, la Contratista presentara con suficiente anticipacion un
analisis de precios el cual sera evaluado por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad,
previa aprobacion de la Inspeccion.

Para la fijaciéon de los nuevos precios unitarios se debera indicar en los analisis en forma discriminada
los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservacion, gastos generales (15%),
beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar segun los casos.

La Municipalidad evaluara si las obras no previstas significaran Trabajos Adicionales, para lo cual

aplicaria lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego.

Articulo 29 — Extraccion de arboles.

Toda extraccion de arboles no prevista en el Plan de Trabajo, debera ser informada previamente a la
Inspeccion de Obra, quien podra aprobar o rechazar segun el impacto ambiental o social que pueda
significar. Solo se efectuara en aquellos casos de estricta necesidad, una vez agotadas otras

soluciones alternativas.
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Los restos de raices, caferias de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de
hormigoén, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecucion de las obras proyectadas,
quedaran en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y trasladarlos a los
depdsitos que indique la Inspeccion de Obra dentro del ejido urbano. Los costos de estas tareas

estan incluidos en el presupuesto de la obra.

Articulo 30 - Ampliacién o reduccién de obras.

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o
disminucion del monto de la obra contratada, se efectuara el nuevo cémputo métrico, que,
multiplicado por los precios unitarios, dara la diferencia del monto de obra. El Municipio se reserva el
derecho de ordenar las modificaciones de los items que contribuyan a mejorar el proyecto, ampliando
o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del Contrato. Esta variacion es de
cumplimiento obligatorio para la Contratista.

El Departamento Ejecutivo podra disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Publicas,
trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes, siempre

que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato.

Articulo 31 - Trabajos provisorios.

Si durante la ejecucion de las obras se modifican las condiciones existentes para transito o
evacuaciéon natural de las aguas de lluvia, como asi también cualquier condicidon que necesite una
alteracion temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecucién, sera informada a la
Inspeccién, y la Contratista debera adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar
inconvenientes o perjuicios.

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se debera restituir

inmediatamente las alteraciones ejercidas.

Articulo 32 - Trabajos adicionales.

La Municipalidad se reservara el derecho, si lo considera mas conveniente para sus intereses, de
realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecucion de los trabajos adicionales. En su caso, la
Contratista de la obra, a igualdad de cotizacion o escasa diferencia de precios, podra ser adjudicataria

teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los trabajos.
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Articulo 33 - Suspension de los trabajos por condiciones climaticas.

Durante el periodo en que no se construya, se deberan tomar las precauciones necesarias para que
los trabajos en proceso de ejecucion (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no pierdan sus
caracteristicas y/o resistencia, debido a las condiciones climaticas, las cuales deberan ser aprobadas

por la Inspeccién de Obra.

CAPITULO IV - MATERIALES

Articulo 34 — Provision y calidad de materiales.

Todos los materiales que sean necesarios para la realizacién completa de la obra, seran provistos
por la Contratista, y deberan contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD,
en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que corresponda. La Inspeccién
debera proceder a la aprobacién de los materiales que provea la Contratista antes de su empleo a
cuyo efecto presentara con suficiente antelacion en cada caso las muestras que le sean exigidas, las
que seran aprobadas o rechazadas en un plazo maximo de TREINTA (30) dias. A igualdad de precios
y condiciones se dara preferencia a materiales de produccion local y nacional especialmente de las
fabricas existentes en la Provincia y en la zona.

La empresa Contratista debera tomar todas las providencias necesarias para el transporte, descarga,
almacenaje en obrador y conservacion de los mismos, contemplando ademas la normativa vigente
en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte.

El almacenaje se efectuara ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda hacer un
recuento del material existente. Tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de
la Inspeccion de Obra se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que
no sean de la obra contratada.

La designacion de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto orientativo,
pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de marca reconocida que
existan en el mercado y reunan las especificaciones requeridas. La Contratista presentara muestras
de todos materiales a utilizar en la Construccion para su aprobacién por parte de la Inspeccion de
Obra, previo a su uso en la misma.

Estara también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccidn aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira a la
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por
la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la aplicacién de

las respectivas multas.
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CAPITULO V - EQUIPOS

Articulo 35 - Equipo a utilizar en obra.

La Contratista consignara la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y cualitativamente, que
debera contar con aprobacion de la Inspeccion de Obra. Empleara equipo de calidad apropiada a los
trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto,
ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo
previsto, aceptando cualquier observacién que al respecto ésta le formule. Cuando se observen
deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos equipos y/o elementos durante la ejecucion de
los trabajos, la Inspeccion de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en buenas
condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnizacion alguna por reajustes que se
soliciten del equipamiento propuesto. La Contratista no podra proceder, unilateralmente, a su retiro
total o parcial mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo los elementos para los cuales
la Inspeccion de Obra extienda autorizacion por escrito.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones
mecanicas, se convendra con la Inspeccion de Obra.

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la Municipalidad
puede ordenar su aumento, modificacidén, cambio total o parcial, antes o durante los trabajos, si ello
fuere necesario para satisfacer una de las condiciones basicas del Contrato, que es el cumplimiento
del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

Dentro de los CINCO (5) dias corridos de adjudicada la obra, el Contratista debera presentar los
seguros en movimiento y en operacion pertenecientes a los equipos, maquinarias y vehiculos
afectados a la obra, dejando constancia que estos deberan contar con los seguros correspondientes
desde el dia del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los

trabajos sin interrupcion del pazo contractual

CAPITULO VI - INCUMPLIMIENTOS

Articulo 36 — Incumplimientos.

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecuciéon, normas legales, mala
imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podra terminar la obra por los medios que considere
mas adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar por ello a las

acciones legales que pudiera ejercer.

Articulo 37 — Penalizacion por mora.
Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la Inspeccion de

Obra instara a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el incumplimiento, quedara
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constituido en mora automaticamente por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados en
el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la multa
correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor y, si éstos fueran
insuficientes, de los depésitos de garantias.

Se le impondran las penalizaciones detalladas en el Articulo 41 de las Bases y Condiciones

Generales.

Articulo 38 — Penalizacion por deficiencias de calidad

La Municipalidad de Mercedes podra imponer a la Contratista sanciones de caracter econémico por
deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, seran validos y tendran caracter de
prueba los informes emitidos por la Inspeccién de Obra.

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones se
detallan en el Articulo 42 de las Bases y Condiciones Generales.

El importe de las sanciones sera descontado de la liquidacién correspondiente a la certificacion que
contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (mas préxima) certificacion o de otros
documentos de crédito.

La efectividad de las sanciones no liberara a la Contratista de la responsabilidad de reparar las

deficiencias de obra, sin ningun tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 39 - Reiteracion de las deficiencias

A los importes calculados segun el grado de deficiencia, se le sumara un 10% para la primera
reiteracion, un 20% para la segunda reiteracion y asi sucesivamente, sin que el monto total de las
sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada.

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podra unilateralmente rescindir el Contrato.
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PARTE 4 -ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA “PLAN DE PAVIMENTACION BARRIAL — ZONAS NORTE Y ESTE”

1) PAVIMENTACION ZONA 1
2) PAVIMENTACION ZONA 2
3) PAVIMENTACION ZONA 3

1.1, 2.1 y 3.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS
RIGIDOS

PAVIMENTACIONES URBANAS
. Se trata de intervenciones en pavimento de Hormigdn Simple con cordones integrales y

desaguies pluviales en:
ZONA 1:

- Calle50de7a9
- Caleb52de7a9
- Calle 7 de 50 a 54
ZONA 2:

- Calle 27 de 58 a 60
- Calle 60 de 27 a 29
- Calle 27 de 54 a 58
- Calle 56 de 23 a 29
ZONA 3:

- Calle 306 de 1 a Av. San Martin

1.1.1, 2.1.1 y 3.1.1 EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE (Promedio 0,45m)
1.1.2, 2.1.2 y 3.1.2 SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR

Articulo 1°: Descripcion de los trabajos

El movimiento de tierra y mejoramiento de la sub-rasante comprendera los trabajos que se enumeran
a continuacion:

La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planos conforme al proyecto ejecutivo

previamente aprobado, has metro mas del ancho de calle terminada y desde los limites de todas las
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superficies destinadas a la ejecucién de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y
préstamos para la extraccion de suelos.

La extraccion de los pavimentos existentes si los hubiera y el transporte de los materiales
provenientes de los mismos hasta el lugar especificado por la Inspeccion.

La ejecucion de los desmontes y el relleno de las zanjas y su consolidacién, la construccion de
terraplenes, banquinas y rampas de acceso a las nuevas calzadas con la provision y transporte de
suelo necesario, la construccion de las zanjas laterales de desague con el transporte de tierra
sobrante de todos los trabajos enumerados hasta el lugar especificado por la inspeccion. El total de
movimiento de suelos que el Contratista debe efectuar en las condiciones de este pliego estara
determinado por los perfiles indicados en los planos.

La compactacién especial de los terraplenes y la sub-rasante.

El mejoramiento de la sub-rasante cuando sea necesario (saneamiento hasta la profundidad que
determine el PETP).

Todos los trabajos enumerados estan incluidos en los precios unitarios cotizados para la construccién
de la calzada, por lo que no se reconocera en ese concepto adicional alguno.

Para los Items donde requiera el uso de suelos aptos para saneamientos y/o terraplenes, el mismo
sera provisto de canteras autorizadas, debiendo ser el mismo de caracteristicas A4

Se realizara en toda la superficie de la subrasante, el mejorado de la misma con adicién de Cal Util
Vial al 5% del Peso del Suelo Seco, de modo de mejorar un espesor final compactado de 15 cm

de la subrasante.

Articulo 2°: Limpieza del terreno

La limpieza del terreno consistira en la remocion de plantas y raices de modo de dejar el terreno
limpio y libre, en una superficie apta para iniciar los trabajos, a juicio de la Inspeccién Técnica de
Obras.

Los productos de la limpieza, deberan ser destruidos 6 retirados de las obras, cuidando de no causar

perjuicios a las propiedades linderas.

Articulo 3°: Extraccion de los materiales existentes

La extraccion de los pavimentos existentes consiste en la remocion y extraccion de los materiales
provenientes de las calzadas, carga y descarga, y transporte de los mismos y de los cordones, cara
vista y embutidos, pasos de piedra y alcantarillas que se encuentran en el emplazamiento de las

obras a construir.
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En el retiro de alcantarillas deberan extremarse las precauciones necesarias a fin de permitir la
reutilizacion de los cafios existentes, los cuales seran entregados a la Secretaria de Obras y Servicios

Pudblicos del Municipio.

Articulo 4°: Desmonte de tierra sobrante

Los desmontes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos a fin de aprovechar
totalmente el suelo proveniente de los mismos en la formacion de los terraplenes; el Contratista
debera disponer los trabajos de manera de iniciar al mismo tiempo las excavaciones, los desmontes
y el relleno de los terraplenes. El suelo sobrante sera inmediatamente transportado hasta 15 km. de

distancia como maximo y descargado en el sitio que indique la Inspeccion Técnica de Obra.

Articulo 5°: Descarga

La descarga de los todos los materiales sobrantes, descriptos en los apartados anteriores, se ubican
en donde la Inspeccion indique.

La Empresa contratista dispondra de acuerdo a la necesidad, de un equipo vial adecuado, para la
correcta ubicacion de los materiales depositados en el lugar de la descarga.

Se penalizara severamente a la Empresa Contratista por todo el material sobrante que sea

depositado fuera de los limites de la descarga asignada en este apartado.

Articulo 6°: Zanjas existentes y defensa de las zonas compactadas

Las zanjas existentes en el emplazamiento que correspondera a las obras y que deban suprimirse,
seran rellenadas y consolidadas previamente a la construccién de los terraplenes.

Cuando existan zanjas conductoras de agua residual 6 de lluvia, el Contratista, producira la
eliminacion de los liquidos estancados, procedera a la eliminacion del fango del fondo y taludes de
dichas zanjas.

El Contratista debera, durante las tareas de compactacién tomar las necesarias medidas para evitar
inundaciones 06 filtraciones a las zonas compactadas, ejecutando desagies sangrias, zanjas 6 pozos
de captacién y achique, etc., en la medida que fuera necesario.

La Inspeccion juzgara la suficiencia de las medidas adoptadas por el Contratista, debiendo éste

aceptar las indicaciones que aquella formule en tal sentido.

Articulo 7°: Necesidad de saneamientos
La necesidad de realizar saneamientos sera juzgada por la Inspeccion quien ordenara al Contratista

el retiro de todos aquellos suelos que posean poca estabilidad, es decir alta capacidad de
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deformacién y en general el de todos aquellos suelos que en su clasificacion muestran tener
caracteristicas tales que lo clasifiquen como inepto para el fin perseguido.

Igualmente, la necesidad de saneamiento la impondra la presencia de materiales extrafios de origen
mineral, organico 0 residual cuya permanencia permita suponer que puedan alterar la homogeneidad

y estabilidad requeridas en la futura sub-rasante.

Articulo 8°: Agua acumulada en los saneamientos realizados

Cuando durante la ejecucion de saneamientos & posteriormente en razén de lluvias caidas 6
filtraciones, se acumulara agua, en los fondos de las trincheras ¢ zonas saneadas, el Contratista
procedera a su extraccion inmediata, preferentemente mediante el uso de bombas y continuara con

la ejecucion del saneamiento.

Articulo 9°: Sub-presion

Cuando en saneamientos realizados 6 en ejecucidon se presentare acumulacion de aguas por
ascenso capilar de capas inferiores, el Contratista dispondra los medios necesarios para el retiro de
esos liquidos acumulados y si es necesario dispondra un equipo adecuado para el achique
permanente y continuo. En este ultimo caso realizara los trabajos necesarios para posibilitar esa
extraccion construyendo las zanjas de conduccién que sean imprescindibles.

El terraplenamiento lo ejecutara colocando primero capas de suelo de granulometria gruesa, a fin de
impedir el ascenso capilar en el terraplén en construccion.

La Inspeccion determinara frente al problema, la solucién mas conveniente que puede incluir hasta
la construccion de drenes adecuados 6 de lechos especiales que impidan la sub—presion de aguas
subterraneas.

Cuando este tipo de obra no estuviera previsto en el presupuesto oficial, sera motivo de consideracion

independiente.

Articulo 10°: Compactacién

La compactacion de rellenos y terraplenes ejecutados se realizara utilizando medios mecanicos.

Se adicionara

La Inspeccion podra autorizar el empleo de otros medios (manuales) en aquellos casos en que resulte
imposible el acceso del equipo destinado a tal fin.

La compactacion del terreno natural debera llevarse hasta obtener el 95% de la densidad obtenida
mediante el ensayo “Proctor Standard”.

a) Forma de realizar la compactacion
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La compactacion del suelo se realizara por capas de no mas de 20 cm de espesor de suelo
compactado.

Se realizara primero con rodillo pata de cabra capaz de transmitir una presion efectiva de 20 kg/cm?
6 mas, 6 bien con rodillo neumatico multiple capaz de transmitir una presion de 20 kg/cm de ancho
de banda de rodamiento.

La ultima capa de compactacién podra realizarse con aplanadora de rodillos lisos, sea ella de tres
rodillos 6 tipo “tandem” capaces de transmitir una presién de 50 kg/cm de ancho de llanta.

Si el suelo a compactar es de naturaleza gravosa arenosa, sera suficiente si se lo compacta con
aplanadora 6 rodillo neumatico.

La distribucion previa del suelo suelto sera realizada mediante motoniveladora, topadora u otro
medio, en capas uniformes del espesor indicado.

Los terraplenes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos. La base existente se
escarificara hasta una profundidad de 10 cm para asegurar la trabazén mecanica entre la superficie
existente y el nuevo terraplén.

La construccion del terraplén, se hara en capas horizontales de material homogéneo, no mayores de
20 cm de espesor compactado y cubriran el ancho total que le corresponde al terraplén terminado,
incluidas banquinas, debiendo uniformarse con motoniveladora, topadoras u otro equipo adecuado.
No se permitira incorporar al terraplén, suelo con un contenido excesivo de humedad, considerandose
como tal aquel que iguale o pase el limite plastico del suelo.

Cada una de estas capas sera apisonada suficientemente con un rodillo pata de cabra o el equipo

mas apropiado al tipo de suelo, hasta que se haya obtenido la densidad exigida.

b) Requisitos que debe cumplir la compactacion

La compactacion de cada capa, sera realizada hasta obtener en el terreno una densidad igual 6
superior al 95% de la obtenida en el ensayo de compactacion “Proctor Standard”.

En contenido de humedad del suelo, sera ajustada a las condiciones que aseguren la densidad
maxima, con una tolerancia de mas menos (x) 10% del valor de la humedad 6ptima.

c) Compactacion de rellenos y terraplenes

Se ejecutaran segun lo prescripto en los puntos 1y 2.

La superficie sobre la cual se coloque el material de relleno, sera escarificada ligeramente a fin de
que se ligue bien con el material colocado (escarificado y mezclado de suelo).

Si el terreno sobre el que se va a efectuar el relleno no estuviera bien compactado, debera
compactarselo en los ultimos treinta centimetros hasta obtener una densidad de acuerdo a lo
especificado en punto 2.

d) Contenido de humedad:
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Si previa 6 durante la compactacion, los suelos tuvieran un contenido de humedad inferior al
requerido, segun punto 2 para lograr la densidad exigida, el Contratista procedera a la correccion
correspondiente mediante riego.

Si, por el contrario, dicho contenido de humedad fuera excesivamente elevado por sobre el requerido
para lograr la densidad exigida, el Contratista permitira la eliminacién natural por evaporacion del
exceso en cuestion, antes de proseguir con la compactacion.

Si ello no fuera suficiente, debera escarificar la capa colocada suelta o semi-compactada a fin de
eliminar el exceso de humedad.

Este ultimo método sera de aplicacién cuando después de lluvias el exceso de agua de la masa de
suelos no se elimine con la celeridad conveniente.

e) Construccion de la ultima capa compactada:

La construccion de la ultima capa se realizara hasta una cota levemente superior a la fijada en el
proyecto, a fin de evitar rellenos posteriores en capas demasiado sutiles y permitir un correcto
perfilado posterior.

f) Zonas con deformaciones significativas:

Si efectuados todos los trabajos de compactacién, se advierte la presencia de zonas deformadas,
elasticas 6 compresibles, 6 de comportamiento diferente del resto que se considera correctamente
ejecutada al paso de cargas, el Contratista procedera a la total remocién de esos suelos y a

reemplazarlos y recompactarlos.

Articulo 11°: Perfilado y acabado:

El perfilado y acabado de la sub-rasante se llevara a cabo empleando elementos mecanicos,
perfiladoras, motoniveladoras, etc., ajustando a la sub-rasante a las cotas y bombeo de proyecto.

El exceso de tierra, sera removido y retirado, ejecutandose el ajuste final de la su- mediante nuevas
pasadas de rodillo.

Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos para la sub-rasante, ya sea en desmonte 6
en terraplén, la operacién se hara pasando una aplanadora de cilindros lisos que aseguren una

presién de 40 kg/cm. de ancho de llanta. El diametro minimo de los rodillos, sera de 1 metro.

Articulo 12°: Daios a la sub-rasante:
Si alguna maquina, ya sea por su peso o por su uso al circular sobre la sub-rasante terminada,
causara huellas de profundidad superior a los 5 cm., el Contratista tomara las disposiciones

necesarias para evitar esa circunstancia.
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Igualmente dispondra los elementos convenientes para reparar en forma inmediata todo dafio o
deformacion que puedan ocasionar el transito de vehiculos o maquinas, asi como también el vuelco

de aguas de albafales no obturados o desviados.

Articulo 13°: Conservacion de los trabajos:

Cuando por diversas razones la sub-rasante terminada debe permanecer expuesta a la intemperie
mas del tiempo conveniente, sin cubrir la estructura superior, el Contratista arbitrara los medios mas
adecuados a fin de mantener en buen estado los trabajos concluidos.

A ese fin evitara la pérdida de humedad por evaporacion y la posible formacién de polvo superficial

mediante riegos periddicos.

Articulo 14°: Ensayo Proctor Standard

Descripcion:

El ensayo Proctor a que se refieren estas especificaciones, es el denominado Proctor Standard que
consiste en determinar la densidad maxima del suelo en estado humedo y seco en tres capas dentro
de un molde cilindrico de dimensiones determinadas por medio de un pisén.

El procedimiento a seguir en el ensayo y las caracteristicas del equipo a utilizar deberan ajustarse

estrictamente a las normas americanas A.S.T.M.

Articulo 15°: Determinacién de densidad
Para verificar el cumplimiento de esta especificacion, la Inspeccion hara determinaciones de densidad
obtenida en la ultima capa compactada en terraplén 6 desmonte de espesor de 30 cm., en sitios

elegidos al azar y en una cantidad determinada por el PETP.

1.1.3, 2.1.3 y 3.1.3 SUELO CAL DE 0,15 Mts de ESPESOR

Articulo 16°: Descripcion de la sub-base

Estara constituida por una capa de suelo seleccionado (tosca) de 0,15m de espesor promedio
compactada colocada sobre la sub-rasante, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones
de este Pliego.

Incorporacion minima de cal util vial al 5% del Peso del Suelo Seco (la cal debera ser de marca

reconocida en el mercado y debe cumplir con todas las normas correspondientes).

Articulo 17°: Material
El material a emplear consistira en suelo seleccionado de calidad tal que permita obtener, una vez

sometida a las operaciones de trituracion, zarandeo y mezcla, un producto final que cumpla los
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requerimientos especificados en este Pliego. Podra utilizarse tosca no triturada previamente, siempre
que al ser colocada sobre la sub-rasante pueda ser triturada mediante el pasaje de equipo pesado
antes de su compactacion.

La tosca a utilizar sera aprobada por la Inspeccion, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
Tamices U.S. Standard Granulometria abertura cuadrada)

Pasa Tamiz 2” 100%

Pasa Tamiz 1” 70-95%

Pasa Tamiz 3/8 50-75%

Pasa Tamiz N° 40 20-45%

Pasa Tamiz N° 200 10-25%

debiendo la curva granulométrica obtenida desarrollarse con uniformidad.

La fraccion librada por el tamiz numero cuarenta (40) tendra un limite liquido mayor de cuarenta (40)
y un indice de plasticidad menor de siete (7) y expansién menor de 4%.

Valor soporte

El valor soporte minimo a obtener una vez constituida la base, sera de sesenta (60). Dicho valor
soporte se determinara por el método de California, considerandose el promedio de las dos primeras
penetraciones para muestra embebida, con una densidad de compactacion comprendida entre el cien

(100) por ciento de la 6ptima de Proctor y la del ensayo estatico de California.

Articulo 18°: Equipos

Los equipos, herramientas y demas elementos que se utilizaran deberan proveerse en numero
suficiente para poder completar el trabajo en el plazo contractual, debiendo conservarse los mismos
en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo en la obra.

Si durante el desarrollo de los trabajos se observaran deficiencias ¢ mal funcionamiento de los
equipos utilizados, la Inspeccién Técnica de obras podra ordenar la sustitucién de los mismos por
otros mas convenientes 6 adecuados.

Cuando los vehiculos empleados en el transporte de los materiales deban realizar parte 6 el total del
transporte sobre la sub-rasante 6 bases terminadas 6 en construccion, los mismos estaran equipados
con llantas neumaticas.

Para la provisién y distribucion del agua, se dispondra de un numero suficiente de camiones
regadores equipados con llantas neumaticas duales que aseguren una distribucién uniforme del agua
necesaria.

Los rodillos neumaticos seran de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos

de cuatro en el delantero dispuestas en forma que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo.
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La presion interior del aire de los neumaticos, no sera inferior a tres con cincuenta kilogramos por
centimetro cuadrado (3,50 kg/cm?) y la presion ejercida por cada rueda sera de treinta y cinco
kilogramos por centimetro (35 kg./cm.) como minimo, de ancho de llanta (banda de rodamiento).

El rodillo sera de un tipo que permita aumentar su peso hasta que la presion de cada rueda se eleve
a cincuenta kilogramos por centimetro (50 kg/cm.) de ancho de llanta.

Los rodillos del tipo liso seran autopropulsados de tres ruedas a “Tandem”, debiendo sus ruedas
traseras ejercer una presién no menor de cuarenta (40) y no mayor de setenta (70) kilogramos por
centimetro de ancho de llanta.

Los tractores cuyas ruedas posteriores cumplan este requisito podran ser emplea-dos como equipos
de compactacion.

El rodillo pata de cabra tendra una presién de contacto minimo de diez kilogramos por centimetro

cuadrado (10 kg/cm?2), pudiendo la misma ser aumentada, a juicio de la Inspeccion.

Articulo 19°: Método constructivo

El transporte de los materiales por sobre la sub-rasante 6 base terminada, no sera permitido cuando
a juicio de la Inspeccion ello resulte en perjuicio para dichas superficies debido a su estado de
humedad u otras causas. El Contratista estd obligado a conservar y restaurar todo camino publico
sobre el cual se efectuen los transportes, dejandolos en condiciones tan satisfactorias como las que
se presentaban antes de iniciados los mismos. Donde no exista camino practicable alguno para
efectuar el transporte, sera por cuenta del Contratista la construccion del mismo.

El material producto de la tosca triturada sera depositado sobre la sub-rasante preparada,
conformando un caballete de seccion uniforme. Cuando el material para la base se obtenga en la
obra, por mezcla de dos 6 mas fracciones, los mismos podran colocarse superpuestos a fin de facilitar
las operaciones posteriores de mezclado, debiendo cuidarse que cada una de las fracciones esté
distribuida uniformemente y en proporcién correcta.

Si con los métodos empleados en la distribucién se obtuviese este resultado, la Inspeccion podra
ordenar que las fracciones sean depositadas en caballetes separados, verificandose en cada uno de
ellos su uniformidad y cantidad.

Las distintas fracciones seran mezcladas en forma intima y uniforme. Las operaciones de mezcla se
podran realizar en el yacimiento 6 en la obra, empleando, en este ultimo caso, mezcladoras portatiles,
niveladoras, mezcladoras de hojas multiples 6 cualquier otro elemento que no cause segregacion de
la porcidbn mas gruesa del material.

Una vez obtenida la mezcla uniforme, se formara sobre la sub-rasante con el producto resultante un

caballete de seccidon uniforme.
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Si las operaciones de mezclado se efectian antes de transportar el material de la obra, podran
emplearse a tal fin, plantas mezcladoras aprobadas por la Inspeccién.

Extendida la tosca sobre la sub-rasante, se procedera a su regado, hasta llegar a la humedad
necesaria que permita la compactacién correspondiente al valor soporte establecido en este Pliego.
Obtenida la humedad necesaria de la tosca, se iniciara la compactacion de la misma en capas de
espesor uniforme no mayores de veinticinco (25) centimetros medido suelto.

Cada capa sera intensamente compactada utilizando el rodillo pata de cabra siempre que, a juicio de
la Inspeccion, el mismo no produzca retrituracién del material, continuandose con pasadas de rodillo
liso y neumaticos multiples de las caracteristicas especificadas.

Se efectuara la compactacion de la base iniciandola en los bordes y continuando progresivamente
hacia el centro. Durante la compactacién se continuaran los riegos de agua en las cantidades y
oportunidades necesarias para obtener una base de acuerdo a lo especificado en este pliego.

La compactacion en obra debera realizarse en forma tal, que el valor soporte a obtener, con muestras
embebidas, como promedio de las dos primeras penetraciones no sea inferior a sesenta (60) Método
de California, con densidad igual a la obtenida en obra.

Se aceptara cualquier alternativa en la forma de preparacion de los materiales 6 en el método
constructivo siempre que de dicha alternativa se obtenga como resultado final, un trabajo terminado,
que cumpla con los requerimientos especificados en lo que se refiere a composicion y caracteristicas
de la mezcla, compactacion, valor soporte, dimensiones, forma y perfilado de la base y demas
exigencias y requisitos. Todo procedimiento de preparacion del material 6 de construccién de la base,
distinto del especificado, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir la

realizacién de pruebas para juzgar su eficacia, antes de dar una autorizacién definitiva.

Articulo 20°: Controles y tolerancias

Terminada la base de tosca y antes de iniciar la proxima etapa constructiva, la Inspeccion controlara
la base por cuadras enteras como minimo incluyendo la parte correspondiente de las bocacalles y
adyacentes o por tramos de calzada de longitud no mayor a ciento cincuenta (150) metros de
desarrollo en el eje de la misma, efectuando las verificaciones que se establecen a continuacion:

a) Lisura

La terminacién superficial de cada cuadra 6 tramo debera ser lisa, firmemente unida, libre de grietas,
ondulaciones 6 material suelto; se ajustarad estrictamente al bombeo transversal y pendiente
longitudinal fijados en los planos. Si colocando la regla de tres metros (3) de longitud paralelamente
al eje de la calzada se verificaran resaltos o depresiones mayores de un centimetro y medio (1,5 cm.)
debera ser removido el material rellenando 6 escarificando segun los casos a fin de corregir los

defectos de la lisura.
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El relleno se realizara con material homogéneo y por capas de un espesor inferior a cinco (5) cm.

b) Espesor

El espesor de cada cuadra o tramo, sera el que resulta del promedio de los espesores medidos en
tres (3) perforaciones ubicadas por la Inspeccion en forma alternada de acuerdo con la siguiente
regla: Borde izquierdo—centro, borde derecho, etc. El espesor promedio no debera ser menor al que
indican los planos. Las cuadras 6 tramos de base construida en las que el espesor promedio resulte
inferior al ochenta por ciento (80%) del espesor del proyecto podran —si lo estima necesario la
Inspeccién— ser rechazados y reconstruidos por cuenta del Contratista, o podran ser corregidos
conforme a lo especificado en el siguiente parrafo. Las cuadras 6 tramos en las que el espesor
promedio no resulta inferior al ochenta por ciento (80%) del espesor tedrico del proyecto deberan ser
corregidos, llevandolos al espesor proyectado por escarificacion de la superficie y agregado de la
cantidad necesaria de material en capas de espesor no inferior a cinco centimetros (5 cm.).

Si el perjuicio de lo anteriormente especificado todos los puntos en que el espesor medido sea menor
en un centimetro (1cm.) al espesor promedio determinado en la forma descripta precedentemente,
se consideran defectuosos.

Se localizara por medio de nuevas perforaciones la zona de espesor deficiente, la cual debera
corregirse en su totalidad. La correccién de las zonas defectuosas consistira en el escarificado de la
base en un espesor no menor de cinco centimetros (5 cm.) y en el agregado de nuevo material en la
cantidad necesaria para corregir la falla. El conjunto se compactara y perfilara a satisfaccién de la
Inspeccién, debiendo ejecutarse el trabajo en forma tal que no se produzcan deformaciones de perfil
transversal ni formacion de escalones 6 saltos en los limites de la zona corregida.

c) Ancho

Cada cincuenta metros (50), se realizaran mediciones para controlar el ancho de la base terminada.
Sélo se toleraran deficiencias de hasta diez centimetros (10 cm.) en exceso y nada en defecto, con
respecto al ancho de la base indicada en los planos.

Si en las mediciones efectuadas se comprobaran diferencias, en exceso 6 en defecto, superiores a
la tolerancia establecida, el Contratista debera corregir el ancho de la base en toda la longitud en que
el mismo sea defectuoso. A tal fin se seguiran en un todo, las instrucciones que imparta la Inspeccién
tendientes a obtener el ancho establecido en los planos para la base terminada.

d) Peso por unidad de volumen

El peso por unidad de volumen en estado seco (densidad) de la base construida, sera controlado por
la Inspeccion para cada cuadra o tramo, a juicio de la misma promediando los valores que se
obtengan en tres lugares ubicados al azar, no admitiéndose una densidad inferior al noventa y cinco

por ciento (95%) de la correspondiente a la humedad éptima en la curva del Proctor; las zonas en
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que esto no se verifique deberan ser reconstruidas, aunque se cumpla con el valor soporte minimo
exigido.

e) Valor soporte

Para la verificacion del valor soporte de la base de tosca constituida, se extraera una muestra de
cada cuadra 6 tramo de cien metros (100 m.) de longitud, en coincidencia con los puntos fijados para
la verificacion de densidad.

La determinacion del valor soporte embebido en dichas muestras, como promedio de las dos primeras

penetraciones, con densidad igual a la determinada en Obra, no debera ser inferior a 60.

Articulo 21°: Conservacion

La base de tosca construida, sera sometida a conservacion por un periodo de tiempo no inferior a
cinco dias. Esta consistira en caso necesario en el cilindrado de la superficie, riegos con agua de la
misma, perfilados, baches etc., a fin de mantener la lisura, forma, bombeo y compactacion de la base.
Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones del perfil, sera ejecutado previo
escarificado de la base en un espesor no menor de cinco (5) centimetros.

Después de cinco (5) dias de construida la base, la Inspeccion autorizara la iniciacion de la etapa
constructiva subsiguiente, siempre que la base mencionada cumpla con las exigencias de espesor,

ancho, forma, lisura, compactacién y contenido de humedad especificada.

1.1.4,2.1.4y 3.1.4 SUELO CEMENTO DE 0,15 Mts de ESPESOR

Articulo 22°: Descripcion

Consiste en la realizacion de las operaciones necesarias para construir una base, construidas por
una mezcla intima y uniforme de suelo y cemento Pértland (minimo 19,5kg/m?), compactada, con
una adecuada incorporacion de agua y con los espesores (0,15m, en este caso particular) y perfiles

establecidos en los planos y estas especificaciones.

Articulo 23°: Materiales:

A) Suelo: El suelo no contendra pastos, raices y materiales putrescibles, se utilizara suelo
seleccionado (tosca) el proveniente de los yacimientos que apruebe la Inspeccion, conforme a lo que
se establece en el articulo 17 de este pliego.

B) Cemento portland:

1. Caracteristicas: El cemento portland sera de fraglie lento, de marca aprobada y debera
satisfacer las especificaciones establecidas en la norma IRAM 1503. el resultado de los ensayos de

laboratorio de las muestras tomadas por la inspeccion debera mostrar que los cementos mantienen
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las condiciones que originaron su aceptacion. El porcentual minimo de cemento sera del 7% y no

menos de 19,5kg/m?.

2. Muestras: La toma de muestras se efectuar de acuerdo a las instrucciones para control y
tomas de muestras 13- 45 (LEMIT)
3. Almacenaje: el cemento debera conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la humedad

y la intemperie. Las bolsas seran apiladas sobre un pido apropiado y los costados de las pilas estaran
alejados de las paredes por lo menos (40 Cm) cuarenta centimetros. El almacenaje se debera hacer
en tal forma que sea facil el acceso para inspeccionar y verificar los distintos cargamentos recibidos.
Los cementos recibidos provenientes de distintas fabricas o distintas marcas, se apilaran
separadamente.

4. Cemento de distintas procedencias: No se permitira la mezcla de cementos provenientes
de distintas fabricas o marcas distintas, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas muestras
respectivas.

5. Estado en el momento de usarlo: El cemento en el momento de utilizarlo debera encontrarse
en estado suelto sin la menor tendencia a agrumarse por efectos de la humedad u otra causa
cualquiera. Se usara sacandolo de su envase original.

6. Densidad: Se tomara como peso suelto del cemento portland, medido en las condiciones de
trabajo, el valor de 1.250 kg.

C) Agua: El agua para la construccion de la base no contendra sales, aceites, materiales
organicos o cualquier otra substancia perjudicial para el cemento portland. Si la Inspeccion lo

considera necesario, podra disponerse la realizacion del analisis de agua.

Articulo 24°: Equipo

El equipo a utilizarse debera estar aprobado por la inspeccion, debiendo el contratista mantenerlo en
perfectas condiciones, hasta la finalizacion de la obra, si durante la construccion se observasen
deficiencias o mal funcionamiento, la inspeccién ordenara su retiro y reemplazo por otro en buenas
condiciones.

Estara constituido por:

- Escarificadores

- Rastras de discos y dientes flexibles

- Distribuidores de cemento

- Mezcladoras rotativas

- Motoniveladoras o niveladoras

- Camiones regadores

- Rodillos pata de cabra
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- Rodillos neumaticos

- Aplanadora de 8- 10 toneladas

- Implementos menores

Podra utilizarse cualquier otro equipo siempre que sea aprobado por la Inspeccion y el mismo sera

el necesario para realizar las obras dentro del plazo contractual establecido.

Articulo 25°: Composicion de la mezcla y especificaciones de la base.
La Base de Suelo Cemento estara constituida por una mezcla de suelo de las caracteristicas
indicadas en el articulo 17 de este pliego y cemento normal a razén minima de 7% del peso del suelo,

seco, compactada hasta el 100 % del valor obtenido en el ensayo de Proctor Standard.

Articulo 26°: Procedimientos constructivos

a) Preparacion de la sub-rasante: Antes de comenzar la construccion de la base se
acondicionara la sub-rasante, dandole el perfil especificado en los planos y compactandola hasta
obtener una densidad que no sea inferior al 90 % de la correspondiente a la humedad optima en el
ensayo de compactaciéon Proctor Standard (A.S.T.N.D. 698), en un espesor de veinte (20)
centimetros. Los suelos inadecuados seran retirados y reemplazados en dichos lugares por suelos
seleccionados.

b) Preparacion de la base en caja: En los casos de construirse la base en caja, se procedera
al escarificado del suelo en el ancho y espesor indicado en los planos de detalle y/ o documentacién
agregada al proyecto, debiendo el mismo ser pulverizado hasta cumplir con lo minimo la siguiente
granulometria:

TAMIZ Por ciento que pasa

1 pulgada (17) 100 %
N°4 80 %
N° 10 60 %

El suelo asi pulverizado sera colocado fuera de la sub-rasante a fin de permitir la compactacion y
perfilado de la misma. Aprobada por la inspeccion la sub-rasante, se procedera a distribuir sobre esta
el suelo a utilizar en la construccion de la base de suelo— cemento siguiéndose el proceso descripto
en el inciso siguiente.

c) Preparacion de la base emergente: Aprobada por la Inspeccion la sub-rasante se depositara
y distribuira el suelo seleccionado, conformandolo de manera que se obtengan aproximadamente las
secciones longitudinales y transversales indicadas en los planos. Sobre el suelo extendido en las
condiciones de granulometria establecida en el inciso anteriores procedera a la distribucion del

cemento en la cantidad establecida por medio de distribuidores mecanicos o a mano en forma de que
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este cubra con una pelicula uniforme toda la superficie del suelo a mejorar. Previa a esta operacién
se verificara el contenido de humedad del suelo; el que no debera sobrepasar el 40 % del contenido
optimo de humedad; porcentaje que podra ser modificado por la Inspeccion, siempre que en esta
forma pueda obtenerse una mezcla completa, intima del suelo y cemento, de textura y aspecto
homogéneo.

d) Aplicaciéon del agua: Tan pronto como se haya terminado el proceso del mezclado de suelo
y cemento portland se procedera a determinar el contenido de humedad de la mezcla calculando la
cantidad necesaria de agua a agregar para llevarla al contenido optimo, fijado en base al ensayo de
compactacion Proctor Standard. Se comenzara aplicando riegos parciales paralelos de agua, cada
aplicacion sera incorporada a la mezcla con mezcladoras rotativas, evitandose la concentracion de
agua en la superficie. Terminada la aplicacion del agua, se comenzara con el mezclado hasta obtener
una distribucién homogénea de la humedad de toda la mezcla.

e) Extendido y compactacion: Una vez humedecida la mezcla se la conformara para que
satisfaga el perfil y pendientes indicados en los planos y se dard comienzo de inmediato a la
compactacion con rodillos “pata de cabra” verificandose previamente que la humedad no difiera en
un 2 % del contenido 6ptimo. Se continuara pasando el rodillo “pata de cabra” hasta que la mezcla
quede totalmente compactada en todo su ancho y espesor de acuerdo a estas especificaciones, salvo
en la parte superior, dado que los rodillos “pata de cabra” deben ser retirados en el momento que
quede un remanente de mezcla suelta de alrededor de dos y medio (2,5) centimetros de espesor,
procediéndose a alisar esta superficie y a su regado si se resecara, para finalmente efectuar la
compactacion, de estos materiales removidos con rodillo neumatico multiple y/o aplanadora, hasta
obtener una superficie lisa y de textura cerrada. Los trabajos se desarrollaran en forma tal que, desde
la colocacion del cemento hasta la terminacién de la compactacién, no transcurra mas de tres (3)
horas.

Los suelos granulados que contengan poco o ningun material que pase el tamiz n° 200 no debe
compactarse con los rodillos “pata de cabra” sino con rodillo neumatico multiple y aplanadora u otros
equipos aprobados por la Inspeccion.

a) Curado: Se debera recurrir a riego constante a fin de mantener siempre la humedad 6ptima
del suelo, se podra evaluar otro método adecuado de acuerdo a las mejores reglas del arte para lo

que se debera contar con la aprobacion de la inspeccion de obra.

Articulo 27°: Limitaciones en la construccion.
En invierno en dias excesivamente frios se distribuira el cemento, solo cuando la temperatura sea

como minimo de (5°) cinco grados centigrados y con tendencia a aumentar. Hasta que la mezcla no
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haya endurecido suficientemente, no sera librada al transito, excepto para aquellos implementos
necesarios para la construccioén, los que estaran todos previstos de rodados neumaticos.
Los dafios causados al riego de curado se deberan reparar antes de comenzar la construccion de la

capa superior.

Articulo 28°: Variantes en el método constructivo

Una maquina o combinacién de maquinas distintos de las especificadas, o en combinacién con estas
podra emplearse para elaborar el suelo-cemento siempre que se cumplan los requisitos relativos a la
pulverizacion del suelo, distribucién del cemento, aplicacion de agua, incorporacion de materiales,
compactacion y terminado de la mezcla, proteccion y curado especificados en este pliego.

En todos los casos de variantes en el método constructivo el equipo y/o procedimiento, seran

utilizados previa autorizacién por escrito de la Inspeccion.

Articulo 29°: Controles

Previamente a la construccién de la carpeta de rodamiento, la inspeccién controlara la base de suelo
cemento por cuadras enteras, incluida la parte correspondiente a las bocacalles adyacentes o tramos
no superiores a ciento cincuenta (150) metros de desarrollo en el eje de la calzada mediante las
verificaciones que se detallan a continuacién.

a) Lisura: La terminacion final se llevard a cabo de manera de obtener una superficie lisa,
firmemente unida libres de grietas, ondulaciones o material suelto y que se ajuste estrictamente al
bombeo, pendientes y perfiles indicados en los planos. Si colocando la regla de tres (3) metros de la
longitud paralelamente al eje de la calzada, se notaran irregularidades mayores de 1.5 cm. sera
removido el material homogéneo en capas no inferiores de 5 centimetros.

b) Espesor: El espesor de cada cuadra o tramo sera el promedio de los espesores medidos en
tres (3) perforaciones ubicadas donde indique la Inspeccién, preferentemente en forma alternada:
centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.

Las cuadras o tramos en los que el espesor promedio resulte menor al proyectado, pero no inferior
al 80% del espesor tedrico del proyecto, seran corregidas llevandolos al espesor proyectado por
especificacion de la superficie y agregado de la cantidad necesaria de suelo-cemento en capas no
inferiores a (5) cinco centimetros de espesor. Esta operacion debera realizarse de conformidad con
la inspeccion en lo que se refiere al proceso constructivo.

Las cuadras o tramos de base construida en los que el espesor promedio resulte inferior al 80 % del
espesor tedrico del proyecto, seran rechazados y reconstruidos por cuenta del contratista.

Las zonas defectuosas podran limitarse a los efectos de su correcciéon o reconstruccion, mediante

nuevas perforaciones en lugares indicados a juicios de la Inspeccion.
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c) Peso por unidad de volumen: el peso por unidad de volumen en estado seco (densidad) de la
base construida, sera controlada por la Inspeccion para cada cuadra o tramo promediando los valores
que se obtengan en tres lugares ubicados al azar no admitiéndose una densidad inferior a la

correspondiente al 90% de la humedad optima en curva de compactaciéon Proctor Standard.

Articulo 30°: Condiciones de recepcion.

a) Espesores: se aceptaran las cuadras o tramos en los cuales el espesor promedio,
determinado en la forma especificada en el articulo anterior, no resulte inferior al 95 % del espesor
tedrico del proyecto establecido en los Planos de los Proyectos.

b) Resistencia a la compresion: Se aceptaran las cuadras o tramos en los que la resistencia
promedio a la compresion a los siete dias, determinada sobre tres (3) probetas, no sea inferior al
90 % de la resistencia a la compresion obtenida en Laboratorio con el porcentaje de cemento que
cumplimente los ensayos de durabilidad u otro criterio establecido en las especificaciones técnicas
particulares. Las probetas se moldearan en el Laboratorio de Obra con la mezcla sacada de la base
en preparacion y en el momento en que se considere que el suelo cemento tiene la humedad optima
de compactacion. La densidad de moldeo de estas probetas sera la correspondiente a al 100 % del
Proctor Standard del suelo estabilizado corregido.

Diferencias en defecto de hasta el 20 % se aceptaran con el consiguiente aumento de un 100 % en
el plazo de conservacion de la obra establecida en los pliegos.

Cuando se constaten diferencias en defectos mayores que el 20 % de la resistencia a la compresion
tedrica, la base se rechazara y debera ser reconstruida por cuenta del contratista.

Articulo 31°: Conservacion.

El contratista debera conservar a su exclusiva cuenta la base construida a satisfaccion de la
Inspeccién, la que hara determinaciones para verificar la densidad, espesor, forma y lisura
especificados.

Realizada la verificacion satisfactoria, la Inspeccién ordenara por escrito la ejecucion de la etapa
constructiva siguiente, teniéndose la precaucion previamente de eliminar la tierra u otros materiales

extrafios que pudieran haberse depositado sobre la base.

1.1.5, 2.1.5y 3.1.5 FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES
1.1.6, 2.1.6 y 3.1.6 PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE TIPO H30 e=0,15 m CON CORDON
INTEGRAL

NORMAS GENERALES DE CONTROLES Y ENSAYOS
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Articulo 32°: Laboratorio.

Para todos los ensayos requeridos en las especificaciones, el Contratista podra montar un laboratorio
en obra que debera contener todos los elementos que fuera necesario de acuerdo a cada control
requerido, o podra efectuar los mismos en laboratorios de reconocida idoneidad. Para esto ultimo
debera suministrar las referencias del mismo, ubicacion, equipo, profesionales componentes, etc. La

Inspeccion de Obra juzgara su aceptacion o rechazo.

Articulo 33°: Equipo minimo en obra.

Un cono de Abrams para el ensayo de asentamiento del hormigdn con su correspondiente varilla de
0,60 m x 16 mm (Norma IRAM 1536). Un minimo de 12 moldes metalicos cilindricos para confeccionar
probetas de hormigén de 15 cm de diametro por 30 cm de altura, torneadas interiormente y con base
metalica torneada y cepillada (IRAM 1534). Dos reglas metalicas de 3 m de largo, no deformables,
para el contraste de superficies de hormigdn de pavimentos o0 muros. Una cinta métrica de 30 m. Un

nivel de anteojo con su tripode y mira en perfecto estado visual. Un juego de 6 jalones.

Articulo 34°: Descripcion.

Previa ejecucion de pavimento de hormigon, y sobre la base suelo cemento debera colocarse film
de polietileno de 200 micrones cuidando de cubrir toda la superficie y respetando un solape entre
pafios no menor a 0,30 mts. Debera tenerse especial cuidado en la conservacion del mismo,
debiendo verificarse que no presente roturas de ningun tipo al momento de la ejecucion del pavimento
de hormigon.

Los pavimentos a ejecutar consisten en la realizacién de una calzada de hormigén de cemento

portland tipo H-30, de 0,15m de espesor, de acuerdo a lo indicado en estas Especificaciones.

Articulo 35°: Materiales.

Generalidades: El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periddicamente o cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales en uso
reunan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. La Inspeccion podra rechazar los materiales
defectuosos y ordenar al Contratista el inmediato retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos
materiales. A los fines establecidos, el Contratista facilitara por todos los medios a su alcance el
acceso de la Inspeccion a sus depdsitos y obradores, asi como la provision y envio de las muestras
necesarias al laboratorio 0 donde la Inspeccién lo indique. En caso de que el Contratista desee
cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podra hacerlo, previa aprobacion de
la Inspeccion, la que determinaréa a su vez si las condiciones de calidad de los nuevos materiales

conforman las exigencias requeridas. Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tornaran, por
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cualquier causa, inadecuados para el uso en obra, no seran utilizados. En caso de que para un
determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que debe satisfacer, queda
sobreentendido que aquel cumplira los requisitos establecidos en las Especificaciones del Instituto
Argentino de Racionalizacion de Materiales “IRAM” o, en su defecto, las correspondientes de la
Sociedad Americana de Funcionarios Viales del Estado (AASHO) que se hallan en vigencia en su

pais de origen en la fecha del llamado a licitacion.

Articulo 36°: Cemento portland.

Calidad: El material ligante a utilizar sera cemento portland normal, de marca aprobada, que reuna
las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo para su recepcion
en Obras Publicas. El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragle podran
ser usados en casos excepcionales, reparaciones, cierres de zanjas, etc., pero su uso requerira

previa conformidad de la Inspeccion.

Articulo 37°: Agregado fino.

Origen, naturaleza y caracteristicas: El agregado fino a emplearse estara constituido por arenas
naturales o artificiales 0 una mezcla de ellas. Arenas naturales son aquellas cuyas particulas son
redondeadas y provienen de la disgregacion de las rocas por accién de los agentes naturales. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante maquinas. Se dara preferencia
al uso de las arenas naturales de origen siliceo. Las arenas presentaran particulas duras, durables y
limpias, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminares, alcalis,

arcillas, materias organicas.

Articulo 38°: Pureza del agregado fino.

El contenido de sustancias perjudiciales no excedera los siguientes limites:

- Terrones de arcilla 1% en peso

- Carbodn y lignito 0,5% en peso

Material que pasa por el tamiz IRAM 74

- (N° 200) por via humeda 3% en peso

Ofras sustancias perjudiciales (como alcalis,

- Sales, mica, granos con peliculas superficiales, particulas blandas, etc.) ———1% en peso
El total de sustancias perjudiciales no sera superior al 4% en peso. El agregado fino debera estar
libre de impurezas organicas. En caso de duda se realizara el ensayo correspondiente, y debera

obtenerse un color mas claro que el patron.
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Articulo 39°: Granulometria del agregado fino.
a) El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica debera

responder a las siguientes exigencias:

Tamiz IRAM % que pasa, en peso
9,5 mm (3/8”) 100

4,8 mm (N° 4) 95 -100

1,2 mm (N 16) 45 - 80

297 p (N° 59) 10 - 30

149 u (N° 100) 2-10

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501 y sus correspondientes de la
serie A.S.T.M. designacion en E.11-58T. La gradacion precedente representa los limites extremos
que determinaran si el agregado fino es adecuado para emplearse. El Contratista utilizara un
agregado obtenido directamente o por mezclas de otros, cuya gradacion, durante toda la ejecucion
de los trabajos, es razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites de
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares - Pavimentos de Hormigdén 3 granulometria
especificada. A tal efecto el Contratista propondra una gradacion que utilizara en el curso de los
trabajos.

b) El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podra utilizarse, si mezclado con el agregado grueso y cemento a usarse en obra, en
las proporciones que indique el Contratista, se obtiene un hormigén con la resistencia cilindrica de
rotura a compresion establecida en el proyecto. Esta utilizacion la autorizara la Inspeccién a solicitud
del Contratista, a cuyo cargo correran los gastos de las determinaciones necesarias, asi como la
provision de muestras del material a usar. El agregado fino que no llene las exigencias
granulométricas y se acepte en mérito de lo dispuesto en este sub—inciso, debera conformar el
requisito de uniformidad.

A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizaran verificaciones periddicas

de las diversas partidas de material que ingresen al obrador.

Articulo 40°: Acopio del agregado fino.
El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obras, o mezclado sin la autorizacion previa y escrita de la

Inspeccion.
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Articulo 41°: Toma de muestras y métodos de ensayos.

Se realizaran de acuerdo con las normas siguientes:

- Toma de muestras IRAM 1509
- Terrones de arcilla IRAM 1512
- Carbon y lignito IRAM 1512
- Material que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) ———— IRAM 1540
- Impurezas organicas IRAM 1512

- Granulometria IRAM 1505

Articulo 42°: Agregado grueso.

Origen, naturaleza y caracteristicas: El agregado grueso sera piedra granitica triturada, inerte,
aprobado por la Inspeccion. Se compondra de particulas duras, resistentes y durables, libres de
cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, arcilla y materias extrafias. No

contendra sustancias perjudiciales que excedan los siguientes limites:

- Fragmentos blandos 3% en peso

- Carbon y lignito 1% en peso

- Terrones de arcilla 0,25% en peso
- Material que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) —— 1% en peso

El agregado grueso respondera, en general, a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas petrograficas se refiere:

1) Durabilidad con sulfato de sodio

La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excedera el 12% (doce por ciento).

2) Absorcion de agua (24 horas) no excedera el 2% en peso.

3) Resistencia al desgaste

En el ensayo de desgaste en la maquina de Los Angeles admitira una pérdida maxima del 40%

(cuarenta por ciento).

Articulo 43°: Granulometria del agregado grueso.

El agregado grueso estara graduado de forma que su granulometria se ajuste a los siguientes limites:

- Pasara por tamiz IRAM 63 mm (2 '2") 100%
- Pasara por tamiz IRAM 51 mm (2”) 95 - 100%
- Pasara por tamiz IRAM 25 mm (17) 35-70%

- Pasara por tamiz IRAM 12,7 mm ('2") 10 — 30%
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- Pasara por tamiz IRAM 4,8 mm (N° 4) 0-5%

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501 y sus correspondientes de la
serie A.S.T.M. designacion E 11-58T. La Inspeccién podra exigir que el agregado grueso que
responda a esta granulometria se obtenga por mezcla en obra de dos o mas agregados de distintas
clasificaciones granulométricas, en cuyo caso se procedera a sus acopios y mezclas. Como se indica

en el Articulo 14.

Articulo 44°: Presencia de piedra en forma de laja.

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10% (diez por ciento) de piedras en forma de laja
(relacién entre dimensidon menor y mayor, menor de 0,2). La determinacion del contenido de lajas o
particulas alargadas se realizara sobre una muestra representativa del siguiente peso minimo:

Para tamafos maximos comprendidos entre 1”7y 2" —— 10 Kg

- Para tamafios maximos menores de 1” 5 Kg

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visual y operaciéon manual
todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda cinco (5) veces el espesor medio respectivo.
El contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra primitiva mediante la
expresion:

- % de lajas = (P+/P) x 100

Siendo P+ el peso de las particulas en forma de laja y P el peso total de la muestra representativa.
El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requerida, sera el promedio

de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo material.

Articulo 45°: Acopio del agregado grueso.

El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la
Inspeccién. Igualmente, cuando se acopie agregado que responda a distintas clasificaciones
granulométricas, el mismo se almacenara en pilas separadas y su mezcla, a los fines de cumplimentar
la granulometria exigida, se hara en el momento de confeccionar el hormigdn en las proporciones

adecuadas para lograr el cumplimiento del requisito sefalado.

Articulo 46°: Toma de muestras y ensayos.

Se realizaran de acuerdo con las normas siguientes:

- Toma de muestras IRAM 1509

- Terrones de arcilla ASTM C-142-55T
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- Carbén vy lignito ASTM C-123-57T
- Material que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) ——— IRAM 1540
- Durabilidad con sulfato de sodio IRAM 1525
- Absorcion IRAM 1533
- Resistencia al desgaste IRAM 1532
- Granulometria IRAM 1505

Articulo 47°: Agua.

El agua a utilizar en la preparacion del hormigén y en todo otro trabajo relacionado con la ejecucion
del firme sera razonablemente limpia y libre de sustancias perjudiciales al hormigén. En general se
considera aceptable el agua potable. A los fines de conservar la limpieza del agua, el Contratista
utilizara para su extraccion y conduccion elementos adecuados para disponer de ella en el sitio en
gue va a usarse, libre de sustancias extrafias que puedan ser arrastradas por la misma. Para que el

agua sea utilizable, debera cumplir con los requisitos de la norma IRAM 1601.

Articulo 48°: Materiales para juntas.
El relleno para juntas puede estar constituido por los siguientes tipos de materiales: relleno
premoldeado vy relleno de colado (mezcla plastica). Para las juntas de dilatacién se usara relleno

premoldeado y para las de contraccion, premoldeado o de colado.

Articulo 49°: Relleno de colada para el sellado de juntas.

Estara constituido por mezclas plasticas de relleno mineral y asfalto o de caucho y asfalto. El
contenido de relleno mineral estara comprendido entre 15 y 25% en peso y el caucho entre el 5 y el
10%. El agregado debera quedar uniformemente distribuido en el betun asfaltico o bien tanto gas—R
de Sika o similar.

. Betun asfaltico: Cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye mediante los
métodos indicados.

- Ensayo Tolerancia Método

- Peso especifico a 25°C Mayor de 1 IRAM 6586

- Penetracién (100 gr, 5 seg, 25°C) Entre 40 y 50 IRAM 6576

- Punto de ablandamiento (anillo y espera) 50°C a 60°C IRAM 115 N.P.

- Ductibilidad a 25°C Minimo 100 cm IRAM 6579
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- Ensayo de Oliensis Negativo IRAM 6594

- Punto de inflamacion vaso abierto Minimo 230°C IRAM 124

Articulo 50°: Pasadores de acero.
Cuando el proyecto contemple la colocacion de pasadores en las juntas para la transferencia de

cargas, los mismos deberan reunir las siguientes condiciones:

Articulo 51°: Forma y dimensiones.

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular, de las dimensiones indicadas en los
planos. La tolerancia admisible en los diametros indicados en el proyecto o en estas especificaciones
sera de mas o menos 0,5 mm, y se admitira una ovalizacién de la seccién circular comprendida dentro
de las tolerancias admitidas para el diametro. Las formas seran perfectamente rectas, sin torceduras,
muescas o abolladuras superficiales.

En las juntas de dilatacién uno de los extremos del pasador estara cubierto con un manguito de
didmetro interior algo mayor que el de la barra del pasador y de longitud de 10 a 12 cm, obturado en
su extremo por un tapén de material asfaltico u otro material compresible de tres (3) centimetros de
espesor, de manera de permitir al pasador una carrera minima de 2 cm. El manguito podra ser de
cualquier material que no sea putrescible y dafioso para el hormigdn, y que pueda ademas resistir

adecuadamente los efectos derivados de la compactacion y vibrado del hormigén al ser colocado.

Articulo 52°: Calidad del acero.

El acero de las barras para pasadores sera el comiunmente denominado “acero dulce” o “comun”, A
37. Tendra una resistencia a la traccion de 3.700 Kg/cm2, una tensiéon minima de fluencia de 2.400
Kg/cm2, y su alargamiento en el ensayo de rotura estara comprendido entre el 20% y el 40% de la

longitud de la probeta.

Articulo 53°: Barras de unién o de anclaje, armadura distribuida y refuerzos de acero.

Cuando el proyecto lo indique o se establezca en las especificaciones complementarias, se colocaran
armaduras distribuidas, barras de unién o de anclaje en las juntas y refuerzos en los cordones y
albafales. Las mismas seran de dimensiones y diametros especificados en el proyecto y seran de

acero construccion aletado tipo ADN 420.

Articulo 54°: Resistencia cilindrica media de rotura a compresion.
Para el caso de los hormigones tipo H-30, la resistencia caracteristica a los 28 dias sera igual o

superior a los 30 MPa
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Articulo 55°: Consistencia y trabajabilidad de las mezclas.
La consistencia del hormigdén sera determinada por medio del cono de asentamiento, segun norma
IRAM 1536. El asentamiento de las mezclas estara comprendido de 2 a 5 cm, debiendo la mezcla

compactarse utilizando vibracidon mecanica de alta frecuencia.

Articulo 56°: Proporcion de agregado fino.
La proporcion de agregado fino, respecto al total de agregado (fino mas grueso) de la mezcla, sera
la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de colocacion y

compactacion especificados.

Articulo 57°: Dosificacion del hormigén.

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias para preparar las
mezclas que satisfagan las exigencias especificadas seran determinadas por el Contratista por medio
de los ensayos necesarios para ello. Con una anticipacion minima de ochenta (80) dias con respecto
a la fecha en la que iniciara la colocacién del hormigon, el Contratista solicitara por escrito la
aprobacién de los materiales que se propone utilizar, a cuyo efecto entregara a la Inspeccién
muestras de los mismos y hara saber igualmente por escrito las cantidades en peso de los materiales
que mezclara para preparar para preparar el hormigoén, acompafando los resultados de los ensayos

gue hay realizado para determinar aquellas cantidades.

EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE SI EL HORMIGON ELABORADO CON
MATERIALES APROBADOS NO SATISFACE LAS EXIGENCIAS ESPECIFICADAS UNA VEZ
COLOCADO EN OBRA.

El agua se inyectara automaticamente con los materiales en el tambor de la hormigonera, en la

cantidad requerida para lograr la consistencia exigida.

Articulo 58°: Hormigén elaborado fuera de la obra.

El hormigén sera elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, mediante equipo especial y
siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuacion:

a) Mezclado en planta central y transporte del hormigén de la obra en camiones mezcladores.
b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su
transporte a obra.

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.
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En todos los casos el hormigdn debera llegar al lugar de las obras sin que se produzca la segregacion
de los materiales, y en estado plastico trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua.
No tendra mas de una hora en el tambor. A los efectos de las medidas y controles que la Inspeccion
considere oportuno efectuar, ésta podra revisar los equipos y materiales empleados en cualquier

lugar en que se encuentren, el que sera considerado como parte integrante del obrador.

Articulo 59°: Equipo para la colocacién, distribucién, compactaciéon y terminacioén superficial
del hormigén — moldes.

a) Laterales

Los moldes laterales seran de una altura igual o superior al espesor de los bordes de la losa, rectos,
libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitira desviacion alguna. El dispositivo de
union entre las secciones sucesivas o unidades sera tal que impida todo movimiento o juego en tales
puntos de union. Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccion transversal y una
resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamiento las presiones originadas por
el hormigén al colocarse y el impacto y las vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo
mecanico de distribucién y terminacion que pudieran emplearse.

La longitud minima de cada seccion o unidad de los moldes usados en los alineamientos rectos sera
de tres metros. En las curvas se emplearan moldes preparados de manera que respondan al radio
de aquellas. Los moldes contaran con un sistema de fijacién que permita colocarlos y mantenerlos
firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos
0 asientos durante las operaciones de hormigonado.

Antes de su empleo, el Contratista sometera a examen de la Inspeccién los moldes a utilizar, y ésta
las aprobara siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta Especificacion. Los moldes
torcidos, averiados, etc., seran retirados de la obra y no se permitira su empleo hasta que no hayan
sido preparados a satisfaccion de la Inspeccion.

b) Para cordones

Deberan reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub—inciso precedente y sus dimensiones
transversales deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones indicado en los
planos de proyecto. En cuanto a la longitud minima, cantidad y estado general, se ajustara en un todo
a lo prescripto en el sub-inciso a), para moldes laterales y su vinculacion con estos ultimos se hara
de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una unica pieza, en lo que a

rigidez y firmeza se refiere.

Articulo 60°: Equipo para la distribucién y compactacion, dispositivo vibrador.
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El Contratista dispondra para la distribucion, enrasamiento y consolidacion del hormigén, de
maquinas distribuidoras provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y compactar
adecuadamente el hormigon colocado. El sistema vibratorio podra ser del tipo masa interno o bien
del tipo externo, capaz de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como minimo.

El Contratista dispondra de por lo menos un vibrador portatil de inmersién para la compactacion del
hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de unidades
vibradoras independientes. Estos vibradores seran capaces de vibrar con una frecuencia de 3.500
impulsos por minuto como minimo y producir un hormigén perfectamente compacto, sin segregacion

de los materiales que lo constituyen. Su utilizacidén requerira la aprobacion de la Inspeccion.

Articulo 61°: Reglas vibradoras de mano.

Se exigira la presencia en obra y en forma permanente de un pisén de acuerdo con el siguiente
detalle:

Un pisén recto estara provisto de asas en sus extremos de forma y tipo adecuados para su manejo.
Su utilizacion esta prescripta para el apisonado longitudinal del hormigén, cuando hiciera falta y en
aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles, no pueden ser compactados por la regla

vibradora.

Articulo 62°: Fratases.
El Contratista tendra en obra no menos de dos fratases destinados al alisado de la superficie del
pavimento. Tendra un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio y fuera del

pavimento, y la hoja tendra un largo de 1,50 m por 0,50 m de ancho.

Articulo 63°: Maquina extractora de testigos.
El Contratista proveera una maquina extractora de testigos de hormigdn adecuadamente montada.
La maquina sera de tipo “CALIX” o similar, y permitira extraer testigos cilindricos rectos de diametro

igual a 15 cm con 1 cm de tolerancia en mas o0 en menos.

Articulo 64°: Procedimientos constructivos.
Los procedimientos constructivos seran los que la técnica mas perfeccionada aconseja y se ajustaran
a estas especificaciones. El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria como para

realizar en forma adecuada el trabajo que se le asigne.

Articulo 65°: Aprobacién de la inspeccién.
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El Contratista no hormigonara hasta tanto la Inspecciéon no haya aprobado la colocacién de moldes y

el estado de la sub-rasante.

Articulo 66°: Distribucién, enrasado y consolidacion.
Inmediatamente de colocado el hormigon, sera distribuido, enrasado y consolidado. Para ello se
emplearan los métodos mecanicos especificados, aun en superficies irregulares de intersecciones o

de bocacalles.

Articulo 67°: Control de perfilado y espesores.

El Contratista controlara, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y
espesores del proyecto. No se admitiran en este control espesores menores que los especificados,
para lo cual el Contratista procedera a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando
los excedentes de suelos en aquellas zonas en que provoquen una disminucién del espesor del firme.
Simultaneamente el Contratista verificara que no se hayan producido asentamientos en los moldes,
y en caso de que ello haya ocurrido, procedera a la reparacién inmediata de esa situacion.

En los casos en que resultare un mayor espesor de hormigdn por existir depresiones o zonas bajas
en la subrasante, no se permitira el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capas delgadas.
El Contratista no podra reclamar adicional alguno por exceso de hormigdn que tenga que colocar en

virtud de lo expuesto. El espesor no podra ser menor en 2 cm al indicado en planos.

Articulo 68°: Terminacién y control de la superficie del pavimento.

Una vez compactado el hormigon, el Contratista procedera a la terminaciéon del mismo, dando a la
superficie del firme caracteristicas de textura tales que al mismo tiempo que faciliten el rodamiento la
hagan antideslizante y ajustada en todos los casos a los perfiles de proyecto que correspondan en

cada progresiva del firme.

Articulo 69°: Terminacién final con cepillo o rastra de arpillera.
Sila Inspeccién lo considera conveniente, después de la operacion anterior se efectuara un terminado
con el empleo de cepillo adecuado. Este se pasara perpendicularmente al eje longitudinal del

afirmado.

Articulo 70°: Ejecucidén de los cordones: Hormigonado de los cordones.
El hormigonado de los cordones sera realizado simultdneamente con la construccion de la calzada,
inmediatamente después de concluidas las tareas finales en la misma y con la celeridad necesaria

como para asegurar la adherencia de su masa a la de la calzada y constituir de tal suerte una unica
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estructura. En general el hormigonado de los cordones se realizara dentro de los 30 minutos

subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigdn de la calzada en ese mismo sector.

Articulo 71°: Construccion de juntas.
Las juntas a construir seran del tipoy dimensiones indicadas en los planos y demas documentos del

proyecto.

Articulo 72°: Juntas aserradas a plano de debilitamiento.

Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversal como longitudinal, seran ejecutadas contando
una ranura en el pavimento, con una sierra a motor. Las ranuras deberan realizarse con una
profundidad minima de 50 mm y su ancho sera el minimo posible que pueda hacerse con el tipo de
sierra usada, pero en ningun caso excedera de 10 mm. El tiempo para el aserrado de las juntas, el
modo de ejecutarlo, el tiempo y numero de las sierras, asi como otros requisitos, deberan ser
previamente aprobados por la

Inspeccidn, a solicitud del Contratista y no mas de 72 horas de colado el hormigén.

Articulo 73°: Pasadores, su colocacion.

Cuando el proyecto lo indique, o lo establezcan las Especificaciones Complementarias, se colocaran
pasadores en las juntas transversales. Se dispondran de manera tal que resulten longitudinalmente
paralelas al eje y a la rasante de la calzada. Previa a la colocacion del hormigdn, una mitad del
pasador sera recubierta con una capa de pintura asféltica y posteriormente engrasada, de modo tal
que se impida la adherencia entre el hormigdn y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento
de las losas contiguas en los casos de dilatacion o contraccion.

En el extremo de la mitad del pasador, en las juntas de dilatacion, se colocara el manguito

correspondiente.

Articulo 74°: Relleno y sellado de las juntas: ejecucion del relleno y sellado.

El Contratista realizara el relleno y sellado de las juntas con una mezcla caucho—-asfalto, que sera
colocada en caliente, una vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas y no bien el estado del
hormigon lo permita, para obtener un perfecto vaciado del material asfaltico. No se permitira el relleno
y sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se hallen limpias, secas, libres de restos
de material y de toda otra obstruccién, cualquiera sea su naturaleza. Antes de esta operacién la junta
sera pintada con un material bituminoso adecuado para lograr adherencia con el material de relleno

y sellado. Previo a la ejecucion de estos trabajos, el Contratista recabara la conformidad de la
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Inspeccién acerca de las condiciones y terminacion de las juntas. La mezcla caucho — asfalto a utilizar

en el relleno y sellado de las juntas sera la especificada en el Articulo 18.

Articulo 75°: Curado del hormigén.

El curado se hara por medio de una pelicula de productos quimicos, que impermeabilicen la
superficie, impidiendo la evaporacion del agua de fraguado. Estos productos, que seran de marca
reconocida tipo Antisol de Sika, se aplicaran de acuerdo a normas del fabricante. Llegaran a obra en
envases originales y se aplicaran sin dejar poros ni solucion de continuidad alguna, pudiendo la
Inspeccién pedir la aplicacion de capas adicionales, si se probara la ineficacia de la primera. Los

equipos para su aplicacion deberan estar en obra y probados antes de comenzar el hormigonado.

Articulo 76°: Las muestras o testigos: generalidades.

Las determinaciones en que se fundamentaran los estudios de recepcion de los trabajos, se
realizaran sobre muestras o testigos extraidos del firme de hormigén. Dichas muestras se extraeran
mediante perforaciones realizadas con maquinas caladoras especiales para tal fin, en un todo de

acuerdo con lo especificado.

Articulo 77°: Extraccion de muestras.

Las muestras o testigos se extraeran a distancia aproximadamente iguales entre si y tratando de
cubrir el ancho total de la calzada. Antes de iniciar la extraccion de los testigos la Inspeccion fijara en
un plano los limites de los tramos o zonas y la ubicacion de los testigos con su espesor teorico
determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada. Una copia de este plano se entregara
al Contratista o su representante técnico, quienes presenciaran el acto de la extraccion y firmaran,
conjuntamente con la Inspeccidn, el acta que con este motivo se labre y asiente en el respectivo libro
de obras. La maquina, el personal y los elementos necesarios para la extraccion de las muestras
seran provistas por el Contratista.

La extracciéon de las muestras se realizara en la oportunidad adecuada, de manera que sea factible
el ensayo de las mismas a los 28 dias de la fecha en que se realizé el hormigonado. Las muestras
extraidas se signaran con un numero para su identificacion y seran remitidas a laboratorio donde,
una vez obtenido el paralelismo de sus bases, seran mantenidas en ambiente humedo hasta el
momento de su ensayo. Las perforaciones resultantes de la extraccion de testigos, seran cerradas
por el Contratista con hormigdén de la misma dosificacién que la utilizada para construir el firme,
utilizando cemento portland normal con aceleradores de fragiie o cemento de alta resistencia inicial.

Estos trabajos seran por su cuenta exclusiva.
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Articulo 78°: Forma y dimensiones de los testigos.
Los testigos seran de forma cilindrica y su seccion transversal sera un circulo de aproximadamente

15 cm de diametro.

Articulo 79°: Cantidad de probetas y testigos.
Durante la colada del hormigén en el pavimento se tomaran probetas cilindricas (15 x 30 cm) en
cantidad de seis (6) por cada hormigonada. Estas probetas seran ensayadas a los 28 dias.
Los testigos a obtener del pavimento ejecutado seran tres (3) por cada sector de pavimento
hormigonado.
En todos los casos los testigos correspondientes a cada zona se extraeran después de los quince
(15) y antes de los veinte (20) dias del hormigonado de las losas. Si por causa imputable al Contratista
se excediera dicho plazo, dara lugar a una multa del 1%o (uno por mil) del monto del contrato por dia
corrido, y por testigo que exceda el plazo minimo de veinticinco (25) dias.
Para los testigos que se ensayen con una edad mayor que la estipulada en el Pliego Unico por
razones de fuerza mayor, la resistencia a los veintiocho (28) dias se calculara por la férmula de Ross:
R28 = 3.96 + T?/3xR

1.40xT?/3

R: Resistencia a los T dias de edad en Kg/cm2

R28: Resistencia a los 28 dias de edad en Kg/cm2

Articulo 80°: Espesores, fiscalizacion de su cumplimiento — Forma de medir los espesores.

Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se tomaran cuatro mediciones; una sobre
el eje del testigo y las otras tres segun los vértices de un triangulo equilatero inscripto en un circulo
de 10 cm de diametro, concéntrico con el eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas

medidas sera la altura del testigo, o sea, el espesor individual.

Articulo 81°: Espesor medio.

El espesor medio de un tramo resultara de promediar las alturas individuales de los testigos que se
consideren para su recepcion. Cuando se presentaren valores superiores al 110% del espesor tedrico
exigido, intervendran en el promedio reducidos a ese valor como maximo. Para ser aceptados, el
espesor medio no debera ser menor que el espesor tedrico exigido, menos medio centimetro (Y2 cm).
Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se considerara
que el tramo no cumple con esa exigencia, por lo que corresponderia el rechazo del mismo por falta

de espesor.
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Articulo 82°: Resistencia, fiscalizacion de su cumplimiento, ensayos, modalidad.

Los testigos extraidos, previamente preparados, seran ensayados a compresion para determinar su
tension de rotura, en un todo de acuerdo con lo establecido en la norma IRAM 1546. La resistencia
o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccion media de cada testigo;
dicha seccion media se calculara con un didametro igual a la media aritmética de 3 diametros medidos
sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos a dos (2) centimetros de cada una de las

bases del mismo.

Articulo 83°: Correccidn de la resistencia por edad y altura.

El ensayo de compresion se realizara exactamente a los veintiocho (28) dias de edad del hormigon,
salvo que la extraccién de los testigos se haya producido, por excepcién y por motivos muy bien
fundados, después de ese lapso o sin suficiente anticipacién para practicar el ensayo. En caso de
que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) dias, la resistencia
obtenida a la edad del ensayo sera reducida para obtener la resistencia a veintiocho dias. La

reduccion por esbeltez se efectuara aplicando los factores de la tabla 1.

h/d altura / diametro Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,98
1,50 0,95
1,25 0,94
1,10 0,90
1,00 0,85
0,75 0,70
0,50 0,50

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacion sera la que real y
efectivamente tenga el testigo, determinado como se indica en el Articulo 53°. Los valores de la carga

especifica de rotura seran expresados en Kg/cm?.

Articulo 84°: Resistencia media.

La resistencia media del tramo resultara de promediar los valores de resistencia obtenidos mediante
el ensayo de los testigos que se consideren para su recepcion. Para ser aceptada dicha resistencia
media no debera ser menor que el 75% de la resistencia tedrica exigida (Rt) en las Especificaciones

Complementarias.
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Rm 0,75 Rt
Cuando la resistencia media Rm obtenida resulta menor que la indicada precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia, por lo que correspondera el rechazo del

mismo por falta de resistencia.

Articulo 85°: Zonas de aceptacion con descuento y zonas de rechazo. Generalidades.

Para establecer las condiciones de aceptacion o rechazo de un tramo del pavimento construido se
determinara el niumero:

C = Rm x em? que se denominara “capacidad de carga de la calzada” expresada en Kg y donde: Rm
= resistencia media del tramo, expresada en Kg/cm2; em = espesor medio del tramo, expresado en

cm.

Articulo 86°: Aceptacion sin descuento.

Si la capacidad de carga de la calzada “C” es igual o mayor que:

0,95 Rt (et — 0,3)?, siendo Rt la resistencia exigida en la Especificaciones Complementarias y et el
espesor fijado en el proyecto, el pavimento sera recibido y su liquidacion se realizara sin descuento

alguno por ese concepto.

Articulo 87°: Aceptacién con descuento.
Si la capacidad de carga de la calzada “C” estuviera comprendida entre 0,95 Rt (et — 0,3)? y 0,75 Rt
(et—1,2)? es decir: 0,95 Rt (et — 0,3)> < C < 0,75 Rt (et — 1,2)? el pavimento del tramo sera aceptado

con un descuento por cada unidad de superficie del tramo igual a: Rm x em?/Rt x et?.

Articulo 88°: Reconstruccion de tramos rechazados.

En caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo previsto en articulos anteriores, sera facultad de
la Inspeccion ordenar su demolicién y reconstruccion con hormigon de calidad y espesor de acuerdo
con el proyecto, cuando a su juicio la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio
que se espera del pavimento. Si en cambio, en opinibn de la misma Reparticion, no hay
probabilidades de roturas inmediatas, se permitira optar al Contratista entre dejar las zonas
defectuosas sin compensacién ni pagos por las misma, y con la obligacién de realizar la conservacién
en la forma y plazos que se indiquen en el proyecto y estas Especificaciones, o renovarlas y
reconstruirlas en la forma especificada anteriormente. Las losas reconstruidas se recibiran,

computaran y pagaran en la forma especificada en el proyecto y estas Especificaciones.

Articulo 89°: Lisura superficial.
Cuando se verifiquen mediante el uso de una regla adecuada, no obstante, las comprobaciones

realizadas, la existencia de resaltos o depresiones que excedan de los limites admisibles (3 mm), el
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Contratista procedera a la regularizacion de la superficie en la zona defectuosa. Dicha regularizacion
la lograra el Contratista mediante desgaste del resalto en si, o de las zonas adyacentes a las
depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias admisibles. Las operaciones de
desgaste las realizara el Contratista de manera tal que la superficie resultante no presente
caracteristicas resbaladizas. No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusion para la
ejecucion de estos trabajos. Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista, quien
no percibira por ello compensacion alguna.

La Reparticidon se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicidon y reconstruccion
de todas aquellas zonas que presentan depresiones superiores a 10 mm, entendiéndose que dicha
reconstruccion afecta a todas las superficies limitadas entre juntas y bordes de pavimento, aunque la

depresién que motive esa decision soélo afecte a parte de las losas.

Articulo 90°: Habilitaciéon y conservacion de las obras, varios.
Habilitacion del firme: la habilitacién al uso publico una vez transcurridos no menos de 28 dias de la

finalizacion de su ejecucion en el tramo correspondiente.

Articulo 91°: Conservacion de las juntas.

Durante el periodo de conservacion el Contratista es responsable del estado de las juntas que
deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.

Cuando deba rellenarlas, utilizara mastic caucho—asfalto de las mismas caracteristicas que el que

utilizara en la oportunidad de ejecutar las obras.

Articulo 92°: Empalmes con pavimentos existentes.
Donde no corresponda junta, debe haber continuidad con el viejo pavimento, se aplicaran adhesivos
tipo “epoxi” especiales para hormigones, de marca reconocida, que aprobara la Inspeccion, de modo

tal de obtener una total y efectiva adherencia entre los hormigones.

1.2,2.2y 3.3 — OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.2.1, 2.2.1y 3.3.1 PROVISION DE TAPAS Y AROS DE FUNDICION PESADAS D=0,60m

1-  DESCRIPCION

Este trabajo consiste en proveer de marco y tapa para Bocas de Registro en calzada, con un aro y
tapa de fundicion ductil de grano fino y estructura perlitica ferritica, lo que la hace resistente al
impacto.

2- DIMENSIONES

Las dimensiones seran las que surjan del siguiente plano tipo de Aysa:
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MARCO Y TAPA PARA
BOCAS DE REGISTROQ EN CALZADA

TAPA LLENA

VISTA EXTERIOR

NOTAS:

— El meterial del marce y lo tapa serd fundicidn ddctil.
Deberf resistir una cargo de ensoyo de 400 KN segln norma EN 124

3- MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se pagara por unidad (Un.) que incluira cada unidad trasladada y colocada en el
lugar que indique la inspeccion. Dicho precio incluye todos los materiales necesarios para su correcta
ejecucion, mano de obra, transporte, y todo otro costo que sea necesario a fin de ejecutar el trabajo
de acuerdo a la presente especificacion.

1.2.2,2.2.2 'y 3.3.2 PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES
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Descripcion

Bajo este rubro se incluyen todas las acciones tendientes a la incorporacion de nuevos arboles para

el arbolado viario.

De la cantidad de arboles que se deben proveer por contrato, sera la Inspeccién de Obra quién
indicara cuantos ejemplares se deberan proveer de cada especie especificada en el presente pliego

y la ubicacién donde se plantaran.

Los arboles que debera proveer la contratista deberan responder a las especies, dimensiones y

caracteristicas que se describiran a continuacion.

Las caracteristicas generales de las especies incluidas en este llamado a Licitacion son las

siguientes:

e Pertenencia a la especie o variedad y tamafio requeridos.

e Plantas vigorosas, sanas, vitales, sin dafios y con una adecuada estructura

e  Buen espaciamiento y distribucién espacial de las ramas.

e Follaje distribuido de manera uniforme en toda la copa.

e Libre de plagas y enfermedades.

e Un solo tronco lider, recto con una buena disposicion de ramas. En este aspecto es menester
aclarar que no se aceptaran ejemplares que no estén flechados (sin tronco lider)

e Terrén o envase proporcionado al tamano de la parte aérea, solido, humedo y protegido de la

desecacion.

Los tamanos de las especies que se emplearan en el arbolado viario se detallan en la tabla que se

adjunta a continuacion siendo las referencias las siguientes:

e Tamafio ejemplar: se expresa, para los ejemplares de tronco desnudo (sin presencia de ramas
basales) en centimetros de circunferencia (c.c.) medido a 1 (un) metro de altura, y en el caso
de los ejemplares con tronco vestido (presencia de ramas basales) se expresa en cm de altura

medidos desde el cuello de raiz hasta el apice del tronco principal o lider.

e Terrén/envase: se indica como el volumen minimo que debe presentar el envase, contenedor,

maceta o terrén, expresado en litros (1)
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" _ | Terrén/
Nombre cientifico Nombre comiun amanoejempiar envase
Acerbuergerianun Arce tridente lgg)érﬁge altura 10/20 |
Bahuiniaforficata Pata de buey 2'11 gO?ﬁC.de altura 151
Fraxi - 10-12 c.c.
raxinus angustifolia oxycarpa Fresno Raywood >2 00m de altura 10/20 |

La Inspeccion de Obra podra solicitar, previo al inicio de las plantaciones, muestras de cada una
de las especies requeridas para verificar, previo a su utilizacion, las caracteristicasy calidad de las
plantas, siendo el informe de los profesionales intervinientes el elemento definitorio para su

aprobacion.

Determinacion del lugar de implantacion

Una vez identificado el lugar de plantacion indicado en la orden de servicio, y antes de proceder a
la plantacién, se deberan tomar las medidas necesarias para determinar, el centro del lugar de

implantacion.

De existir algun tipo de impedimento para la implantacion del ejemplar, constituida por la presencia
de materiales sueltos o monoliticos que dificulten la tarea de excavacion, deberan arbitrarse los
medios necesarios para su remocion y habilitacion como sitio de plantacién, a excepcion que se

trate de componentes o partes de la infraestructura de la red de servicios publicos.
Preparacion del hoyo de plantacion
Se debera efectuar el hoyado retirando la totalidad del material hasta una profundidad de 80cm,

procediendo al retiro de elementos extranos y/o perjudiciales para el desarrollo radicular. El material

para el relleno consistira en un preparado en las siguientes proporciones:

. 60% de tierra negra
. 20% arena
. 20% lombricompuesto o compost

En el preparado de la mezcla se podra utilizar material de recupero de la excavacion en caso que
sea considerado apropiado por parte de la Inspeccién de Obra. Se debera homogeneizar la mezcla

antes de su uso, procediéndose al llenado total del sitio de plantacion.
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Provision e instalacion de los tutores

Previo a la incorporacién de los ejemplares, deberan instalarse dos (2) tutores de carpinteria, de
seccion 2°x2” con un minimo de 2,50 m de longitud, y corte en punta en uno de sus extremos para

favorecer su hincado.

Los mismos deberan ser rectos (no se aceptaran tutores curvos), ni presentar nudos que debiliten

su resistencia mecanica.

Los tutores, como paso previo al procedimiento de plantacién, deberan ser instalados en el fondo
del hoyo por el medio que se considere mas conveniente hasta unos 30 cm por debajo del fondo

del mismo, debiendo verificarse su adecuada fijacién, verticalidad e inmovilidad.

Se emplearan dos tutores para cada uno de los ejemplares a implantarse, los que seran ubicados
sobre los bordes de la plantera, alineados conjuntamente con el tronco del ejemplar, verticales y

paralelos alalinea de edificacion.

A los efectos de lograr una mayor calidad estética en la plantacién, debera preverse la orientacién
de los tutores hacia un mismo lado de cada grupo y/o alineaciones de arboles dela misma especie
en las situaciones en que la ubicacién no resulte expresamente indicada por la geometria de aceras

y planteras.

No se admitiran tutores de menor dimensién, de otro tipo de material ni su incorporacion posterior

a la plantacion del ejemplar como asitampoco inclinados respecto de la vertical.

Plantacion propiamente dicha

A posteriori del hoyado y de la incorporacién de los tutores se procedera a incorporar el sustrato
preparado y definido hasta alcanzar una profundidad similar a la altura del terrén o del envase, y

en lo que respecta a las dimensiones del hoyado deben considerarse las siguientes situaciones:

a) en el caso de planteras corridas, la expansion lateral del hoyo practicado debera ser

de dos a tres veces la dimensidn superior del terron,

b) en el caso de planteras de dimensiones convencionales (0,80 x 0,80 hasta 1,20 x

1,20) se procedera a remover la totalidad de su superficie.

c) en el caso de planteras de dimensiones excepcionales, se considerara la

remocioén de un volumen equivalente al de una plantera de 1,20 m x 1,20m)

La tarea de plantacion comenzara mediante la introduccion de la planta, a la que previamente se

le habra quitado el envase o la proteccion del terron, segun corresponda, y se presentara la misma
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en la posicién establecida previamente, quitando o anadiendo suelo hasta llegar al nivel en que el
cuello del ejemplar se enrase con el nivel de la superficie circundante, cuidando siempre de
mantener la verticalidad de la planta, comenzando a incorporar lateralmente el suelo, previamente
preparado con la enmienda, debiendo ser compactado a medida que se va incorporando, para
eliminar los bolsones de aire que puedan generarse, evitando dafiar el pan o raices hasta llegar al

nivel del suelo original.

El nivel del arbol plantado con su entorno inmediato debera encontrarse a una profundidad de entre

3y 5 cm con respecto al nivel de vereda.

En el caso de que la plantera existente se encuentre sobre elevada, por la construccién de bordes
no reglamentarios, se debera proceder a respetar como nivel de plantacién el de la acera
circundante para evitar problemas cuando se regularice la situacién de la plantera mediante la

demolicidn de sus bordes sobre elevados.

Riego de asiento

Finalizada la plantacién se efectuara, durante la misma jornada, el riego de asiento que tendra por
finalidad lograr el asentamiento del ejemplar en su nuevo sitio posibilitando la eliminacion de las
interfaces aire-suelo que pudiesen existir, permitiendo ademas la intima unién entre el suelo del

terrén con el suelo preparado incorporado y entre éste y el suelo existente.

Es por ello importante que esta tarea se efectue proporcionando una cantidad apropiada de agua,
nunca inferior a los 20-25 litros por hoyo, la que debera ser suministrada en forma suave, nunca a
presion para lograr su lenta infiltracion y de ese modo ir eliminando el aire enexceso que pueda

haber quedado contenido, favoreciendo el contacto de las raices con el sustrato nuevo.

Si como consecuencia del riego apareciesen depresiones o hundimientos en el area de plantacion,

debera adicionarse suelo extra hasta llegar al nivel original.
Atadura del ejemplar

Sobre la planta ya asentada luego del riego de asiento, se debera proceder a colocar las ataduras

durante la misma jornada de plantacion.

Para ello, se deberan unir los tutores al vastago mediante cinta de polietileno o de algun otro
material, de al menos 5 cm de ancho que debera ser previamente aprobado por la Autoridad de

Aplicacion.

La vinculacion a los tutores se hara con dos ataduras en forma de ocho, una en el cuarto inferior

del fuste y otra inmediatamente por debajo del inicio de copa o en el cuarto superior en el caso de



198372023 (@ WWW.
r_nercedes 40 ANOS | \ mercedes.
ciudad de todos de Democracia )Q S gob.ar

especies con tronco vestido. La atadura se efectuara mediante cintas que vinculen los tutores con
el tronco, al que abraza pero no envuelve para evitar el dano por roce de la corteza, y permitirle

absorber las variaciones por crecimiento del mismo.

Debera prestarse especial atencion a evitar que por proximidad del tutor al arbol se puedan producir

dafos a este ultimo por roce con el primero, asi como también a las raices.

A los efectos de lograr un mejor aspecto y evitar dafios a las ramas del arbol implantado, debera
eliminarse la porcion de tutor que exceda la insercién de las ramas primarias en los arboles de

copa.

Protecciones

Se debera proteger cada ejemplar contra el ataque de hormigas podadoras mediante el empleo de

proteccion individual para cada ejemplar.

Al respecto se colocara en el tronco de cada ejemplar inmediatamente por debajo de la insercién
de la primera rama, de manera anular, una barrera fisica compuesta de goma espuma y pelicula
plastica, (tipo guardamonte, muralla china o similar) pudiendo reemplazarse el citado producto por

otro material de caracteristicas similares y que cumpla el mismo propésito.

En el caso de las especies de tronco vestido, las protecciones seran multiples de modo tal de evitar

la accesibilidad de las hormigas al arbol.

Se colocara un protector contra bordeadora para cada ejemplar. La funcion del mismo sera la de
proteger la base del tallo de la tanza de bordeadoras y/o desmalezadoras, sera de plastico durable
tanto a la accidon mecanica como al paso del tiempo y debera tener la posibilidad de expandirse con
el crecimiento de la planta. Se presentara una muestra a la Inspeccion de Obra a fin de evaluar la

aptitud del material propuesto.

Limpieza de Obra

Se debe prever la limpieza del area de trabajo retirando de ella todos los elementos que surjan de

la operacion, debiendo disponer los mismos en forma apropiada.

Los residuos generados durante el mantenimiento deberan ser retirados del lugar el mismo dia por

la contratista.

1.2.3, 2.2.3 y 3.3.3 CARTEL DE OBRA

Articulo 1°: Cartel de Obra
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Se ejecutara un cartel segun dimensiones y especificaciones de plano de detalle. Se mantendra en

perfecto estado durante toda la obra. Se debera colocar de manera visible y segura, realizado de

acuerdo a los lineamientos fijados por el Municipio.
Carteleria de Obra:
Datos de la obra a completar por cada Municipio

Nombre de obra

Localidad, Provincia

Expediente N°: xxxx

Licitacion Publica N°: xxxx

Monto de la Obra: xxxx

Plazo de ejecucion: XX meses

Fecha de inicio: xx/xx/xx

Puestos de trabajo: xx

Contratista: xxxxx

= EN MERCEDES:?{& £

W AAR & L SE R AN

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
PUBLICOS

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE

BUENOS
AIRES

CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA

LOCALIDAD: Mercedes PLAZO DE OBRA: 180 dias
PARTIDO: Mercedes FINANCIAMIENTO: Ministerio de Infraestructura

INVERSDéN:_ 'y Servicios Publicos.

Tener en cuenta:

Utilizar tipografia oficial “Encode Sans” (se adjunta).

Tamano unico de cartel: 400 x 400 cm.

/

2022-2 027



198372023 (@ WWW.
r_nercedes 40 ANOS | \ mercedes.
ciudad de todos de Democracia )Q S gob.ar

» Tamafnos sugeridos de tipografia: el titulo en 600, Localidad y Provincia en 200, y datos técnicos
en 150.

* Respetar la ubicacién de los logos de Provincia y Municipio. En el caso de que no vaya logo de
Provincia, el logo del Municipio pasa a dicha ubicacion.

» Colocar logo de organismo y/o empresa en el caso correspondiente. Ej. Vialidad Nacional, AySA,
ENOHSA, Corredores Viales, etc.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se pagara por unidad (Un.) de cartel implantado en el lugar indicado en los planos
de detalle o donde indique la Inspeccion. Dicho precio incluye todos los materiales necesarios para
su correcta ejecucion, mano de obra, movimiento de suelo, y todo otro costo que sea necesario a

fin de ejecutar el trabajo de acuerdo a la presente especificacion.

1.2.4, 2.2.4 y 3.3.4 PREVISION PARA DESVIOS

Las presentes Especificaciones complementan los demas documentos del contrato, respecto de la
Senalizacion de los sectores de Obras y los desvios que se ocasionen al transito. En tal sentido,
no existiran discrepancias en los documentos, solamente debe considerarse como una
complementacion. De surgir alguna interpretacion de dudosa efectividad sera solamente la
Inspeccién de Obra la que indicara, en forma fehaciente, sobre la forma conducente del planteo.
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SENALIZACION Y DESVIOS

1 - HABILITACION DE DESVIOS

La Contratista no podra interrumpir el libre transito publico de vehiculos hasta que no se habiliten
vias provisorias de circulacién que seran mantenidas en buenas condiciones de transitabilidad
durante todo el tiempo que se utilicen. La Contratista propondra el proyecto de sefalizacién, cortes
y desvios a la Inspeccién de Obra para someterlos a su aprobacion. A su vez, la Contratista sera
responsable de disponer y mantener las correspondientes medidas de seguridad segun
correspondan (banderilleros, balizas, carteles, iluminacién nocturna, etc.).

En general, los trabajos se programaran y ejecutaran de modo de ocasionar las minimas molestias
a los usuarios, adoptando medidas apropiadas para la comodidad y seguridad de éstos, como asi
también de los presuntos vecinos frentistas, siendo la Contratista a la vez responsable de los
deterioros que el transito desviado ocasione a las vias indicadas como desvios.

La Contratista impedira que el usuario pueda transitar por tramos no habilitados o que presenten
cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en ejecucion, que
puedan ser motivo de accidentes a cuyo efecto colocara carteles advertencia y barreras u otro
medio eficaz. Todo este procedimiento sera obligatorio tanto de dia como de noche, en cuyo caso

sera imperioso el uso de sefiales y balizas luminosas en la longitud total del obstaculo en cuestion.
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Queda totalmente prohibido el estacionamiento de los equipos dentro de la zona de seguridad y en
casos extremos donde no puedan desplazarse fuera de esa zona, deberan estar perfectamente
sefalizados y con las correspondientes barreras de contencién que eviten el impacto de cualquier
vehiculo contra los mismos.

En caso de que de la Contratista (para las tareas especificas de la obra) realice un receso con
motivos de alguna festividad, descanso vacacional o circunstancia especial, es importante que se
implementen todas las medidas de seguridad con las sefalizaciones definitivas en la totalidad de
los tramos intervenidos, dejando ademas un servicio de emergencia y vigilancia,
independientemente de las tareas de mantenimiento. En caso de constatarse deficiencias al sélo
juicio de la Inspeccion de Obras en estas tareas, se detendra automaticamente el avance de la
obra hasta tanto se solucione, sin que por esto de lugar a la Contratista a un aumento de plazo de
obra.

2- SENALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVIOS

Ampliando lo expresado en |. es obligacion de la Contratista sefalizar todo el recorrido de los
desvios y caminos auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con sefiales que no generen
dudas, asi como la formulacion de toda advertencia necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto
de dia como de noche, para lo cual, en este ultimo caso, sera obligatorio el uso de sefiales y balizas

luminosas.

Condiciones minimas para la Sefalizacién en Zona de Obras.

La CONTRATISTA sera responsable por la colocacion de carteles, sefiales y balizas indicadoras
de los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucién que fueren necesarias para
evitar accidentes en las zonas de TRABAJOS. Utilizara los sistemas de sefializacién que garanticen
la seguridad propia del transito de acuerdo a la ley vigente (Ley N° 24.449 - Decreto 875/94
publicado en el boletin oficial n® 27.919 del 27/06/94).

En todos los casos, la CONTRATISTA debera previamente someter a la aprobacién de la
Inspeccién de Obras, el Proyecto de Senalizacion Provisoria correspondiente a cada trabajo,
acorde al tipo y duracién del mismo. Dicho Proyecto, una vez aprobado por La Inspeccién de Obras,
sera considerado como referencia, no admitiéndose diferencias en la sefalizacién de obra,

respecto de éste.

Equipos y Personal

Los equipos afectados, deberan estar dotados de, al menos, una baliza giratoria color ambar,
colocada en lugar bien visible y sirena de retroceso. Esto incluye a los vehiculos livianos también.
El personal debera utilizar, de acuerdo a sus funciones, la vestimenta de seguridad, que como
minimo dé cumplimiento a las normativas internas de la legislacion vigente.- Todos el personal

debera tener en su vestimenta la identificacion de la CONTRATISTA.
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No se permitira el desempefio de tareas o trabajos por parte de operarios o0 equipos que no cumplan
con estas exigencias. Por lo tanto de constatarse una anomalia se detendra todas las tareas, hasta
tanto La CONTRATISTA arbitre las medidas a fin de regularizar la situacion. El tiempo que
demande tal regularizacién, no dara derechos a reclamos de ningun tipo por parte de La
CONTRATISTA.

Mantenimiento del Transito

Atendiendo a los problemas de seguridad vial y si las tareas se realizaran con transito pasante, se
deberan cumplir todas las indicaciones indicadas mas arriba

Queda establecido que la CONTRATISTA no tendra derecho a reclamos ni indemnizacion alguna
de parte de LA INSPECCION en concepto de dafos y perjuicios producidos por el transito publico
en la obra. Toda la sefializacién mencionada en el presente item, en todos sus topicos debera
responder a lo exigido por la nueva Ley de transito (Ley N° 24.449 - Decreto 875/94 publicado en
el boletin oficial n® 27.919 del 27/06/94).

La CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para la preservacion de los espacios
verdes, procurando la mejor integracién de las obras en el medio en que se desarrollan. Se debera
evitar en lo posible afectar ejemplares arbéreos existentes en la zona de camino.

Ante hechos y circunstancias en las cuales pueda inferirse un inminente dafio al medio ambiente,
la Inspeccion de Obras indicara las acciones a seguir tendientes a lograr su proteccion,
encuadrando este compromiso dentro de las LEYES Y NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE de nuestro pais.

Antes de abandonar las instalaciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos, La
CONTRATISTA dara aviso a Inspeccion de Obras, de modo que éste, realice la inspeccion
pertinente a fin de verificar que no queden indicios de contaminacion de ningun tipo (inclusive
visual).

En caso contrario la Inspeccién de Obras dictara la serie de medidas a tomar para regularizar la
situacion, las cuales seran de caracter obligatorio para La CONTRATISTA, quien ademas debera
ejecutarlas por su cuenta y cargo so pena de no procederse a la firma del ACTA RECEPCION
PROVISORIA DE OBRA.

3- RESPONSABILIDAD POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES
EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA

Queda establecido que la CONTRATISTA no tendra derecho a reclamos de indemnizaciones o
resarcimiento alguno por parte de la INSPECCION DE OBRA, en concepto de dafios y perjuicios
producidos por el transito publico en las obras, quedando la Inspeccion eximida de toda
responsabilidad por accidentes que se produzcan.

4- PENALIDADES POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES

Sila CONTRATISTA no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacién de desvios
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y su sefializacion, la Inspeccion de Obras no permitira la prosecucién de los trabajos a ejecutar o
en ejecucion, sin perjuicio de las penalidades, mediante MULTAS, que correspondan aplicar por
incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su
habilitacion, en un todo de acuerdo a lo expresado en los puntos precedentes de la presente
especificacion.

Ante la reiteracion de estas fallas se detendran todas las tareas y el Municipio evaluara las medidas
a tomar que considere oportunas, las mismas, segun la gravedad del incumplimiento podran llegar,
en ultima instancia, hasta rescindir el contrato por culpa de la Contratista.

5- FORMA DE PAGO

Los trabajos descriptos precedentemente, medidos en la forma indicada, seran certificados y
pagados al precio de contrato del item “Previsiéon para desvios” incluyendo dicho precio la
sefalizacion vertical, horizontal, luminica, informaciones al usuario, mantenimiento de desvios,
banderilleros para ordenamiento del transito, vehiculos de auxilio, gruas, equipos, mano de obra y

toda otra inversion que se requiera para la materializacion del plan de desvios.

1.2.5,2.2.5y 3.3.5 RESOLUCION DE INTERFERENCIAS

1. DESCRIPCION

Este item contempla la remocion, traslado y proteccion de los servicios publicos existente en la
zona donde se ejecutaran las obras.

Previo al inicio de las obras, la contratista debera solicitar la ubicacion de los servicios en los entes
involucrados y realizar los cateos necesarios. Asimismo, debera recabar toda la informacion posible
ante los organismos competentes con respecto a las interferencias.

2. FORMA DE PAGO

A los efectos de la certificacién y pago del presente item, EL CONTRATISTA debera presentar a la
Inspeccién de obra las facturas de pago de los entes prestatarios, las cuales deberan responder a
los presupuestos previamente presentados a la Inspeccion de obra.

Las facturas presentadas seran certificadas en el item "RESOLUCION DE INTERFERENCIAS".
El importe total a certificar en este item sera la resultante de la suma de la totalidad de las facturas
emitidas para estos trabajos y aprobadas por la Inspeccion de obra, independientemente del valor
fijado en la propuesta a efectos de la cotizacion. Los costos ocasionados por: las tramitaciones ante
los entes involucrados para recabar informacién, por la tramitacién de los permisos y tasas
necesarias, por los gastos de asesoramiento y direccioén técnica que fueran necesarias realizar, por
los trabajos de excavaciones, cateos, sefalizaciones, medidas de prevencion y seguridad, por los
gastos impositivos o gastos financieros que implique el abono de las facturas de los trabajos
ejecutados hasta el efectivo pago del certificado, no recibiran pago directo alguno, estando su costo

incluido en los demas item de la obra.
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3.2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS CONDUCTOS HIDRAULICOS

3.2.1 SUMIDERO PARA CALLE DE TIERRA

Articulo 1°: Descripcion del trabajo

Este articulo comprende la ejecucion de sumideros para calles sin pavimento, en un todo de
acuerdo a lo determinado en los planos respectivos, la presente especificaciéon y las érdenes de la
Inspeccion.

La ubicacion aproximada y tipo de sumideros indica en cada caso en los planos de proyecto,

quedando a decision de la Inspeccidn la ubicacién de los mismos en el momento de la ejecucion.

Articulo 2°: Materiales

Todos los materiales necesarios para la construcciéon de cada uno de los sumideros previstos,
deberan responder a lo establecido en las presentes especificaciones "Rubro Materiales".

En referencia a los requisitos tecnolégicos exigidos, tanto para el hormigdn a emplear como para

los demas materiales, se debera cumplir con lo establecido en los Articulos correspondientes.

Articulo 3°: Método constructivo

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales normalmente para esta tarea, ajustandose en
un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, sera
rechazado y el contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo, a su cargo, no aceptandose
reparaciones o adecuaciones.

El Contratista podra proponer la ejecuciéon de sumideros con elementos premoldeados, parciales o
totales, pero su aceptacion requerira la aprobacion mediante Disposicion de la Direccion, sin que

ello implique el reconocimiento de mayor precio.

Articulo 4°: Perfilado de calles de tierra

En correspondencia con la ubicacion de cada sumidero se debera efectuar la limpieza y perfilado
de las zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo en una longitud no inferior a los cincuenta
(50) metros excepto indicacion expresa por parte de la Inspeccidon la que debera justificar tal

proceder.

Articulo 5°: Empalme de sumideros
Para los empalmes de sumideros, se prohibe terminantemente la colocacion de cafierias en tunel,

salvo que mediara Resoluciéon fundada de la Inspeccion de Obra. Cada sumidero debe tener su
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ingreso independiente al conducto o camara de inspeccion, quedando prohibida la interconexién

de sumideros.

3.2.2 PROVISION, ACARREO, EXCAVACION Y COLOCACION DE CONDUCTOS
PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO (JUNTA HUMEDA) - @400

Articulo 6°: Descripcion

Este item comprende la ejecucién de conductos de desagiie pluvial mediante la utilizacién de cafios
prefabricados de hormigén simple y armado.

La ubicacion, tipo y diametro de las cafnerias para cada uno de los tramos en los cuales se ha
previsto su colocacion, se indican en los planos de proyecto.

Cuando no se especifique el tipo de cafio a emplear, se entiende que los mismos corresponden a

cafierias premoldeadas de hormigon simple.

Articulo 7°: Normas a Cumplir

Los cafios de hormigon simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P., o
sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos a
que deben ser sometidos, son especificados en la Norma IRAM 1506, las que se consideran
incorporadas a esta documentacion.

Los cafos de Hormigdn armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y sus
modificatorias y/o ampliaciones.

La Inspeccién rechazara sin mas tramite los cafos y tramos que presenten dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo su espesor o puedan afectarlo, irregularidades
superficiales notorias a simple vista, desviacion de su colocacién superior al 1% (uno por ciento)
de la longitud del cafo con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano
terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del cafo.

La Inspeccion podra disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA EXTERNA” que entienda

necesario, a exclusiva cuenta de la Contratista.

Articulo 8°: Método Constructivo

Su realizaciéon se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo
fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, como
asi también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los cafios.

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionara la
superficie de asiento de los canos de modo que se presente lisa, convenientemente compactada,

y en las cotas de desagies proyectadas.
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En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento requiera, los mismos seran mejorados
con adicion de agregado pétreo fino en cantidad que indique la Inspeccion, o en su defecto, seran
reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista.

Aprobada la base de asiente por la Inspeccion, se procedera a bajar los cafios que no hayan sido
rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a color y el enchufe del ya colocado
y se aplicara de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de
cemento Poértland suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a
introducir la espiga del préximo cafo en el enchufe del cafo ya colocado, de modo que queden
perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo
cafo se concluira por rellenar la junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos
partes de arena fina, hasta formar un chanfle de protecciéon con el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse hiumedas durante las primeras 24 hs de
ejecutadas y protegidas de la accion del sol.

Debera lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las superficies
internas de los cafos consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente a identificacién

de los resaltos producidos mediante la aplicacion de mortero de cemento puro.

4) - DESARROLLO DE LA OBRA

Articulo 1°: Plazo.

Se establece un plazo total para la obra de CIENTO OCHENTA (180) DIiAS a partir del acta de
replanteo e inicio de los trabajos.

Podra otorgarse a la contratista una prorroga del plazo fijado, si por obstaculos independientes de
su voluntad, no allanable mediante sus gestiones, no pudiese empezar las obras en la fecha
establecida en el contrato o tuviese que suspenderlas o demorar su ejecucion.

Si se modificara una parte de la obra de tal modo que requiriese para su ejecucion mayor plazo
que el estipulado en el contrato, la Municipalidad evaluara la posibilidad de ampliar el plazo para la
ejecucion de la obra adicional si correspondiera.

Ante situaciones de fuerza mayor o fortuita que pudieran ocurrir en la ejecucién de la obra y
produjeran una alteracion en el cronograma de ejecucion de las obras presentado en el plan de
trabajo, seran debidamente informadas mediante Nota de Pedido y evaluadas por la Inspeccién.

Asimismo, se realizara una readecuacion de la curva de inversion correspondiente.

Articulo 2°: Medicion y forma de pago
Se establece que los items que forman parte de la obra, se mediran mensualmente por unidad de

medida y se pagaran como item terminado.
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1.1 |PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO
1.1.1 |EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE (Promedio 0,45m) m3 | 151830 | § I 69697] S 931,76]5  162873|$ 247290076 2,46%
1.1.2 |SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,20 Mits de ESPESOR me | 337400 |3 169,00 $ 25400($ 42300 84600 |$  2.854.404,00 2,84%
1.1.3 |SUELO CEMENTO DE 0,20 Mits de ESPESOR m? | 337300 |3 447,00| $ 20800($  74600|%  1491,00($ 503063400 5,01%
114 [FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES m2 | 297500 |3 107,00| $ 107,00 $ -ls 214,00 | $ 636.650,00 0,63%
115 ;\‘ATVE‘ZREANLTO DEHORMIGON SIMPLE H30 en 0,18 mts de ESPESOR CON CORDON me | 297500 | $ 4741008 204854 $ 118528|$  797492|$ 2372538981 23,61%
SUBTOTAL SUB-TEM $ 3471997857 34,55%

1.2 [OBRAS COMPLEMENTARIAS
121 f;?s‘ﬁ?g::;l\::j‘;c’f]&i;ii?gz’\zi’;‘PESADASD:O'SO"‘“’M reemplazoen |, 600 | 4122000($  17.179,00$ 10307,00($ 6871500 | $ 412.290,00 0,41%
1.2.2 [PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES un. | 1600 |3 3681008 2209008 1472,00($  7.362,00 | $ 117.792,00 0,12%
123 |CARTEL DE OBRA un. 100 |3 36813,00($  22088,00|$ 1472500($ 7362600 | $ 73.626,00 0,07%
SUBTOTAL SUB-TEM $ 603.708,00 0,60%
SUBTOTALITEM $35.323.686,57 35,15%

2.1 |PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO
2.1.1 |EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE (Promedio 0,45m) m3 225855 | $ -1s 696,97 | $ 931,76 | $ 162873 | $ 3.678.568,14 3,66%
2.1.2 |SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,20 Mts de ESPESOR m? | 501900 |$ 169,00 $ 25400($  42300($ 84600 4.246.074,00 4,23%
2.1.3 |SUELO CEMENTO DE 0,20 Mts de ESPESOR m? | 501900 |$ 447,00| $ 29800|$  74600|$ 149100 7.483.329,00 7,45%
2.1.4 |FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES m? | 240800 |3 107,00| $ 107,00 $ s 214,00 | $ 943.312,00 0,94%
21 ﬁ:‘TVE‘gRZ'\'LTO DE HORMIGON SIMPLE H30 en 0,18 mts de ESPESOR CON CORDON m? | 440800 | $ 474110 |$ 204854 $ 118528|% 797492 |$  35153.45153 34,08%
SUBTOTAL SUB-TEM $ 5150473467 51,25%

2.2 |OBRAS COMPLEMENTARIAS
221 :;?Svt'rsu'?g:;:‘?:::‘;c’f]&i;iﬁ(ﬂz’]&'i’;‘PESAD“ D=0,60m (para reemplazoen |, 500 | 4122000($  17.179,00$ 10307,00($ 6871500 | $ 343.575,00 034%
2.2.2 |[PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES un. | 3200 |3 3681,00($  220900($ 147200]$  736200($ 235.584,00 0,23%
2.2.3 |CARTEL DE OBRA un. 100 |3 36.813,00($  2208800($ 1472500|% 7362600 $ 73.626,00 0,07%
SUBTOTAL SUB-TEM $ 652.785,00 0,65%
SUBTOTALITEM $52.157.519,67 51,90%

Incidencia sobre (D)

3.1 |PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO
3.1.1 [EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE (Promedio 0,45m) m3 548,10 | $ -8 696,97 | $ 931,76 [ $ 162873 | $ 892.706,91 0,89%
3.1.2 [SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,20 Mts de ESPESOR m? [ 121800 |$ 169,00 | $ 254,00 423,00|$ 846,00 | $ 1.030.428,00 1,03%
3.1.3 [SUELO CEMENTO DE 0,20 Mts de ESPESOR m? [ 121800 |$ 447,00( $ 298,00 | $ 746,00 | $ 1.491,00 [ $ 1.816.038,00 1,81%
3.1.4 |FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES m? [ 1.072,00 |$ 107,00 $ 107,00 $ -s 214,00 | $ 229.408,00 0,23%
315 ‘:ATVE‘QAREANLTO DE HORMIGON SIMPLE H30 en 0,18 ms de ESPESOR CON CORDON me | 107200 | $ 474110($ 204854 $ 118528 7974928  8549.11525 851%
SUBTOTAL SUB-{TEM $  12.517.696,17 12,46%
3.2 |OBRA HIDRAULICA
3.2.1 |SUMIDERO PARA CALLE DE TIERRA Un. 200 | 43357,11|$  26.014,26|$ 17.342,84|$ 8671422 $ 173.428,43 0,17%
32,2 |PROVISION, ACARREO, EXCAVACION Y COLOCACION DE CONDUCTOS PREMOLDEADOS l 1200 |s 746683 | $ 186704 ¢ 311041|8 1244028 ¢ 14933136 015%
DE HORMIGON ARMADO (JUNTA HUMEDA) - 3400
SUBTOTAL SUB-{TEM $ 322.759,79 0,32%
3.3 |OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.3 |PROVISION DETAPAS Y AROS DE FUNDICION PESADAS D=0,60m (para reemplazoen | 100 |$ 41.22900|$  17.17900|$ 10307,00|$ 6871500 $ 68.715,00 0,07%
registros cloacales y pluviales existentees)
3.3.2 |PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES Un. 4,00 $ 3.681,00 [ $ 2.209,00| $  1.472,00|$ 7.362,00 | $ 29.448,00 0,03%
33.3 |CARTEL DE OBRA un. 1,00 |$ 36.813,00| $  22.08800|$ 1472500($  73.626,00( $ 73.626,00 0,07%
SUBTOTAL SUB-{TEM $ 171.789,00 0,17%
SUBTOTAL {TEM $13.012.244,95 12,95%
COSTO-COSTO $ 100.493.451,20] A
Gastos Generales 15,00%) $15.074.017,68
r Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 $ 115.567.468,88 B
Gastos Financieros 2,00%| $2.311.349,38]
Beneficios 10,00% $11.556.746,89
r Incidencia sobre (B)
SUBTOTAL 2 $ 129.435.565,14 c
LV.A 21,0%) $27.181.468,68
r Incidencia sobre (C)
SUBTOTAL 3 $ 156.617.033,82 D
Honorarios Profesionales 3,0%) $4.698.511,01

TOTAL GENERAL

$ 161.315.544,84]
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PARTE 6 - OFERTA

OBRA: “PLAN DE PAVIMENTACION BARRIAL —ZONAS NORTE Y ESTE”

1.1 |PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO

1.1.1 |EXCAVACION DE CAJA'Y TRANSPORTE (Promedio 0,45m) m3 1.518,30

1.1.2 |SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,20 Mts de ESPESOR m? 3.374,00

1.1.3 |SUELO CEMENTO DE 0,20 Mts de ESPESOR m? 3.374,00

1.1.4 |FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES m? 2.975,00

115 EG\/E'(’;ARTLTO DE HORMIGON SIMPLE H30 en 0,18 mts de ESPESOR CON CORDON m? 2.975,00
SUBTOTAL SUB-fTEM

1.2 |OBRAS COMPLEMENTARIAS
PROVISION DE TAPAS Y AROS DE FUNDICION PESADAS D=0,60m (para reemplazo en

1.21 N N N Un. 6,00
registros cloacales y pluviales existentees)
1.2.2 [PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES Un. 16,00
1.2.3 |CARTEL DE OBRA un. 1,00
SUBTOTAL SUB-TEM
SUBTOTAL ITEM

2.1 |PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO

2.1.1 |EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE (Promedio 0,45m) m3 2.258,55
2.1.2 |SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,20 Mts de ESPESOR m? 5.019,00
2.1.3 |SUELO CEMENTO DE 0,20 Mts de ESPESOR m? 5.019,00
2.1.4 |FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES m? 4.408,00
PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H30 en 0,18 mts de ESPESOR CON CORDON
215 m? 4.408,00
INTEGRAL
SUBTOTAL SUB-TEM

2.2 |OBRAS COMPLEMENTARIAS
PROVISION DE TAPAS Y AROS DE FUNDICION PESADAS D=0,60m (para reemplazo en

221 N N ) Un. 5,00
registros cloacales y pluviales existentees)
2.2.2 |PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES Un. 32,00
2.2.3 |CARTEL DE OBRA Un. 1,00
SUBTOTAL SUB-TEM
SUBTOTALITEM

3.1 [PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO

3.1.1 [EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE (Promedio 0,45m) m3 548,10
3.1.2 [SUBRASANTE MEJORADA CON CAL DE 0,20 Mts de ESPESOR m?> | 1.218,00
3.1.3 [SUELO CEMENTO DE 0,20 Mts de ESPESOR m?> | 1.218,00
3.1.4 |FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES m?> | 1.072,00
315 |PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H30 en 0,18 mts de ESPESOR CON CORDON m | 107200
INTEGRAL
SUBTOTAL SUB-{TEM
3.2 |OBRA HIDRAULICA
3.2.1 |SUMIDERO PARA CALLE DE TIERRA Un. 2,00
322 |PROVISION, ACARREO, EXCAVACION Y COLOCACION DE CONDUCTOS PREMOLDEADOS ml 12.00
DE HORMIGON ARMADO (JUNTA HUMEDA) - $400 i
SUBTOTAL SUB-TEM

3.3 |OBRAS COMPLEMENTARIAS

PROVISION DE TAPAS Y AROS DE FUNDICION PESADAS D=0,60m (para reemplazo en
registros cloacales y pluviales existentees)

3.3.2 [PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES Un. 4,00

3.3.3 |CARTEL DE OBRA Un. 1,00

SUBTOTAL SUB-ITEM
SUBTOTAL {TEM

COSTO-COSTO A
Gastos Generales 15,00%)

Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 B
Gastos Financieros 2,00%
Beneficios 10,00%)

Incidencia sobre (B)
SUBTOTAL 2 C
LV.A 21,0%)

Incidencia sobre (C)
SUBTOTAL 3 D

Honorarios Profesionales

Incidencia sobre (D)

TOTAL GENERAL
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PARTE 7 - CONSTANCIA DE ADQUISICION DEL PLIEGO

Mercedes (Bs.As.),..... e de de 2023

.......................... , ha retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitacion Publica N° 14/2023, Expediente N° 1043/2023 - “PLAN DE PAVIMENTACION
BARRIAL — ZONAS NORTE Y ESTE”

Previo pago de Pesos CUARENTA MIL ($ 40.000,00).

Oferente
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PARTE 8 - JURISDICCION JUDICIAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de i del 20223
= TR 50 = RPN ¢- o ] o
o [o)aa T (o] 1 [ {o T (=r= L =) T o= 1| L= PR ,
N° ... de la ciudad de ....ccooviiniiieieee e , 'y domicilio especial en
CallE e , NO de la ciudad de

Mercedes(Bs.As.), declara que acepta y se somete a la jurisdiccién del fuero contencioso
administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por
cualquier cuestion que pudiera suscitarse con motivo de la Licitacion Publica N° 14/2023,
Expediente N° 1043/2023 - “PLAN DE PAVIMENTACION BARRIAL — ZONAS NORTE Y
ESTE”

Oferente
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PARTE 9 - DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL,
PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de . del 2023
QUIBN  SUSCIIDE .o et , DNI
NO , en nombre y representacion de la
1130 0= PR , en su
caracter de .., de la misma, con domicilio real
EN e [\ A de la ciudad de........ooevviiiiiiiiiiiie e ,

declara que, a la fecha de suscripcion de la presente, el Proponente no tiene juicios con el
Estado Nacional ni con ninguno de los Estados Provinciales y Municipales dentro del
territorio de la Republica Argentina o sus entidades descentralizadas, en el marco de la
Licitacion Publica N° 14/2023, Expediente N° 1043/2023 - “PLAN DE PAVIMENTACION
BARRIAL — ZONAS NORTE Y ESTE”

Oferente
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PARTE 10 - DDJJINHABILIDADES

Mercedes (Bs.As.), ......... de . del 2023
QUIBN SUSCIIDE .. et e e e e e e e e e et e e e naaeeaaes , DNI
NC e , en nombre 'y representacion de la
L1752 0 1= TR , en su
CaraCter de oo de la misma, con domicilio real
BN e NO ..o, de la ciudad de.....coouveeenieeeeee e ,

declara que, a la fecha de suscripcién de la presente, no se halla incursa en ninguna causal
de inhabilidad establecida en el presente pliego, en el marco de la Licitacion Publica N°
14/2023, Expediente N° 1043/2023 - “PLAN DE PAVIMENTACION BARRIAL - ZONAS
NORTE Y ESTE”

Oferente
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PARTE 11 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA

Mercedes (Bs.As.), ......... de . del 2023
Quien SUSCIIDE o , DNI
NO , en nombre y representacion de la
11130 0= TP , en su
caracter de .., de la misma, con domicilio real
BN o N° s delaciudad de ......cccooeeiiiiiiiiiiiee e ,
fija domicilio especial a efectos de la presente encalle ..................... NO..oiie de la ciudad

de Mercedes, y declara que, habiendo examinado el terreno, estudiado y comprendido el
Pliego de Bases y Condiciones de Licitacion Publica N° 14/2023, Expediente N°
1043/2023 - “PLAN DE PAVIMENTACION BARRIAL — ZONAS NORTE Y ESTE”, se
compromete a construirla y conservarla hasta su recepcion definitiva a los precios que para

cada Renglon se consideran a continuacion:

OFERTA - ADJUDICACION PARA LA REALIZACION DE LA OBRA “PLAN DE
PAVIMENTACION BARRIAL — ZONAS NORTE Y ESTE”

Oferente
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PARTE 12 - DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Mercedes (Bs.As.) ........ de i de 2023
Declaro como representante técnico de la
L1300 = VR , haber
efectuadoenlafecha ..........ooooviiiiiiii . la visita al sitio e inmediaciones donde

se ejecutaran los trabajos correspondientes a la Licitacion Publica N° 14/2023,
Expediente N° 1043/2023 - “PLAN DE PAVIMENTACION BARRIAL — ZONAS NORTE Y
ESTE”

Firma y sello del representante técnico
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PARTE 13 — DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Mercedes (Bs.AS.),............... de. o de 2023

Por medio de la presente, el oferente ..o , CUIT
............................................. declara bajo juramento:

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la
Licitacion Publica N° 14/2023, Expediente N° 1043/2023 - “PLAN DE PAVIMENTACION
BARRIAL — ZONAS NORTE Y ESTE” convocada por la Municipalidad de Mercedes y

cuyas clausulas acepto sin condicionamiento alguno.

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros: Seguro de
Responsabilidad Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en la via
publica, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, danos fisicos y materiales a terceros
y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto minimo que exija la ART vigente por
acontecimiento); Seguro de obra contra todo riesgo de construccion (Seguro Técnico por
un valor equivalente al monto del Contrato), Seguro por Responsabilidad Civil por dafios a

terceros, Robo e Incendio, total o parcial.

Que asi también declaro que en la pdliza de seguro respectiva, se consignara como
parte asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de
Mercedes, Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extendera hasta el momento en

que se efectue la Recepcion Definitiva de la Obra.

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legall/es)

circunstancia que queda acreditada CoN.............cccooeiiiiiiiici e,

Oferente
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PARTE 14- DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:

CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Procedimiento: Licitacion Publica N° 14/2023

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y

condiciones que rige el procedimiento de contratacion descripto anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos
tuvieran una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley de ética publica N° 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con
su funcion publica.

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial.

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion judicial.

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del
Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra
la propiedad o contra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal, o contra la
fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcion.

g) Los separados de la Administracion Publica por exoneracion.

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibicidon general de bienes.

i) Los incapaces para contratar segun la legislacion vigente.

Firma:
Aclaracion:

Caracter:
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Mercedes (Bs.As.), ......... de i del 2023
Quien SUSCIIDE e , DNI
NC , en nombre y representacion de la
L1750 1= TR , en su
CAraCter A€ v de la misma, declaro el correo
electrOniCo ..., para la comunicacion con el

municipio. En el marco del a Licitacion Publica N° 14/2023, Expediente N° 1043/2023 -
“PLAN DE PAVIMENTACION BARRIAL — ZONAS NORTE Y ESTE”
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JUNTAS

TIPO A (DE DILATACION O CONSTRUCCION)

Junta mastic bituminoso

papel o tubo con_tapa

Junta_pr

. o nmsj‘»

777777 277

-

SECCION

TIPO B (iransversal de contraccidn)
junta aserrada y
mastic_biturninoso

‘ L2 ] B «v“ul
! %é%gqi 1

engrasado

pasador hierro liso d.20mm
MEDIA BARRA ENGRASADA

1=0.40 ¢/0.40 m

TIPO C (longitudinal de articulacisn)
junta aserrada y
mastic_bituminoso

I =
e r e e g I e
[Ea A FRRIF TN N A N SR

grieta_de_contraccion
pasador hierra liso d.20mm

MEDIA BARRA ENGRASADA

1=0.40 ¢/0.40 m

DETALLES CORDON

0+01s | &

PLANTA

~f 012005

PERFIL CALLES

grieta_de_contraccion

barra de unién hierro aletada d.10mm
1=0.60 ¢/0.60 m

SEMI ANCHO: VARIABLE (VER REPLANTEOS)

CORTE

DE CEMENTO PORTLAND

|
‘ PAVIMENTO DE HORMIGON H30
CON CORDON INTEGRAL

PERFIL PARABOLICO

FILM _POLIETILENO 200 mic

SUB—RASANTE MEJORADA
CON CAL
EN 0,15m DE ESPESOR

BASE SUELO CEMENTO
SUELO SELECCIONADO CON
ADICION 19.5KG/M2 DE CEMENTO

SUB—BASE SUELO CAL

SUELO SELECCIONADO CON

ADICION CAL OTIL VIAL AL 5%
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Detalle sin escala, respetar las cotas.
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ANEXO 1
MANTENIMIENTO DEL TRANSITO.

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor
molestia posible al transito, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del
publico y de los vecinos.

Asi el almacenamiento de los materiales en el camino, lo hara tratando de no obstaculizar
el transito, construira los desvios o caminos auxiliares que fuesen necesarios, dotandolos
de alcantarillas provisionales y conservara estas obras con el fin de asegurar el transito
permanente, sefialara de un modo completo los desvios y los mantendra en buen estado
de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo. Durante la ejecucion de las
obras, el Contratista mantendra la transitabilidad permanente del camino y toda vez que
para la ejecucion de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada, deberan habilitarse
pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades.

Asimismo, conforme lo establecido en la Ley 11.430, Cddigo de Transito de la Provincia de
Buenos Aires en su Titulo VI referente a Via Publica (Cap. | Generalidades) Articulo 98 y
99, el contratista dara cumplimiento a lo alli establecido optimizando las condiciones de
seguridad de los usuarios de las vias publicas, como asi del personal destinado a desarrollar
las tareas de construccion y/o conservacion de las obras viales. Lo que hace imprescindible
el estricto cumplimiento por parte de los responsables de los trabajos a ejecutar de lo
establecido en la legislacion correspondiente antes mencionada, dado que los trabajos
encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta actualmente en uso, por lo
que el contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos y toda
vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o
habilitar vias provisionales laterales o desviara la circulacion por caminos auxiliares,
previamente aprobados por la Inspeccion tanto aquellas como estas deberan ser
mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo que el proyecto
disponga explicitamente otro procedimiento.

El contratista tendra la obligacion de sefalar todo el recorrido que comprende el desvio y
caminos auxiliares asegurando el transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en este
ultimo caso, seran absolutamente obligatorias senales luminosas.

Si el contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacion de

desvios y senalizaciéon la Direccidon previa intimacion, podra ejecutar dichos trabajos por
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cuenta y cargo del contratista, no solamente en lo que se refiere al costo sino también en lo
que atafien las responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargos por los
costos de las obras asi ejecutadas, se le recargara un cincuenta por ciento (50%) en
concepto de penalidades.

En la zona de construccion el contratista debera impedir que el publico pueda transitar por
tramos que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas,
que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de advertencia y
barreras u otros medios eficaces.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamacién ni indemnizacion
alguna por parte de la administracién en concepto de dafos y perjuicios producidos por el
incumplimiento de lo establecido en cuanto a transito publico en la obra como a terceros
provocado como consecuencia de la ejecucién de la obra.

Ademas el Contratista sera el Unico responsable de accidentes, que resulten atribuibles al
estado del desvio o a deficiencias, sustraccion o roturas de sefialamiento o de medidas de
proteccion.

El trabajo que demande el cumplimiento de las tareas antes descriptas, como asi también
los materiales y elementos necesarios para su ejecucion, seran por cuenta exclusiva del
contratista y en consecuencia no recibiran pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberan
satisfacer todos los requisitos de seguridad precedentemente sefialados.

La ejecucion de los caminos auxiliares debera responder a las caracteristicas técnicas que
hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehiculos, para
permitir la construccidn o modificacion de la obra a ejecutar de acuerdo al presente
proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y seguridad necesarias, para lo
cual el Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra calculando la
incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.

Con una anticipacion minima de quince (15) dias a la iniciacion de las obras, el contratista
esta obligado a presentar a la inspeccion de obra un plan de construcciones de los caminos
auxiliares que resulte coherente con el plan de trabajo. No podra iniciar los trabajos hasta
tanto dicho plan no cuente con la aprobacién dada por escrito por la Inspeccion de Obra.
No obstante podra proponer modificaciones en el orden de ejecucion de los trabajos, pero
su aceptacion quedara a juicio exclusivo de la Inspeccion, sin embargo, aquel sera
responsable de los perjuicios que las modificaciones propuestas produzcan en el transito.
Las senales, tanto diurnas como nocturnas seran lo suficientemente explicitas vy

responderan a las normas y estaran ubicadas a distancias tales que los conductores de
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vehiculos los perciban con la debida antelacion - Cuando el transito lo exija la inspeccion
podra ordenar al Contratista disponer de "hombres banderas" para permitir la normal
circulacion de los vehiculos.

La entrada en vigencia del decreto 779/95 reglamentaria de la Ley Nacional de Transito N°
24.449, pone en vigencia el nuevo anexo “L” del Art. 22° de la Ley que contiene
modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por los responsables del
sefalamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea ejercido por entes
oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra publica.

Finalizada la obra, el Contratista removera los terraplenes, que hayan ejecutado y retirara
los elementos recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento
de esta especificacion especial particular.

Debera dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con
anterioridad a la obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o
removido indebidamente.

En caso de construirse pasos provisorios que resulten parcial o totalmente afectados por
esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del transito,
se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la situacion que las motiva,
siendo el contratista Unico responsable por las contingencias que deriven de la falta de
adopcion de aquellas. A tal efecto destacara personal que alertara al transito, de la situacion
existente, pudiendo llegar, si las circunstancias asi lo aconsejan interrumpir el mismo hasta
que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

La presente especificacién se complementa con lo establecido en los puntos siguientes que

integran este articulo:

ESPECIFICACIONES BASICAS.
(1).- MARCO REGULATORIO REFERENTE A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
DESTINADOS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION O CONSERVACION VIAL

INTRODUCCION

La necesidad de optimizar las condiciones de seguridad de los usuarios de las vias publicas,
asi como del personal destinado a desarrollar tareas de construccion y/o conservaciéon de
obras viales, hace imprescindible, el cumplimiento por parte de los responsables de los

trabajos, del presente marco regulatorio, en base a lo establecido por la Ley 11.430 (Codigo
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de Transito de la Provincia de Buenos Aires), en su TITULO VI referente a VIA PUBLICA

(Capitulo I- Generalidades), que expresa:

CIERRE DE VIAS PUBLICAS

Articulo 98°: “Durante el arreglo y construccién de las vias publicas u obras de
infraestructura que se realicen en ellas, los constructores estaran obligados a dejar libre el
paso al menos en el cincuenta (50%) por ciento del ancho de las calzadas o aceras, de
manera tal que el transito de peatones y vehiculos pueda hacerse con no menos de la
mitad de la intensidad normal, perfectamente transitable dentro de las condiciones
atmosféricas reinantes, o derivar el transito a otra via con similares niveles de seguridad,

previéndose la instalacion de un sistema de senalamiento de acuerdo al articulo 99°.”

SENALAMIENTO DE DESVIOS A PASOS PROVISIONALES

Articulo 99°: “Si por razones constructivas justificables es necesario desviar el transito hacia
otras vias publicas, sera obligatorio para el constructor, instalar un sefalamiento adecuado
que encauce ordenadamente la circulacion de modo que esta pueda hacerse sin

entorpecimientos, y en un todo de acuerdo a lo indicado por la Direccion de Vialidad.”
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