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PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO: REPARACION SUM LOMAS DEL PACIFICO 

OBJETIVOS 

El objetivo es reparar el SUM con el fin de poder darle uso, dicho concurso sera para la 

contratación de mano de obra y equipos, los materiales serán adquiridos por administración. 

DESCRIPCIÓN 

La construcción existente se encuentra con gran deterioro en general con excepción de cocina y 

baño que fueron refaccionados y se encuentran en buen estado. 

La obra contempla la remodelación en su totalidad con el fin de poder darle uso. 

Lo primero que se ejecutará es el cambio de la cubierta de chapa, aislante y malla debido al 

estado irrecuperable a diferencia de la estructura de vigas reticuladas que están en buen estado 

(solo serán pintadas nuevamente) pero su disposición no es favorable ya que se encuentran 

muy espaciadas, por ese motivo se completan con nuevas vigas reforzando dicha estructura. 

Otro punto importante que se evaluó es el tema de la humedad que está muy presente en las 

paredes internas y externas, se realizaran todos los revoques hidrófugos exteriores con el fin de 

impermeabilizar y revoques interiores (no en su totalidad ya que hay sectores en buen estado). 

Previo a los revoques se colocaran aberturas nuevas (ventanas) en el frente con el fin de lograr 

mayor entrada de luz natural y ventilación aprovechando que la construcción cuenta con un gran 

espacio verde adelante. Aprovechando esta situación se cerraran las ventanas existentes que 

dan a la cara Sur. El portón de acceso se restaurara el existente reforzando la estructura del 

mismo y se colocará una abertura de aluminio de acceso nueva. 

Las instalación eléctrica se hará toda nueva a diferencia la de gas se extenderá la red con el fin 

de poder colocar más calefactores ya que actualmente hay dos chicos y no son suficiente para 

calefaccionar el SUM, esto estará a cargo de mano de obra municipal. 

Se ejecutara una parrila semicubierta hacia el espacio verde que da al contra frente para que 

también pueda ser utilizada cuando haya eventos en la cancha. 

 

 
Ubicación: 

Provincia: Buenos Aires - Partido: 71 (Mercedes) - Localidad: Mercedes 

Nomenclatura: Cir: I Sec:B- Qta:- Cha:- Fr:- Mz:172F- Pc: 22 

Perímetro definido por las calles: Calle 106 39 Y 41 



 

 
PARTE 2 - BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

 
CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto de llamado. 

El presente Concurso de Precios tiene por objeto la realización de la obra: “REPARACION SUM 

LOMAS DEL PACIFICO” en el partido de Mercedes, según características mencionadas en el 

detalle en las Cláusulas Particulares y especificaciones técnicas que constituyen el presente 

pliego. 

 
Artículo 2.- Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la licitación, 

y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo aquello que no esté previsto en el presente pliego, será resuelto supletoriamente de 

acuerdo con las disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, 

Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten. - 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y 

los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas. - 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias 

y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello que no esté 

específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente o que, 

estando especificado, dé lugar a confusión o duda. - 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) Doctrina y jurisprudencia aplicable, dictada por el HTC 

f) La Constitución de la provincia de Buenos Aires. 
 

 
Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la web 

de la Municipalidad, http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones y su 

descarga se realizará desde la misma web hasta la fecha final de presentación de las ofertas. 

Las consultas respecto del pliego se deberán realizar a la casilla licitaciones@mercedes.gob.ar. 

Artículo 4 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección 

institucional obras@mercedes.gob.ar consultas sobre los términos de la presente licitación, 

http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones
mailto:licitaciones@mercedes.gob.ar
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hasta DOS (2) días previos a la fecha final de presentación de las ofertas. La respuesta a dichas 

consultas se realizará por correo electrónico o mediante nota formal a las direcciones 

informadas por el oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que 

pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que hayan 

retirado el pliego, y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta. 

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una 

circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá notificarse 

a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la convocatoria 

original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria. 

 

 
CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Artículo 6 - Contratación por ajuste alzado. 

Las obras se contratarán por el sistema de ajuste alzado, por un precio único global e indivisible. 

La planilla de cómputo y presupuesto solo servirá de base para efectuar las certificaciones. El 

monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles 

ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal 

documentación. 

 
CAPITULO III - OFERENTES 

Artículo 6 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de 

incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar los 

trabajos requeridos. 

 
Artículo 7 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 



 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en el 

presente Pliego. 

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de ejecución 

de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de 

duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto 

para la construcción y recepción definitiva de la obra. 

 
Artículo 8 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas 

en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán 

cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de 

constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de 

la propuesta de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras presentadas 

como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como 

máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T. En caso 

de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de constitución definitivo inscripto 

en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por Escribano Público, como requisito 

previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará la revocación 

de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada 

una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del 

Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes 

que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí establecida, 

en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la documentación 

que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la 

personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo 

un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los 

fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 



 

 
Articulo 9- Trabajadores independientes. Régimen de colaboradores. 

Podrán presentarse en el día de la apertura con su respectiva respuesta aquellos trabajadores 

autónomos o independientes debidamente inscriptos en la agencia de recaudación y control 

aduanero (ARCA) y registrados en el padrón de trabajadores independientes con colaboradores 

(PADIC), conforme lo previsto resolución general N° 5599/2024 del ARCA. 

Dichos trabajadores independientes podrán contar con la colaboración de hasta 3 (tres) 

colaboradores registrados en el padrón antes mencionado y de acuerdo a la resolución antes 

dicha, quienes deberán estar debidamente identificados y vinculados al titular. 

Al momento de resolver la adjudicación, deberán presentar: 

a) Constancia de inscripción del trabajador autónomo emitido por el ARCA 

b) Constancia de Alta de Colaboradores emitidos por le registro pertinente, conforme la RG 

ARCA N°5599/2024. 

c) Comprobante de pago del monotributo al día. 

Los trabajadores independientes y los colaboradores independientes deberán poseer Clave 

Única de Identificación Tributaria (CUIT) con estado administrativo “Activo sin limitaciones”, y 

encontrarse inscritos en el régimen general de impuestos y de los recursos de la seguridad social 

como trabajadores autónomos, o adheridos a régimen simplificado para pequeños 

contribuyentes (RS). 

La Municipalidad podrá requerir en cualquier momento la actualización de toda la información 

que estime necesaria. 

 
Artículo 10 - Capacidad técnica y Certificación Anual en Obras de arquitectura. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, una nómina de 

al menos tres obras ejecutadas y finalizadas, de naturaleza similar y complejidad equivalente 

a la cotizada en los últimos 5 años, contados con anterioridad a la fecha de apertura de las 

Ofertas consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecución y fecha 

de terminación. 

Asimismo, adjuntará copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales, informes de 

organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. 

Asimismo, la Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí consignados y 

otros complementarios que estime necesarios. 

La comisión Pre-adjudicadora, podrá solicitar a los oferentes, la documentación 

fehaciente que avalen lo declarado. 

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. debiendo cada integrante, cumplir 

con al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas como antecedentes 

correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como máximo la 

proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T. 

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 



 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las 

U.T. 

 
Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente. 

Los Oferentes deberán tener la capacidad para afrontar el compromiso de la presente obra en 

su aspecto económico financiero, y asumir los compromisos fiscales correspondientes. 

 
Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 
a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales aquéllos 

tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la 

función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación 

judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores 

morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la 

propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe 

pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a 

aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 
Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

 
Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT y constituir domicilio especial en la ciudad de Mercedes, donde serán válidas las 

notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes. 

Asimismo, deberá informar un correo electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones. 

 



 

 
Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. 

Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos oficiales, éstos 

tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su 

verificación. 

 
Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de 

la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y documentos. 

 
Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos, 

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y consumo 

humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos 

otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá incluso 

efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, un replanteo 

preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto 

suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las 

Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para 

la correcta terminación de la obra. 

Para coordinar la visita al sitio de la Obra, el Oferente, deberá enviar un mail a la casilla de 

correo electrónico obras@mercedes.gob.ar, indicando en el asunto los datos de la licitación. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021. 

 

 
CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la Oficina de Compras y Licitaciones hasta la fecha final de 

presentación de las ofertas de acuerdo a las fechas estipuladas en el presente. Cumplido dicho 

término, no se recibirá propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun 

cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas 

sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

mailto:obras@mercedes.gob.arm


 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 
Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en copia original, foliadas y 

debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal y el 

representante técnico del Oferente, y en formato digital (pendrive). 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación 

de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se presente estará 

contenida en un sobre cerrado. 

En la cubierta del sobre se indicará la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de 

los sobres. 

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados por 

el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. En todos los casos 

en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la 

expresada en letras. 

 
Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

a. La “Declaración jurada de Habilidad para Contratar” 

b. Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite. 

c. Constancia de constitución de la garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo 

establecido en el presente pliego. 

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas. 

e. Descripción detallada de la oferta en planilla de cotización que se entregará adjunta al 

presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de Bases 

y Condiciones. 

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud y volumen similar 

a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso. 

g. Constancia de inscripción en AFIP. 

h. Nombre y apellido del profesional que realizará la representación técnica de la obra y los 

antecedentes laborales. 

i. En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T. 

Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido completo, 

tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). Si se trata de una persona jurídica, 



 

 

 
copia autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de conformación de U.T. o de 

consorcio de cooperación, si correspondiera, y demás documentos societarios habilitantes. El 

plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de ejecución 

de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de 

duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto 

para la construcción y recepción definitiva de la obra. 

j. Tendrá que especificarse nombre o razón social, CUIT, denunciar su domicilio real y sede, 

un correo electrónico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones correspondientes. 

 
Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerará 

automáticamente prorrogado por un período del mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, 

con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo-, su voluntad 

de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma 

fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%) 

de la oferta total, debiendo ser presentada de acuerdo al artículo 20 del presente pliego. 

 
Artículo 21 - Formas de la Garantía. 

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) 

de la oferta total presentada y, en caso de resultar adjudicado, de Contrato, correspondiente al 

CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones 

establecidas en este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato o de sustitución del fondo de reparo o cualesquiera que 

pudiere prestarse con motivo de la ejecución de una obra pública y específicamente las fianzas 

bancarias o pólizas de caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación 

alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesorería Municipal. 

b) Pagaré a la vista sin protesto. 

c) En fianza bancaria. 

d) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de 

caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. 

Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia 



 

 

 
de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (Bs. As.), con los 

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

 
Artículo 22 - Condiciones de la Garantía. 

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación: 

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser depositadas 

en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337 

b) Cuando la garantía se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, deberá indicarse 

lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por quienes tengan uso de la 

razón social o actuaren con poderes suficientes. 

c) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar en el 

texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de 

considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con renuncia 

a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

d) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. Se 

deberá establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario 

o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al órgano comitente de 

la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa constitución 

en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. 

Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el caso de fianza por 

mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de las obras en el caso de fianza por 

garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en los casos de fianza por sustitución de fondo 

de reparo. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos 

deberán contratarse con compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor 

competente. Las pólizas deberán reunir las siguientes condiciones básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en lisa, 

llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en ningún 

caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en 

que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las 



 

garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 

asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la 

intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo 

necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 

adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador deberá 

abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido. 

7) Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el 

caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 
Artículo 23 – Causales de rechazo de la oferta. 

Serán causa de rechazo de las ofertas: 

a. La oferta realizada por una persona inhábil, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. 

b. La falta de formulario o planilla de cotización oficial. 

c. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente 

salvadas o aclaradas con la firma del oferente. 

d. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su contenido. 

e. Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la existencia de 

connivencia o acuerdo de dos (2) o más empresas para fijar o influir en el resultado de la 

Licitación. La sanción o el rechazo operará para todas las empresas involucradas. Quienes 

fueren sancionados perderán la garantía y serán pasibles de las penas que resulten pertinentes 

y suspensión del Registro de Proveedores. 

f. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el presente 

pliego. 

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas, observadas 

o no, el licitante se pronunciará sobre la inadmisión de las que padecieren de vicios causantes 

de rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tácitamente a las no 

observadas ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de 

apertura de las ofertas, podrán surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el 

estudio de las mismas. 

 
CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

Artículo 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas. 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado resultara 

feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, con la 

asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 



 

Se abrirán los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Artículo 22 del presente pliego 

de Bases y condiciones. 

Las propuestas firmadas en parte, podrán ser subsanadas en el mismo acto si el representante 

legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación 

fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta. 

 
Artículo 25 – Participantes en la evaluación de las ofertas. 

Las ofertas recibidas serán analizadas por la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, la SECRETARIA DE ECONOMIA y/o por la Oficina de Compras del Municipio, y 

Contaduría Municipal, elaborando los respectivos informes técnicos. 

Artículo 26 - Evaluación de las ofertas. 

Recibidas las propuestas se procederá a examinarlas y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere 

necesarias o documentación omitida que no se indique en el Artículo 22, quienes deberán dar 

cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, 

y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible. 

El MUNICIPIO procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias 

insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de igualdad. 

Para tal estudio, se tendrá en su consideración en principio la propuesta más económica que 

cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, pero asimismo podrá 

dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor valor, cuando los antecedentes y o 

características técnicas de la construcción de alguna de los oferentes analizados resulten en 

mejores condiciones para la correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento de la 

comisión evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento 

del contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación fundada, lo que significará una propuesta 

superadora en condiciones evaluadas según conveniencia para el Municipio. 

 
Artículo 27 - Dictamen de pre-adjudicación. 

Las obras serán pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos, computados desde la apertura de los sobres. 

La Comisión Pre-adjudicadora verificará las propuestas presentadas, confeccionará un cuadro 

comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que considere 

necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos contados 

desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanación 

de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentación complementaria, si lo hubiere, 

un dictamen no vinculante aconsejando sobre la preadjudicación de las ofertas. 



 

 
Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrirá 

en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente. 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella. 

 
Artículo 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El resultado de la preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

 
Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se 

configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas 

físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios 

no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el Oferente 

radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere en hasta un 

CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de 

prioridad. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el caso de que se 

trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad y sean micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuáles se les aplique dicho el principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes. 

 
CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, dentro de 

los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de adjudicación de 

la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles 

administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el Contrato. 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta 

económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente 

a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra, acorde a lo indicado en el 

Artículo 25. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 



 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 
CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo 32 - Formalización del Contrato. 

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por el 

adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del 

plazo establecido en el artículo 30, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un ejemplar 

del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 
Artículo 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

 
Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato. 

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la 

oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término 

que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le 

siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación. 

 
Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás documentos 

consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario. 

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación. 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones de 

las obras o plazos. 

d) Garantía de cumplimiento de contrato. 

 
Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 

20 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 20, por el CINCO POR CIENTO 

(5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la Planilla de 

Cotización, hasta la recepción provisoria de la obra. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la garantía 



 

de mantenimiento de su propuesta. 

La garantía de cumplimiento de contrato, deberá establecer expresamente que la misma se 

mantiene hasta la recepción provisoria de la obra y que garantiza la ejecución de la obra durante 

el plazo establecido. 

 
Artículo 37 - Sellado. 

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que sea 

necesario para la constitución del mismo, serán responsabilidad y satisfechos por el adjudicatario. 

 
Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal caso 

a su cargo los gastos totales que ello demande. 

 
Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, 

a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

 
Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción 

de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del Contrato, 

está obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente a la Municipalidad 

de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción. 

 
CAPITULO VIII – PENALIDADES – SANCIONES – FALTA GRAVE 

Artículo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las 

condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de sanciones al 

Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder 

por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que tienen 

como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

Artículo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones 

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 

1º) Penalidades 

a) Cargos 

b) Multas 

c) Falta Grave 

2º) Sanciones 



 

a) Llamado de atención al Representante Técnico 

b) Sustitución del Representante Técnico 

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista. 

 
Artículo 41.2 - Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 

errada o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al cargo para hacer 

efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en 

su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicación del 

cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operación 

errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de la aplicación de las sanciones 

que pudieren corresponderle. 

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar o 

cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

 
Artículo 42 – Multas 

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo de la 

Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo 

informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la multa se calculará como 

el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada prevista y la certificación 

acumulada real, siempre considerando los precios básicos de Contrato y sus redeterminaciones 

aprobadas. La multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del 

Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de certificación acumulada, las multas 

serán devueltas a pedido del Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso 

las siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 
a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de las 

siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, Limpieza de 

Obra, Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento será equivalente 

al 0,01% del monto contractual. 

 
b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciará los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una multa de 

0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se aplique por 

demora en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el 

plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el 



 

 

 
cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el 

Comitente. 

 
c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA - 

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE 

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán encontrarse 

en la Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa de un 0,005% del 

monto total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, será aplicado en el 

supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el Contratista no lo 

presentase dentro del plazo fijado. 

 
d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA LOS 

DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 

obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro del 

término establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada día 

de retraso que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en función 

de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de Obra ello sin perjuicio de la 

reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de los trabajos por un 

tercero a su cargo. 

 
CAPITULO IX - RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

 
Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos: 

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar 

a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 



 

 

 
d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo 

estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con 

otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad. 

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la 

rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un plazo de 

TRES (3) años a participar en concurso es municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en 

el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 45 – Re-determinación de Precios. 

El Municipio de Mercedes no reconocerá para el presente contrato la re-determinación de los 

precios ofertados. 

 
Artículo 46 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción. 

 
CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

Artículo 47 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La 

Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, 

de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso 

que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será emplazado a 

hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la notificación. El 

incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la obra, sin interrupción del plazo 

contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También será responsable ante 

esta Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de certificados motivada 

por incumplimientos de la Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán 

intereses por el retardo. 

 
Artículo 48 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, a 

igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o 

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 



 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en el 

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 

disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada a tener en la 

obra hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día y de noche. 

 
Artículo 49 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral habilitado. 

El Profesional que actuará como Representante Técnico y Jefe de Obras, deberá ser Ingeniero 

Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matrícula profesional habilitante y contará con, 

al menos, 3 años de experiencia en Obras con las mismas características especificadas en el 

capítulo de Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego. 

 
Si así lo considerase, el contratista podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de 

Obras por un Técnico que reúna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional 

Representante Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras, estará 

sujeto a la plena satisfacción de la Inspección de Obras 

 
La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e 

higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por 

el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico en 

forma permanente en la obra. 

 
La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de la 

Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. Ante 

la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso de que la Contratista no haya 

cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje 

asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

 
El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera 

tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan de 

Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en 

la construcción de la obra. 

 
La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas establecidas 

por la Municipalidad de Mercedes. 

 
Artículo 50 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el listado 



 

completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus 

registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados desde 

el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los trabajos 

sin interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma 

previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la Contratista. 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al 

momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra autorice 

el comienzo de las tareas respectivas. 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva personal 

bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de 

la Contratista. 

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable la 

Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos 

arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la 

colocación de los elementos que considere convenientes. 

 

 
Artículo 51 - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en 

la vía pública. 

Para la firma del contrato se deberá presentar Declaración Jurada donde consta el cumplimiento 

de la empresa de poseer póliza de Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y 

materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto mínimo que exija la ART 

vigente por acontecimiento, según el modelo que se adjunta. 

 
 

 
CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

 

 
Artículo 52 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados 

en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección. 

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 



 

la obra hasta la fecha del certificado. 

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con los resultados 

satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea 

aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados 

obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, 

o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

 

Artículo 53 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

DEFINITIVA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 

a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el 

período que abarque la certificación y período de garantía de obra. 

 
Artículo 54 - Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de 

las siguientes garantías. 

a) En fianza bancaria 

b) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de 

caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. 

Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia 

de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los 

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

 
Artículo 55 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados se realizará dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos 

de la certificación. Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá presentar la factura 

correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada 

en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 



 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 
Artículo 56 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumirá la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la 

obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la seguridad de 

los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, 

quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y 

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra. 

 
Artículo 57 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes 

de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A 

tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de construcción (Seguro 

Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estará integrado 

por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio. En la 

póliza de seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la empresa adjudicataria y 

coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecución 

de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los alcances de la 

cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen 

de obra y la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes 

de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias). 

 
Artículo 58 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los reclamos que 

se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 
Artículo 59 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor 

monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan 

un límite a su responsabilidad. 

 



 

Artículo 60 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 180 días corridos. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar en 

forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar a ningún tipo de econocimiento 

en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en obra, etc. 

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se 

procederá conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentación. - 

 
Artículo 61 - Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha 

el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente. - 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de CIETO OCHENTA 

DIAS (180) de efectuada la Recepción Provisoria. - 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a 

juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación a cargo 

del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos. - 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción Provisoria 

y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. Se entiende 

que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o 

vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo. - 



 

 

 
PARTE 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 
Artículo 1 – Objeto. 

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la construcción de la obra: 

"REPARACION SUM LOMAS DEL PACIFICO” en el partido de Mercedes. Los trabajos 

mencionados incluyen las obras civiles, eléctricas, de comunicaciones, señalética, apertura de 

pozos, movimiento de suelos, la reparación de los daños que como consecuencia de estos 

trabajos se pudieran ocasionar a terceros, la restitución a su estado original del suelo e 

instalaciones, arbolado, veredas y calles afectadas, y el retiro, transporte y disposición final de 

los materiales sobrantes. 

 
Artículo 2 – Reglamentaciones y normas de aplicación. 

La construcción de las obras se ajustará a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas 

Particulares, y en las normas que se aluden en su articulado. Será obligación de la empresa 

presentar el proyecto de obra dentro de los tiempos establecidos en el presente pliego. 

2.1 Normas de Interpretación 

En caso de que exista contradicción entre dos o más documentos contractuales, se aplicará y 

prevalecerá la norma contenida en el documento de conformidad con el siguiente orden de 

prelación: 

a) Las órdenes de servicio impartidas por el Director de Obra. 

b) Los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista durante la 

ejecución de la obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por el Director de 

Obra. 

c) El Contrato de construcción (La Contrata). 

d) Pliego de Especificaciones Técnicas. 

e) Aclaraciones al Pliego de especificaciones Técnicas. 

f) Pliegos de Condiciones Generales. 

g) Planilla de locales. 

h) Rubrado. 

I) Los planos que integran la documentación de licitación en orden de mayor escala a menor. 

j) Plan de Trabajo. 

K) Oferta del Contratista. 

l) Acta de inicio de Obra. 

m) Las Notas de Pedido presentadas por el Contratista. 

n) La correspondencia intercambiada entre las partes y todo documento fehaciente. 



 

 
 

 
Artículo 3 – Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar. 

La presente contratación tiene por objeto contratar la mano de obra para la reparación de SUM 

lomas del pacifico. 

 
Artículo 4 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

PLAZO DE OBRA: 180 días corridos. 

PROYECTO: 21 días corridos a partir de la adjudicación de la obra. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar 

en forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar a ningún tipo de 

reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en 

obra, etc. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
1. TRABAJOS PREPARATORIOS 

GENERALIDADES. 

1.1 La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y equipos que 

correspondan para la limpieza exterior para próxima ejecución de la vereda, demolición de pared 

interior y desmonte de cubierta existente. 

Todo los escombros y chapas deberán ser acarreadas a volquete o acopiadas donde se indique 

cercano a la construcción. 

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollan en la obra 

otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. 

Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá 

estar permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos. 

 

 
1.2 MOVIMIENTO DE SUELO 

El replanteo, trazado y excavación manual para pilotines, serán realizadas por el Contratista 



 

 

 
con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos, previa 

autorización de la Inspección de Obra. 

 
1.3 Estructura resistente 

Se realizarán de pilotines de hormigón armado, de aproximadamente 1.50m de profundidad por 

0,25m de diámetro, dependiendo de las condiciones del terreno. Se realizará una viga de 

fundación de H° A° de 0.20m x 0.30m con 4 hierros del 10mm y estribos de hierros del 6mm 

cada 20 cm. 

Sobre esta se realizará 4 o 5 hiladas de pared de 0,20 cm de espesor realizada en ladrillos 

macizos comunes para nivelar y poder comenzar a levantar los muros. 

Se practicará la aislación del cimiento con doble capa aisladora horizontal de 15mm de espesor 

cada una. Esta doble capa correrá también debajo de los marcos de las puertas y se empalmará 

lateralmente en ambos costados con una capa vertical de igual material y espesor. 

El planchado de la capa aisladora deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos 

por la disminución en el espesor de la capa y las sucesivas capas se deben unir de manera de 

evitar por completo las filtraciones de agua o humedad. 

 
 

 
1.4 Albañileria 

 
 

1.4.1 Mampostería de elevación: 

 
Interior: realizada de ladrillos huecos portantes de 12x18x33. 

 
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se 

colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente 

horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 

10mm. de profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y 

uniforme trabazón con los tabiques. 

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada 

lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de 

concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus 

extremos. 



 

 

 
La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4. 

Todos los vanos llevarán dintel de ladrillos comunes macizos apoyados sobre la mampostería 

realizando un encadenado que tenga continuidad sobre todo el recorrido de la mampostería tanto 

exterior como interior. 

En la utilización de carpinterías de aluminio, se estimará el vano de la mampostería un espacio 

suficiente para la terminación de los revoques gruesos en una tolerancia no mayor a los 5mm. 

de las dimensiones de carpintería para la colocación de los marcos que se colocarán con tornillos 

y tarugos fisher luego del revoque fino. 

Las paredes interiores irán encadenadas a la altura de los dinteles con ladrillos comunes y 

cuatro (4) hierros Ø del 8mm. 

Se ejecutaran 24 m2 de mampostería en pared interior según plano, tapeo de venatnas según 

plano y ejecución de parrila según plano. 

 

 
1.4.2 Revoques: 

 
Los muros que deban revocarse, se limpiarán esmeradamente, se degollarán todas las juntas, 

se desprenderán las partes no adheridas previo a humedecer el muro. 

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de 

mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con 

un sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de 

metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las 

estructuras de hormigón como en la mampostería pelos de menos de 8mm durante el proceso 

de construcción. 

Los revoques interiores deberán ser llevados hasta 10 cm. antes del nivel de piso terminado 

con la finalidad de subir con la capa de aislación hidrófuga hasta unir ésta con el revoque grueso. 

14.2.1 Azotado hidrófugo de concreto 

En todos los muros que den al exterior se aplicará, previo al revoque grueso un azotado 

impermeable con una mezcla de una parte de cemento y tres partes de arena fina (1:3). Todo 

saliente llevará su correspondiente corta agua. 

14.2.2 Revoque grueso interior y exterior 

 
Los revoques se realizarán con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes proporciones: ¼:1:4 

(cemento, cal hidráulica y arena). 

El espesor máximo para el revoque grueso será de 2cm, se deberá peinar en el caso del 

revoque interior antes del fragüe para mordiente del revoque fino. 



 

 

 
Las mochetas de las aberturas que llevan marco tipo cajón, serán revocadas en grueso previo 

azotado impermeable antes de la colocación de marcos respetando las dimensiones de las 

mismas en no más 5mm. de tolerancia total, del vano y una perfecta escuadría. 

14.2.3 Revoque fino interior. 

 
El revoque fino se realizará únicamente después que el revoque grueso haya fraguado y se 

encuentren finalizadas las canaletas e instalaciones probadas. El revoque fino no debe superar 

los 4mm. de espesor y se ejecutará con mezcla preelaborada tipo FINODUR o similar. Los 

revoques una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel, ni 

rebabas u otros defectos. 

Las aristas y esquinas serán vivas y rectilíneas, sin bombeos ni depresiones, fratasado al fieltro 

hasta obtener superficies completamente lisas. 

1.4.3 CONTRAPISO 
 
 

PISOS EXTERIOR (vereda perimetral) 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista un contrapiso de 

cascote con pendiente y a la vez aislante (hidrofugo). Se tendrá especial cuidado de mantener 

las pendientes correctas hacia los embudos de desagües determinados en los planos. Se 

trabajará con reglas, no admitiéndose sectores sin pendientes. El espesor mínimo de los 

embudos será de 5cm y las pendientes de 2,5cm/m. En todos los bordes laterales se colocará 

telgopor de 20mm de espesor como junta de dilatación del contrapiso. 

 
1.5 Cubierta y zingueria 

1.5.1 

Techo de chapa ondulada galvanizada BWG N°25, sobre estructura de vigas reticuladas 

existentes. 

Para la aislación hidrófuga se colocará una membrana de doble capa, una de sus caras es una 

lámina aluminizada de alto valor reflejante que evita el pasaje del calor producido por la chapa 

(reflexión) y la otra capa un aislante de masa materializado por una espuma impermeable de 

10mm. El sostén de la membrana se hará con una malla cuadriculada reforzada plástica. 

En la zona de baños deberán colocarse DOS claraboyas de ventilación de 0.40 x 0.40 cada una. 



 

 

 
1.5.2 

- Zinguería de cierre (babetas): En todo el perímetro de la cubierta de se realizará la zinguería 

de cierre según los planos de detalles, realizadas en chapa de HøGø Nø 22 soldadas con estaño 

50%, y remachadas con remaches sólidos galvanizados. 

 

 
1.6 Carpinterías 

 
 

1.6.1 

Los cerramientos se colocarán en el vano previamente revocado, los marcos se sujetarán por 

medio de tornillos parquer de níquel cadmio y tarugos plásticos tipo fisher. 

Los perímetros de los marcos se sellarán con silicona en caso que den al exterior. 

Se colocara 

1 puerta ciega de aluminio blanca de 0.80 x 2.00m.. 

1 puerta de chapa blanca de 0.80 x 2.00 

1 puerta de 3 hojas en el acceso de aluminio 

2 ventanas corredizas de 2.00 x 1.50 m 

3 1 ventana de 1.50 x 1.2m. 

 
1.7 Pintura 

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos, de muros de albañilería revocados 

exterior o interiormente, y conductos a la vista, etc. según las especificaciones dadas por la 

Inspección de Obra. 

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que, aunque no estén 

expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades 

de protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas. 

Se procederá a reparar cualquier defecto o imperfección de las superficies, y una prolija 

limpieza, previa a la ejecución de los trabajos de pintura. 

Los trabajos de pintura presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de pinceladas, 

pelos etc. 

1.7.1 Pintura en muros interiores al látex. 

 
Se realizará con una (1) mano de fijador/sellador, y tres (3) manos de látex. 

 
Pintura a base de una emulsión de un polímero vinílico modificado con resinas acrílicas, tipo 

ALBA o superior. No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede 

adicionarse una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 



 

 

 
Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas 

y del tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su 

compatibilidad. 

1.7.2 Pintura vigas reticuladas 

Se pintaran vigas reticuladas existentes con esmalte sintético negro, previamente lijadas y en 

condiciones de pintar. 

 
1.8 Rejas 

Se colocarán rejas de metal desplegable ejecutadas por el mismo proveedor que las 

carpinterías en todas las ventanas, irán atornilladas. 

Se colocara una estructura de rejas que cerrara el sector de la parrilla. 
 

 
1.9 Limpieza de obra 

2 La Contratista deberá observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad 

e Higiene. Antes de iniciar la obra, el contratista descombrará, descuajará, desbrozará, 

destroncará y fumigará malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Se deberá 

realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. Durante 

la construcción estará vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios. La 

obra, deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada 

se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará una 

limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el 

re acopio de materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y 

revisión de encofrados, andamios, vallas, etc. Una vez terminada la obra de acuerdo con el 

contrato y antes de la recepción provisoria de la misma, la Contratista estará obligada a 

ejecutar además de la limpieza periódica precedentemente detallada, otra de carácter 

general que incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos. La 

obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. 



 

                                   PARTE 4 

DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA 

 
Mercedes, ....... de ..................... de ……….- 

 

 
Quien suscribe ..............................................................................................., DNI 

Nº ………..............................., en nombre y representación de la 

firma ................................................................................................................, en su carácter 

de ................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ 

Nº ............. de la ciudad de .................................................. , fija domicilio especial a efectos de 

la presente en calle ..................... Nº .............. de la ciudad de Mercedes, y declara que, habiendo 

examinado el edificio, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso 

de Precios Nº 73/2025, EX-2025-00077358- MERCEDES-SOSP, Obra: “REPARACION SUM 

BARRIO LOMAS DEL PACIFICO”, se compromete a refaccionarla y conservarla hasta su 

recepción definitiva a los precios que para cada ítem se consideran a continuación: Total 

pesos……………………………………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………….………..($....................................................... 

. ............... ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------- 

Oferente 



 

 

 
PARTE 5 

 
DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 
 

Mercedes, ........ de .................................. de……...- 
 
 

 
Certifico que el Sr. …………………………………………………………………………, en 

representación de la firma………………………………………………………………………, ha 

efectuado en la fecha la visita al sitio e inmediaciones donde se ejecutarán los trabajos 

correspondientes al Concurso de Precios Nº73/2025, EX-2025-00077358- -MERCEDES-SOSP, 

Obra: “REPARACION SUM LOMAS DEL PACIFICO”. 

 
 
 
 

 
----------------------------------------------------- 

Firma y sello de responsable municipal 



 

 
 

 
PARTE 6 

JURISDICCION JUDICIAL 

 
 
 

Mercedes, ........ de ........................... del ……... 
 
 

 
La Firma………………………………...................................................................., con 

domicilio real en calle ................................................................................, Nº ........... de la 

ciudad  de  ........................................................,  y  domicilio  legal  en  calle ...................... , 

Nº ................. de la ciudad de Mercedes(B), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del 

fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos 

Aires, por cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo del Concurso de Precios Nº 

73/2025, EX-2025-00077358- -MERCEDES-SOSP, Obra: “REPARACION SUM LOMAS DEL 

PACIFICO”. 

 
 
 
 

 
.......................................................... 

Oferente 



 

 
PARTE 7– DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 

 

Fecha: 

Nombre y apellido o razón social: 

CUIT: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Procedimiento: Concurso de Precios Nº 73/2025 

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y condiciones 

que rige el procedimiento de contratación descripto anteriormente. 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes: 

 
a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos 

tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de ética pública Nº 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su 

función pública. 

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial. 

 
c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación judicial. 

 
d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del 

Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

 
f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la 

propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe 

pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Los separados de la Administración Pública por exoneración. 

 
h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

 
i) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 

 
Firma: 

 
Aclaración: 

 
Carácter: 

 
 
 
 



 

 
 
 

PARTE 8 PLANOS 
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