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Fecha final para la presentación de las ofertas: 

Las propuestas serán recibidas en la Oficina de Compras de la Municipalidad 

de Mercedes - sita en Av. 29 Nº 575 Prov. de Buenos Aires - hasta las 10 hs. 

del día 25 de Junio de 2026. 
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PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PROYECTO GENERAL: CLUB MUNICIPAL 

OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS 

DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO. 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA 

El presente Concurso de Precios tiene por objeto la contratación de mano de obra, materiales y 

equipos necesarios para la ejecución de trabajos de movimiento de suelos destinados a la 

conformación del camino de ingreso, acceso vehicular y sector de estacionamiento del Club 

Municipal, así como el acondicionamiento del acceso desde la vía pública. 

La intervención tiene como finalidad mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal y 

vehicular al predio, garantizando una circulación segura, ordenada y operativamente adecuada 

para el funcionamiento de las instalaciones. 

Los trabajos comprenden tareas de limpieza y preparación del terreno, excavaciones, nivelación 

y conformación de subrasante, aporte y distribución de tosca, conformación de paquete 

estructural con un espesor aproximado de 40 cm debidamente compactado, perfilado y 

terminación superficial. Asimismo, se incluye el entubado de zanja existente mediante 

colocación de caños de hormigón, ejecución de rellenos y compactación correspondiente para 

el acondicionamiento del acceso desde la calle. En sectores específicos se prevé la provisión y 

colocación de tierra negra para terminación superficial. 

El alcance comprende la provisión de maquinaria, herramientas, equipos de compactación y 

transporte, materiales necesarios y toda tarea complementaria requerida para la correcta 

ejecución de los trabajos, conforme a la documentación técnica que integra el presente 

concurso. 
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PARTE 2 - IMPLANTACION 

 
Provincia: Buenos Aires - Partido: 71 (Mercedes) - Localidad: Mercedes 

Nomenclatura: Cir: 11  Sec:-  Qta:-    Cha:-    Fr:-   Mz:-   Pc: 1178E 

Perímetro definido por las calles: Calle 178  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas: 34°41'48.85"S - 59°27'20.56" 
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PARTE 3 -  BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto de llamado. 

El presente concurso de precios tiene por objeto la contratación mencionada en el detalle y en las 

cláusulas particulares y especificaciones que constituyen el presente pliego de bases y 

condiciones. 

 

Artículo 2.- Alcance. Régimen Legal.  

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos 

que adquieren la Municipalidad y el Oferente que presenta una propuesta en el concurso.  

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones 

de:  

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, 

Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten. 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y 

los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras 

públicas. 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias 

y Decretos reglamentarios, los cuales serán de aplicación supletoria para todo aquello 

que no esté específicamente establecido en las normas y documentación citadas 

anteriormente o que, estando especificado, dé lugar a confusión o duda. 

d) La Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego.  

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista y descarga en la página 

oficial de la Municipalidad (http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones) y deberá 

ser descargado de la invitación recibida vía mail o de la web. En caso de solicitar el pliego impreso 

en la Oficina de Compras, el interesado deberá abonar una suma por costo de fojas, teniendo en 

cuenta los valores de la ordenanza fiscal impositiva vigente. 

 

Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de $27.612.000,00 (Pesos veintisiete millones 

seiscientos doce mil con 00/100 centavos). 

 

 

http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones
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Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.  

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección institucional 

obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la Secretaría de Obras Públicas, consultas 

sobre los términos del presente concurso, hasta 2 (dos) días previos a la fecha final de presentación 

de las ofertas. La respuesta a dichas consultas se podrá realizar por correo electrónico o mediante 

nota formal a las direcciones informadas por el oferente respectivo.  

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que corresponde 

comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego. Dichas circulares serán 

notificadas a los invitados o interesados que hayan retirado el pliego, y subida a la web. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta.   

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una circular 

dictada al efecto. 

Todas las circulares que se emitan llevarán numeración corrida, y pasarán a formar parte del pliego 

y de la documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACION  

Artículo 6 - Contratación por ajuste alzado. 

Las obras se contratarán por el sistema de ajuste alzado, por un precio único global e indivisible. 

La planilla de cómputo y presupuesto solo servirá de base para efectuar las certificaciones. El 

monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles 

ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal 

documentación. 

 

CAPITULO III - OFERENTES  

Artículo 7 - Capacidad legal.  

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de 

incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente pliego y contar 

con la capacidad civil y técnica para ejecutar los trabajos requeridos. 
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Artículo 8 - Capacidad Civil.  

Pueden ser Oferentes las personas físicas y/o jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en el 

presente Pliego.   

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de ejecución 

de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de 

duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto para 

la construcción y recepción definitiva de la obra.   

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas 

en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán 

cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de 

constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de 

la propuesta de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras presentadas 

como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como 

máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T. En caso 

de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de constitución definitivo inscripto 

en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por Escribano Público, como 

requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará la 

revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada 

una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del 

Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes 

que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí establecida, 

en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la documentación 

que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la 

personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo 
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un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los 

fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Trabajadores Independientes. Régimen de Colaboradores. 

Aquellos trabajadores autónomos que presenten oferta en el concurso podrán optar por adherirse 

al régimen de colabores previsto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con 

registración en el Padrón de Trabajadores Independientes con Colaboradores (PADIC), conforme 

lo previsto Resolución General N° 5599/2024 del ARCA. Dichos trabajadores independientes 

podrán contar con la colaboración de hasta 3 (tres) colaboradores registrados en el padrón antes 

mencionado y de acuerdo a la resolución antedicha, quienes deberán estar debidamente 

identificados y vinculados al titular. Para el caso de que hubieren optado por ello, al momento de 

iniciar la obra como máximo, deberán presentar: 

a) Constancia de Inscripción del Trabajador Autónomo emitido por el ARCA. 

b) Constancia de Alta de Colaboradores emitido por el registro pertinente, conforme la RG ARCA 

N° 5599/2024. 

c) Comprobante de pago del monotributo al día. 

Los trabajadores independientes y los colaboradores independientes deberán poseer Clave Única 

de Identificación Tributaria (CUIT) con estado administrativo “Activo sin limitaciones”, y encontrarse 

inscriptos en el régimen general de impuestos y de los recursos de la seguridad social como 

trabajadores autónomos, o adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(RS). La Municipalidad podrá requerir en cualquier momento la actualización de toda la información 

que estime necesaria. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-Financiera del Oferente. 

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar, en caso de considerarlo necesario, 

documentación adicional que respalde dicha capacidad (balances certificados, constancias de 

AFIP, declaraciones juradas, etc.).  

 

Artículo 12 - Constitución de domicilio.  

Al momento de presentar la oferta, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT, correo electrónico e informar domicilio real y especial dentro de la Provincia de Buenos Aires, 

donde serán las válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio 

de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes. 
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Artículo 13 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria.  

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de la 

obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y documentos.  

 

Artículo 14 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.  

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos, 

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y consumo 

humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos otros 

antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá incluso 

efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, un replanteo preliminar 

de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por la 

Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas 

Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la correcta terminación de la 

obra. 

El oferente deberá coordinar la visita de obra con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Para 

ello, deberá enviar un mail a la casilla de correo electrónico obras@mercedes.gob.ar , indicando 

en el asunto los datos del concurso. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021. 

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS  

Artículo 15 - Lugar y término de presentación de las ofertas.  

Las ofertas serán presentadas en la Oficina de Compras hasta la fecha y hora final de presentación 

de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta alguna, cualquiera sea la causal 

de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres.  

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas sin 

abrir, con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta.  

 

Artículo 16 - Forma de presentación de las ofertas.  

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y 

mailto:obras@mercedes.gob.ar
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debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal y/o técnico del 

Oferente. 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación 

de las cláusulas que rigen el llamado a concurso. La documentación que se presente estará 

contenida en un sobre cerrado. 

En la cubierta del sobre se indicará la identificación del concurso y/o cualquier dato que permita 

individualizar a la contratación para la que se está presentando.  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados por 

el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. En todos los casos en 

que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la expresada 

en letras. 

En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia.   

 

Artículo 17 - Documentos que integran la oferta.  

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

a) La “Declaración jurada de Habilidad para Contratar” que obra en el presente Pliego. 

b) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de Mercedes 

para cualquier situación judicial que se suscite, que obra en el presente Pliego. 

c) Constancia de constitución de la garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo 

establecido en el presente pliego. 

d) Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus hojas por el representante legal y/o 

técnico. 

e) Descripción detallada de la oferta en planilla de cotización que se entregará adjunta al 

presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de 

Bases y Condiciones. 

f) Podrá optar por presentar listado de antecedentes de obras si las tuviera, las cuales podrán 

ser tenidas en cuenta al momento de la evaluación técnica. 

g) Constancia de inscripción en ARCA, ARBA o Convenio Multilateral. 

h) Tendrá que especificarse nombre o razón social, CUIT, denunciar su domicilio real / sede, 

un correo electrónico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones 

correspondientes. 

 

Artículo 18 - Garantía de mantenimiento de la oferta.  

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días corridos, 

computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerará 

automáticamente prorrogado por un período del mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, 

con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo-, su voluntad 
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de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada a la Oficina 

de Compras de la Municipalidad de Mercedes.  

El mantenimiento de la propuesta será garantizado con el equivalente del UNO por ciento (1%) del 

presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al artículo 19 del presente pliego.   

 

Artículo 19 - Formas de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) 

del presupuesto oficial y, en caso de resultar adjudicado, de Contrato, correspondiente al CINCO 

POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en 

este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato o de sustitución del fondo de reparo o cualesquiera que 

pudiere prestarse con motivo de la ejecución de una obra pública y específicamente las fianzas 

bancarias o pólizas de caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación 

alguna, hasta el momento de su efectivo pago. 

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesorería Municipal. 

b) Pagaré a la vista sin protesto. 

c) En fianza bancaria. 

d) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de caución 

o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se 

trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros e 

incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (Bs. As.), con los requisitos exigidos 

por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

 

Artículo 20 - Condiciones de la Garantía. 

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación: 

1)  Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337. 

2) Cuando la garantía se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, deberá indicarse 

lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por el oferente y/o su 

representante legal. 

3) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar en 

el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador. El Banco se 

constituirá en fiador, liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de división y de 
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excusión en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. Individualización de la 

obra para la cual se extiende la fianza. Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán 

aceptadas por sus valores escritos. Se deberá establecer que, en caso de incumplimiento de 

las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a 

hacer efectiva la fianza al órgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) días de 

serle requerido, sin necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa 

contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. Además, fijar que la fianza subsistirá 

hasta la firma del contrato en el caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la 

recepción provisoria de las obras en el caso de fianza por garantía de contrato; hasta la 

recepción definitiva en los casos de fianza por sustitución de fondo de reparo.  

4) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos deberán 

contratarse con compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. 

Las pólizas deberán reunir las siguientes condiciones básicas: 

1. Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

2. Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 

medida en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total 

o parcialmente las garantías respectivas. 

3. Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad 

del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a 

su cargo, el asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber 

resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por 

telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa 

contra sus bienes. 

4. Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, 

al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al 

participante, adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que 

el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días 

corridos de serle requerido. 

5. Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, 

según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 21 – Causales de rechazo de la oferta.  

Podrán ser causal de rechazo de las ofertas:   

a. La oferta realizada por una persona inhábil, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.  

b. La falta de formulario o planilla de cotización oficial o presupuesto que permita identificar el 

quantum de la propuesta. 
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c. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente salvadas 

o aclaradas con la firma del oferente.   

d. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su contenido.  

e. Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la existencia de 

connivencia o acuerdo de dos (2) o más empresas para fijar o influir en el resultado del concurso.  

La sanción o el rechazo operará para todas las empresas involucradas. Quienes fueren 

sancionados perderán la garantía y serán pasibles de las penas que resulten pertinentes y 

suspensión del Registro de Proveedores.  

f. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el presente 

pliego.   

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas, observadas o 

no, el licitante se pronunciará sobre la inadmisión de las que padecieren de vicios causantes de 

rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tácitamente a las no observadas 

ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de apertura de las 

ofertas, podrán surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el estudio de las mismas.  

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS  

Artículo 22 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas.   

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado resultara 

feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, con la 

asistencia de funcionarios municipales y los oferentes que deseen estar presentes.  

Las propuestas firmadas en parte, podrán ser subsanadas en el mismo acto si el representante 

legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa notificación 

del Municipio.  

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura.  

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta. 

 

Artículo 23 - Participantes en la evaluación de las ofertas.  

La Comisión Pre adjudicadora estará compuesta por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos o 

quien designe emitiendo dictamen técnico, un representante de Asuntos Legales del Municipio, y 

la Secretaría de Economía o quien designe para la emisión del dictamen económico.   

 

Artículo 24 - Evaluación de las ofertas.   

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Pre-adjudicadora, que procederá a 

examinarlas y podrá requerir de los Oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones 
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o subsanación de defectos formales que considere necesarias o documentación omitida, quienes 

deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) 

días hábiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible.  

La Comisión Pre-adjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por 

deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de 

igualdad.  

A los fines de la evaluación, se considerará en primer término la conveniencia de las ofertas en su 

conjunto, atendiendo no solo al precio sino también a los aspectos técnicos, antecedentes, 

capacidad y experiencia, así como toda otra variable que incida en la correcta ejecución y 

terminación de la obra. En tal sentido, la Comisión Pre-adjudicadora podrá recomendar la 

adjudicación a la oferta que, aun no siendo la de menor precio, resulte la más conveniente para el 

interés público, siempre que dicha decisión se encuentre debidamente fundada en criterios 

técnicos, económicos y/o de idoneidad del oferente, que aseguren la eficiente ejecución del 

contrato y el cumplimiento de los plazos previstos. 

Dicho dictamen será bajo argumentación fundada, lo que significará una propuesta superadora en 

condiciones evaluadas según conveniencia para el Municipio. 

 

Artículo 25 - Dictamen de pre adjudicación.  

La preadjudicación de la obra se efectuará, en principio, dentro del plazo de VEINTE (20) días 

hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, sin perjuicio de su 

eventual ampliación por razones debidamente fundadas. 

La Comisión Pre-adjudicadora procederá al análisis de las propuestas presentadas y podrá valerse 

de todos los elementos de juicio adicionales que estime necesarios para una adecuada evaluación. 

Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados desde que toma intervención, 

o desde el vencimiento del plazo otorgado para la subsanación de defectos formales, presentación 

de aclaraciones o documentación complementaria —según corresponda—, la Comisión emitirá un 

dictamen circunstanciado, mediante el cual aconsejará la preadjudicación de la oferta que 

considere más conveniente para el interés público, conforme a los criterios establecidos en el 

presente pliego. 

 

Artículo 26 - Mejora de ofertas.  

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrirá 

en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente. La Municipalidad se 

reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree derecho alguno a favor de 

los proponentes ni obligaciones para ella. 
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Artículo 27 - Notificación del dictamen de pre adjudicación.  

El resultado de la pre adjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado.  

 

Artículo 28 - Principio de prioridad.  

Podrá ser de aplicación el beneficio del 5% (cinco por ciento) para proveedores locales, previsto 

en el artículo 156° bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.   

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo 29 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, se 

procederá con el dictado del Decreto de adjudicación de la obra a la empresa seleccionada, a la 

cual se le confeccionará la Orden de Compra correspondiente. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO  

Artículo 30 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por 

el adjudicatario y por el Intendente de la Municipalidad de Mercedes.  

 

Artículo 31 - Mandato.  

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias.  

 

Artículo 32 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.   

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la oferta 

y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término que 

determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le 

siguiere en orden de conveniencia o llamar a nuevo concurso. 

 

Artículo 33 - Documentos integrantes del Contrato.  

Se considerarán como formado parte del Contrato los siguientes elementos: 
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a) La propuesta presentada por el adjudicatario. 

b) La resolución o decreto que disponga la adjudicación. 

c) Las resoluciones o decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones de las 

obras o plazos. 

d) Garantía de cumplimiento de contrato. 

 

Artículo 34 - Garantía de cumplimiento de Contrato.  

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 

19 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 20, por el CINCO POR CIENTO 

(5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la Planilla de Cotización.  

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la garantía 

de mantenimiento de su propuesta.   

La garantía de cumplimiento de contrato, deberá establecer expresamente que la misma se 

mantiene hasta la recepción provisoria de la obra y que garantiza la ejecución de la obra durante 

el plazo establecido.  

 

Artículo 35 - Sellado.   

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que sea 

necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario.  

 

Artículo 36 - Escritura Pública.  

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal caso a 

su cargo los gastos totales que ello demande.  

 

Artículo 37 - Transferencia del Contrato.  

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a 

otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes.  

 

Artículo 38 - Domicilio de la empresa Contratista.  

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción de 

la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.   

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del Contrato, 

está obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente a la Municipalidad de 

Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción.  
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CAPITULO VIII – PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE 

Artículo 39 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

La Municipalidad podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las condiciones 

contractuales, de órdenes de servicio o de ambas. La aplicación de sanciones al Representante 

Técnico no releva al contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala 

ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que tienen 

como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

 

Artículo 40 - Clases de Penalidades y Sanciones 

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 

1º) Penalidades 

a) Cargos 

b) Multas 

c) Falta Grave 

2º) Sanciones 

a) Llamado de atención al Representante Técnico 

b) Sustitución del Representante Técnico 

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista 

 

Artículo 41 - Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 

errada o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al cargo para hacer 

efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en su 

oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicación del cargo 

no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operación errada o 

por el incumplimiento de su obligación ni la exime de la aplicación de las sanciones que pudieren 

corresponderle. 

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar o 

cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

 

Artículo 42 – Multas  

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo de la 

Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo 
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informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la multa se calculará como el 

0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada prevista y la certificación acumulada 

real, siempre considerando los precios básicos de Contrato y sus re-determinaciones aprobadas. 

La multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En 

caso de recuperarse los niveles previstos de certificación acumulada, las multas serán devueltas a 

pedido del Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso las 

siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de las 

siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, Limpieza de Obra, 

Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento será equivalente al 0,01% 

del monto contractual. 

 

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una multa de 

0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se aplique por demora 

en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el plazo de la 

Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo 

del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 

 

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA - 

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE 

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán encontrarse en 

la Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa de un 0,005% del monto 

total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, será aplicado en el supuesto 

caso de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el Contratista no lo presentase dentro 

del plazo fijado. 

 

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA LOS 

DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 

obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro del término 

establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada día de retraso 

que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en función de la 
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gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de Obra ello sin perjuicio de la reserva 

del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de los trabajos por un tercero a 

su cargo. 

 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO  

Artículo 43 - Trámite.  

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación.  

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato.  

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:   

a) Por quiebra de la Contratista.  

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar a 

cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la Municipalidad 

de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los trabajos 

o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con otros 

para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.   

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el 

Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la 

rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un plazo de 

TRES (3) años a participar en licitaciones municipales.  

 

Artículo 45 – Re-determinación de Precios.   

El Municipio de Mercedes no reconocerá para el presente contrato la re-determinación de los 

precios ofertados.  

 

Artículo 46 - Jurisdicción.  

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento 

Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción.  

 

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA   

Artículo 47 - Salarios.  
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Se deja expresa constancia que es obligación del contratista cumplir estrictamente con la normativa 

vigente en materia legal, laboral, previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a 

la obra, desligando expresamente a la Municipalidad de Mercedes de toda responsabilidad civil y 

penal. La Inspección de Obra se reserva el derecho de requerir la documentación que estime 

necesaria en todo momento. 

 

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

Artículo 48 - Anticipo Financiero  

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de la obra y el acopio de 

materiales. El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato. El mismo será 

deducido proporcionalmente en partes iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria 

de la obra y podrá ser otorgado previa garantía a satisfacción del Municipio. 

 

Artículo 49 - Medición. Certificación.  

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados en 

el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección.   

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la 

obra hasta la fecha del certificado. A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo 

terminado y con los resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. El certificado 

será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos de la Municipalidad de Mercedes, por una parte, y por la Contratista de la obra por la otra 

parte. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea 

aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. En caso de 

desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos 

por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo 

para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.  

 

Artículo 50 - Deducciones sobre los certificados.  

Del importe de cada certificado se deducirá: 
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a) el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. Este fondo quedará en poder de la 

Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION DEFINITIVA de la obra en garantía por vicios 

ocultos que pudieran existir. 

b) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el período 

que abarque la certificación y período de garantía de obra. 

 

Artículo 51 - Sustitución del fondo de reparos.  

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de 

las siguientes garantías. 

a) En fianza bancaria 

b) En fianza por póliza de seguro.  

En caso de avalarse con seguro de caución o fianza bancaria, estas se reintegrarán a la firma del 

Acta de Recepción Definitiva. 

Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia 

de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los 

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

 

Artículo 52 - Pago de los certificados.  

El pago de los certificados se realizará, como mínimo, a los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos de la certificación. Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá presentar 

la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente.  

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso.  

 

Artículo 53 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.  

La Contratista asume la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de obra. Para 

ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la obra durante 

el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la seguridad de los materiales, 

equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, quedando a su 

exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y consumo, como en 

la infraestructura indicada en avance de obra.  

 

Artículo 54 - Seguros.  

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes de 

cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. 
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Cuando la complejidad de la obra en cuestión lo amerite, y a criterio de la Secretaría 

correspondiente, se podrá solicitar al contratista el seguro respectivo. 

 

Artículo 55 – Patentes  

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los reclamos que 

se promuevan por el uso indebido de patentes.  

 

Artículo 56 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad.  

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor monto 

que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan un límite a 

su responsabilidad.  

 

Artículo 57 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: según lo establecido en las especificaciones técnicas 

particulares. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar en 

forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar a ningún tipo de conocimiento 

en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en obra, etc.  

 

Artículo 58 - Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha 

el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra definitivamente.  

Recepción Definitiva: Será efectuada luego de transcurridos idéntica cantidad de días del plazo de 

ejecución de obra.   

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción Provisoria 

y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. Se entiende 

que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o 

vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo.  
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PARTE 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su fin, 

ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, especificaciones y 

demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de Obra. A tales efectos se 

considera que todos los elementos de la documentación se complementan y se integran entre sí, 

de manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que fuera contratada, tanto en 

lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y calidad de los materiales, como 

a la forma y plazo de ejecución, etc. 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de un 

resultado, por lo tanto, es responsabilidad del Contratista, el perfecto desarrollo y acabado de las 

construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, etc., así como el 

montaje y puesta en operación de equipos e instalaciones, de manera tal de cumplir en su 

totalidad los objetivos que motivan el presente concurso. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

Los componentes de cualquier envolvente edilicia deberán cumplir con los indicadores 

requeridos por la Ley 13059 de acondicionamiento térmico de edificios. 

 

Artículo 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 

pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y 

leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía 

pública, y desempeño y comportamiento del personal. La Inspección de Obra será libre en todo 

momento de requerir la información que estime necesaria. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los 

trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de escombros 

y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la correspondiente 

aprobación de la Inspección. 

 

Artículo 3 – Ropa de trabajo del personal. 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la Contratista, el nombre propio, e identificación de la tarea u 

oficio que desempeña. 
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La Inspección de Obra será libre de verificar, previo al inicio de los trabajos, que el personal de 

la Contratista disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar 

las tareas, así como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

 

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Artículo 4 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar un representante, el que mantendrá la relación con la Inspección 

de Obra designada por la Municipalidad de Mercedes, en todos los aspectos inherentes al 

desarrollo de los trabajos hasta la finalización de las obras contratadas. 

El Representante tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por la 

Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles 

cumplimiento. La firma del Representante obliga a la Contratista ante la Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante si 

las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, sin perjuicio de exigir dicho 

reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorrección en el cumplimiento de 

sus funciones. 

En el caso que el Representante deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer a la 

Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante propuesto, quien realizará la evaluación, quedando a su 

exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 

Este representante suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, derechos, 

gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se hace mención 

por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante deberá estar presente, además, en todas las operaciones de carácter técnico, 

que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: replanteo, construcción, 

pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y finales, 

recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La incomparecencia del 

Representante o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitará a la Contratista para reclamos 

inherentes a la operación realizada. 

 

Artículo 5 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará a la Inspección de Obra como responsable del control técnico, 

seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato. La Inspección tendrá libre acceso a la 

obra, obradores y demás instalaciones vinculadas, pudiendo supervisar en todo momento los 

trabajos. 
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Serán facultades de la Inspección, entre otras: controlar la calidad de los materiales y de la 

ejecución, aprobar mediciones y certificaciones, impartir órdenes e instrucciones, disponer la 

corrección, demolición o reemplazo de trabajos o materiales defectuosos, y exigir el retiro de 

personal que, a su criterio, resulte incompetente o perturbe el normal desarrollo de la obra. 

Asimismo, la Inspección suscribirá la documentación técnica correspondiente y ejercerá todas las 

facultades previstas en la normativa aplicable y en el presente pliego. 

La Contratista deberá cumplir las instrucciones impartidas por la Inspección. Su incumplimiento 

podrá dar lugar a las medidas que correspondan, incluyendo el retiro del personal involucrado. 

 

Artículo 6 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán las 

de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberán 

ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

 

Artículo 7 - Permanencia de Documentos en Obra. 

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos 

de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada de dicha 

documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la Inspección. 

 

Artículo 8 - Libros de órdenes de servicio y notas de pedido. 

En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con referencia a la 

marcha de los trabajos, lo hará por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las observaciones o 

indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán por medio de “Notas de Pedido”. Ambas 

se realizarán en forma digital en formato PDF que será enviado por mail a entre las direcciones 

que los representantes de la contratista y de la Inspección de Obra comuniquen para tal fin. Luego 

de enviarse digitalmente se firmarán en obra dos copias, una para la Inspección y otra para la 

Contratista. 

Las órdenes de servicios y notas de pedidos no deberán contener tachaduras, enmiendas, ni 

intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 

La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su 

negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de reincidencia, 

el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán comunicarse al Registro de Licitadores 

de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 
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Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los DIEZ 

(10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte de la 

Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad por 

trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al efecto, los 

duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier 

problema de obra.  

 

Artículo 9 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y   

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta 

la Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 

señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará a la 

Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 

ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 

 

Artículo 10 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato a la 

Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de notas de 

pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de importancia 

que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan de Trabajo 

aprobado. 

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por 

intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando 

detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 

como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los 

fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada a 

cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 
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Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta en 

primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la disidencia 

será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán continuar en todos aquellos 

aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 

 

Artículo 11 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial de la 

obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y deberán 

contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la 

Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa de 

la Municipalidad de Mercedes y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime a 

la Contratista de sus obligaciones con relación a la Municipalidad, quien podrá denegar la 

autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni 

justifique atrasos en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 12 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por 

sus subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en las Bases y Condiciones 

Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado. 

 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 13 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción municipal. 

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces especiales 

(rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante cooperativas prestatarias de servicios públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los 

Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su carácter de 

Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá haberlo previsto en 

el rubro correspondiente de la obra. 
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e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a excepción 

de los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del Contratista.  

 

Artículo 14 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones e 

instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del 

obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones, 

cotas, niveles, etc. Comprobará además la existencia de servicio de energía eléctrica, 

iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al efecto de evaluar 

las tareas necesarias para la materialización de las mismas si esto fuera necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta sobre 

la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptarán 

reclamos de ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

 

Artículo 15 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

cooperativas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas 

afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de 

remoción o renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se 

realizaran, los ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe 

correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo que 

se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista es el 

único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o 

controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán demorar 

las obras, de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo establecido en el 

Plan de Trabajo. 

 

Artículo 16 – Replanteo. 

La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 

responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo. 
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Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de las 

tareas previas de la Contratista. 

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con alambre 

de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se 

ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura y 

toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible existencia de 

árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la cantidad de especies 

a remover. 

 

Artículo 17 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las obras. 

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas a 

su exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente. 

 
Artículo 18 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamiento indicados 

en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las excavaciones y 

rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la construcción de la obra. 

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para la 

mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que puedan 

requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no estén 

específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su 

fin. 

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que deberá 

verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos por 

cualquier modificación que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de Suelos. 

 

Artículo 19 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento, solado interior y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 

• Replanteo de obra. 

• Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y 

reparación. 
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• Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado, 

lajas, etc. 

• Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

• Aplicación de tomajuntas 

• Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el faltante 

será sustituido por el Contratista, a su cuenta. 

• Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de madera 

para el paso de personas o vehículos. 

• Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante: todos los restos 

de tanto sea de materiales, poda, etc. deberán ser retirados del predio y llevados a disposición 

final a una distancia no mayor a 15 km, de acuerdo a lo indicado por la inspección de la obra.  

• Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s. 

 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes a: 

• Toda entrada/salida de vehículos 

• Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no estén 

incluidos dentro de otro ítem de obra. 

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la Inspección 

de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la Contratista, sin que este 

concepto genere pagos adicionales. 

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser 

similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 

En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente los 

anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. 

Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, 

deberán ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los costos 

que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada por el 

Oferente en su oferta. 

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, garantizando 

el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo, se deberá asegurar el correcto llenado y 

compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro 

asentamiento del pavimento. 
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Artículo 20 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar 

satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la excavación 

respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecución 

o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado por el 

Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en caso contrario, la 

Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su importe será con cargo 

a la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 

mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no 

producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales 

depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir 

deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la Contratista está 

obligada a repararlas por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características 

de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de 

madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la Contratista adoptará las 

medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues 

será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de 

cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 parte de cal hidráulica 

1/4 parte de cemento. 

3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal aérea. 

3 partes de arena gruesa. 
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Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará las 

medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los certificados de 

obras respectivos. 

 

Artículo 21 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como 

resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente anticipación un 

análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, 

previa aprobación de la Inspección. 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos generales 

(15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según los casos. 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo cual 

aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

 

Artículo 22 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que, 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se reserva 

el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el proyecto, 

ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del Contrato. Esta 

variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaría de Obras Públicas, 

trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes, siempre 

que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato. 

 

Artículo 23 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que necesite 

una alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, será informada 

a la Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar 

inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  
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Artículo 24 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus intereses, de 

realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos adicionales. En su caso, la 

Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa diferencia de precios, podrá ser 

adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los 

trabajos. 

 

Artículo 25 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias para 

que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no 

pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las cuales 

deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

 
CAPITULO IV - MATERIALES 

Artículo 26 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán provistos 

por la Contratista, la municipalidad se reserva el derecho de solicitar, en todo momento, los 

respectivos CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos 

fabricantes, en los casos que corresponda. La Inspección deberá proceder a la aprobación de los 

materiales que provea la Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente 

antelación en cada caso las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o 

rechazadas en un plazo máximo de TREINTA (30) días. A igualdad de precios y condiciones se 

dará preferencia a materiales de producción local y nacional especialmente de las fábricas 

existentes en la Provincia y en la zona. 

La Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, descarga, 

almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la normativa 

vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte. 

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda hacer 

un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a 

juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros 

trabajos que no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto orientativo, 

pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de marca reconocida 

que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La Contratista presentará 

muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su aprobación por parte de la 

Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 
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Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o 

por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la 

aplicación de las respectivas multas. 

 

 

CAPITULO V – EQUIPOS 

Artículo 27 - Equipo a utilizar en obra. 

La Contratista deberá emplear equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la 

Municipalidad podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado 

o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando 

cualquier observación que al respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal 

funcionamiento de algunos de esos equipos y/o elementos durante la ejecución de los trabajos, 

la Inspección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en buenas 

condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por reajustes que 

se soliciten del equipamiento propuesto. La Contratista no podrá proceder, unilateralmente, a su 

retiro total o parcial mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los elementos para 

los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o durante 

los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas del Contrato, 

que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 

La municipalidad se reserva el derecho de solicitar, los seguros en movimiento y en operación, 

pertenecientes a los equipos, maquinarias y vehículos afectados a la obra. 

La Contratista deberá contar con los seguros mencionados en el párrafo precedente desde la 

fecha de acta de inicio de obra. 

 

CAPITULO VI – INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 28 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala 

imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los medios que 

considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar 

por ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 
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Artículo 29 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la Inspección 

de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el incumplimiento, quedará 

constituido en mora automáticamente por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados 

en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la 

multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor y, si éstos 

fueran insuficientes, de los depósitos de garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en las Bases y Condiciones Generales del 

presente Pliego. 

 

Artículo 30 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter económico 

por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos y tendrán 

carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones se 

detallan en las Bases y Condiciones Generales del presente Pliego. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la certificación 

que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más próxima) certificación o 

de otros documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar las 

deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 31 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la primera 

reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el monto total de 

las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato. 
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PARTE 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

CLÁUSULAS PARTICULARES 

 

Artículo 1. – Descripción del objeto. 

La presente contratación tiene por objeto contratar la mano de obra, materiales y equipos para 

ejecutar el movimiento de suelos para acondicionamiento de acceso, caminos de ingreso y 

estacionamiento.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

GENERALIDADES 

Todos los trabajos comprendidos en el presente concurso deberán ejecutarse con equipos 

adecuados, personal idóneo y bajo condiciones técnicas que garanticen estabilidad, seguridad, 

durabilidad y correcto escurrimiento superficial, conforme a las buenas prácticas de la 

construcción y a la normativa vigente. 

El contratista será responsable de la provisión de mano de obra, herramientas, equipos, 

maquinaria, transporte y toda otra prestación necesaria para la correcta ejecución de las tareas. 

Cualquier trabajo complementario, accesorio o implícito que resulte necesario para la adecuada 

terminación de la obra, aun cuando no se encuentre expresamente detallado en el presente 

pliego, se considerará incluido dentro del precio contratado, sin derecho a reclamo adicional. 

El oferente deberá verificar en sitio las condiciones existentes antes de la presentación de su 

propuesta. 

 

Seguridad y responsabilidad 

El contratista será responsable de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad del personal afectado a la obra, de terceros y de las instalaciones existentes dentro del 

predio. 

Deberá: 

- Delimitar y señalizar correctamente el área de trabajo.  

- Implementar vallado preventivo cuando la naturaleza de la tarea lo requiera.  

- Colocar cartelería de advertencia en sectores de circulación.  

- Garantizar condiciones seguras durante la operación de maquinaria pesada.  

Será exclusiva responsabilidad del contratista cualquier daño ocasionado a personas, 

instalaciones existentes, servicios, forestación o bienes del Club, debiendo proceder a su 

reparación inmediata sin costo adicional para el comitente. 
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Limpieza y retiro de excedentes 

El contratista deberá mantener el sector de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza 

durante toda la ejecución. 

Todo material excedente, suelo sobrante no reutilizable, residuos producto de las tareas y 

elementos provisorios deberán ser retirados del predio y dispuestos en sitio que disponga la 

inspección.  

Al finalizar los trabajos, el área intervenida deberá entregarse limpia, nivelada y en condiciones 

aptas para su uso posterior. 

 

1. MOVIMIENTO DE SUELOS EN CAMINOS Y ESTACIONAMIENTO 

 

1.1. Preparación del terreno y conformación de subrasante 

Este trabajo consistirá en el conjunto de tareas que deben ejecutarse con el objeto de eliminar 

los suelos o materiales sobrantes, o reponer lo que faltaren según el caso, a fin de ajustar la obra 

básica y demás exigencias que le corresponda según el proyecto. Estos trabajos pueden 

comprender: levantamiento de materiales de recuperación, excavaciones, terraplenes, 

transporte, saneamiento, carga y descarga, compactación, perfilado de la subrasante y 

conservación de la misma y todo otro trabajo no incluido en otro ítem del contrato, necesario para 

la obtención de los fines propuestos.  

Previo al inicio de los trabajos el Contratista deberá realizar el replanteo altimétrico y planimétrico, 

verificando niveles naturales del terreno y cotas de proyecto, quedando a su cargo cualquier 

ajuste necesario para alcanzar las cotas finales previstas.  

La subrasante deberá alcanzar una compactación mínima del 95% del Proctor Estándar, o la que 

determine la Inspección de Obra. 

 

1.2. Aporte, distribución y compactación de tosca (espesor 40cm compactado)  

Se efectuará hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra 

en capas de espesor suelto de no más de 20 cm. 

No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de 

asiento del terraplén)  

Las tierras que el Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán 

limpias y secas, sin cascotes, piedras, ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni 

materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten 

debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas 

especificaciones.  



 

38 

 

El relleno será con suelos libres de restos orgánicos, seleccionados para lograr la densidad 

óptima en su compactación, se distribuirá en capas sucesivas de 20 cm de espesor manualmente 

o con máquinas adecuadas. 

Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca”, la cual deberá 

presentar una granulometría adecuada para base estructural. La Inspección podrá rechazar 

partidas que no cumplan con las condiciones técnicas. 

No se observará en ellos la presencia de residuos, restos vegetales, animales, desechos 

industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que 

cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas 

especificaciones. Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el 

líquido acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar 

el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección de obra. 

Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado 

precedentemente. 

Cuando corresponda a zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes 

movimientos de suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever 

que sean aptos para la siembra de césped. 

 

1.3. Perfilado final y conformación de pendientes 

Comprende la conformación final de la superficie terminada del camino de acceso, circulación 

vehicular, estacionamiento y alrededores de piscina y SUM, ajustándose estrictamente a los 

niveles y pendientes indicados en los planos. 

Se deberán garantizar pendientes adecuadas para el correcto escurrimiento superficial de aguas 

pluviales, evitando la formación de depresiones o zonas de acumulación. Éstas pendientes no 

serán inferiores al 2%, salvo indicación expresa por la inspección de obra.  

El perfilado se ejecutará con motoniveladora o equipo equivalente, asegurando: 

- Regularidad superficial.  

- Uniformidad de pendientes longitudinales y transversales.  

- Terminación apta para su uso inmediato.  

La superficie deberá quedar compactada y perfectamente nivelada, lista para su utilización. 

 

1.4. Provisión y distribución de tierra  

Este ítem comprende la provisión, transporte, descarga, distribución y nivelación de tierra negra 

vegetal en las áreas destinadas a espacios verdes o sectores indicados en la documentación. 

La tierra deberá ser fértil, suelta, libre de cascotes, piedras, residuos, raíces y materiales en 

descomposición. No se aceptarán suelos contaminados ni provenientes de rellenos urbanos. 
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El espesor de relleno no será inferior a 10cm compactado, salvo indicación en planos o 

indicaciones de la inspección de obra.  

La distribución se realizará de manera uniforme, garantizando pendientes adecuadas para el 

escurrimiento superficial y condiciones aptas para la implantación de césped. 

Previo a la colocación deberá verificarse que el terreno base esté correctamente compactado y 

perfilado. 

 
2. ENTUBADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO DESDE LA CALLE 

 

2.1. Excavación para entubado 

Se deberán ejecutar todas las excavaciones y zanjeos necesarios para el entubado del 

desagüe pluvial, conforme a lo indicado en la documentación gráfica y perfiles longitudinales 

del proyecto. 

La sección de excavación será la indicada en planos, adoptándose geometría acorde a las 

pendientes y dimensiones proyectadas. 

El Contratista deberá considerar la posible presencia de agua en la excavación, ya sea por 

subpresión, filtraciones o acumulación superficial. La eliminación del agua deberá realizarse 

mediante los procedimientos técnicos adecuados (achique, bombeo, entibaciones, depresión 

de napa u otros sistemas necesarios), los cuales se consideran incluidos en el precio 

contractual. 

Asimismo, estarán a su cargo todos los trabajos complementarios necesarios para garantizar 

la estabilidad de las excavaciones y la seguridad de las tareas, incluyendo entibados y/o 

sistemas de contención cuando resulten necesarios. 

El método adoptado deberá evitar daños a instalaciones existentes, servicios, forestación o 

estructuras próximas, siendo el Contratista responsable por cualquier perjuicio ocasionado. 

 

 

 

2.2. Provisión y colocación de caños de hormigón armado de 60cm 

Comprende el transporte y colocación de estructuras circulares de hormigón armado 

premoldeados con cabezales del mismo material, en los diámetros 600mm y en la cantidad 

necesaria para cubrir cómodamente el ancho de la entrada, aproximadamente 25 caños. Esta 

tarea comprende el correcto posicionado de las estructuras, su conveniente fijación por 

compactación del suelo colindante y su control riguroso de pendiente y cotas de fondo (acordes 

con las de la zanja donde se aloja). 

 

Comprende la provisión, transporte y colocación de caños premoldeados de hormigón armado 
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de diámetro 600 mm, con sus correspondientes cabezales del mismo material. 

La cantidad estimada es de aproximadamente 25 unidades, debiendo el Contratista verificar en 

obra la longitud definitiva necesaria para cubrir el ancho total del acceso vehicular. 

Los caños deberán colocarse: 

- Sobre base adecuadamente nivelada y compactada.  

- Alineados y con control riguroso de pendiente.  

- Respetando las cotas de fondo indicadas en proyecto.  

- Con correcto asiento y unión entre piezas.  

Se deberá asegurar la correcta compactación del suelo lateral (relleno envolvente) a fin de 

garantizar estabilidad estructural y evitar asentamientos diferenciales. 

 

 
2.3. Aporte, distribución y compactación de tosca sobre entubado (espesor 20cm 

compactado) 

Sobre el entubado ejecutado se realizará el relleno y conformación del terraplén de acceso 

mediante aporte de suelo seleccionado tipo “tosca”. Se efectuará hasta llegar a las cotas y perfiles 

proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de no más de 20 

cm. 

No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de 

asiento del terraplén)  

Las tierras que el Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán 

limpias y secas, sin cascotes, piedras, ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni 

materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten 

debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas 

especificaciones.  

El relleno será con suelos libres de restos orgánicos, seleccionados para lograr la densidad 

óptima en su compactación, se distribuirá en capas sucesivas de 20 cm de espesor manualmente 

o con máquinas adecuadas. 

Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca”, la cual deberá 

presentar una granulometría adecuada para base estructural. La Inspección podrá rechazar 

partidas que no cumplan con las condiciones técnicas. 

No se observará en ellos la presencia de residuos, restos vegetales, animales, desechos 

industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que 

cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas 

especificaciones. Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el 

líquido acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar 

el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección de obra. 
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Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado 

precedentemente. 

Cuando corresponda a zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes 

movimientos de suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever 

que sean aptos para la siembra de césped. 

 

Plazo de ejecución:  

El Oferente deberá presentar junto con la Oferta un plan de trabajo detallando plazos de ejecución 

de cada tarea, valor, e incidencia. Dicho plan de trabajo no deberá exceder en ningún caso los 

NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, desde el acta de inicio de obra. 
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PARTE 6 - PRESUPUESTO OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

PARCIAL

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

PARCIAL

1 $23,511,000.00 85.15%

1.1 PREPARACION DEL TERRENO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE M2 1600 $1,825.00 $2,920,000.00 $0.00 $0.00 $2,920,000.00 10.58%

1.2 APORTE, DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE TOSCA (ESPESOR 40cm COMPACTADO) M3 650 $3,320.00 $2,158,000.00 $21,800.00 $14,170,000.00 $16,328,000.00 59.13%

1.3 PERFILADO FINAL Y CONFORMACION DE PENDIENTES GL 1 $2,075,000.00 $2,075,000.00 $0.00 $0.00 $2,075,000.00 7.51%

1.4 PROVISION Y DISTRIBUCION DE TIERRA NEGRA M2 800 $335.00 $268,000.00 $2,400.00 $1,920,000.00 $2,188,000.00 7.92%

2 $4,101,000.00 14.85%

2.1 EXCAVACION PARA ENTUBADO M3 10 $75,000.00 $750,000.00 $0.00 $0.00 $750,000.00 2.72%

2.2 PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO (60CM) ML 25 $13,300.00 $332,500.00 $70,500.00 $1,762,500.00 $2,095,000.00 7.59%

2.3 APORTE, DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE TOSCA SOBRE ENTUBADO (ESPESOR 40cm COMPACTADO) M3 50 $3,320.00 $166,000.00 $21,800.00 $1,090,000.00 $1,256,000.00 4.55%

$27,612,000.00 100.00%

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO - PRESUPUESTO OFICIAL

Ubicación:   Mercedes, Buenos Aires

Presupuesto de mano de obra, materiales y equipos (por Rubro e items)

RUBRO ÍTEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

CÓMPUTO MANO DE OBRA MATERIALES

PRECIO ITEM PRECIO RUBRO %INCIDENCIA

MOVIMIENTO DE SUELOS EN CAMINOS Y ESTACIONAMIENTO 

PRESUPUESTO TOTAL 

ENTUBADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO DESDE LA CALLE 
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PARTE 7 - OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

PARCIAL

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

PARCIAL

1 $0.00 #¡DIV/0!

1.1 PREPARACION DEL TERRENO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE M2 1600 $0.00 $0.00 $0.00 #¡DIV/0!

1.2 APORTE, DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE TOSCA (ESPESOR 40cm COMPACTADO) M3 650 $0.00 $0.00 $0.00 #¡DIV/0!

1.3 PERFILADO FINAL Y CONFORMACION DE PENDIENTES GL 1 $0.00 $0.00 $0.00 #¡DIV/0!

1.4 PROVISION Y DISTRIBUCION DE TIERRA NEGRA M2 800 $0.00 $0.00 $0.00 #¡DIV/0!

2 $0.00 #¡DIV/0!

2.1 EXCAVACION PARA ENTUBADO M3 10 $0.00 $0.00 $0.00 #¡DIV/0!

2.2 PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO (60CM) ML 25 $0.00 $0.00 $0.00 #¡DIV/0!

2.3 APORTE, DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE TOSCA SOBRE ENTUBADO (ESPESOR 40cm COMPACTADO) M3 50 $0.00 $0.00 $0.00 #¡DIV/0!

$0.00 #¡DIV/0!EL PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE 

MOVIMIENTO DE SUELOS EN CAMINOS Y ESTACIONAMIENTO 

ENTUBADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO DESDE LA CALLE 

PRECIO ITEM PRECIO RUBRO %INCIDENCIA

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO - OFERTA

Ubicación:   Mercedes, Buenos Aires

Presupuesto de mano de obra, materiales y equipos (por Rubro e items)

RUBRO ÍTEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

CÓMPUTO MANO DE OBRA MATERIALES
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PARTE 8 – PLAN DE TRABAJOS 

COMPLETAR PLAN DE TRABAJOS OFERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

    Oferente    

 

 

 

 

Obra: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

1.1 PREPARACION DEL TERRENO Y CONFORMACION DE SUBRASANTEM2 1600

1.2 APORTE, DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE TOSCA (ESPESOR 40cm COMPACTADO)M3 650

1.3 PERFILADO FINAL Y CONFORMACION DE PENDIENTES GL 1

1.4 PROVISION Y DISTRIBUCION DE TIERRA NEGRA M2 800

2

2.1 EXCAVACION PARA ENTUBADO M3 10

2.2 PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO (60CM)ML 25

2.3 APORTE, DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE TOSCA SOBRE ENTUBADO (ESPESOR 40cm COMPACTADO)M3 50

PROYECTO EJECUTIVO GENERAL: CLUB MUNICIPAL

Nro 

Item
Designación y Especificación Unidad Cantidad

Ubicación: Mercedes, Buenos Aires

AVANCE ACUMULADO ($)

MES 3

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

PLAN DE TRABAJO

MES 2

MOVIMIENTO DE SUELOS EN CAMINOS Y ESTACIONAMIENTO 

AVANCE SEMANAL (%)

AVANCE SEMANAL ACUMULADO (%)

AVANCE SEMANAL ($)

MES 1

ENTUBADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO DESDE LA CALLE 
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PARTE 9 - JURISDICCION JUDICIAL 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2026 

 

 

La Firma ……………………………………..............................................................., con domicilio 

real en calle ....................................................................................................., Nº ........... de la 

ciudad de ........................................................, y domicilio especial en calle 

........................................................................, Nº .................. de la ciudad de Mercedes (Bs.As.), 

declara que acepta y se somete a la jurisdicción del fuero contencioso administrativo del 

Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier cuestión que pudiera 

suscitarse con motivo de la Concurso de precios Nº 30/2026, “MOVIMIENTO DE SUELOS 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y 

ESTACIONAMIENTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

    Oferente    
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PARTE 10 - DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL, 

PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2026 

 

 

Quien suscribe …………………..............................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ 

Nº............. de la ciudad de..................................................., declara que, a la fecha de suscripción 

de la presente, el Proponente no tiene juicios con el Estado Nacional ni con ninguno de los 

Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la República Argentina o sus entidades 

descentralizadas, en el marco de la Concurso de precios Nº 30/2026, “MOVIMIENTO DE 

SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y 

ESTACIONAMIENTO” 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

  Oferente    

  



 

47 

 

PARTE 11 - DDJJ INHABILIDADES 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2026 

 

Quien suscribe ….........................................................................................................., DNI Nº 

………......................................, en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ 

Nº............. de la ciudad de..................................................., declara que, a la fecha de suscripción 

de la presente, no se halla incursa en ninguna causal de inhabilidad para contratar, en el marco 

de la Concurso de precios Nº 30/2026, “MOVIMIENTO DE SUELOS PARA 

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

     Oferente    
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PARTE 12 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2026 

 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ Nº 

............. de la ciudad de ..................................................., fija domicilio especial a efectos de la 

presente en calle ..................... Nº............. de la provincia de Buenos Aires, y declara que, 

habiendo examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de 

Concurso de precios Nº 30/2026, “MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO 

DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO”, se compromete a construirla 

y conservarla hasta su recepción definitiva a los precios que para cada Renglón se consideran a 

continuación: 

 

OFERTA - ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “MOVIMIENTO DE 

SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y 

ESTACIONAMIENTO” 

Pesos ……………………………………………………………. ($.......................................) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

        Oferente    
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PARTE 13 - DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Mercedes (Bs.As.) ........ de .................................. de 2026 

 

 

Declaro como representante técnico de la firma …………………………………….…………, haber 

efectuado en la fecha ……………………….………. la visita al sitio e inmediaciones donde se 

ejecutarán los trabajos correspondientes a la Concurso de precios Nº 30/2026, “MOVIMIENTO 

DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y 

ESTACIONAMIENTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Firma y sello del representante técnico 
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PARTE 14 – DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

Fecha: 

Nombre y apellido o razón social: 

CUIT: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Domicilio real: 

Procedimiento: Concurso de precios Nº 30/2026 

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las causales 

de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y condiciones que rige el 

procedimiento de contratación descripto anteriormente. 

 

 

 

Firma: 

 

Aclaración: 

 

Carácter: 

 

 

 

 

 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes: 
 
a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales 
aquellos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de ética pública Nº 25.188 y toda otra 
incompatibilidad vinculada con su función pública. 
b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial. 
c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación judicial. 

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores 
morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 
e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 
contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, 
o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra 
la Corrupción. 
g) Los separados de la Administración Pública por exoneración. 
h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

i) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
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PARTE 15 - CORREO ELECTRONICO 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2026 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI Nº 

……….........................., en nombre y representación de la firma 

.................................................................................., en su carácter de 

................................................... de la misma, declaro el correo electrónico 

……………………………………..……….. para la comunicación con el municipio. En el marco de 

la Concurso de precios Nº 30/2026, “MOVIMIENTO DE SUELOS PARA 

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMINOS DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO” 
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PARTE 16 - PLANOS 



15
.0

0
28

.1
0

12
.9

0

PILETA

18
.0

0
9.70

2.00

64
.6

0

SUM

31.64

3.
70

ENTUBADO DE ZANJA: 115m²
- Excavacón para entubado
- Colocación de caños de 60cm
- Relleno, compactación y nivelación

ACCESO
VEHICULAR: 140m²
- Retiro de capa vegetal
- Relleno con tosca (+0,25cm)

ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR: 560m²
- Retiro de capa vegetal
- Relleno con tosca (+0,25cm)

27.45

44.50

8.
60

12
.9

0

18.70

19.80

51
.0

0

5.00

13.60

7.93

8.00 +0.25+0.25

+0.35 +0.45

+0.00

+0.15

+0.30

CALLE 178

ACCESO
PEATONAL: 100m²
- Retiro de capa vegetal
- Relleno con tosca (+0,30cm)

+0.30

2.00

RELLENO CON
PENDIENTE: 800m²
- Relleno gradual acompañando
pendiente con tierra de relleno
- Terminación con tierra negra

+1.00

10.20

4.
00

3.75

4.
00

4.00

OBRA: CLUB MUNICIPAL - MOVIMIENTO DE SUELOS

ESCALA: 1:250 PLANO: Nº 01HOJA A3

PLANO: PLANTA

UBICACIÓN: CLUB MUNICIPAL
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