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PARTE 1 – BASES Y CONDICIONES GENERALES 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 - Objeto. 

Es objeto del presente Pliego, establecer las condiciones para la licitación, contratación y 

construcción de la obra: “Materiales y Mano de Obra para Tendido Eléctrico Urbano”, 

incluyendo la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios y suficientes, que se 

tramita bajo Expediente Municipal Nº 4109/2021. Los trabajos se realizarán en el Partido de 

Mercedes, Provincia de Buenos Aires.  

  

 Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la 

licitación, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, 

Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.- 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y 

los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas.- 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias 

y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello que no esté 

específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente o que, 

estando especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la 

Municipalidad y podrá ser adquirido al precio que se determine en el Decreto de llamado a 

licitación, en su caso, en la SECRETARÍA DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS, en días y 

horas hábiles administrativos, hasta DOS (2) días hábiles administrativos previos a la fecha final 

de presentación de las ofertas.  

 

 



 
Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 06/100 

CVS ($ 17.441.649,06.) 

 

 Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección 

institucional obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitación, hasta 

UN (1) día previo a la fecha final de presentación de las ofertas. La respuesta a dichas consultas 

se realizará por correo electrónico o mediante nota formal a las direcciones informadas por el 

oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que 

pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que hayan 

retirado el pliego, y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la apertura.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una circular 

dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá notificarse a 

quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

Artículo 6 - Contratación por unidad de medida. 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de 

unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la 

propuesta por el adjudicatario. 

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles 

ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal 

documentación. 



 
Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá 

respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo 

realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente Pliego. 

 

CAPITULO III - OFERENTES 

 

Artículo 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de 

incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar los 

trabajos requeridos. 

Además deberán ser proveedores homologados para la ejecución de obras por el ente regulador 

de energía de la Ciudad de Mercedes, EDEN SA. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en el 

presente Pliego.  

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de ejecución 

de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo 

de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto 

para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas 

en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán 

cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de 

constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de 

la propuesta de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras presentadas 

como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como 

máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T. En caso 

de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de constitución definitivo inscripto 

en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por Escribano Público, como 



 
requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará la 

revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes 

del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para 

el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la 

Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la documentación 

que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la 

personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo 

un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los 

fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, para que su 

propuesta sea admisible, una nómina de obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad 

equivalente a la cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de 

ejecución y fecha de terminación. Asimismo adjuntará copias de Actas de Recepción Definitiva 

o Provisionales, informes de organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el 

listado de obras enunciado. La Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí 

consignados y otros complementarios que estime necesarios.  

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. 

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las 

presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T.  



 
En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las 

U.T. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán presentar últimos dos (2) Balances y estados contables cerrados 

exigibles, firmados por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la jurisdicción que corresponda (en copias autenticadas).  

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con 

la función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra 

la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación 

a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT, correo electrónico y constituir domicilio legal en la ciudad de Mercedes, donde serán las 

válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. 



 
Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.  

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria.  

Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos oficiales, éstos 

tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su 

verificación.  

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de 

la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y documentos.  

 

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos, 

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y consumo 

humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos 

otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá incluso 

efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, se lo permiten, un 

replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el 

anteproyecto suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados 

en las Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario 

para la correcta terminación de la obra. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS hasta 

la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta 

alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la 

apertura de sobres. 



 
Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas sin 

abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original solamente, 

foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el 

representante técnico, del Oferente. Además se exigirá la presentación en formato digital (pdf 

y/o excel según corresponda). 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación 

de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se presente estará 

contenida en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. Los 

tres sobres se presentarán dentro de un cuarto que los contenga, en el que se indicará 

solamente la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados 

por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. En todos los 

casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la 

expresada en letras.-  

En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente certificada 

y legalizada en su caso. 

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación según el siguiente 

detalle: 

 

Sobre Nº 1. El Sobre N° 1 deberá contener los siguientes documentos  

 

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de 

haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades.- 

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación. 

c) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una 

póliza de caución, equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de oferta, de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentación de garantías.  



 
d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de 

Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en los rubros que se 

licita: 

Especialidad: Ingeniería Eléctrica 

Capacidad Técnica Mínima: $ 17.441.649,06- 

Capacidad Financiera Anual Mínima: $ 34.883.298,12- 

PLAZO DE OBRA: 120 días corridos 

e) Listado de antecedentes de obras ejecutadas, referidas a obras del tipo que se licita, con 

nombre identificatorio de cada una, repartición y/o comitente para quien se ejecutó, ubicación 

de la misma, tipo de obra, monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. 

f) Currículum del profesional Habilitado y Representante Técnico 

MMO/arquitecto/Ingeniero (adjuntar constancia actualizada de matrícula habilitante para el 

ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires. 

g) Listado del equipo a afectar a la obra. 

h) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales 

de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten Uniones Transitorias 

o consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser efectuada por cada uno de 

sus integrantes. 

i) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite. 

j) En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de 

U.T. 

k) Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido 

completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). 

l) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o 

compromiso de conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y demás 

documentos societarios habilitantes. 

m) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado 

nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe 

comprometido en el pleito. 

n) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su 

Representante Técnico, salvo en lo que hace a las fórmulas en él contenidas para ser 

desglosadas y presentadas aparte, del Legajo de obra. 

 

Sobre Nº 2. El Sobre N° 2 deberá contener los siguientes documentos 

 



 
a) La Planilla de Cotización, redactada en duplicado, donde se aplique a cada ítem o rubro 

del presupuesto oficial, los precios unitarios parciales y el total que se propone, en números y 

letras. 

b) El análisis de Precios de cada Ítem del presupuesto. 

c) La fórmula de Domicilio Especial y Ratificación de Oferta que se adjunta e integra el 

Pliego. 

 

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerará 

automáticamente prorrogado, salvo que el Oferente manifieste, con CINCO (5) días de 

anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo-, su voluntad de retirar la oferta. 

Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma fehaciente a la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por ciento 

(1%) del presupuesto oficial de la totalidad de la obra  

 

Artículo 21 - Formas de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) 

del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) 

del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la 

ejecución de una obra pública deberán actualizarse trimestralmente, conforme los índices 

suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el costo de la construcción. 

Se tomarán como base, los índices del mes inmediato anterior al de su emisión y el del inmediato 

anterior a su fecha de actualización. En las fianzas bancarias o pólizas de caución, tal 

compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el momento de su 

efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 

formas: 

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 

b) En Fianza bancaria. 

c) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de 

caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. 

Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia 



 
de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los 

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337 Las garantías constituidas en dinero efectivo serán actualizadas en 

la misma forma por las reparticiones, únicamente en caso de afectación y hasta el monto de 

dicha afectación. 

b) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar en el 

texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de 

considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con renuncia 

a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

c) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. Se 

deberá establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario 

o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al órgano comitente de 

la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa constitución 

en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. 

Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el caso de fianza por 

mantenimiento de oferta; hasta la recepción definitiva de las obra en el caso de fianza por 

garantía de contrato; hasta la recepción provisoria en los casos de fianza por sustitución de 

fondo de reparo y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de materiales. Cuando las 

garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos deberán contratarse con 

compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pólizas 

deberán reunir las siguientes condiciones básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en lisa, 

llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en ningún 

caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 



 
4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en 

que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las 

garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 

asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa 

la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo 

necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 

adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador deberá 

abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando prescriban 

las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el caso, de 

acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 23 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos precedentes, 

que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, 

será causal de desestimación de la propuesta. 

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 

Artículo 24 - Acto de la apertura de ofertas 

Articulo 24 a) Apertura de Sobre n° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado resultara 

feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, con la 

asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer: lo indicado en los puntos C) 

garantía de mantenimiento de oferta, D) capacidad técnico financiera anual y los antecedentes 

según se indica en el punto E) del Artículo 19 de las presentes cláusulas. 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con posterioridad 

al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 



 
 

Articulo 24 b) Apertura de Sobre n°2 (propuesta económica) 

Una vez abiertos los sobres n° 1 (uno), se procederá a la apertura de los sobres n° 2 de aquellos 

oferentes cuyas ofertas hayan sido dictaminadas como “admisibles” por la comisión 

anteriormente mencionada. 

  

 Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por las personas que el Poder Ejecutivo de la 

Municipalidad de Mercedes designe, emitiendo dictamen técnico, legal y económico.  

 

Artículo 26 - Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Preadjudicadora y la Oficina de 

Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier información 

complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, 

quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de 

DOS (2) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la podrá declarar inadmisible. 

La Comisión Preadjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por 

deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de 

igualdad. 

 

Artículo 27 - Dictamen de admisibilidad y Pre-adjudicación de las ofertas.  

Artículo 27 Inc-a) Dictamen de admisibilidad 

En principio, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, computados desde la 

apertura de los sobres. 

La Comisión Pre-adjudicadora verificará las propuestas técnicas y de antecedentes 

presentadas, efectuado un análisis y proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales 

que considere necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos 

contados desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo establecido para la 

subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentación complementaria, 

si lo hubiere, un dictamen sobre la admisibilidad de las ofertas. 

 

Artículo 27 Inc-b) Dictamen de factibilidad 

En principio, dentro de los NUEVE (9) días hábiles administrativos, computados desde la 

apertura de los sobres correspondientes. 

La Comisión Pre-adjudicadora verificará las propuestas económicas y emitirá, dentro de los 

CINCO (5) días hábiles administrativos contados desde que toma intervención o desde el 

vencimiento del plazo establecido para la subsanación de defectos formales o pedidos de 



 
aclaraciones o documentación complementaria, si lo hubiere, un dictamen sobre la pre-

adjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se 

abrirá en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

 

Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se 

configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas 

físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios 

no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el Oferente 

radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere en hasta 

un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de 

prioridad. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el caso de que 

se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad y sean micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

 

Artículo 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, dentro 

de los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de adjudicación 

de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles 

administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el Contrato.- 



 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta 

económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información 

tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

 

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por el 

adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del 

plazo establecido en el artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un ejemplar 

del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 

Artículo 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la 

oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el 

término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al 

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás documentos 

consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-  

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones 

de las obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 



 
e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios 

profesionales respectivos. 

 

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 

21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 21, por el CINCO POR CIENTO 

(5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la Planilla de 

Cotización. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la garantía 

de mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria deberá establecer expresamente que la misma se 

mantiene hasta la recepción definitiva de la obra y que garantiza la ejecución de la obra, los 

vicios de construcción y los defectos registrados hasta la recepción definitiva.- 

La Póliza deberá incluir en la misma un domicilio legal en la ciudad de Mercedes (B) y se 

acompañará certificación o constancia expedida por el Instituto Nacional de Reaseguro, respecto 

del registro de cesión de la póliza de seguro de caución a presentar. 

 

Artículo 37 - Sellado.  

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que 

sea necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 

 

Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal caso 

a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

 

Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, 

a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción 

de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del Contrato, 

está obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente a la Municipalidad 

de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción. 



 
CAPITULO VIII - PENALIDADES 

 

Artículo 41 – Multas por mora. 

Las demoras en que pueda incurrir el Contratista en el desarrollo de la obra, serán consideradas 

conforme lo establecido en el presente pliego y en la Ley N° 6021 (artículo 37) y su Decreto 

reglamentario. Se establecen a continuación las siguientes multas por incumplimiento de los 

plazos estipulados en el Contrato: 

a) Por cada día hábil de demora en la presentación del Plan de Trabajo: Multa de SIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7500). 

b) Por cada día hábil de demora en el comienzo del replanteo: Multa de SEIS MIL PESOS 

($ 6000). 

c) Por cada día hábil de demora en la iniciación de los trabajos a partir de la fecha del acta 

de inicio de obra: Multa de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7500). 

d) Por cada día hábil de suspensión injustificada de los trabajos: Multa de TRES MIL 

PESOS ($ 3000). 

e) Por incumplimiento de órdenes de servicio dentro del plazo fijado en la misma por cada 

día de demora: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15000). 

f) Por demora en la terminación de los trabajos considerándose a ese efecto como obra no 

realizada aquella que, aunque haya sido construida y certificada no pueda librarse al servicio 

público por causas imputables al Contratista, o no llene satisfactoriamente el objeto de su 

construcción: Multa de CINCO POR CIENTO (5 %) mensual del importe de la obra que aún falte 

realizar. 

 

Artículo 42 – Multas por deficiencias de calidad. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer al Contratista sanciones de carácter económico 

por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos y tendrán 

carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Se establecen a continuación las siguientes multas por deficiencias de calidad: 

a) Deficiencias de primer grado: Multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000). 

b) Deficiencias de segundo grado: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000). 

 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO 

 

Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

 

 



 
Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo 

estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con 

otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la 

rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un plazo 

de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en 

el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a 

reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el diez por 

ciento (10%). 

  

Artículo 46 – Re-determinación de Precios.  

El Municipio de Mercedes no reconocerá para el presente contrato la re-determinación de los 

precios ofertados.  

 

Artículo 47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción. 

 

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

 

Artículo 48 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La 



 
Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, 

de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso 

que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será emplazado a 

hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la notificación. El 

incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la obra, sin interrupción del plazo 

contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También será responsable ante 

esta Municipalidad de los aportes previsionales y presentará ante la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos una planilla con los nombres de sus empleados y fotocopia de los recibos de 

pago. El pago de cada certificado mensual de obra estará condicionado a la presentación 

conjunta, por la Contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo 

de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. La demora en 

el pago de certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dará derecho a éste a 

reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

 

Artículo 49 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, 

a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o 

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en el 

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 

disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada a tener en la 

obra hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día y de noche. 

 

Artículo 50 - Representantes Profesionales en Higiene y Seguridad Laboral, 

Representante Técnico con incumbencia en el tipo de obra que se licita. 

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e 

higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por 

el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico en 

forma permanente en la obra. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de la 

Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. Ante 

la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya 

cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje 

asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera 

tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan 

de Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente. 



 
Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en 

la construcción de la obra. 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas 

establecidas por la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 51 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el 

listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus 

registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados 

desde el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los 

trabajos sin interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma 

previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la 

Contratista. 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al 

momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra autorice 

el comienzo de las tareas respectivas. 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva personal 

bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de 

la Contratista.  

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable la 

Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos 

arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la 

colocación de los elementos que considere convenientes. 

 

Artículo 52. - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en 

la vía pública. -  

Para la firma del contrato se deberá presentar una póliza de Responsabilidad Civil que cubra 

accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el 

monto mínimo $ 5.000.000 por acontecimiento 

 



 
CAPITULO XI - LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 53 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de la obra y el acopio de 

materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo que 

establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en partes 

iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado 

previa garantía a satisfacción del Municipio. 

Deberá previamente presentarse un plan de utilización de dichos fondos, el cual será controlado 

por la Inspección. 

 

Artículo 54.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar el cronograma de trabajo. 

 

Artículo 55 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados 

en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 

la obra hasta la fecha del certificado. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea 

aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 

que no hubiera acuerdo. 

 

 

 



 
Artículo 56 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

PROVISORIA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 

a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera 

ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista solicite 

el anticipo financiero. 

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el 

período que abarque la certificación. 

 

Artículo 57 - Sustitución del fondo de reparos. 

La Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de las garantías previstas en el 

artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales. 

 

Artículo 58 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados se realizará, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos 

de la certificación. 

Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la 

que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Artículo 59 - Gastos por Asistencia Técnica 

Se podrá descontar al Contratista el 1 % (uno por ciento) del monto de cada certificado de obra 

correspondiente al mes trabajado, en concepto de gastos de ASISTENCIA TECNICA Y 

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. 

 

Artículo 60 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la 

obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la seguridad 

de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, 

quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir. 



 
 

Artículo 61 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes 

de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A 

tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de construcción (Seguro 

Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estará integrado 

por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio. En la 

póliza de seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la empresa adjudicataria y 

co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecución 

de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los alcances de la 

cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen 

de obra y la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes 

de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).  

 

Artículo 62 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los reclamos 

que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 

Artículo 63 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor 

monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan 

un límite a su responsabilidad. 

 

Artículo 64 - Plazo de Terminación de la Obra 

Se establece un plazo total para la obra de 120 días corridos a partir del acta de replanteo e 

inicio de los trabajos,  

Podrá otorgarse al Contratista una prórroga del plazo fijado, si por obstáculos independientes 

de su voluntad, no allanable mediante sus gestiones, no pudiese empezar las obras en la fecha 

establecida en el contrato o tuviese que suspenderlas o demorar su ejecución.- 



 
  

Artículo 65 - Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha 

el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente.- 

 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de CIENTO OCHENTA 

DIAS CORRIDOS (180) de efectuada la Recepción Provisoria.- 

 Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna 

importancia y a juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de 

conservación a cargo del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos.- 

 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción Provisoria 

y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. Se entiende 

que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o 

vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo.- 

 

Artículo 66 - Responsabilidad Legal. 

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito de garantía no eximen al Contratista y a su 

Representante Técnico, de la responsabilidad de su función de acuerdo a la Ley.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARTE 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

 

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su fin, 

ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, especificaciones y 

demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de Obra. A tales efectos se 

considera que todos los elementos de la documentación se complementan y se integran entre 

sí, de manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que fuera contratada, tanto 

en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y calidad de los materiales, 

como a la forma y plazo de ejecución, etc... 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de un 

resultado, por lo tanto es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y 

acabado de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, 

etc., así como el montaje y puesta en operación de equipos e instalaciones, de manera tal de 

cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

 

Artículo 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 

pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y 

leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía 

pública, y desempeño y comportamiento del personal. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los 

trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de escombros 

y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la correspondiente 

aprobación de la Inspección. 

 

Artículo 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las 

obras, donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la 

Contratista, etc. Los mismos deberán estar colocados dentro de los CINCO (5) días hábiles de 

iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  

 

 

 



 
Artículo 4 – Ropa de trabajo del personal. 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación de 

la tarea u oficio que desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la Contratista 

disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar las tareas, así 

como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

 

Artículo 5 – Obrador. 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y 

defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la 

Inspección de Obra. 

La Contratista proveerá un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercerá la 

vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los 

materiales, herramientas y equipos de la Contratista. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la Inspección 

de Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de emergencia. 

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para materiales 

y/o pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen estado de 

conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 

Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construcción. 

 

Artículo 6 – Acondicionamiento del terreno. 

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o parcial del 

terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, accesos 

para la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y equipos en general, etc.  

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos en 

uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario 

durante la ejecución de los trabajos. 

Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, extracciones 

y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o elemento a retirar, 

deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, determinando ésta última el lugar 

donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en caso contrario se 

establecerá el retiro fuera del predio si se determinara que no es aprovechable realizando las 

tareas la Contratista a su costo y cargo. 



 
Artículo 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción. 

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN SA o 

COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica y potencia necesaria para 

fuerza motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a estos 

fines, así como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por consumo 

de energía, estarán a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y desmontado el 

obrador, deberá dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado original. 

Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al obrador, 

el que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así como la 

instalación interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos autorización 

previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extracción, conducción, 

elevación, consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y cargo de la Contratista. 

 

Artículo 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que serán 

utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a las 

personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o vehículos, 

sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehículos 

y/o elementos al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según 

marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo requerido 

por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del tránsito y para 

asegurar seguridad a los peatones. 

 

Artículo 9 - Señales y luces de seguridad. 

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre 

seguridad y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las indicaciones 

que al respecto emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en particular. 

Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de día y 

con luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que signifique algún 

peligro para el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no corresponde pago 

adicional alguno. 

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar indicaciones 

sobre la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos despejados.  

 

 



 
CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

Artículo 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante Técnico, el 

que mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la Municipalidad de 

Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalización de 

las obras contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de Mercedes, 

estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para ello 

deberá tener matrícula actualizada en el respectivo colegio profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 

por la empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de 

Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante 

la Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante 

Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, sin perjuicio de 

exigir dicho reemplazo por otras causa, tales como falta de idoneidad o incorrección en el 

cumplimiento de sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer a la 

Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, 

quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el Colegio 

profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones nacionales, 

provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias para desempeñar 

su actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, derechos, 

gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se hace mención 

por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de carácter 

técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: replanteo, 

construcción, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y 

finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La 

incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitará 

a la Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada. 

 



 
Artículo 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un 

profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la 

supervisión técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución 

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, procedimientos 

constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo e Iniciación, 

Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria, y Final, extenderá los certificados provisionales 

y definitivos para el pago de las obras, dará las órdenes e instrucciones que considere 

necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hará demoler y reconstruir todo trabajo que 

a su juicio esté mal ejecutado, rechazará, ordenando su retiro de la obra, todo material a que su 

juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondrá el retiro de la obra de cualquier miembro del 

personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio, incompetente, negligente o 

actúe de manera tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las 

tareas de inspección, además de todas las funciones que deriven de lo estatuido en el artículo 

31º de la Ley 6021 y los que este pliego pone específicamente a su cargo.- 

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas autorizadas 

para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de 

la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

 

Artículo 12 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán las 

de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberán 

ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

 

Artículo 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos 

de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada de dicha 

documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la Inspección. 

 

Artículo 14 - Órdenes de servicio y notas de pedido. 

En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con referencia a la 

marcha de los trabajos, lo hará por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las observaciones o 

indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán por medio de “Notas de Pedido”. Ambas 



 
se realizarán en forma digital en formato PDF que será enviado por mail a entre las direcciones 

que los representantes de la empresa y de la Inspección de Obra comuniquen para tal fin. Luego 

de ser enviados digitalmente se firmarán en obra dos copias, una para la Inspección y otra para 

la Contratista. 

Las órdenes de servicios y notas de pedidos no deberán contener tachaduras, enmiendas, ni 

intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 

La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su 

negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de 

reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte 

de la Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad 

por trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al efecto, 

los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier 

problema de obra.  

La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario de la 

obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase de 

trabajo que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados, 

nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material, 

mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de 

interés.  

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin 

de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.- 

 

Artículo 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta 

la Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 

señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará a 

la Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 



 
Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 

plazo. 

 

Artículo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato a 

la Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de notas de 

pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de 

importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan 

de Trabajo aprobado. 

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por 

intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando 

detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 

como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los 

fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada a 

cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta en 

primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la disidencia 

será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán continuar en todos aquellos 

aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 

 

Artículo 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán ser 

ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial de la 

obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y deberán 

contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la 

Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa 

de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no 

exime a la Contratista de sus obligaciones con relación a la Municipalidad, quien podrá denegar 



 
la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista 

ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por 

sus subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 de 

las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado. 

 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción municipal. 

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces especiales 

(rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los 

Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su carácter de 

Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá haberlo previsto 

en el rubro correspondiente de la obra. 

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a 

excepción de los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del Contratista.  

La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, requiriéndose 

previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica ante el Colegio de 

Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones 

e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del 

obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones, 

cotas, niveles, etc.. Comprobará además la existencia de servicio de energía eléctrica, 

iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al efecto de evaluar 

las tareas necesarias para la materialización de las mismas si esto fuera necesario. 



 
Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta sobre 

la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptarán 

reclamos de ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

 

Artículo 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

empresas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas afectadas 

por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de remoción 

o renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se realizaran, los 

ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe correspondiente a cada 

trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo 

que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista 

es el único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o 

controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán demorar 

las obras, de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo establecido en el 

Plan de Trabajo. 

 

Artículo 22 – Replanteo. 

La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 

responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de las 

tareas previas de la Contratista. 

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con alambre 

de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se 

ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura y 

toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible existencia de 

árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la cantidad de 

especies a remover. 

 

Artículo 23 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las obras. 



 
En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas a 

su exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente. 

 

Artículo 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar periódicamente 

fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la Municipalidad en no 

tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustrará los avances 

indicados en ese documento. 

 

Artículo 25 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos 

indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las 

excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la 

construcción de la obra. 

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para 

la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que 

puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén 

específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a 

su fin. 

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que 

deberá verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos 

por cualquier modificación que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de 

Suelos. 

 

Artículo 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 

 Replanteo de obra. 

 Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura 

y reparación. 

 Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, 

adoquinado, lajas, etc. 

 Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

 Aplicación de tomajuntas 

 Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el faltante 

será sustituido por el Contratista, a su cuenta. 



 
 Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de madera 

para el paso de personas o vehículos. 

 Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante. 

 Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s. 

 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes a: 

 Toda entrada/salida de vehículos 

 Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no 

estén incluidos dentro de otro ítem de obra. 

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la Inspección 

de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la Contratista, sin que este 

concepto genere pagos adicionales. 

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser 

similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 

En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente los 

anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. 

Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, 

deberán ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los costos 

que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada por el 

Oferente en su oferta. 

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, garantizando 

el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se deberá asegurar el correcto llenado y 

compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro 

asentamiento del pavimento. 

 

Artículo 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar 

satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la excavación 

respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecución 

o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado por el 

Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en caso contrario, la 



 
Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su importe será con cargo 

a la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 

mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no 

producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales 

depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir 

deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la Contratista está 

obligada a repararlas por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 

primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de 

madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la Contratista adoptará las 

medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues 

será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de 

cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 parte de cal hidráulica en pasta. 

1/4 parte de cemento. 

3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal. 

3 partes de arena gruesa. 

1 parte de polvo de ladrillo. 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará las 

medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los certificados 

de obras respectivos. 

 

Artículo 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como 

resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente anticipación un 



 
análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, 

previa aprobación de la Inspección.- 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos 

generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según los 

casos.- 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo 

cual aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

 

Artículo 29 – Extracción de árboles. 

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada previamente 

a la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto ambiental o social 

que pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta necesidad, una vez 

agotadas otras soluciones alternativas. 

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de 

hormigón, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras proyectadas, 

quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y trasladarlos a los 

depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. Los costos de estas tareas 

están incluidos en el presupuesto de la obra. 

 

Artículo 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se 

reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el 

proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del 

Contrato. Esta variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Públicas, 

trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes, 

siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato. 

 

Artículo 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que necesite 

una alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, será informada 

a la Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar 

inconvenientes o perjuicios. 



 
Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

 

Artículo 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus intereses, 

de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos adicionales. En su caso, 

la Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa diferencia de precios, podrá ser 

adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los 

trabajos.- 

 

Artículo 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias para 

que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no 

pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las cuales 

deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

 

CAPITULO VI - MATERIALES 

 

Artículo 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán 

provistos por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL 

DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que corresponda. 

La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provea la Contratista antes 

de su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente antelación en cada caso las muestras que 

le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo máximo de TREINTA (30) 

días. A igualdad de precios y condiciones se dará preferencia a materiales de producción local 

y nacional especialmente de las fábricas existentes en la Provincia y en la zona. 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, 

descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la 

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte. 

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda hacer 

un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a 

juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros 

trabajos que no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto 

orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de 

marca reconocida que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La 



 
Contratista presentará muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o 

por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la 

aplicación de las respectivas multas. 

 

CAPITULO V – EQUIPOS 

 

Artículo 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y cualitativamente, 

que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará equipo de calidad 

apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir cambio o refuerzo de 

equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de 

un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observación que al respecto ésta le 

formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos equipos y/o 

elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra podrá ordenar el retiro y 

su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de 

indemnización alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento propuesto. La Contratista 

no podrá proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras los trabajos se encuentren 

en ejecución, salvo los elementos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización 

por escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o durante 

los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas del Contrato, 

que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  

Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá presentar los 

seguros en movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, maquinarias y vehículos 

afectados a la obra, dejando constancia que estos deberán contar con los seguros 

correspondientes desde el día del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán 

o paralizarán los trabajos sin interrupción del pazo contractual 

 

 

 



 
CAPITULO IV – INCUMPLIMIENTOS 

 

Artículo 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala 

imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los medios que 

considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar 

por ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 

 

Artículo 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la Inspección 

de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el incumplimiento, quedará 

constituido en mora automáticamente por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados 

en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la 

multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor y, si éstos 

fueran insuficientes, de los depósitos de garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y Condiciones 

Generales. 

 

Artículo 38 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter económico 

por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos y tendrán 

carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones se 

detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la certificación 

que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más próxima) certificación 

o de otros documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar las 

deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la primera 

reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el monto total de 

las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato. 

 

  



 
PARTE 3 – ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

La presente contratación consiste en el suministro de energía eléctrica para el loteo ubicado en 
calle 91 entre calle 4 y vías del Ferrocarril San Martín de la localidad de Mercedes (B), dado que 
no existe factibilidad de suministro eléctrico de acuerdo a las redes existentes. 

 Se le brindará los típicos, el plano eléctrico y la lista de materiales que deberán incluirse en la 
cotización, para poder realizar la obra en cuestión.  

 EDEN S.A. proyectó Ingeniería, Provisión de materiales menores y de obra, Construcción y 
Montaje de las Instalaciones necesarias para vincularla al Sistema Eléctrico de la Provincia de 
Buenos Aires.  

 La Supervisión e Inspección de Obra será tarea de EDEN S.A.  

 Se deberá presentar la documentación inherente a los materiales para sus respectivas 
inspecciones en fábrica o en campo según su tipo y pan de trabajado detallando inicio de obras y 
tiempos estimados por típico constructivos para poder controlar la misma.  

 Junto al presente pliego de bases y condiciones, se acompaña el Plano de Obra pertinente y las 
especificaciones técnicas de típicos constructivos de montaje y materiales para la obra.  

 Se deberá cotizar incluyendo la mano de obra junto con los materiales mencionados en el 
listado y todos los que estime pertinentes para llevar a cabo la obra   



 
PARTE 5 - PRESUPUESTO OFICIAL 

 

 

 

PARTE 6 – OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitario Total

1
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL TENDIDO ELECTRICO 
URBANO COMPLETO

Unidad 1.00                      $17,441,649.06 17441649.06

  

Ítem

Acceso a Agote / Gowland Etapa 1: Calle 34 de Avenida 40 a R.P. Nº 41

PRESUPUESTO OFICIAL  

TOTAL DE LA OFERTA CON IVA INCLUIDO $17,441,649.06

Unidad Cantidad
Precio $

Descripción de las tareas

Unitario Total

1
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL TENDIDO ELECTRICO 
URBANO COMPLETO

Unidad 1.00                      

  

TOTAL DE LA OFERTA CON IVA INCLUIDO 

PRESUPUESTO OFICIAL  

Materiales y Mano de Obra para la Construccion del Tendido Electrico Urbano

Ítem Descripción de las tareas Unidad Cantidad
Precio $

 



 
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PARTE 6 - CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

 

 

Mercedes, ........ de .................................. de 2021.- 

 

Certifico que la firma ........................................................................................................., ha 

retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 

41/2021, Expediente Nº 4109/2021, OBRA: “Materiales y Mano de Obra Para la 

Construcción de Tendido Eléctrico Urbano” -  

Previo pago de Pesos DIEZ MIL ($ 10.000,00) 

Según recibo de caja Nº .......................... 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Firma y sello de responsable municipal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 



 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PARTE 7 - FORMULA PARA DESGLOSAR: JURISDICCIÓN JUDICIAL 

 

 

Mercedes, ......... de ........................... del 2021 

 

La Firma ……………………………………………...................................................................., con 

domicilio real en calle ..............................................................................................................., Nº 

........... de la ciudad de ..................................................., y domicilio legal en calle ..................., 

Nº ................ de la ciudad de Mercedes(B), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del 

fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos 

Aires, por cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la Licitación Pública Nº 

41/2021, Expediente Nº 4109/2021, OBRA: “Materiales y Mano de Obra Para la 

Construcción de Tendido Eléctrico Urbano” -   

  

              .......................................................... 

                      Oferente 

 

  



 
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PARTE 8 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA 

 

 

Mercedes, ........ de ........................... del 2021 

 

Quien suscribe ..............................................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ Nº 

............. de la ciudad de ..................................................., fija domicilio especial a efectos de la 

presente en calle ..................... Nº ............. de la ciudad de Mercedes, y declara que habiendo 

examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación Pública Nº 41/2021, Expediente Nº 4109/2021, OBRA: “Materiales y Mano de 

Obra Para la Construcción de Tendido Eléctrico Urbano”, se compromete a construirla y 

conservarla hasta su recepción definitiva a los precios que para cada Renglón se consideran a 

continuación: 

OBRA: “Materiales y Mano de Obra Para la Construcción de Tendido Eléctrico Urbano” 

 

1. OFERTA - ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: Materiales y 

Mano de Obra Para la Construcción de Tendido Eléctrico Urbano 

Pesos 

……………………………………………………………………………..($.......................................) 

 

 

----------------------------------------------------- 

                                                                                                Oferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PARTE 9 – DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

 

Mercedes, ........ de .................................. de 2021.- 

 

Declaro como representante técnico, Don …………………………………………………………… 

…………………………………., haber efectuado en la fecha ………………………………., la visita 

al sitio e inmediaciones donde se ejecutarán los trabajos correspondientes a la Licitación 

Pública Nº 41/2021, Expediente Nº 4109/2021, OBRA: “Materiales y Mano de Obra Para la 

Construcción de Tendido Eléctrico Urbano” 

 

----------------------------------------------------- 

Firma y sello del representante técnico 

 

  

  



 
Mercedes (Bs.As.),                de                                  de 2021 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES: 

  

Por medio de la presente, el oferente................................................., CUIT 

……………………………………… declara bajo juramento:  

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la Licitación 

Pública Nº 41/2021, Expediente Nº 4109/2021, OBRA: “Materiales y Mano de Obra Para la 

Construcción de Tendido Eléctrico Urbano”, convocada por la Municipalidad de Mercedes y 

cuyas cláusulas acepto sin condicionamiento alguno.  

 

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros:  

 Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la vía 

pública, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o 

visitantes ocasionales de la obra por el monto mínimo que exija la ART vigente por 

acontecimiento);  

 Seguro de obra contra todo riesgo de construcción (Seguro Técnico por un valor 

equivalente al monto del Contrato),  

 Seguro por Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio, total o parcial.  

      

Que así también declaro que en la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, Provincia 

de Buenos Aires y que su vigencia se extenderá hasta el momento en que se efectúe la 

Recepción Definitiva de la Obra.  

 

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia 

que queda acreditada con.................................................................... 

  







CONTRATO DE  OBRA PARA SUMINISTRO ELECTRICO 

 

En la localidad de Mercedes, se reúnen la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante “EDEN S.A.”, con domicilio 
legal en Avda. Gral Savio N° 703, Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, representada 
por los señores SERGIO MEJIAS, DNI 28.680.70, en su carácter de Gerente del  Área 
Mercedes y  el Sr.Ing FAVIO RAMIREZ, ambos en su calidad de apoderados, de 
acuerdo a las facultades otorgadas según Poder Administrativo Específico otorgado 
mediante Escritura N° 77 – (Folio 189), adjunto en copia en este acto, por una parte y 
en adelante denominado “EL DISTRIBUIDOR”, y por la otra parte, el Sr. Juan Ignacio 
Ustarroz, en su calidad de Intendente Municipal de Mercedes, y en representación 
de dicho municipio (CUIT 30-99908357-5), con domicilio legal en calle 29 N° 575 de 
la ciudad de Mercedes Provincia de Buenos Aires, en adelante denominado “EL 
REQUIRENTE”, se conviene celebrar el presente contrato de locación de obra para 
suministro eléctrico, sujeto a las cláusulas que se enuncian a continuación: 

1. Que, EL REQUIRENTE ha efectuado un pedido de capacidad de consumo, 
mediante el cual dotará de fluido eléctrico con una potencia máxima de 300 
KVA al predio  ubicado en la calle 91 e/ 4 y vías de FFCC San Martin , 
Nomenclatura Catastral: Circ.:II- Secc.:C- Chacra:222 - Mz:222a, 222b, 222c, 
222d, 222e, 222n, 222r, 222s de la localidad de Mercedes  Provincia de Buenos 
Aires; de acuerdo a plano adjunto de la localidad de Mercedes Provincia de 
Buenos Aires, para cuya factibilidad hace necesaria la ejecución de una obra 
de extensión de las redes existentes de EDEN S.A.- 

2. Que, en pleno conocimiento de la normativa aplicable, EL REQUIRENTE 

acepta asumir el costo total del proyecto, transfiriendo el activo a EDEN S.A. 

para su operación y mantenimiento.- De acuerdo a lo previsto en art 

14.II.2.2.Sub Anexo  ´´e´´ del reglamento de suministro y conexión según ley 

11.769 

3. Que para la mencionada obra, EDEN S.A. proyectó Ingeniería, Provisión de 

materiales menores y de obra, Construcción y Montaje de las Instalaciones 

necesarias para vincularla al Sistema Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, 

poniéndolas a consideración de EL REQUIRENTE.- 

4. Que, a raíz de la urgencia manifestada por EL REQUIRENTE, EDEN S.A. 

aceptó excepcionalmente que la ejecución de la OBRA sea realizada por el 

mismos, bajo la supervisión de EDEN S.A. y exclusivamente bajo las 

condiciones a definirse en el presente CONTRATO.- 

5. Que en resguardo a las responsabilidades asumidas por EDEN S.A. en el 

Contrato de Concesión, se celebra el presente CONTRATO, a los fines de que 

las nuevas instalaciones sean energizadas por EDEN S.A., bajo las 

condiciones técnicas, de calidad y seguridad exigidas en el Contrato de 

Concesión Provincial.- 

En consecuencia, las PARTES acuerdan celebrar el presente CONTRATO el cual 

regulará las condiciones que regirán el alcance y condiciones a tener en cuenta para 

la CONSTRUCCIÓN de la OBRA con arreglo a las condiciones que se transcriben a 

continuación: 



ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

LA OBRA:  
 

 Construcción de 700 metros de Línea Aérea Media Tensión 

 Construcción de dos centro de transformación de 3 x 100 KVA  

 Tendido de 3500 metros de Línea Aérea Pre-ensamblada, según proyecto 
SGP Nro. 657.744 
 

CONTRATO:        Es el presente Contrato de Ejecución de Obra.                
COMITENTE:   Es el rol asumido por EL REQUIRENTE en su relación con el 

CONTRATISTA, quien ha sido y/o deberá ser seleccionado por EL 
REQUIRENTE entre los contratistas indicados por EDEN S.A. como 
autorizados para la realización del CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN para llevar a cabo la OBRA . 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN: Es el contrato a celebrarse entre EL 
REQUIRENTE y el CONTRATISTA para realizar la OBRA. 

HABILITACIÓN COMERCIAL: Es el acto por el cual se dan por aprobados los 
ensayos y verificaciones finales para la puesta en servicio de la 
OBRA, con los alcances previstos en el CONTRATO de 
CONCESIÓN una vez efectuada la recepción de la OBRA. 

DPE:                     Dirección Provincial de Energía de la Provincia de Buenos Aires. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA: Es la tarea a cargo de EDEN S.A. 
descripta en el artículo 5-1 Inc ´´g“Alcance y Supervisión e 
Inspección de Obra” del presente CONTRATO. 

Las presentes definiciones son extensivas a los respectivos plurales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO 

El REQUIRENTE se compromete por el presente CONTRATO a ejecutar la OBRA 
detallada en el ANEXO I del presente, reconociendo que la misma es condición 
esencial para el abastecimiento de energía y potencia en el predio citado en el 
considerando 1). 

Para tal fin, deberá asumir como propias y respetar las condiciones técnicas que 
deberán satisfacer las provisiones y los trabajos relativos a la OBRA, y demás 
aspectos relacionados e identificados en el presente CONTRATO. 

EL REQUIRENTE realizará la obra con los materiales, proveedores y contratistas de 
acuerdo a las normas de EDEN S.A., normas que han sido entregadas en tiempo y 
forma a EL REQUIRENTE. EL REQUIRENTE deberá comunicar la disponibilidad de 
los materiales que utilizará en la obra a fin de que EDEN S.A. coordine y realice 
previamente a su uso y/o instalación la inspección de los mismos, debiendo solicitar 
la inspección completando el formulario correspondiente de EDEN S.A. Así también 



coordinará con el inspector asignado a la OBRA la iniciación de la misma 
permitiéndole el acceso para realizar las inspecciones cuando lo crea conveniente.- 

ARTÍCULO TERCERO: ORDEN DE PRELACIÓN 

Regirá la interpretación y alcance del presente CONTRATO, a falta de disposición 
expresa, los siguientes documentos en el orden de prelación que se indica: 

3.1 – Proyecto de Obra. (Incluye descripción de materiales y plano de obra). 

3.2 – Especificación y normas de materiales. 

3.3 – Condiciones para la habilitación de Empresas Contratistas. 

3.4 – Requisitos de Seguridad e Higiene para Empresas Contratistas. 

3.5 – El Contrato de Concesión Provincial de EDEN S.A.   

3.6 – La Ley Provincial N° 11.769 y su Decreto Reglamentario n° 1868/2004), 
con las modificaciones introducidas por las Leyes N° 11.969 y 13.173 y el Decreto N° 
2479/04. 

ARTÍCULO CUARTO: PROPIEDAD DE LA OBRA – SERVIDUMBRE 
ADMINISTRATIVA DE ELECTRODUCTO – DERECHO DE INTERVENCION DE LA 
RED ELECTRICA AFECTADA AL FUTURO SUMINISTRO -  GARANTÍA. 

EL REQUIRENTE, una vez concluida la OBRA en forma satisfactoria, se compromete 

a transferir la misma a EDEN S.A. para su afectación al sistema eléctrico de 

distribución existente, quedando en manos de EDEN S.A. la operación, mantenimiento 

y reposición al término de su vida útil.  

Conforme lo acordado en el presente CONTRATO, al momento de recepción de la 

OBRA, EL REQUIRENTE transferirá a favor de EDEN S.A. la propiedad de la OBRA 

y la GARANTÍA conforme lo acordado en el artículo SÉPTIMO, cesando para EL 

REQUIRENTE, a partir de dicha fecha, toda responsabilidad vinculada a la OBRA. 

La HABILITACIÓN COMERCIAL y recepción de la OBRA se encuentra condicionada 

al cumplimiento de la entrega a EDEN S.A. por parte de EL REQUIRENTE, de la 

documentación conforme la OBRA que deberá ser entregada dentro de los quince 

(15) días corridos contados desde la fecha de la firma del acta de finalización de obra 

entre EL  REQUIRENTE Y EDEN S.A. 

A partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL, EL REQUIRENTE otorgará a EDEN S.A. 

en forma gratuita el derecho de servidumbre administrativa de electroducto sobre el 

TERRENO y espacio cedido, a los fines de acceder a la red resultante y afectada al 

servicio, con objeto de efectuar tareas de mantenimiento. A tal fin, EDEN S.A. 

solicitará el acceso al predio con suficiente tiempo de antelación, no mayor a cuarenta 

y ocho (48) horas. 

 

La OBRA quedará afectada al Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

Provincial. 



ARTÍCULO QUINTO: PRESTACIONES A CARGO DE LAS PARTES 

5.1. A CARGO DE EL REQUIRENTE. 

Las siguientes tareas, provisiones y obligaciones relacionadas con la OBRA, estarán 
a cargo de EL REQUIRENTE, quien podrá realizarlas por si mismo o a través del 
CONTRATISTA:  

a) Adjudicación y administración del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN. 

b) Provisión de equipos y materiales necesarios para construir la OBRA conforme 
la ingeniería de detalle, los que deberán ser nuevos, no aceptándose la 
instalación de equipos reparados. 

c) Construcción de obra civil, montaje de equipos y sistema de protección y 
control, conforme lo especificado en la ingeniería de detalle, y en las reglas del 
buen arte en la materia, así como todo trabajo necesario sobre la OBRA, para 
poner la misma en condiciones para su HABILITACIÓN COMERCIAL. 

d) Confección y entrega a EDEN S.A. de la Documentación Conforme a OBRA, 
dentro de un plazo de los quince (15) días corridos contados desde la fecha de 
la firma del acta de finalización de obra entre EL  EMPRENDEDOR Y EDEN 
S.A., debiendo EDEN S.A. acusar recibo de la misma. 

e) Del pago de impuestos, tasas, contribuciones y visados que apliquen las 
autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales y Colegios de 
Profesionales, derivadas de la ejecución de la OBRA. 

f) Cumplir con las obligaciones de pago a EDEN S.A. derivadas del presente 
CONTRATO referidas a la remuneración de ésta en concepto de 
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA.  

5.2. A CARGO DE EDEN S.A. 

Las siguientes tareas, provisiones y obligaciones estarán a cargo de EDEN S.A., con 
la provisión de todo lo necesario en cada caso (costos en personal y supervisión, 
transportes varios, consumibles, insumos, materiales, ajustes de protecciones, 
equipos, máquinas y herramientas, comunicaciones, etc.), de manera de cumplir con 
el objeto del presente CONTRATO, quien podrá realizarlas por sí misma o través de 
representantes autorizados.  

a) Inspección de obra in-situ con Inspector. 

b)  Puesta en servicio de la obra. 

c) Supervisión general. 

ARTÍCULO SEXTO: PLAZO DE EJECUCIÓN  

LAS PARTES acuerdan que el plazo estimado de ejecución de la presente 
OBRA es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS (365) días corridos, 
contados a partir de la firma del presente CONTRATO.  



A partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL de la OBRA, comenzará a regir la relación 
comercial entre LAS PARTES conforme lo previsto en el Sub-anexo E: Reglamento 
de Suministro y Conexión del Contrato de Concesión Provincial. 

ARTÍCULO SEPTIMO: GARANTÍA 

EL REQUIRENTE obtendrá del CONTRATISTA, y proveedores de equipos de 
corresponder, una GARANTÍA que cubra todo desperfecto originado por el incorrecto 
funcionamiento de las instalaciones, en parte o en su conjunto, ya sea esto producto 
de una falla intrínseca de las instalaciones y/o por el incorrecto armado y/o montaje 
de las mismas, quedando a cargo del CONTRATISTA la reparación y/o reposición de 
las instalaciones en garantía, incluyendo las tareas para su reemplazo en el sitio, todo 
sin cargo para EDEN S.A., la GARANTÍA deberá tener una duración mínima de un (1) 
año contado a partir de la fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL. 

Con la transferencia de la propiedad de la OBRA según lo acordado en Artículo 
CUARTO del presente CONTRATO, EL REQUIRENTE transferirá la GARANTÍA de 
los equipamientos mencionada a favor de EDEN S.A. 

ARTÍCULO OCTAVO: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
REQUIRENTE. 

A) EL REQUIRENTE será responsable frente a EDEN S.A. y a terceros de 

cualquier cambio o rectificación realizada con posterioridad a la firma del 

presente convenio, en el fraccionamiento proyectado en el plano, que como 

ANEXO II forma parte integrante de este acuerdo. Las diferencias que 

existieran entre los “planos visados” y los “planos aprobados definitivamente” 

serán responsabilidad exclusiva de los profesionales actuantes, y las Obras 

que ocasionen estará a exclusivo cargo de EL REQUIRENTE.  

B) EL REQUIRENTE será responsable frente a EDEN S.A. por los daños y 

perjuicios que ocasionase a la misma, sus bienes y equipos afectados a la 

prestación y/o servicios que le correspondiere realizar conforme el 

CONTRATO, y que fueran consecuencia directa y exclusiva de incumplimientos 

contractuales de EL REQUIRENTE o su CONTRATISTA. A tal fin EL 

REQUIRENTE mantendrá indemne, y en su caso indemnizará, a EDEN S.A. 

por los daños y perjuicios que de tal manera se el hubieren ocasionado. La 

indemnidad prevista en el presente alcanza a los daños, perjuicios, costos, 

costas y honorarios judiciales razonables en los que se hubieren incurrido con 

motivo del incumplimiento del que se tratare. 

C) A efectos de la aplicación de la cláusula “B”, EDEN S.A. hará saber a EL 

REQUIRENTE dentro de los cinco (5) días de recibido y por medio fehaciente, 

de cualquier reclamo, demanda o penalidad que se le impusiere y que se 

originase en incumplimientos de EL REQUIRENTE. 

D) La responsabilidad de EL REQUIRENTE frente a EDEN S.A. previstas en el 

presente CONTRATO se harán extensivas a las tareas y prestaciones que 

desarrolle EL CONTRATISTA y/o sus subcontratistas que EL REQUIRENTE 

pudiera contratar por sí o por terceros y, en particular, a aquellas obligaciones 



que en el presente CONTRATO se indican que son responsabilidades del 

CONTRATISTA. 

E) EL REQUIRENTE será responsable por los accidentes de trabajo que sufra el 

personal bajo relación de dependencia de éste, sus contratistas y/o 

subcontratistas, como así mismo del cumplimiento de la totalidad de la 

normativa laboral y previsional vigente por parte de estos, dejando indemne a 

EDEN SA, sus directivos y/o accionistas de cualquier reclamo que pudiera 

surgir como consecuencia de un eventual accidente de trabajo y/o reclamo 

laboral iniciado por cualquier causa por parte de su personal, sus contratistas 

y/o subcontratistas. 

La indemnidad convenida en la presente abarca los daños, perjuicios, costos, 

costas, gastos y honorarios judiciales en los que se incurriere por parte de 

EDEN SA, sus directivos y/o accionistas. 

F) EL REQUIRENTE se compromete a que el personal del CONTRATISTA que 

deba desarrollar tareas en las instalaciones de EDEN SA cuente con seguros 

en una ART conforme lo establece la Ley 24.557. De igual forma debe proceder 

el CONTRATISTA y demás empresas de las que se valgan LAS PARTES para 

la construcción de LA OBRA. 

 

ARTÍCULO NOVENO: REMUNERACIÓN POR SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
LA OBRA – FACTURACIÓN Y PAGO. 

LAS PARTES acuerdan que EDEN S.A. percibirá por realizar la SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN de la OBRA, la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS  más 
impuestos ($ 94.849,19  más Impuestos). 

La remuneración a percibir por EDEN S.A., será abonada en su totalidad por EL 
REQUIRENTE al momento de suscribir el presente CONTRATO, sirviendo el presente 
de suficiente recibo de pago. 

De no cumplirse el plazo de obra comprometido, EDEN SA estará facultada a proceder 
a la actualización del monto del presupuesto de la obra sobre el que se calculó el 
porcentaje de supervisión e inspección aquí detallado, exigiendo el pago de la 
diferencia que corresponda abonar, previo a la verificación y ensayo final de los 
equipos y puesta en servicio de la obra. 

En caso que el presente no pudiera cumplimentarse por incumplimientos de EL 
REQUIRENTE, y/o que el plazo de la OBRA se extendiera más allá de un tiempo 
razonable y justificado, EDEN podrá dar por finalizado el presente sin dar derecho 
alguno al REQUIRENTE de exigir la devolución y/o imputación a gastos futuros del 
monto abonado en el presente. 

El pago podrá efectivizarse en dinero en efectivo, cheque a favor de EDEN S.A. o 
transferencia de fondos a la cuenta bancaria que EDEN S.A. indique en forma 
fehaciente a EL REQUIRENTE. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: RELACIÓN COMERCIAL – CONTRATO DE SUMINISTRO. 



Desde la fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL, EDEN S.A. tendrá a su cargo la 
OPERACIÓN y MANTENIMIENTO del activo cedido, y durante el tiempo de vigencia 
del Contrato de Concesión Provincial de EDEN S.A., percibirá mensualmente la 
remuneración establecida en el Contrato de Concesión Provincial. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: SEGUROS. 

EL REQUIRENTE tomará a su cargo una cobertura de responsabilidad civil que cubra 
todo daño que pueda causar él y/o sus contratistas y/o subcontratistas a terceras 
personas y/o cosas de terceros, daños al medio ambiente, contaminación y/o polución 
repentina, súbita y accidental, como asimismo las que pudiera ocasionar a EDEN S.A. 
y/o su personal y/o a sus cosas, cuyo límite no será inferior a U$S 30.000 (Dólares 
veinticinco mil). 

Dicha póliza deberá cubrir bienes bajo cuidado, custodia y control hasta el monto 
arriba mencionado, como así también una cláusula de indemnidad a favor de EDEN 
S.A. 

De la misma forma EDEN S.A. tomará seguros de responsabilidad civil que cubran 
ampliamente sus propias responsabilidades de acuerdo a los términos del presente 
CONTRATO. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA. 

El presente CONTRATO estará vigente desde la fecha de su firma hasta la extinción 
total de las obligaciones contraídas por LAS PARTES. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: SOLUCION DE DIVERGENCIAS – 
JURISDICCIÓN. 

LAS PARTES convienen que toda cuestión, disputa o divergencia que pudiere 
suscitarse durante la ejecución de este CONTRATO, será susceptible de una primera 
instancia a cargo de LAS PARTES, con intervención de los organismos técnicos y 
políticos de decisión, con ánimo de arribar a amigables soluciones, fundadas en el 
principio de buena fe que inspira este CONTRATO. 
 
En caso de no lograrse un acuerdo satisfactorio para ambas partes, tales cuestiones 
disputas o divergencias serán sometidas a consideración del OCEBA, en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 11.769. 
 
LAS PARTES acuerdan someterse a la Jurisdicción de los TRIBUNALES 
ORDINARIOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL con asiento en la ciudad de Mercedes Bs 
As, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción para la solución de cuestiones, 
divergencias y conflictos no resueltos conforme el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DOMICILIO ESPECIAL. 

LAS PARTES constituyen domicilios especiales a los efectos del presente 
CONTRATO en las direcciones indicadas en el encabezamiento del mismo, donde 
serán válidas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen hasta 
tanto cualquiera de ellas notifique fehacientemente a la otra la constitución de un 
nuevo domicilio.  



ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: IMPUESTO DE SELLOS. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Impuesto a los sellos, el valor 

económico del presente Contrato, al solo efecto del pago de dicho gravamen, se 

establece en la suma establecida en la CLAUSULA NOVENA. 

EDEN S.A. se encuentra exenta del impuesto a los Sellos en la Provincia de Buenos 

Aires, conforme Resolución N° 3739 de la Dirección Adjunta de Recaudación de la 

Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires de fecha 18 de 

septiembre de 2006.  

EL REQUIRENTE hará efectivo el pago de la alícuota que le corresponde tributar, la 

que estará íntegramente a su cargo.  

EL REQUIRENTE deberá presentar dentro de las 72 horas hábiles de la firma, el 

Contrato sellado con el comprobante de pago en la oficina comercial de EDEN S.A. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares del presente y sus Anexos, 

de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mercedes, a los __ días del mes 

de                                  de 2021.- 

 
Firma p/ EDEN   __________________________ 

          

Aclaración: ______________________________ 

 

DNI: ___________________________________ 

 

Firma p/ EDEN   __________________________ 

                                       

Aclaración: ______________________________ 

 

DNI: ___________________________________ 

 

Firma p/ EMPRENDEDOR  ___________________ 

Aclaración: _____________________________ 

 

DNI: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ANEXO I  

 



La Obra eléctrica consiste en:  
 

 Construcción de 700 metros de Línea Aérea Media Tensión 
 

 Construcción de dos centro de transformación de 3 x 100 KVA 
 

 Tendido de 3500 metros de Línea Aérea Pre-ensamblada, según proyecto 
SGP Nro. 657.744. 
 

 Se adjunta Plano de Obra. 
 

 Se adjuntan Especificaciones Técnicas de Típicos Constructivos de montaje y 
materiales para la obra. 

. 
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ORIGEN ID MATERIAL TIPICOS CANTIDAD 
EN  TIPICO 

CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

20ELM-CBLA1CLO 23501 CABLE CU 3X(6+6)MM² CONC PRERREU 15 1.05 15.75   

20ELM-FUS1DS 23936 FUSIBLE APR NH01- 125A 9 1 9   

20ELM-FUS1DS 23936 FUSIBLE APR NH01- 125A 9 1 9   

20ELM-RTN1B2 23954 ABRAZ P/RET EN POSTE HORMIGON 210~270 20 1 20   

20ELM-RTN1B2 23954 ABRAZ P/RET EN POSTE HORMIGON 210~270 25 1 25   

20CIV-FNDHRZ 22254 HORMIGON ELABORADO 7 3.50 24.50   

20CIV-FNDHCZ 22254 HORMIGON ELABORADO 16 2 32   

20CIV-FNDHCZ 22254 HORMIGON ELABORADO 22 2 44   

20ELM-SOPG 506 BULON MN 56 Ø 5/8 X 356 X 152 MM 16 2 32   

20ELM-SOP7 506 BULON MN 56 Ø 5/8 X 356 X 152 MM 8 2 16   

20ELM-SOP9 506 BULON MN 56 Ø 5/8 X 356 X 152 MM 10 1 10   

20ELM-MNB1SB 2530 CABLE AL/ALCN AL BT 1x95 MM2 1,1 KV XLPE 1 12 12   

20TRF-TRF12JBD 2530 CABLE AL/ALCN AL BT 1x95 MM2 1,1 KV XLPE 1 36 36   

20ELM-MNB1SB 2530 CABLE AL/ALCN AL BT 1x95 MM2 1,1 KV XLPE 1 12 12   

20ELM-MNB1SB 2530 CABLE AL/ALCN AL BT 1x95 MM2 1,1 KV XLPE 1 12 12   

20TRF-TRF12JBD 2530 CABLE AL/ALCN AL BT 1x95 MM2 1,1 KV XLPE 1 36 36   

20CIV-PSTHSE6 3137 POSTE D HORM ARM O PRET 12 MT L.2400 daN 7 1 7   

20ELM-SOP9 22382 TIRAFONDO CBZ CUAD FE GALV DE 13X102MM 10 1 10   

20ELM-SOP9 22386 PERNO RECTO CHAPA Ø35 MN416B CIMA POSTE 10 1 10   

20ELM-SOPG 22392 MENS FE GALV SOP 200X8MM P/AISL LP 16 1 16   

20ELM-SOP7 22393 SOP RECTO AISL 57-2/57-4 CIMA GALV PNU50 8 1 8   

20ELM-SOPQ 22400 HERRAJE P/MONTAR 3 TRAFOS CT MONOPOSTE 2 2 4   

20ELM-SOPQ 22400 HERRAJE P/MONTAR 3 TRAFOS CT MONOPOSTE 2 2 4   

20ELM-SOP9 22409 ABRAZ P/FIJAR MENS A POSTE HORMIGON 10 1 10   

20ELM-SOPF 22409 ABRAZ P/FIJAR MENS A POSTE HORMIGON 1 1 1   

20ELM-SOPF 22409 ABRAZ P/FIJAR MENS A POSTE HORMIGON 1 1 1   

20ELM-SOP8 22410 SOP SECC TETRA APR 630A S/POSTE O COL 3 1 3   

20ELM-SOP8 22410 SOP SECC TETRA APR 630A S/POSTE O COL 3 1 3   

20CIV-PSTMSE 22474 POSTE EUCALIPTO 12M DIAM CIMA 20A24CM 8 1 8   

20CIV-PSTMSA 22477 POSTE EUCALIPTO 7,5M DIAM CIMA 14A16CM 41 1 41   

20CIV-PSTMSA 22477 POSTE EUCALIPTO 7,5M DIAM CIMA 14A16CM 41 1 41   

20TRF-TRF12JBD 22493 TRAFO 100 KVA 13,2/0,231 KV 1 3 3   
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20TRF-TRF12JBD 22493 TRAFO 100 KVA 13,2/0,231 KV 1 3 3   

ELM-PATC 22451 TERMINAL CU ESTAÑADO DE 70MM2 7 1 7   

20ELM-SOP9 22451 TERMINAL CU ESTAÑADO DE 70MM2 10 2 20   

ELM-PATC 22451 TERMINAL CU ESTAÑADO DE 70MM2 10 1 10   

20ELM-MNB1SB 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 1 6 6   

ELM-PATD 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 1 1 1   

20TRF-TRF12JBD 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 1 15 15   

ELM-PATC 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 7 1 7   

20ELM-MNB1SB 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 1 6 6   

ELM-PATC 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 10 1 10   

20ELM-PATC 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 13 1 13   

20ELM-MNB1SB 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 1 6 6   

20ELM-PATD 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 1 1 1   

20ELM-DSC2UE 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 3 1 3   

20ELM-MNB1CF 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 9 2 18   

20TRF-TRF12JBD 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 1 15 15   

20ELM-MNB2BA1 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 3 2 6   

20ELM-MNB2BA1 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 3 2 6   

20ELM-DSC2UE 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 3 1 3   

20ELM-MNB1CF 22452 TERMINAL BIMETALICO TORN FUS 25 A 95MM2 9 2 18   

ELM-PATD 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 1 6 6   

20ELM-SOP8 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 3 2.50 7.50   

20CIV-PSTMSE 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 8 1.20 9.60   

20ELM-PATB 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 6 5 30   

20ELM-SSP1D 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 41 1 41   

20CIV-PSTMSA 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 41 1.20 49.20   

20ELM-PATB 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 9 5 45   

20ELM-SSP1D 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 41 1 41   

20CIV-PSTMSA 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 41 1.20 49.20   

20ELM-PATD 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 1 6 6   

20ELM-SOP8 212 FLEJE AC INOX P/SUJ 20MMx0,7MM 3 2.50 7.50   

ELM-PATD 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 1 5 5   

20ELM-SOP8 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 3 3 9   

20CIV-PSTMSE 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 8 1 8   

20ELM-PATB 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 6 3 18   
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20ELM-SSP1D 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 41 1 41   

20CIV-PSTMSA 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 41 1 41   

20ELM-PATB 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 9 3 27   

20ELM-SSP1D 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 41 1 41   

20CIV-PSTMSA 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 41 1 41   

20ELM-PATD 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 1 5 5   

20ELM-SOP8 283 HEBILLA UNION P/FLEJ AC INOX 20x0,7MM 3 3 9   

20ELM-SOP9 342 BULON MN 48 Ø ½ X 38 X 25 MM 10 2 20   

20ELM-SOP9 487 BULON MN 59 Ø ½ X 64 X 51 MM 10 6 60   

20ELM-SOPF 487 BULON MN 59 Ø ½ X 64 X 51 MM 1 1 1   

20ELM-SOPF 487 BULON MN 59 Ø ½ X 64 X 51 MM 1 1 1   

20ELM-SOPG 589 CHAPA CUAD ACERO GALV 50MM Ø20 MN 84 16 2 32   

20ELM-SOP9 589 CHAPA CUAD ACERO GALV 50MM Ø20 MN 84 10 8 80   

20ELM-RTN1B1 606 ARANDELA MN 31 AC ØINT 18MM x ØEX 41 MM 1 1 1   

20ELM-MNB1CF 1891 SECCIONADOR FUS APR UNIP 630 A  500 V BT 9 1 9   

20ELM-MNB1CF 1891 SECCIONADOR FUS APR UNIP 630 A  500 V BT 9 1 9   

20ELM-SOP9 2455 CABLE DESN ACERO RECUB COBRE 70MM2 10 1 10   

20ELM-DSC2UE 2513 CABLE CU BT UNIP 1x35 MM2 AISL PVC P/1KV 3 1.50 4.50   

20ELM-DSC2UE 2513 CABLE CU BT UNIP 1x35 MM2 AISL PVC P/1KV 3 1.50 4.50   

20ELM-CBLD2UAF 2552 CONDUCTOR DESN A.AL 50MM2 7x3,02MM 1800 1.05 1890.00   

20ELM-DSC2UE 2552 CONDUCTOR DESN A.AL 50MM2 7x3,02MM 3 1 3   

20ELM-MNB2BA1 2552 CONDUCTOR DESN A.AL 50MM2 7x3,02MM 3 8 24   

20ELM-MNB2BA1 2552 CONDUCTOR DESN A.AL 50MM2 7x3,02MM 3 8 24   

20ELM-DSC2UE 2552 CONDUCTOR DESN A.AL 50MM2 7x3,02MM 3 1 3   

20CIV-PSTHSA2 3130 POSTE HORM PRET 7,5 R 1050 daN 16 1 16   

20CIV-PSTHSA2 3130 POSTE HORM PRET 7,5 R 1050 daN 22 1 22   

20ELM-RTN1B2 3232 CONJUNTO RETENCION P/LABT PREEN 1500 KG 20 1 20   

20ELM-RTN1B1 3232 CONJUNTO RETENCION P/LABT PREEN 1500 KG 1 1 1   

20ELM-RTN1B2 3232 CONJUNTO RETENCION P/LABT PREEN 1500 KG 25 1 25   

20ELM-SOPF 3271 CRUCETA D MADERA P/L.A.MT 90x115x2440 MM 1 1 1   

20ELM-SOPF 3271 CRUCETA D MADERA P/L.A.MT 90x115x2440 MM 1 1 1   

20ELM-SOP9 3281 BRAZO MN 41 38X8X710 MM 10 4 40   

20ELM-SSP1D 3635 MENSULA SUSPENSION P/LABT PREENS 41 1 41   

20ELM-SSP1D 3635 MENSULA SUSPENSION P/LABT PREENS 41 1 41   

20ELM-RTN1B2 3638 GRILLETE RTN BSE PLANA BT AC 1-1/2"x1/4" 20 1 20   
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20ELM-RTN1B2 3638 GRILLETE RTN BSE PLANA BT AC 1-1/2"x1/4" 25 1 25   

20ELM-SSP1D 3643 CONJUNTO SUSPENSION P/LABT PREEN C/FUS 41 1 41   

20ELM-SSP1D 3643 CONJUNTO SUSPENSION P/LABT PREEN C/FUS 41 1 41   

20ELM-DSC2UE 10034 DESCARGADOR OXID ZN 13,2KV IN=10KA C/DES 3 1 3   

20ELM-DSC2UE 10034 DESCARGADOR OXID ZN 13,2KV IN=10KA C/DES 3 1 3   

20TRF-TRF12JBD 10183 CONECTOR T/CUÑA AZUL 95/50-120/50 1 4 4   

20TRF-TRF12JBD 10183 CONECTOR T/CUÑA AZUL 95/50-120/50 1 4 4   

ELM-PATD 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 1 4 4   

20TRF-TRF12JBD 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 1 3 3   

20ELM-RTN2H4 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 30 1 30   

20ELM-PATB 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 6 1 6   

20ELM-PATB 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 9 1 9   

20ELM-PATD 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 1 4 4   

20ELM-DSC2UE 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 3 1 3   

20TRF-TRF12JBD 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 1 3 3   

20ELM-MNB2BA1 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 3 2 6   

20ELM-MNB2BA1 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 3 2 6   

20ELM-DSC2UE 10184 CONECTOR T/CUÑA AZUL 50/50-50/35 3 1 3   

20ELM-PATB 10193 COBERTOR PLAST P/CONECTOR CUÑA AZUL 1KV 6 1 6   

20ELM-PATB 10193 COBERTOR PLAST P/CONECTOR CUÑA AZUL 1KV 9 1 9   

20ELM-RTN1B2 10267 CAPUCHON TERM P/CBL 3x25/50-50/50-95/50* 20 1 20   

20ELM-RTN1B1 10267 CAPUCHON TERM P/CBL 3x25/50-50/50-95/50* 1 1 1   

20ELM-RTN1B2 10267 CAPUCHON TERM P/CBL 3x25/50-50/50-95/50* 25 1 25   

20ELM-RTN2H4 10881 AISLADOR ORG SUS-RET O-H 33KV ANSI DS-35 30 1 30   

20ELM-SSP2CF 15394 PERNO LARGO 219MMx3/4" P/AISL LINE POST 24 1 24   

20ELM-MNB2BA1 15849 COBERTOR CABLE DESNUDO 15 KV H/185MM2 3 8 24   

20ELM-MNB2BA1 15849 COBERTOR CABLE DESNUDO 15 KV H/185MM2 3 8 24   

20ELM-DSC2UE 19621 BULON MN 49 Ø ½ X 127 X 76 MM 3 1 3   

20ELM-SOPF 19621 BULON MN 49 Ø ½ X 127 X 76 MM 1 2 2   

20ELM-DSC2UE 19621 BULON MN 49 Ø ½ X 127 X 76 MM 3 1 3   

20ELM-SOPF 19621 BULON MN 49 Ø ½ X 127 X 76 MM 1 2 2   

ELM-PATC 22206 CAÑO PEBD 1 1/2  ANTI UV ESP 4MM-NEGRO 7 1 7   

ELM-PATC 22206 CAÑO PEBD 1 1/2  ANTI UV ESP 4MM-NEGRO 10 1 10   

20ELM-SSP2CF 22209 ATADURA+ANTIVIB P/CBL 50MM2 F73MM 24 1 24   

20ELM-CBLP1RAH 22237 CABLE PREENSAMBLADO 3X50/50/25 AL XLPE 920 1.05 966.00   
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20ELM-CBLP1RAH 22237 CABLE PREENSAMBLADO 3X50/50/25 AL XLPE 1120 1.05 1176.00   

20ELM-CBLP1RAJ 22238 CABLE PREENSAMBLADO 3X95/50/25 AL XLPE 490 1.05 514.50   

20ELM-CBLP1RAJ 22238 CABLE PREENSAMBLADO 3X95/50/25 AL XLPE 300 1.05 315.00   

20TRF-TRF12JBD 22243 CABLE DESN ALEACION ALUMINIO 35MM2 1 9 9   

20TRF-TRF12JBD 22243 CABLE DESN ALEACION ALUMINIO 35MM2 1 9 9   

20ELM-SSP2CF 22252 AISLADOR PORC LINE POST 25KV ANSI 57-2 24 1 24   

20CIV-PSTMSE 22257 PINTURA ASFÁLTICA 8 1 8   

20CIV-PSTMSA 22257 PINTURA ASFÁLTICA 41 1 41   

20CIV-PSTMSA 22257 PINTURA ASFÁLTICA 41 1 41   

20ELM-MNB1SB 22260 GABINETE(BUZON) PRFV COMANDO AP EXT 1 1 1   

20ELM-MNB1SB 22260 GABINETE(BUZON) PRFV COMANDO AP EXT 1 1 1   

20ELM-MNB1SB 22260 GABINETE(BUZON) PRFV COMANDO AP EXT 1 1 1   

20ELM-FUS2HH 22324 FUSIBLE P/SECC AUTODESC 14 A-CURVA SL 3 1 3   

20ELM-FUS2HH 22324 FUSIBLE P/SECC AUTODESC 14 A-CURVA SL 3 1 3   

20ELM-SOPF 22782 ABRAZ MEDIO ANILLO Ø = 350MM 1 1 1   

20ELM-SOPF 22782 ABRAZ MEDIO ANILLO Ø = 350MM 1 1 1   

20ELM-RTN2H4 22808 RETENCION PREF CABLE DESN 50MM2 ALAL 30 1 30   

20ELM-SOP9 22928 TILLA FE GALV RECTA 16X584X115 MN 508 10 4 40   

ELM-PATC 22669 PAT JABALINA CON CABLE AC-CU 35 PARA BT 7 1 7   

ELM-PATC 22669 PAT JABALINA CON CABLE AC-CU 35 PARA BT 10 1 10   

20ELM-PATB 22669 PAT JABALINA CON CABLE AC-CU 35 PARA BT 6 1 6   

20ELM-PATC 22669 PAT JABALINA CON CABLE AC-CU 35 PARA BT 13 1 13   

20ELM-PATB 22669 PAT JABALINA CON CABLE AC-CU 35 PARA BT 9 1 9   

ELM-PATD 22670 PAT JABALINA CON CABLE AC-CU 70 PARA MT 1 1 1   

20ELM-PATD 22670 PAT JABALINA CON CABLE AC-CU 70 PARA MT 1 1 1   

20ELM-RTN1B2 22688 PRECINTO P/INTEMP USO LAB DE 8MM X 350MM 20 3 60   

20ELM-RTN1B1 22688 PRECINTO P/INTEMP USO LAB DE 8MM X 350MM 1 4 4   

20ELM-RTN1B2 22688 PRECINTO P/INTEMP USO LAB DE 8MM X 350MM 25 3 75   

20ELM-SOPF 22714 BRAZO MN 40 8X40X1016MM 1 2 2   

20ELM-SOPF 22714 BRAZO MN 40 8X40X1016MM 1 2 2   

20ELM-SOP9 23996 CRUCETA TUBULAR AC GALV P/RETENCION 1,8M 10 2 20   

20ELM-RTN1B1 22926 TILLA FE GALV RETENCION 5/8X290 MN 506 1 1 1   

20ELM-MNB2BA1 1956 SECCIONADOR PRFUS AISL PORCE 13,2KV 100A 3 1 3   

20ELM-MNB2BA1 1956 SECCIONADOR PRFUS AISL PORCE 13,2KV 100A 3 1 3   

20ELM-SOPF  Vehiculo 1 1.75 1.75   
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20ELM-MNB1CF  Vehiculo 9 0.44 3.96   

20ELM-DSC2UE  Vehiculo 3 1.25 3.75   

20ELM-SOPF  Vehiculo 1 1.75 1.75   

20ELM-MNB2BA1  Vehiculo 3 1.17 3.51   

20TRF-TRF12JBD  Vehiculo 1 19.25 19.25   

20ELM-SOPQ  Vehiculo 2 0.88 1.76   

20ELM-SOP8  Vehiculo 3 1.31 3.93   

20ELM-MNB1CF  Vehiculo 9 0.44 3.96   

20ELM-DSC2UE  Vehiculo 3 1.25 3.75   

20ELM-PATD  Vehiculo 1 5 5   

20ELM-FUS2HH  Vehiculo 3 0.29 0.87   

20ELM-FUS1DS  Vehiculo 9 0.29 2.61   

20ELM-MNB1SB  Vehiculo 1 5.25 5.25   

20ELM-RTN1B2  Vehiculo 25 1 25   

20ELM-RTN1B1  Vehiculo 1 1 1   

20CIV-PSTHSA2  Vehiculo 22 3.06 67.32   

20CIV-FNDHCZ  Vehiculo 22 5.25 115.50   

20CIV-GRLEXCCS  Vehiculo 22 1.75 38.50   

20CIV-PSTMSA  Vehiculo 41 1.49 61.09   

20ELM-SSP1D  Vehiculo 41 0.50 20.50   

20ELM-PATB  Vehiculo 9 2.63 23.67   

20ELM-PATC  Vehiculo 13 1 13   

20ELM-CBLP1RAJ  Vehiculo 300 0.02 6.00   

20ELM-CBLP1RAH  Vehiculo 1120 0.02 22.40   

20ELM-CBLA1CLO  Vehiculo 15 0.11 1.65   

20CIV-PSTHSA2  Vehiculo 16 3.06 48.96   

20CIV-FNDHCZ  Vehiculo 16 5.25 84.00   

20CIV-GRLEXCCS  Vehiculo 16 1.75 28.00   

20CIV-PSTMSA  Vehiculo 41 1.49 61.09   

20ELM-RTN1B2  Vehiculo 20 1 20   

20ELM-SSP1D  Vehiculo 41 0.50 20.50   

20ELM-CBLP1RAH  Vehiculo 920 0.02 18.40   

20ELM-CBLP1RAJ  Vehiculo 490 0.02 9.80   

20ELM-PATB  Vehiculo 6 2.63 15.78   

ELM-PATC  Vehiculo 10 1 10   
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20ELM-MNB1SB  Vehiculo 1 5.25 5.25   

20CIV-PSTHSE6  Vehiculo 7 4.38 30.66   

20CIV-GRLEXCCS  Vehiculo 7 1.75 12.25   

20CIV-FNDHRZ  Vehiculo 7 8.75 61.25   

20ELM-RTN2H4  Vehiculo 30 1 30   

20ELM-SOP9  Vehiculo 10 2 20   

20CIV-PSTMSE  Vehiculo 8 2.19 17.52   

20ELM-SOP7  Vehiculo 8 1 8   

20ELM-SOPG  Vehiculo 16 1 16   

20ELM-SSP2CF  Vehiculo 24 0.70 16.80   

ELM-PATC  Vehiculo 7 1 7   

20ELM-CBLD2UAF  Vehiculo 1800 0.07 126.00   

20ELM-MNB2BA1  Vehiculo 3 1.17 3.51   

20TRF-TRF12JBD  Vehiculo 1 19.25 19.25   

20ELM-SOPQ  Vehiculo 2 0.88 1.76   

20ELM-SOP8  Vehiculo 3 1.31 3.93   

ELM-PATD  Vehiculo 1 5 5   

20ELM-FUS2HH  Vehiculo 3 0.29 0.87   

20ELM-FUS1DS  Vehiculo 9 0.29 2.61   

20ELM-MNB1SB  Vehiculo 1 5.25 5.25   
 

  

 
 

 
  

       
 

     

  

 
      

 

 
 

        

   

 
    

    

 
  

        
 

 

     

        

 

 
     

       

 

 
 

       

   

 
   

    

 
 

      

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   



Ch. 222
Mz. 222 a

Ch. 222
Mz. 222 b

Ch. 222
Mz. 222 c

Ch. 222
Mz. 222 d

Ch. 222
Mz. 222 e

Ch. 222
Mz. 222 n

Ch. 222
Mz. 222 r

Ch. 222
Mz. 222 s

Ch. 222
Mz. 222 t

Ch. 222
Mz. 222 z

Ch. 222
Mz. 222 m

Ch. 222
Mz. 222 aa

Ch. 222
Mz. 222 ab

Ch. 222
Mz. 222 ac

Ch. 222
Mz. 222 ad

Ch. 222
Mz. 222 ae

Poste de HºAº 12/2400 .

Poste de HºAº 7.50/1050.

Poste de Eucalipto 7.50 mts .

CT 3x100 kva a instalar.

 PAT Final de Línea .

 PAT columna HºAº

PAT Centro extralla.

Cable preen 3 x 95 a instalar.

Cable preen 3 x 50 a instalar.

Cable Al. desn 3 x 50 a instalar

Poste de Eucalipto 12mts.

Cable preen 3 x 50 a instalar.

Cable preen 3 x 50 a instalar.

S

PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES

PARTIDO:

LUGAR:

OBJETO:

PROPIETARIOS:

INSCRIPCION DOMINIAL:

BIEN:

MERCEDES

Ciudad

Mensura Unificacion y Subdivisión - Ley 14449 Programa lotes con Servicios 

CALABRIA PATRICIO MARIO

CALABRIA ALEJANDRO HECTOR

CALABRIA LUCIANO EZEQUIEL

Matriculas 27315, 5356, 5355, 11541, 5352, 27314 - Mercedes (071)
 Parcela SIETE-a de la Chacra 222, Sin designación, Sin designación, 

RESTRICCIONES:
Las parcelas generadas se encuentran destinadas a vivienda unica, unifamiliar y de ocupacion permanente. 
Dicha circunstancia debera constar en todas las escrituras traslativas de dominio.

NOTAS OFICIALES: El presente plano se tramitó bajo el Nº Provisorio:  22349/18

NOMENCLATURA CATASTRAL
PARTIDO:
CIRCUNSCRIPCION:
SECCIÓN:
CHACRA:

MANZANA:
MERCEDES

II
C
222

 Varias

LA PLATA   /    /2020

Cumple Disp. Nº 313/04.

ARCHIVO

Fecha:

Nomenclatura Catastral de Origen

CIRCUNSCRIPCION:

Partida  Inmobiliaria

Nº:

- -

SECCIÓN:
CHACRA: PARCELA:

71 2020
II

C
222 7a, 6, 5, 2, 1, 9a

453, 1016, 452, 14727, 1342, 17526

NOTAS:
2)- Cumple Resolucíon 16/92 de la C.C.P.
3)- Visado Municipal:
4)- Visado            Nº                   de  fecha
5)- Domicilio del Propietario:

Cantidad de Parcelas:

Fecha de mensura:

1)-Afectado al programa Lotes con Servicios Ley 14449 por Resolucion 2019-113-GDEBA-SSTYAHMDSGP

Expediente 4436/2018 de fecha 07 de Septiembre de 2020
C.P.A.   1501676 30 de Julio de 2018

24 Nº 953 - Mercedes B.
6)- El Municipio garantiza la ejecucion de las siguientes obras de infraestructura de conformidad con lo que 
establezcan las disposiciones municipales y provinciales, en un plazo maximo de 24 meses: energia electrica
publica y domiciliaria; agua potable y tratamiento de excretas; la apertura de las calles abovedadas, 
alcantarilladas y con desagues pluviales asegurados, garantizando la no inundabilidad de los predios mensurados.
7)- Pre-factibilidad técnica-urbanistica expediente 2018-13497778 - GDEBA-SSTYAHMDSGP.
8)- Cumple Ley 14449, art. 21, Inc. b): Frente minimo 8,00 metros- Superficie 200,00 m2
9)- Zonificacion vigente: ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN Nº5671/2003 Decreto convalidatorio 228/04.
      Zona Rex 2 -  Frente: 40 metros - Sup. min: 2000 m2  
10)- Convenio Urbanistico homologado por Ordenanza 7983/2017 y Decreto Promulgatorio N° 1868
11)- Cumple ART.11º Inc.1 Dto. Ley Nº 9533/80
12)- Certificado de no inundabilidad expedido por el municipio de fecha 07/05/2018.

356 (Trescientos cincuenta y seis)
Julio de 2018

ING. AGRIM. - MAT. 2489 - CPA (I)
47 N° 720 - Mercedes (B).

D.N.I. 31421871

Fraccion de terreno, Sin designación, Parcela NUEVE-a de la Chacra 222

13)- El título de la parcela 6 no cita medidas lineales.
14)- El título de la parcela 1 no cita medidas lineales.
15)- Plano origen: 71-8-2016.


