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PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA
CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE

La presente obra comprende la provision del servicio de equipos, materiales y mano de
obra para la ejecucién de las tareas que conforman la CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE
AGUA POTABLE

CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS A REALIZAR:

Las obras de captacion de agua potable que se proponen realizar, se distribuirdn de la
siguiente manera:

e 1 pozo al Puelche de 80m3/h se construira en la zona de la Usina de Aguas Corrientes
donde se encuentra la red de alimentacion de agua al tanque en inmediaciones del pozo
existente N° 11, con una impulsion de 100 mts con cafieria de PVC clase 10 de 160mm de
diametro

e 1 pozo al Pampeano de 60m3/h se construird en inmediaciones del existente N° 17
sobre lacalle 114y 109

e 1 pozo al pampeano se construira en inmediaciones de calle 108 entre las calles 1y 9 con
empalmes al anillo de distribucion principal, para reforzar la presién nominal en red del barrio
San Francisco, el cual se ubicara en terreno publico ubicado en calle 3 entre 106 y 108, con
una impulsién de 50 mts con cafieria de PVC clase 10 de 160mm de diametro

e 1 pozo al puelche de 80 m3/h se construir4 en inmediaciones de calle 108 entre las calles 1
y 9 con empalmes al anillo de distribucion principal, para reforzar la presién nominal en red del
barrio San Francisco, el cual se ubicara en terreno publico ubicado en calle 7 entre 108 y
110, con una impulsion de 100 mts con cafieria de PVC clase 10 de 160mm de diametro

e 1 pozo al Puelche de 80 m3/h se construird en Avenida 40 a la altura de calle 25

PLAZO DE OBRA:

El plazo de obra es de 180 dias corridos

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($46.676.394,75)
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UBICACION DE LOS 5 POZOS:
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PARTE 2 - BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

CAPITULO | — DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1 - Objeto.

Es objeto del presente Pliego establecer las condiciones para la licitacion, contratacion y
construccién de la obra: “CONSTRUCCION 5 POZOS DE AGUA POTABLE?”, en el marco de
la Licitacion Publica N 46/2021, incluyendo la provision de materiales, mano de obra y
equipos necesarios y suficientes, que se tramita bajo Expediente Municipal N° 4893/2021

Articulo 2 - Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los
derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la
licitacion, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:

a) La Ley Organica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus maodificatorias,
Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.-

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacion para el Partido de Mercedes, y
los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecucion de las obras publicas.-

C) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021), sus
modificatorias y Decretos reglamentarios, que seran de aplicacién supletoria para todo aquello
gue no esté especificamente establecido en las normas y documentacioén citadas anteriormente
0 que, estando especificado, dé lugar a confusion o duda.-

d) El Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracion Financiera del
Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de
Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas.

e) El Decreto municipal de llamado a licitacion.

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo 3 - Vista 'y obtencidn del pliego.

El pliego de bases y condiciones de la obra estard disponible para su vista sin cargo en la
Municipalidad y podra ser adquirido al precio que se determine en el Decreto de llamado a
licitacion, en su caso, en la SECRETARIA DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS, en dias y
horas habiles administrativos, hasta Dos (2) dias habiles administrativos previo a la fecha final

de presentacion de las ofertas.
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Articulo 4 - Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($46.676.394,75)

Articulo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.
Los interesados podran realizar por escrito, mediante correo electrénico a la direccion
institucional obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitacion, hasta
UN (1) dia previo a la fecha final de presentacién de las ofertas. La respuesta a dichas
consultas se realizar4d por correo electronico o mediante nota formal a las direcciones
informadas por el oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que
corresponde comunicar en forma general, podra emitir circulares aclaratorias al pliego, las que
pasaran a formar parte de éste. Dichas circulares seran notificadas a los interesados que hayan
retirado el pliego y publicada.

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta UN (1) dia antes del fijado para la apertura.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una
circular dictada al efecto, la que serd parte integrante del pliego. Dicha circular debera
notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la
convocatoria original.

Todas las circulares que se remitan llevardn numeracion corrida, pasaran a formar parte de la

documentacion licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo 6 - Contratacion por unidad de medida.

Las obras se contratardn por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario.

El monto total se expresara en letras y numeros, teniendo validez en caso de discordancia lo
expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos
gue, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para gque la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal

documentacion.
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Las cantidades en unidades consignadas en el presupuesto oficial, que el Oferente debera
respetar en su cotizacion, serdn reajustadas en mas o en menos, segun medicion de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente
Pliego.

CAPITULO Il - OFERENTES

Articulo 7 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el tramite de
incorporacién, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley Organica de las
Municipalidades.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y
contar con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como para ejecutar los

trabajos requeridos.

Articulo 8 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las personas fisicas y juridicas legalmente constituidas, las Uniones
Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacion que retnan los recaudos establecidos en el
presente Pliego.

El plazo de constitucién de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de
ejecucion de los trabajos que contraten, ni de sus prorrogas o ampliaciones. En caso de no
existir plazo de duraciéon del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como

minimo, al previsto para la construccion y recepcion definitiva de la obra.

Articulo 9 - Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas
en los articulos 1463 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, deberan
cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompafar el compromiso formal de
constitucion de la misma. No cumplir con estos requisitos serd motivo suficiente de rechazo de
la propuesta de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. Cuando las obras
presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra
acreditar como maximo la proporcion que corresponda a su porcentaje de participacion en
dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. debera presentar el contrato de
constitucion definitivo inscripto en el Registro Publico correspondiente, en copia legalizada por

Escribano Publico, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de
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este requisito determinard la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de
mantenimiento de la propuesta.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de
cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del Contrato.

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas
integrantes que importen una alteraciéon de la responsabilidad, sin la aprobacién previa de la
Municipalidad.

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada aqui establecida,
en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberd presentar la totalidad de la
documentacion que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el
domicilio y la personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo
un consorcio de cooperacién, encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion, o los consorcios de cooperacion ya existentes; en ambos casos y a los
fines del presente deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez, como Oferente

individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 10 - Capacidad técnicay Certificacién Anual.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberé estar inscripto en el
registro de perforistas de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y el
Gellogo Representante Técnico debera estar inscripto en el registro de profesionales
habilitados por la Autoridad de Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) para este
tipo de obras, debiendo presentar, para que su propuesta sea admisible, una némina de
obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente a la cotizada, consignando el
nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecucion y fecha de terminacion.
Asimismo adjuntara copias de Actas de Recepcion Definitiva o Provisionales, informes de
organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado.
La Municipalidad podra exigir la ampliacion de los datos alli consignados y otros
complementarios que estime necesarios.

La comision Pre-adjudicadora, podrd solicitar a los oferentes, la documentacién

fehaciente que avalen lo declarado.
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En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participaciéon en la U.T. debiendo cada
integrante, cumplir con al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas como
antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como
méaximo la proporcién que corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T.

En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las
U.T.

Articulo 11 - Capacidad Economico-financiera del Oferente.

Los Oferentes deberan presentar Balance y cuadro resumen de los dos Ultimos ejercicios
cerrados y auditados, firmado por Contador Publico y certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Econbmicas de la jurisdiccion que corresponda (en copias autenticadas). No se

admitiran balances de corte.

Articulo 12 - Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como Oferentes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales
aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada
con la funcién publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

C) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su
habilitacién judicial.

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o
deudores morosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos
contra la propiedad o contra la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra
la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.
Q) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serdn también de aplicacion
a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o0 representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios 0 representantes legales en sociedades que se encuentren

comprendidas en dichos supuestos.
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h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se

encuentren suspendidas por decision del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de contratos administrativos.

Articulo 13 - Constitucién de domicilio.

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o razén social,
CUIT, correo electronico y constituir domicilio legal en la ciudad de Mercedes, donde seran
vélidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 14 - Informes que suministra la Municipalidad.

La Municipalidad suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion
licitatoria. Cuando tal documentacion incluya anteproyectos, cOmputos y presupuestos oficiales,
éstos tendran caracter indicativo. No comprometen al Municipio y corresponde al Oferente su

verificacion.

Articulo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentacién licitatoria.

La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de
la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptacion de todas las normas y

documentos.

Articulo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del Oferente
recoger en el lugar de la obra toda la informaciéon complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua para uso industrial y
consumo humano, disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y
cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir
una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podra
incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad asi se lo permiten, se lo
permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en
el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los
mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que

sea necesario para la correcta terminacion de la obra.
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Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la
responsabilidad que determina el articulo 5° de la Ley N° 6.021.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS

Articulo 17 - Lugar y término de presentacion de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
hasta la fecha final de presentaciéon de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibira
propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese
comenzado la apertura de sobres.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume

responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha oferta.

Articulo 18 - Forma de presentacién de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original y en archivo
digital, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante
legal, y el representante técnico del Oferente.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacién. La documentacién que se
presente estara contenida en dos sobres cerrados.

En la cubierta de cada sobre se indicara claramente el nombre del Oferente con las firmas
correspondientes exigidas, la identificacién de la presente licitacion y el nimero de sobre. Los
dos sobres se presentaran dentro de un tercero que los contenga, en el que se indicara
solamente la identificacion de la licitacién, fecha y hora de apertura de los sobres.-

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados
por el Oferente o representante legal.

La cotizacion de cada item se formulara en pesos y el valor unitario debera estar
redondeado con DOS (2) decimales.

En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en niumeros,
sera valida la expresada en letras.-

En la oferta debera acreditarse en debida forma la personeria y la facultad para ejercer la
representacion legal, acompafiando la documentacion correspondiente, debidamente

certificada y legalizada en su caso.
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Articulo 19 - Documentos gue integran la oferta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

Sobre N° 1. El Sobre N° 1 debera contener los siguientes documentos

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de
haber iniciado el tramite de incorporacion, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley
Organica de las Municipalidades.

b) Constancia de pago por la adquisicion del pliego de la presente licitacion.

c) Constancia de haber depositado en Tesoreria Municipal una suma en efectivo, o una
péliza de caucion equivalente al valor en concepto de garantia del mantenimiento de oferta,
de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentacion de
garantias.

d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de
Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos
Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, en el rubro de
Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de Licitadores, del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires, y/o por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, en los rubros que se licita:
Especialidad: Ingenieria Sanitaria

Capacidad Técnica Minima: $ 46.676.394,75

Capacidad Financiera Anual Minima: $ 93.352.789,50

PLAZO DE OBRA: 180 dias corridos

e) Listado de antecedentes de obras ejecutadas, referidas a obras del tipo que se licita,
con nombre identificatorio de cada una, reparticion y/o comitente para quien se ejecuto,
ubicacién de la misma, tipo de obra, monto, plazo de ejecucién y fecha de terminacién

f) Curriculum del profesional Geodlogo Habiltado y Representante Técnico
MMO/arquitecto/Ingeniero (adjuntar constancia actualizada de matricula habilitante para el
ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires.

o) Listado del equipo a afectar a la obra.

h) Declaracion jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso de que se presenten
Uniones Transitorias o consorcios de cooperacion, dicha declaracion jurada deberd ser
efectuada por cada uno de sus integrantes.

i) Declaracion sobre la aceptacion de la jurisdiccién de los juzgados de la Ciudad de
Mercedes para cualquier situacion judicial que se suscite.

) En caso de consorcios de cooperacion o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de
U.T.



wWww

mercedes mercedes.
. ciudad de todos gob.ar
k) Si se trata de una persona fisica, datos completos de identificacion (nombres y apellido

completo, tipo y numero de documento de identidad, datos filiatorios).

1) Si se trata de una persona juridica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o
compromiso de conformacién de U.T. o de consorcio de cooperacion, si correspondiera, y
demas documentos societarios habilitantes.

m) Declaracién jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado
nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe
comprometido en el pleito.

n) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su
Representante Técnico, salvo en lo que hace a las férmulas en él contenidas para ser
desglosadas y presentadas aparte, del Legajo de obra.

0) Declaracién Jurada donde se expresa haber realizado una visita a obra al lugar de

emplazamiento de la obra.

Sobre N° 2. El Sobre N° 2 debera contener:

a) La Planilla de Cotizacién que integra el Pliego donde se aplique a cada item o rubro del
presupuesto oficial, los precios unitarios parciales y el total que se propone, en nameros y
letras.

b) Analisis de precios de cada item de la oferta detallando los gastos en materiales, mano

de obra y equipos para cada caso.

C) La formula de Domicilio Especial y Ratificacién de Oferta que se adjunta e integra el
Pliego.

d) Plan de trabajos

e) Curva de inversiones

Articulo 20 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) dias
corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se
considerara automaticamente prorrogado por el mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste,
con CINCO (5) dias de anticipacion al vencimiento del primer plazo —como minimo-, su
voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestacion debera ser efectuada por escrito y notificada
en forma fehaciente a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de
Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%)

del presupuesto oficial:
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PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON
95/100 ($466.763,95.-), debiendo ser presentada de acuerdo al articulo 21 del presente.

Articulo 21 - Formas de Afianzamiento de la Garantia.

El Oferente deberéa integrar una garantia de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%)
del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este
articulo.

Las garantias de oferta, de Contrato, de sustitucion del fondo de reparo, de anticipos, anticipos
financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la
ejecuciéon de una obra publica Y especificamente en las fianzas bancarias o pélizas de caucion,
tal compromiso deberéd constar en la fianza o pdliza, sin limitacion alguna, hasta el momento de
su efectivo pago. Su omision, sera asimismo causal de rechazo.

La constitucion de las garantias podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesoreria Municipal.
b) En fianza bancaria.
C) En fianza por pdliza de seguro. Cuando se trate de compafias particulares, deberan

estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la pdliza un domicilio legal en
la Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto
2190/84.

Articulo 22 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucion de garantias son las
que se describen a continuacion:

a) Cuando la constitucion de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan ser
depositadas en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU
0140022901717505074337.

b) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera reunir
los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacién: Debera constar
en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de
considerar nula la propuesta. El Banco se constituird en fiador, liso y llano pagador, con

renuncia a los beneficios de division y de excusion en los términos del Cadigo Civil y Comercial

de la Nacion.
C) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la fianza.
d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato seran aceptadas por sus valores escritos.

Se debera establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente,

adjudicatario o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al
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organo comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad
de previa constitucién en mora, interpelacion ni accién previa contra sus bienes, hasta cubrir el
monto de la fianza. Ademas, fijar que la fianza subsistira hasta la firma del contrato en el caso
de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepcién provisoria de las obras en el caso de
fianza por garantia de contrato; hasta la recepcion definitiva en los casos de fianza por
sustitucion de fondo de reparo; y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de
materiales hasta la recepcion provisoria de la Obra. Cuando las garantias se constituyan y/o
sustituyan con seguros de caucion, éstos deberan contratarse con compafiias facultadas para
emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pélizas deberan reunir las siguientes
condiciones bésicas:

1) Debera constar en el texto de la misma que la Compafia Aseguradora se constituye en lisa,
llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion, adjudicatario o contratista que actie como tomador de la pdliza no afectara en ningan
caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

4) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida
en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente
las garantias respectivas.

5) Establecer que dictada la resolucién administrativa que establezca la responsabilidad del
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa
la intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no
siendo necesario ninguna interpelacién ni accion previa contra sus bienes.

6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se producirdn cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo 23 - Causal de desestimacion de la propuesta.
La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en los articulos precedentes,
que impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,

sera causal de desestimacion de la propuesta.
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CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 24 - Acto de la Licitacién o apertura de ofertas.

a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnicay de antecedentes)

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si el fijado
resultara feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de apertura de las propuestas,
con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes.

Se abrird el Sobre N° 1, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos C)
garantia de mantenimiento de oferta, D) Capacidad técnico-financiera anual y los
antecedentes segun se indica en el punto E) del Articulo 19 de las presentes clausulas
La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podra ser subsanada con posterioridad
al acto de apertura de ofertas, previa intimacion fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.

b) Apertura de Sobre N° 2 (propuesta econémica)

A continuacion, y habiendo cumplido con lo requerido en el parrafo anterior; se abrira el Sobre
N° 2, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos a), b) y c).

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podra ser subsanada con posterioridad
al acto de apertura de ofertas, previa intimacién fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendrdn derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.-

Articulo 25 - Composicion de la Comision Preadjudicadora.

La Comision Preadjudicadora estara compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el DIRECTOR DE
ASUNTOS LEGALES emitiendo dictamen legal y el SECRETARIO DE ECONOMIA o quien

designe, emitiendo dictamen econdmico.

Articulo 26 — Sistema Para la Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las propuestas se dara intervencion a la Comision Pre-adjudicadora y la Oficina de
Compras, que procedera a examinarlas, y podra requerir de los Oferentes cualquier
informacion complementaria, aclaraciones, subsanacion de defectos formales que considere
necesarias o documentacién omitida que no se indique en el Articulo 24, quienes deberan dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) dias

habiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarara inadmisible.
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La Comision Pre-adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacion, con las restantes, en condiciones de
igualdad.

Para tal estudio, la Comision Pre-adjudicadora, tendra en su consideracion en principio la
propuesta mas econdémica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente
pliego, pero asimismo podra dictaminar en favor de una propuesta econémica de mayor valor,
cuando los antecedentes de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores
condiciones para la correcta ejecucion de la obra, y garanticen a entendimiento de la comision
evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento del
contrato. Dicho dictamen serd bajo argumentacién fundada, lo que significar4 una propuesta

superadora en condiciones evaluadas segun conveniencia para el Municipio.

Articulo 27 - Dictamen de admisibilidad y preadjudicacion de las ofertas.

Articulo 27 Inc-a) Dictamen de admisibilidad

Las obras seran pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

La Comision Preadjudicadora verificara las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que
considere necesarios, emitira, dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos contados
desde que toma intervencion o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacion
de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentacién complementaria, si lo

hubiere, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la preadjudicacién de las ofertas.

Articulo 27 Inc-b) Dictamen de factibilidad

En principio, dentro de los NUEVE (9) dias habiles administrativos, computados desde la
apertura de los sobres correspondientes.

La Comision Pre-adjudicadora verificara las propuestas econdémicas y emitira, dentro de los
CINCO (5) dias hébiles administrativos contados desde que toma intervencién o desde el
vencimiento del plazo establecido para la subsanacién de defectos formales o pedidos de
aclaraciones o documentacion complementaria, si lo hubiere, un dictamen sobre la pre-

adjudicacion de las ofertas.

Articulo 28 - Mejora de ofertas.
Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o mas que resultaren de igual
conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se

abrird en dia y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.-
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La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree
derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.-

Articulo 29 - Notificacién del dictamen de preadjudicacién.
El dictamen de preadjudicacion serd notificado a todos los Oferentes que se hubiesen

presentado.

Articulo 30 - Principio de prioridad.

Regira el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital
nacional y constituidas por personas fisicas o juridicas nacionales, siempre y cuando se
configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas
fisicas y/o juridicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios
no supere a los porcentajes indicados en el presente articulo.

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada por el
Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotizacion supere
en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del
principio de prioridad. Este porcentaje podra ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el
caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad
y sean micro, pequefias y medianas empresas.

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizaran las

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 31 - Adjudicacién.

Terminada la evaluacién de las Ofertas y notificada la preadjudicacion a los Oferentes, dentro
de los CINCO (5) dias habiles administrativos posteriores, se dictara el Decreto de adjudicacion
de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrd un plazo de TRES (3) dias habiles
administrativos, contados a partir de la notificacion, para que comparezca a firmar el Contrato.-
La adjudicacion recaerd en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta
econOomica, la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacion
tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra, acorde a lo indicado
en el Articulo 26.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas 0 aceptar variantes previstas en las

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.
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CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO

Articulo 32 - Formalizacion del Contrato.

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera suscripto por el
adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del
plazo establecido en el articulo 31, precedente.

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcién. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al Contratista un ejemplar

del mismo y de la totalidad de la documentacién contractual.

Articulo 33 - Mandato.
Los mandatarios deberan acreditar su condicion de tales mediante el respectivo testimonio de
poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberan estar otorgados

conforme a las exigencias legales y estatutarias.

Articulo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depésito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacién, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el
término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitacion.-

Articulo 35 - Documentos integrantes del Contrato.

Se consideraran como formado parte del Contrato, ademas de las normas y demas
documentos consignados en el articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-

b)  Laresolucion o Decreto que disponga la adjudicacion.-

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones
de las obras o plazos.

d) Las drdenes de servicio que imparta la Inspeccion.-

e) Los contratos por representacion técnica y por seguridad visados por los colegios

profesionales respectivos.

Articulo 36 - Garantia de cumplimiento de Contrato.
Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el

articulo 21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el articulo 21, por el CINCO
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POR CIENTO (5 %) del importe total del Contrato, que surgira del monto total ofertado en la
Planilla de Cotizacion, obrante en el Sobre N° 2.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de
Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso la Contratista perdera la garantia
de mantenimiento de su propuesta.

El seguro de caucién o la fianza bancaria referida al cumplimiento de contrato, debera
establecer expresamente que la misma se mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y
gque garantiza la ejecuciéon de la obra durante el plazo establecido. La garantia debera cumplir

con las condiciones establecidas en los Articulos precedentes relacionados.

Articulo 37 - Sellado.
Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que

sea necesario para la constitucién del mismo, seran satisfechos por el adjudicatario.

Articulo 38 - Escritura Publica.
A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica, siendo en tal
caso a su cargo los gastos totales que ello demande.-

Articulo 39 - Transferencia del Contrato.
Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte,
a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion de la

Municipalidad de Mercedes.

Articulo 40 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista debera constituir un domicilio especial en la jurisdiccion
de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecucion del Contrato,
esta obligada a comunicar dentro del plazo de DOS (2) dias de la modificacion, en forma
fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la

misma jurisdiccion.

CAPITULO VIl - PENALIDADES — SANCIONES - FALTA GRAVE

Articulo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas. La aplicacién de sanciones al
Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren

corresponder por la mala ejecucién de trabajos o la mala calidad de los materiales.
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A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que

tienen como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.

Articulo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones
Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones:
1°) Penalidades

a) Cargos

b) Multas

c) Falta Grave

2°) Sanciones

a) Llamado de atencion al Representante Técnico

b) Sustitucién del Representante Técnico

c) Suspensidn o inhabilitacion del Representante Técnico y del Contratista

Articulo 41.2 - Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacion
errada o por el incumplimiento de una obligacién. EI Municipio podra recurrir al cargo para
hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el
Contratista en su oportunidad y adicionard a su valor un recargo del quince por ciento (15%).
La aplicacion del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier
consecuencia de la operacion errada o por el incumplimiento de su obligacién ni la exime de la
aplicacion de las sanciones que pudieren corresponderle.

Previamente a la aplicacion del cargo la Direcciéon de Obra intimara al Contratista a subsanar o

cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.

Articulo 42 — Multas

Cuando la certificacion acumulada a precios basicos de contrato se encuentre por debajo de la
Curva de Certificacion durante un periodo de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo
informe de la Inspeccion de Obra, podré aplicar multas. EI monto de la multa se calculard como
el 0,005% diario de la diferencia entre la certificacion acumulada prevista y la certificacion
acumulada real, siempre considerando los precios basicos de Contrato y sus
redeterminaciones aprobadas. La multa podr4 quedar en suspenso si mediaran razones
atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de certificacion
acumulada, las multas seran devueltas a pedido del Contratista.

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso

las siguientes multas pasibles para el Contratista:
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a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se haré pasible de las
siguientes penalidades, en materia de Suspension injustificada de los trabajos, Limpieza de
Obra, Seguridad del Personal y Ordenes de servicio, cuyo monto por evento sera equivalente al
0,01% del monto contractual.

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicarda una multa de
0,005 % del monto total del contrato, por cada dia de demora. La multa que se aplique por
demora en la iniciacién de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el
plazo de la Obra por el numero de dias correspondientes a aquella. S6lo se incluirdn en el
cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el

Comitente.

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA -
INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCION DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberan encontrarse
en la Obra. Su ausencia injustificada, hara pasible la aplicaciéon de una multa de un 0,005% del
monto total del contrato, por cada dia de ausencia. Idéntico cargo diario, sera aplicado en el
supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitucion del mismo y el Contratista no lo

presentase dentro del plazo fijado.

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCION DE OBRA
LOS DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RUBRICA DEL ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD

Cuando previo a la firma del Acta de Recepcién Provisoria, el Contratista no cumpliera con su
obligacion de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspeccion de Obra dentro del
término establecido por el mismo, éste serd pasible de la aplicacién de una multa por cada dia
de retraso que podrd variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en
funcion de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspeccion de Obra ello sin
perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecucion de los

trabajos por un tercero a su cargo.
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CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 43 - Tramite.

Para el caso de rescision del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera aplicable lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Reglamentacion.

Articulo 44 - Causas de rescision de Contrato.

Son Causas de Rescisidn, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan
llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobacién de la
Municipalidad de Mercedes.

C) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los
trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el
plazo estipulado.

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con
otros para la construccion, sin previa autorizaciéon de la Municipalidad.

En los casos ¢), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la
rescision, el Contratista perdera los depdsitos de garantia y quedara inhabilitado por un plazo
de TRES (3) afios a participar en licitaciones municipales.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en

el Contrato, en las leyes, y demas disposiciones aplicables.

Articulo 45 - Reconocimiento.

En los casos de rescision por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a
reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, sera de hasta el diez por
ciento (10%).

Articulo 46 - Redeterminacion de Precios.
El Municipio de Mercedes NO reconocera para el presente contrato la redeterminacion de los

precios ofertados.

Articulo 47 - Jurisdiccién.
La obra queda establecida a la jurisdiccibn del Fuero Contencioso Administrativo del

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdiccién.
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CAPITULO X — PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Articulo 48 - Salarios.

La Contratista debera cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral,
previsional e impositiva en su relacion con el personal afectado a la actividad, desligando
expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La
Contratista debera acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra,
de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en
caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales sera
emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos siguientes a la
notificacion. El incumplimiento de este plazo motivara la suspension de la obra, sin interrupcion
del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales.

Si se le solicitare, presentara ante la Secretaria de Obras y Servicios Publicos una planilla con
los nombres de sus empleados y el pago de los seguros de obra, aportes y cargas
previsionales, retenciones, percepciones, impuestos y contribuciones ante la AFIP
correspondiente a la obra pudiendo esto condicionar el pago de cada uno de los certificados.
La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dara

derecho a éste a reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

Articulo 49 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleara personal idéneo a juicio de la Inspeccién, debiéndose dar preferencia,
a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La
Inspeccién de Obra podra ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o
empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinacién, o falta de seriedad o respeto,
perjudigue la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberd mantener la disciplina en el
obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas,
disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo esta obligada a tener en la

obra hasta la recepcion provisional el personal necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo 50 — Representante Técnico, Jefe de Obras y Profesional en Higiene y Seguridad
Laboral habilitado y Geélogo habilitado.

El Profesional que actuard como Representante Técnico y Jefe de Obras, debera ser Ingeniero
Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matricula profesional habilitante y contara con,
al menos, 3 afios de experiencia en Obras con las mismas caracteristicas especificadas en el
capitulo de Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego.

Si asi lo considerase, el contratista podra optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de

Obras por un Técnico que reuna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional
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Representante Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras,
estard sujeto a la plena satisfaccion de la Inspeccion de Obras.

La contratista debera aportar un representante técnico en geologia autorizado por el
ADA (Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires)

La Contratista estara obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e
higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por
el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual debera contar con un responsable técnico en
forma permanente en la obra.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer restricciones que impidan o limiten acciones de
la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevencion.
Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya
cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendra el porcentaje
asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones.

El programa de seguridad sera confeccionado conforme Resolucién SRT N° 51/97, de manera
tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentacion del “Plan
de Higiene y Seguridad Unico para Obras” ante la ART correspondiente.

Por tal motivo la Contratista incluird en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en
la construccion de la obra.

La Contratista debera verificar el cumplimiento de la normativa de aplicacion referida a las
medidas de seguridad en la ejecucién de las tareas, todo ello en linea con las pautas

establecidas por la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 51 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia,
debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) dias corridos de iniciada la obra y presentado el
listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus
registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberdn estar asegurados
desde el dia de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los
trabajos sin interrupcion del plazo contractual.

La Inspeccion de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas,
debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma
previa al inicio de los trabajos, el que deberéd estar visado por la ART contratada por la
Contratista.

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la
Inspeccion de Obra asi lo solicite, debera inspeccionar las instalaciones certificando el

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al
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momento de la inspeccidn, como requisito indispensable para que la Inspeccion de Obra
autorice el comienzo de las tareas respectivas.

El personal de la Inspeccién de Obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva personal
bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta
de la Contratista.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefalizacion, etc.) que por su indole correspondan, siendo responsable la
Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o0 mal uso de los elementos
arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la

colocacion de los elementos que considere convenientes.

Articulo 52. - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en
la via publica. -

Para la firma del contrato se debera presentar Declaracion Jurada donde consta el
cumplimiento de la empresa de poseer péliza de Responsabilidad Civil que cubra
accidentes, dafios fisicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra
por el monto minimo que exija la ART vigente por acontecimiento, segun el modelo

gue se adjunta.

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Articulo 53 - Anticipo Financiero

Podra contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del
Contrato y con la Conformidad del Municipio, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio de
materiales.

El anticipo financiero no podra ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo que
establece el Articulo 48 de la Ley 6021. El mismo sera deducido proporcionalmente en partes
iguales en cada certificacion hasta la recepcién provisoria de la obra y deberd ser otorgado
previa garantia a satisfaccion del Municipio.

Deberd previamente presentarse un plan de utilizacion de dichos fondos, el cual serd

controlado por la Inspeccion.

Articulo 54.- Cronograma de trabajo

El contratista debera presentar plan de trabajos y curva de inversion.

Articulo 55- Medicién. Certificacion.
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Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboracion y bajo la supervision de la
Inspeccidn, efectuara la medicién ajustdndose a lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspeccion, la Contratista preparara, de
acuerdo con ella, las actas de medicion y los certificados de obra, aplicando los precios fijados
en el Contrato y ajustandose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacion, se considerara rubro completo terminado y con los resultados
satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.

El certificado sera firmado por la Inspeccion y por un representante de la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el
Representante Técnico de la obra por la otra parte.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta
sea aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extenderd el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las

que no hubiera acuerdo.

Articulo 56 - Deducciones sobre los certificados.

Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a) Como garantia obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificacion.

Este fondo quedara en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION
PROVISORIA de la obra, en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

La Municipalidad de Mercedes no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho
concepto.

b) El porcentual correspondiente de cada certificacion, en el caso que la Contratista solicite
el anticipo financiero.

C) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el

periodo que abarque la certificacion.

Articulo 57 - Sustitucion del fondo de reparos.
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Durante la ejecucion de la obra, la Contratista podra sustituir el fondo de reparo por alguna de
las garantias previstas en el articulo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales.

Articulo 58 - Pago de los certificados.

El pago de los certificados quedard sujeto al ingreso de los fondos del organismo
correspondiente, una vez ingresado los fondos se empezara a computar el plazo de TREINTA
(30) dias héabiles administrativos de la certificaciéon. Junto con el certificado de obra, la
Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustard a la legislacion
vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que la

Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 59 - Vigilancia 'y responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de
obra. Para ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la
obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, sera el Unico responsable por la seguridad
de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra,
gquedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 60 - Seguros.

Todo dafio que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, es de
exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas,
instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes
de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal.
A tales efectos la Contratista debera asegurar la obra contra todo riesgo de construccion
(Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estara
integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por dafios a terceros, Robo e
Incendio. En la pdliza de seguro respectiva, se consignara como parte asegurada a la empresa
adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en que se efectie la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecucion
de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara obligada a extender los alcances de la
cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen

de obra y la ampliacion del plazo aprobado.
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Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si o a través de
Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberan contar con seguro por accidentes
de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).

Articulo 61 - Patentes
Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados, se
consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista serd unico responsable por los

reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo 62 - Dafios y perjuicios a favor de la Municipalidad.
La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacién por dafios y perjuicios por mayor
monto que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que éstos no significan

un limite a su responsabilidad.

CAPITULO Xl - PLAZOS

Articulo 63 — Plazos y fechas de ejecucion de los trabajos.

Los plazos y fechas para la realizacién de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente
cronograma.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 180 dias corridos.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion y/o cancelar
en forma parcial o total la ejecucion del total o parte de las obras, como consecuencia de algun
imponderable que asi lo obligue. Estas alternativas no daran lugar a ningun tipo de
reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en
obra, etc.

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se

procedera conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentacion. -

Articulo 64 — Recepcién y Conservacién de la obra.

Recepcion Provisoria: Se recibird la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa

fecha el plazo de conservacién que le correspondiere, al cabo del cual se recibird la obra
definitivamente. -

Recepcion Definitiva: La Recepcion Definitiva, sera efectuada después de TRESCIENTOS
SESENTA DIAS (360) de efectuada la Recepcién Provisoria. -

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a

juicio exclusivo de la Inspeccidén sea conveniente la ampliacién del plazo de conservacion a

cargo del Contratista, la Municipalidad podra aumentar dichos plazos. -
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Conservacion de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la Recepcion Provisoria
y la Definitiva, el Contratista esta obligado a efectuar la conservacion de las obras. Se entiende
gue durante ese lapso las obras estaran libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o

vicio de construccion que se produjera sera imputable al mismo. -
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PARTE 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - IMAGEN DE LA OBRA

Articulo 1 - Normas generales para la ejecucién obras.

Los trabajos se realizaran en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su
fin, ejecutandose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos,
especificaciones y demas documentacion del Contrato, o a 6rdenes de la Inspeccion de Obra.
A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentacién se complementan y
se integran entre si, de manera tal que toda la obra se ejecutara en las condiciones en que
fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y
calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecucién, etc.

En consecuencia, debera entenderse que el propdsito de la contratacién es la obtencién de un
resultado, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y
acabado de las construcciones civiles, mecanicas, eléctricas, de comunicaciones, sefalética,
etc., asi como el montaje y puesta en operacion de equipos e instalaciones, de manera tal de
cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitacion.

La Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin la estricta sujecién al Contrato.

Articulo 2 —Imagen publica de la obra.

La Contratista pondra el maximo empefio y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen
publica de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y
leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupacion de la via
publica, y desempefio y comportamiento del personal.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de
los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, debera entregar la obra libre de
escombros y materiales excedentes de la construccion y perfectamente limpia con la

correspondiente aprobacion de la Inspeccion.

Articulo 3 - Letrero de obra.

La Contratista deber4 emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de
dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las
obras, donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la
Contratista, etc. Los mismos deberan estar colocados dentro de los CINCO (5) dias habiles de

iniciada la obra y cuyo modelo debera ser aprobado por el Municipio.

Articulo 4 — Ropa de trabajo del personal.
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El personal que trabaje en la obra vestira uniformemente y llevara en forma visible una
identificacion con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificacion de
la tarea u oficio que desempefia.

La Inspeccién de Obra verificara, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la
Contratista disponga de todos los elementos de proteccidn personal, necesarios para realizar

las tareas, asi como las condiciones de seguridad de las maquinas eléctricas.

Articulo 5 — Obrador.

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y
defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podra solicitar a la
Inspeccion de Obra.

La Contratista proveera un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercera
la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los
materiales, herramientas y equipos de la Contratista.

Deberé disponer de un teléfono celular, cuyo nimero pondra en conocimiento de la Inspeccion
de Obra, y ésta suministrara un listado con nimeros telefénicos para casos de emergencia.

El Obrador debera contar con sanitarios apropiados para el personal, depdsito para materiales
y/o pafol de herramientas, locales que se construiran con materiales en buen estado de
conservacion, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

Todos los locales cumpliran con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construccion.

Articulo 6 — Acondicionamiento del terreno.

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria debera efectuar la limpieza total o parcial
del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior,
accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehiculos, maquinarias y equipos en
general, etc.

Si la construccion produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios publicos en
uso, la Contratista deberd proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea
necesario durante la ejecucion de los trabajos.

Dentro de los limites designados de la obra, procedera a efectuar las demoliciones,
extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o
elemento a retirar, debera ser comunicado previamente a la Inspeccién de Obra, determinando

ésta ultima el lugar donde la Contratista debera acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en
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caso contrario se establecerd el retiro fuera del predio si se determinara que no es

aprovechable realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo.

Articulo 7 — Fuerza Motriz y Agua de Construccién.

La Contratista debera tramitar ante la distribuidora de energia eléctrica de la zona (EDEN S.A.
0 COOPERATIVA LEVIN LTDA)), el suministro de energia eléctrica y potencia necesaria para
fuerza motriz e iluminacién del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a
estos fines, asi como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por
consumo de energia, estaran a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y
desmontado el obrador, debera dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado
original.

Alternativamente, la Contratista podr4 generar su propia energia eléctrica con destino al
obrador, el que debera cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, asi como la
instalacion interna, que estara alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad.

La Contratista hara uso de agua apta para la construccion, pudiendo obtener la misma de
perforaciones o redes de distribucién existentes, requiriéndose en ambos casos autorizacion
previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extraccion, conduccion,

elevacion, consumo, derechos, impuestos correran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo 8 — Cerco de obra, vallas y protecciones.

La Contratista deber& contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que seran
utilizadas durante la ejecucion de la obra, para sefializar y evitar el paso temporario a las
personas, impidiendo todo posible dafio, riesgo o incomodidad a los transelntes o vehiculos,
sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehiculos
y/o elementos al sector de la obra y al obrador.

La empresa Contratista debera cumplir con todo lo referente a la sefializacion de obra segun
marca la legislacion vigente al respecto, como asi también dar cumplimiento a todo lo requerido
por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del transito y para

asegurar seguridad a los peatones.

Articulo 9 - Sefiales y luces de seguridad.

Se deberd cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre
seguridad y sefialamiento de obras y obstaculos en la via publica, asi como con las
indicaciones que al respecto emanen de la Inspeccion de Obra, para cada caso en particular.
Es obligacidn de la Contratista la sefializacion con barreras, sefiales o banderas rojas de dia y

con luces de noche toda interrupcion u obstaculos en la zona de trabajo que signifique algun
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peligro para el transito de vehiculos o peatones. Por este concepto no corresponde pago
adicional alguno.

Considerando que las obras se realizardn en la via puablica, el Municipio podra dar indicaciones
sobre la ejecucion de la obra, para velar por el libre transito y accesos despejados.

CAPITULO Il = COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Articulo 10 — Representacion de la Contratista en la obra.

La Contratista debera designar y documentar la presentacion de su Representante Técnico, el
gque mantendra la relacion con la Inspeccién de Obra designada por la Municipalidad de
Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalizacion de
las obras contratadas.

El Representante Técnico debera contar con la aceptacion de la Municipalidad de Mercedes,
estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesion, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para
ello deberé tener matricula actualizada en el respectivo colegio profesional.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado
por la empresa Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de
Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante
la Municipalidad.

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante
Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) dias por mes, sin perjuicio de
exigir dicho reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorreccion en el
cumplimiento de sus funciones.

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dara a conocer a la
Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) dias previos a su relevo, el nombre y
antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizara la evaluacion,
guedando a su exclusivo juicio su aceptacion o rechazo.

Sera por cuenta y cargo de la Contratista la inscripcion del Representante Técnico en el
Colegio profesional que corresponda, como asimismo su inscripcidbn en las reparticiones
nacionales, provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias para
desempeiniar su actividad.

Este profesional suscribird toda la documentacion técnica y realizara las presentaciones que
hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos,
derechos, gabelas y cualquier otra imposicién a pagar, que liquiden los organismos a que se
hace mencion por tal circunstancia, estaran a exclusivo costo y cargo de la Contratista.

El Representante Téchico deberd estar presente, ademds, en todas las operaciones de

caracter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construccién como ser: replanteo,
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construccioén, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y
finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La
incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitara
a la Contratista para reclamos inherentes a la operacion realizada.

Articulo 11 - Inspeccion de Obra.

La Municipalidad designard, conforme lo establece el articulo 31° de la Ley 6021, a un
profesional universitario que, bajo la denominacién de Inspector, sera el responsable de la
supervision técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato.

La Inspeccion tendrd, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores,
depdésitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecuciéon

La Inspeccibn se ocupard de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales,
procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformara las Actas de Replanteo e
Iniciacion, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria y Final, extenderd los certificados
provisionales y definitivos para el pago de las obras, dard las 6rdenes e instrucciones que
considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hara demoler y reconstruir todo
trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazara, ordenando su retiro de la obra, todo
material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondra el retiro de la obra de
cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio,
incompetente, negligente o actie de manera tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los
trabajos o el ejercicio de las tareas de inspeccion, ademas de todas las funciones que deriven
de lo estatuido en el articulo 31° de la Ley 6021 y los que este pliego pone especificamente a
Su cargo.-

La Inspeccibn de Obra comunicard por nota a la Contratista cudles son las personas
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

La Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha

de la obra, harén pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

Articulo 12 - Sobrestante.
La Municipalidad podra destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante seran las
de auxiliar de la Inspeccién, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberan

ser ratificadas por la Inspeccion para tener fuerza ejecutiva.
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Articulo 13 - Permanencia de Documentos en Obra.
La Contratista tiene la obligacion de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos
de condiciones de la obra, por lo que solicitara oportunamente una copia autorizada de dicha

documentacion, la cual estara permanentemente en la obra a disposicion de la Inspeccion.

Articulo 14 - Libros de 6rdenes de servicio y notas de pedido.

En todos los casos en que la Inspeccion deba comunicar una observacién con referencia a la
marcha de los trabajos, lo hara por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las observaciones o
indicaciones de la Contratista a la Inspeccién se haran por medio de “Notas de Pedido”. Ambas
se realizaran en forma digital en formato PDF que sera enviado por mail a entre las direcciones
que los representantes de la empresa y de la Inspeccién de Obra comuniquen para tal fin.
Luego de enviarse digitalmente se firmaran en obra dos copias, una para la Inspeccién y otra
para la Contratista.

Las 6rdenes de servicios y notas de pedidos no deberan contener tachaduras, enmiendas, ni
intercalaciones sin que sean debidamente salvadas.

La Contratista procedera a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su
negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y deberan comunicarse al Registro
de Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

La Municipalidad podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se
extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Las notas de pedido las estudiara la Inspeccién de Obra, debiendo resolverlas dentro de los
DIEZ (10) dias habiles administrativos subsiguientes a su entrega. EI no cumplimiento por parte
de la Inspeccion del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad
por trdmite separado.

La Inspeccion de Obra en todos los casos archivara en una carpeta especial llevada al efecto,
los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier
problema de obra.

La Contratista debera disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario de
la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase de
trabajo que se ejecute, 6rdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados,
nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material,
mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de

interés.
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La conservacion y seguridad de los Libros y documentacién en obra quedara a cargo de la
Contratista. Se tomaran las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a

fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.

Articulo 15 - Interpretacién de la documentacion técnica.

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los anteproyectos, planos y
especificaciones para la realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan
producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta
la Recepcion Definitiva.

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefalarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara a
la Contratista que se efectlen las correcciones que correspondan.

Si la Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de

plazo.

Articulo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspeccién.

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspeccién sobre un problema de obra,
planteado por medio de una nota de pedido, la Inspeccion lo deberd comunicar de inmediato a
la Municipalidad para su consideracion. La Contratista podra solicitar por intermedio de notas
de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de
importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan
de Trabajo aprobado.

Auln cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por
intermedio de la Inspeccién de Obra, y en el término de CINCO (5) dias, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara obligada a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximir4 de la
obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion de Obra y la Contratista, sera resuelta en
primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolucion por la Contratista, la

disidencia sera sometida al fallo del Consejo de Obras Publicas del Ministerio de Infraestructura
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y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberan continuar en todos
aguellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia.

Articulo 17 - Subcontratistas.

La direccion y la supervision de la obra no podran subcontratarse, estas funciones deberan ser
ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista.

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratacién parcial de la
obra, los sub-contratos se ajustaran a las disposiciones que rigen para el principal, y deberan
contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la
Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa
de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptacién del subcontratista. La subcontratacion no
exime a la Contratista de sus obligaciones con relacién a la Municipalidad, quien podra denegar
la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la

Contratista ni justifigue atrasos en el Plan de Trabajo.

Articulo 18 - Responsabilidad.

La Contratista es Unica responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por
sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en los articulos 21 y 22 de

las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado.

CAPITULO Il = EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 19 — Presentaciones y gestiones.

Estaran a cargo exclusivo de la Contratista:

a) La tramitacién de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdiccion municipal.

b) La tramitacion de permisos, ante jurisdiccion provincial y nacional, para cruces especiales
(rutas, rios, vias, canales), derechos de paso y servidumbres.

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios publicos.

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban
efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante
los Colegios Profesionales correspondientes, seran realizados por la Contratista, en su
caracter de Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual asi debera
haberlo previsto en el rubro correspondiente de la obra.

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspeccién y/o construccién, a excepcion

de los establecidos en el punto a), estaran a exclusivo cargo y costo del Contratista.
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La Inspeccion de Obra requerira, en oportunidad de certificar el item o la parte de obra
involucrada, la presentacion de los comprobantes de gestién y pago respectivo, requiriéndose
previo al inicio de la obra, el visado de Direccion y Representacion Técnica ante el Colegio de
Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.

Articulo 20 — Relevamiento previo

La Contratista deberd efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso
relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones
e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del
obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de
dimensiones, cotas, niveles, etc. Comprobar4 ademas la existencia de servicio de energia
eléctrica, iluminacién, provisién de agua, desaguies cloacales, desaguies pluviales, etc. al efecto
de evaluar las tareas necesarias para la materializacion de las mismas si esto fuera necesario.
Los trabajos de relevamiento previo deberan extenderse incluso a todas las condiciones del
subsuelo, fundacion, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta
sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptaran

reclamos de ningln tipo sobre las condiciones existentes.

Articulo 21 — Comunicaciones a terceros.

Con la debida anticipacion, comunicara la fecha de inicio de los trabajos a los particulares,
empresas y demas entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterraneas
afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de
remocién o renovacion de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se
realizaran, los ejecutara la Contratista por su cuenta, facturdndose luego el importe
correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda.

La proteccion de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la
construccion de las obras, sera por cuenta de la Contratista, y los trabajos se haran de modo
que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista
es el unico responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o
controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningun caso podran demorar
las obras, de manera de provocar una interrupcion o entorpecimiento del ritmo establecido en el

Plan de Trabajo.

Articulo 22 — Replanteo.
La Contratista sera responsable del replanteo, y esta obligada a mantener los puntos fijos de

planialtimetria hasta el momento que la Inspecciéon de Obra lo determine. A su vez sera
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responsable de cualquier error, el cual deberd ser corregido de ser posible o demolido y
reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo.

Los niveles se empezaran considerando la linea de cota de inundacién siendo ésta parte de las
tareas previas de la Contratista.

Se implantaran dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializandolos con alambre
de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se
ejecutaran ejes secundarios en la medida de ser necesarios.

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberd realizar la mensura y
toma de niveles en cada lugar de intervencion, sobre todo considerando la posible existencia
de arboles, en cuyo caso debera comunicar a la Inspeccién de Obra, el tipo y la cantidad de

especies aremover.

Articulo 23 — Marcas geodésicas y topograficas

La Contratista adoptar4 las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas
geodésicas y/o topogréficas existentes que pudieran afectarse por la construccion de las obras.
En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topogréficas, debera reponerlas a
su exclusivo costo. La Inspeccién de Obra verificard que se dé cumplimiento a lo indicado

precedentemente.

Articulo 24 - Fotografias.

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspeccion de Obra, hara sacar periédicamente
fotografias de las etapas constructivas de la obra y debera colaborar con la Municipalidad en no
tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotograficamente.
Cada certificacion debera estar acompafiada del registro fotografico que ilustrara los avances

indicados en ese documento.

Articulo 25 — Movimiento de Suelo.

Los trabajos incluidos comprenden la realizacion de los desmontes y terraplenamientos
indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecucion de todas las
excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la
construccién de la obra.

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencidén que puede ser necesaria para la
mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que
puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén
especificamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su

fin.
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La Contratista tomard en consideracién los niveles fijados en los planos de proyecto, que
debera verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptaran reclamos
por cualquier modificacion que surja de dicha verificacion.

La Contratista estara obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de
Suelos.

Articulo 26 — Rotura y reparacion de calles de tierra, pavimento y veredas.

Se consideraran incluidas, sin caracter limitativo, las siguientes actividades:

¢ Replanteo de obra.

¢ Provision y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y
reparacion.

e Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado,
lajas, etc.

¢ Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos.

e Aplicacion de tomajuntas

¢ Recuperacién y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitucion; el faltante
sera sustituido por el Contratista, a su cuenta.

e Todas las medidas e instalaciones de seguridad y sefializacion que sean necesarias 0
establecidas en las normativas de aplicacion, incluyendo los pontones de chapa o de madera
para el paso de personas o vehiculos.

e Limpieza de la obra, retiro y disposicion final de todo material sobrante.

e Obtencion de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o elllos tercerol/s
afectado/s.

Con el precio que se estipule se abonara la rotura y reparacién de veredas correspondientes a:

e Toda entrada/salida de vehiculos

e Todos los pozos o0 zanjas que se precisen, a juicio de la Inspeccion de Obra y que no estén
incluidos dentro de otro item de obra.

Se repondréa toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la

Inspeccion de Obra haya sido dafiada durante la rotura por la mala ejecucion de la Contratista,

sin que este concepto genere pagos adicionales.

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graniticos, etc.) debe ser

similar en sus caracteristicas al existente (material, geometria, color, dibujo, etc.).

Las pautas establecidas seran de aplicacién para pavimentos y veredas de todo tipo.

En caso de tendidos de lineas de conduccion subterraneas se debera respetar estrictamente

los anchos de zanja y tapadas minimas que se estipulan en las normativas de aplicacién.
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Cuando, para evitar obstaculos, alojar piezas especiales, etc., 0 por razones debidamente
mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas,
deberan ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspeccion de obra, debiendo los
costos que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotizacion de vereda presentada por
el Oferente en su oferta.

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutaran mediante el uso de tuneleras,
garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo, se deberd asegurar el
correcto llenado y compactado de la excavacion, mediante los métodos apropiados, a fin de no

afectar el futuro asentamiento del pavimento.

Articulo 27 - Refaccion de veredas, pavimentos, parques, jardines etc.

Las veredas y pavimentos, removidos por la realizacion de las obras, deberan ser
reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar
satisfactoriamente terminados, SEIS (6) dias después de concluido el relleno de la excavacién
respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala
ejecucion o una insuficiente compactacion del relleno de las excavaciones debera ser reparado
por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) dias de notificado; en caso
contrario, la Municipalidad ejecutara los trabajos de reparacién correspondiente y su importe
sera con cargo a la Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolicién sean utilizados nuevamente, los
mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones, cuidando de no
producir entorpecimientos al transito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales
depdsitos se hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir
deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen dafos, la Contratista esta
obligada a repararlas por su cuenta.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuar4d reproduciendo las
caracteristicas de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado
primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construccién puedan utilizarse los materiales
provenientes de su demolicion, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos
de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigon, arena, etc., la Contratista adoptara
las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion,
pues sera por su cuenta la reposicion de los materiales que faltaren.

En la reconstruccién de veredas se empleard el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva. Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de

cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:
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1 parte de cal hidraulica en pasta.
1/4 parte de cemento.

3 partes de arena gruesa.

2 partes de polvo de ladrillo.

10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con mortero compuesto de la siguiente manera:

1/4 parte de cemento.

1 parte de cal.

3 partes de arena gruesa.

1 parte de polvo de ladrillo.
Los reclamos que se presentaran con motivo de la refaccion de las veredas, deberan ser
atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo asi la Inspeccion adoptara
las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirdn de los cer-

tificados de obras respectivos.

Articulo 28 - Obras no previstas.

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como
resultado la aparicion de nuevos items, la Contratista presentara con suficiente anticipacion un
andlisis de precios el cual ser4 evaluado por la Secretaria de Obras Publicas de la
Municipalidad, previa aprobacién de la Inspeccion.

Para la fijacion de los nuevos precios unitarios se deberd indicar en los analisis en forma
discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservacion, gastos
generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar segun los
casos.

La Municipalidad evaluard si las obras no previstas significaran Trabajos Adicionales, para lo

cual aplicaria lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego.

Articulo 29 — Extraccion de arboles.

Toda extraccion de arboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberd ser informada
previamente a la Inspeccion de Obra, quien podr4 aprobar o rechazar segun el impacto
ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuara en aquellos casos de estricta
necesidad, una vez agotadas otras soluciones alternativas.

Los restos de raices, cafierias de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de
hormigon, u otros materiales que interfieran o modifiguen la ejecucién de las obras

proyectadas, quedaran en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y
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trasladarlos a los depdsitos que indique la Inspeccion de Obra dentro del ejido urbano. Los
costos de estas tareas estan incluidos en el presupuesto de la obra.

Articulo 30 - Ampliacidon o reduccion de obras.

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o
disminuciéon del monto de la obra contratada, se efectuara el nuevo cémputo métrico, que,
multiplicado por los precios unitarios, dara la diferencia del monto de obra. El Municipio se
reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los items que contribuyan a mejorar el
proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del
Contrato. Esta variacion es de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

El Departamento Ejecutivo podra disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Publicas,
trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes,

siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato.

Articulo 31 - Trabajos provisorios.

Si durante la ejecucion de las obras se modifican las condiciones existentes para transito o
evacuacion natural de las aguas de lluvia, como asi también cualquier condiciéon que necesite
una alteracion temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecucion, sera
informada a la Inspeccién, y la Contratista deberd adoptar por su cuenta las medidas
necesarias para evitar inconvenientes o perjuicios.

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se debera restituir

inmediatamente las alteraciones ejercidas.

Articulo 32 - Trabajos adicionales.

La Municipalidad se reservara el derecho, si lo considera mas conveniente para sus intereses,
de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecucion de los trabajos adicionales. En su
caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotizacién o escasa diferencia de precios, podra
ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los

trabajos.

Articulo 33 - Suspensién de los trabajos por condiciones climéaticas.

Durante el periodo en que no se construya, se deberan tomar las precauciones necesarias para
gue los trabajos en proceso de ejecucion (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no
pierdan sus caracteristicas y/o resistencia, debido a las condiciones climaticas, las cuales

deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.
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CAPITULO IV - MATERIALES

Articulo 34 — Provision y calidad de materiales.

Todos los materiales que sean necesarios para la realizacion completa de la obra, seran
provistos por la Contratista, y deberan contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL
DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que
corresponda. La Inspeccién debera proceder a la aprobacion de los materiales que provea la
Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentard con suficiente antelacion en cada
caso las muestras que le sean exigidas, las que seran aprobadas o rechazadas en un plazo
maximo de TREINTA (30) dias. A igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a
materiales de produccién local y nacional especialmente de las fabricas existentes en la
Provincia y en la zona.

La empresa Contratista debera tomar todas las providencias necesarias para el transporte,
descarga, almacenaje en obrador y conservacion de los mismos, contemplando ademas la
normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte.

El almacenaje se efectuara ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda
hacer un recuento del material existente. Tendra siempre en la obra la cantidad de materiales
gue a juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos
en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

La designacion de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto
orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de
marca reconocida que existan en el mercado y retnan las especificaciones requeridas. La
Contratista presentard muestras de todos materiales a utilizar en la Construccién para su
aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, previo a su uso en la misma.

Estara también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira a la
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o
por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la

aplicacion de las respectivas multas.

CAPITULO V - EQUIPOS

Articulo 35 - Equipo a utilizar en obra.

La Contratista consignara la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y
cualitativamente, que debera contar con aprobacién de la Inspeccion de Obra. Empleara
equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podra exigir cambio
o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la

ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observacion que al
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respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de
es0s equipos y/o elementos durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra
ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que ello dé
lugar a derecho de indemnizacién alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento
propuesto. La Contratista no podré proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras
los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo los elementos para los cuales la Inspeccién de
Obra extienda autorizacion por escrito.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones
mecanicas, se convendra con la Inspeccién de Obra.

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la
Municipalidad puede ordenar su aumento, modificacién, cambio total o parcial, antes o durante
los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones béasicas del Contrato,
que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

Dentro de los CINCO (5) dias corridos de adjudicada la obra, el Contratista debera presentar
los seguros en movimiento y en operacion pertenecientes a los equipos, maquinarias y
vehiculos afectados a la obra, dejando constancia que estos deberan contar con los seguros
correspondientes desde el dia del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan

o paralizaran los trabajos sin interrupcion del pazo contractual

CAPITULO VI = INCUMPLIMIENTOS

Articulo 36 — Incumplimientos.

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecucién, normas legales, mala
imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podra terminar la obra por los medios que
considere mas adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin

renunciar por ello a las acciones legales que pudiera ejercer.

Articulo 37 — Penalizacion por mora.

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la
Inspeccion de Obra instara a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el
incumplimiento, quedara constituido en mora automaticamente por el solo hecho del transcurso
de los plazos estipulados en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial,
y obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los
certificados a su favor y, si éstos fueran insuficientes, de los depésitos de garantias.

Se le impondran las penalizaciones detalladas en el Articulo 41 de las Bases y Condiciones

Generales.

Articulo 38 — Penalizacion por deficiencias de calidad
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La Municipalidad de Mercedes podréa imponer a la Contratista sanciones de caracter econémico
por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, seran validos y tendran
caracter de prueba los informes emitidos por la Inspeccion de Obra.

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones
se detallan en el Articulo 42 de las Bases y Condiciones Generales.

El importe de las sanciones serd descontado de la liquidacién correspondiente a la certificacion
que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (mas préxima) certificacion
o de otros documentos de crédito.

La efectividad de las sanciones no liberara a la Contratista de la responsabilidad de reparar las

deficiencias de obra, sin ningun tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 39 - Reiteracion de las deficiencias

A los importes calculados segun el grado de deficiencia, se le sumara un 10% para la primera
reiteracion, un 20% para la segunda reiteracion y asi sucesivamente, sin que el monto total de
las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada.

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podra unilateralmente rescindir el

Contrato.
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PARTE 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1 — Construccién de TRES POZOS AL PUELCHE
Se requiere la construccién de perforaciones para extraccion de agua del acuifero puelche para
la zona norte de la ciudad, con la siguiente descripcion

Pozo estratigrafico diam.8"

Este item comprende un precio unitario por unidad, por una perforacién de reconocimiento. En
este rubro se incluiran: el transporte, montaje y desmontaje de la unidad perforadora y sus
accesorios incluyéndose la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucion de

los mismos.

Perfilaje geo-fisico gamma natural

El item contempla un precio unitario por unidad, por la corrida de la sonda Gamma Natural en
un (1) pozo de reconocimiento de acuerdo a la metodologia establecidas en el P. de B. y C. Se
incluiran en este rubro: la prestacion de todos los elementos necesarios para realizar las

operaciones descriptas en este item

Pozo de explotacion diam.20"

El precio del item contempla un precio unitario por unidad, por la perforacién de un (1) pozo de
explotacién por el sistema Rotary con circulacién directa de inyeccion.

Los trabajos se ejecutaran en la forma y condiciones establecidas se realizara un diagrama de
entubamiento en donde:

e Se ensanchara el pozo piloto hasta los 65 metros donde se enclavara la cafieria de
aislacion compuesta por 65 metros de cafio de PVC REFORZADO de @ 14”, cementando el
espacio anular resultante entre la perforaciéon y el tubo de aislacion.

e Luego, una vez transcurrido el tiempo de fragle, se procede a continuar la perforacién con
un diametro de 12.5” hasta los 90 metros en donde se instalaran 15 mts de filtros del tipo
JONHSON ranura continua de 8" DE HIERRO GALVANIZADO con un porta filtros DE ACERO
AL CARBONO

El espacio anular resultante entre el diametro abierto en la formacion y el didmetro de los filtros,

se completara con grava calibrada a modo de pre-filtro.

Limpieza de perforacion
Se define un precio unitario por unidad, por el desarrollo de un (1) pozos de acuerdo a la

metodologia establecidaen el P. de B.y C.-
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Instalacion de bomba sumergible y manifold, tableros y camaras
Este item comprende un precio unitario por unidad, por construccion de caAmara boca de pozo,
por suministro, montaje y puesta en marcha de un total de una (1) electrobomba de motor
sumergible del tipo 8120/20 Motorarg, para instalar en pozo profundo, suministro y montaje de
sus respectivos Manifolds, incluyéndose todo costo directo para la puesta en marcha del
conjunto de acuerdo al P. de B.y C

MANIFOLD

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Todas las piezas o prefabricados de cafierias (piezas "tee",
curvas, carreteles y bastones) se construiran en acero inoxidable AlSI 304, dimensiones segun
ASME y materiales segin ASTM.

Las bridas deberan cumplir la Norma ASME B 16.5 1501t. Seran del tipo Laploin (locas) de
acero al carbono forjado, aptas para montaje en collarin corto (short stub end) de acero
inoxidable tipo AISI 304.

Las juntas seran de goma sintética con alma de tela y su espesor minimo 3 mm; seran tipo
anillo o de cara completa.

Los esparragos seran de acero al carbono ASTM A-192 1 b7 y las tuerca 'seran ASTM A-194
2h con dimensiones segin Norma. ASME B16,5. Tanto los esparragos, tomo las arandelas y
las tuercas seran cadmiados. Esta t talmente prohibida el uso de acero negro

Se conectara a la salida del manifold una bomba dosificadora de cloro y se colocara dentro de
la cAmara boca de pozo un tanque de almacenamiento de cloro de 90 lts.

El manifold estard compuesto por:

- Curva h°f®° doble brida a 90° de 100mm

- VAlvula de aire a esfera Gnica

- Carretel h°f° doble brida d=100mm =250 mm

- Valvula de retencién c/contrapeso d=100mm

- Carretel doble brida h°f® 200mm I=500mm

- Carretel doble brida h°f® 100mm I=500mm c/salida %"
- Valvula esclusa hierro ductil d=100mm doble brida

- Manometro cuadrante d=100mm

- Caudalimetro d=100mm

- Bomba sumergible 20 hp con salida de 4” del tipo 8120/20
- Bomba dosificadora de cloro y tanque 90 lts

Las piezas todas revestidas con pintura epoxi
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Provisiéon e instalacion de tablero de comando, conformado por los siguientes

elementos:

Termomagnética (cuatro)

X 80 amp 5 ka weg (uno)

Contactor trip 80 amp 1na 1nc 220 vca weg (uno)
Contactor trip 65 amp 1na 1nc 220 vca weg (uno)

Rele termico 57-70 a cwm 50-80 weg (uno)

Mini voltimetro digital gext 29mm 80-500vca rojo (tres)
Riel simétrico 35mm. Perf 1 mts. Z050l (uno)

Pulsador doble-ip66 1na + 1nc - 81000907 weg (uno)
Mini amp dig @ 29mm rojo 100a c/traf eta (tres)

Bloque de ilum c/led bidl 220vca 1 rojo weg (uno)

Timer arranque est-triang 0-2min alim 380vca chin (uno)
Trafo de arranque 40hp (uno)

Borne p-cond de 10mmz2 z05o0l (ocho)

Tapa para borne bpn 2,5/04/06/10 z05ol (dos)
Extremo bornera bajo doble tornillo para riel ns-3 (cuatro)
Cable unipolar 10 mm2 clase 5 k-alo (10 mts)

Cable unipolar 1 mm2 clase 5 k-alo (50 mts)

Rele protec trif baja/sob t desbalance sec/f f/fas(uno)
Gabinete estandar s9000 de 750 x 1200 x 300

Camara boca de pozo

Medidas internas (largo: 2.70 mts; ancho: 1.70 mts)

Mampuestos de ladrillo hueco, revocado con hidrofugo, grueso y fino
Profundidad: 1.20 mts

Sobre-elevacién: 0.40 mts por encima del terreno, 0.80 mts subterranea

Marco hierro angulo amurado

Tapa de 1.20 x 1.20 abisagrada (Unica hoja) con manija y cerradura, chapa corrugada.

Pilar

De mamposteria de ladrillo comun revocado, para energia trifasica (1.40 x 2.20 x 0.60), (segun

normas de EDEN SA), para instalar gabinete descripto anteriormente (gabinete estandar s9000
de 750 x 1200 x 300)

Cloracion:

Se plantea la cloracion en boca de pozo, adicionando al manifold una bomba dosificadora de
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cloro y un tanque de almacenamiento de 90 lts.

Ensayo de bombeo a caudal variable
Se determina un precio por unidad, por la realizacion de un (1) ensayos de bombeo a caudal
variable de acuerdo a la metodologia establecida en el P. de B. y C. Incluyéndose la prestacion

de todos los elementos necesarios para realizar las operaciones.

Articulo 2 — Construccion de DOS POZO AL PAMPEANO
Se requiere la construccion de DOS (2) perforaciones para extraccion de agua del acuifero

pampeano, con la siguiente descripcién

Pozo estratigrafico diam.8"

Este item comprende un precio unitario por unidad, por una perforacién de reconocimiento. En
este rubro se incluiran: el transporte, montaje y desmontaje de la unidad perforadora y sus
accesorios incluyéndose la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucion de

los mismos.

Perfilaje geo-fisico gamma natural

El item contempla un precio unitario por unidad, por la corrida de la sonda Gamma Natural en
un (1) pozo de reconocimiento de acuerdo a la metodologia establecidas en el P. de B. y C. Se
incluiran en este rubro: la prestacion de todos los elementos necesarios para realizar las

operaciones descriptas en este item

Pozo de explotacion diam.20"

El precio del item contempla un precio unitario por unidad, por la perforaciéon de un (1) pozo de
explotaciéon por el sistema Rotary con circulacién directa de inyeccién. Los trabajos se
ejecutaran en la forma y condiciones establecidas se realizard un diagrama de entubamiento en
donde se ensanchara el pozo piloto hasta los 55 metros donde se enclavara la cafieria de
aislacion compuesta por 20 metros de cafio de ACERO AL CARBONO BICELADO vy
SOLDADO (NUEVO) de @ 14”, cementando el espacio anular resultante entre la perforacion y
el tubo de aislacion EN UN MINIMO DE 5 MTS A CONTAR DESDE EL NIVEL DE LA CAPA DE
BENTONITA. Luego, una vez transcurrido el tiempo de fragle, se procede a continuar la
perforacion con un didmetro de 12” hasta los 55 metros en donde se instalaran 15 metros de
filtro del tipo JONHSON ranura continua de 8” DE HIERRO GALVANIZADO con un porta
filtros DE ACERO AL CARBONO. El espacio anular resultante entre el didmetro abierto en la

formacion y el diametro de los filtros, se completara con grava calibrada a modo de pre-filtro en
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un alto de 35 mts medidos desde el fondo de la excavacion. Por sobre el filtro de grava, se
colocara 5 mts de BENTONITA.

Limpieza de perforacién
Se define un precio unitario por unidad, por el desarrollo de un (1) pozos de acuerdo a la

metodologia establecidaen el P. de B.y C.-

Instalacion de bomba sumergible y manifold

Este item comprende un precio unitario por unidad, por montaje y puesta en marcha de un total
de una (1) electrobomba de motor sumergible del tipo Motorarg Modelo 6100/20, para instalar
en pozo profundo, suministro y montaje de sus respectivos Manifolds, incluyéndose todo costo
directo para la puesta en marcha del conjunto de acuerdo al P. de B.y C

MANIFOLD

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Todas las piezas o prefabricados de cafierias (piezas "tee",
curvas, carreteles y bastones) se construirdn en acero inoxidable AlSI 304, dimensiones segun
ASME y materiales segun ASTM.

Las bridas deberan cumplir la Norma ASME B 16.5 1501t. Seran del tipo Laploin (locas) de
acero al carbono forjado, aptas para montaje en collarin corto (short stub end) de acero
inoxidable tipo AISI 304.

Las juntas seran de goma sintética con alma de tela y su espesor minimo 3 mm; seran tipo
anillo o de cara completa.

Los esparragos seran de acero al carbono ASTM A-192 1 b7 y las tuerca 'seran ASTM A-194
2h con dimensiones segun Norma. ASME B16,5. Tanto los esparragos, tomo las arandelas y
las tuercas seran cadmiados. Esta t talmente prohibida el uso de acero negro

Se conectara a la salida del manifold una bomba dosificadora de cloro y se colocara dentro de

la cAmara boca de pozo un tanque de almacenamiento de cloro de 90 lts.

E

manifold estard compuesto por:

- Curva h°f° doble brida a 90° de 100mm

- VAlvula de aire a esfera Unica

- Carretel h°f° doble brida d=100mm I=250 mm

- VAlvula de retencion c/contrapeso d=100mm

- Carretel doble brida h°f® 200mm I=500mm

- Carretel doble brida h°f® 100mm I=500mm c/salida 2"
- Valvula esclusa hierro ductil d=100mm doble brida

- Manometro cuadrante d=100mm

- Caudalimetro d=100mm



WWW.

mercedes mercedes.

WA ciudad de todos gob.ar

- Bomba sumergible 20 hp con salida de 4” del tipo 6100/20
- Bomba dosificadora de cloro y tanque 90 Its
Las piezas todas revestidas con pintura epoxi

Camara boca de pozo

Medidas internas (largo: 2.70 mts; ancho: 1.70 mts)

Mampuestos de ladrillo hueco, revocado con hidrofugo, grueso y fino
Profundidad: 1.20 mts

Sobre-elevacion: 0.40 mts por encima del terreno, 0.80 mts subterranea
Marco hierro angulo amurado

Tapa de 1.20 x 1.20 abisagrada (Unica hoja) con manija y cerradura, chapa corrugada.

Pilar:
De mamposteria de ladrillo comun revocado, para energia trifasica (1.00x 2.20 x 0.60), (segun
normas de EDEN SA)

Cloracion:
Se plantea la cloraciéon en boca de pozo, adicionando al manifold una bomba dosificadora de
cloro y un tanque de almacenamiento de 90 lts.

Tablero eléctrico que compuesto por:

- Unatermomagnética 4 x 63 a 5ka weg

- Un contactor trip 50 amp 1na 1nc 220 vca weg

- Un contactor trip 32 amp 220 vca weg

- Un rele térmico 32-50 a cwm 32-40 weg

- Tres mini voltimetro digital gext 29mm 80-500vca rojo
- Un riel simétrico 35mm. Perf 1 mts. Z05ol

- Un pulsador doble-ip66 1na + 1nc - 81000907 weg

- Tres mini amp dig g 29mm rojo 100a c/traf eta

- Un bloque de ilum c/led bidl 220vca 1 rojo weg

- Un timer arranque est-triang 0-2min alim 380vca chin
- Un trafo de arranque 25hp

- Ocho borne p-cond de 10mmz z05ol

- Dos tapas para borne bpn-2,5/04/06/10 z050l

- Cuatro extremo bornera bajo doble tornillo para riel ns-3

- Diez metros cable unipolar 10 mm2 clase 5 k-alo
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- Cincuenta metros cable unipolar 1 mmz2 clase 5 k-alo
- Un rele protec trif baja t f/fase alim 380vca chin
- Un gab estan s9000 600x1050x300 genro

Ensayo de bombeo a caudal variable
Se determina un precio por unidad, por la realizaciéon de un (1) ensayos de bombeo a caudal
variable de acuerdo a la metodologia establecida en el P. de B. y C. Incluyéndose la prestacion

de todos los elementos necesarios para realizar las operaciones.

Articulo 4 — Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar.

CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS A REALIZAR

Las obras de captacién de agua potable que se solicitan por este medio, se distribuiran de la

siguiente manera:

e 1 pozo al Puelche de 80m3/h se construird en la zona de la Usina de Aguas Corrientes
donde se encuentra la red de alimentacion de agua al tanque en inmediaciones del pozo
existente N° 11, con una impulsién .de 100 mts con cafieria de PVC clase 10 de 160mm de

diametro

e 1 pozo al Pampeano de 60m3/h se construird en inmediaciones del existente N° 17
sobre la calle 114y 109

e 1pozo al pampeano se construird en inmediaciones de calle 108 entre las calles 1y 9 con
empalmes al anillo de distribucion principal, para reforzar la presién nominal en red del barrio
San Francisco, el cual se ubicaré en terreno publico ubicado en calle 3 entre 106 y 108, con
una impulsién de 50 mts con cafieria de PVC clase 10 de 160mm de didmetro

e 1 pozo al puelche de 80 m3/h se construir4 en inmediaciones de calle 108 entre las calles 1
y 9 con empalmes al anillo de distribucién principal, para reforzar la presion nominal en red del
barrio San Francisco, el cual se ubicara en terreno publico ubicado en calle 7 entre 108 y 110,

con unaimpulsién de 100 mts con cafieria de PVC clase 10 de 160mm de diametro

e 1 pozo al Puelche de 80 m3/h se construird en Avenida 40 a la altura de calle 25
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Articulo 4 — Plazos y fechas de ejecucidn de los trabajos.

Los plazos y fechas para la realizacién de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente
cronograma.

PLAZO DE OBRA: 180 dias corridos.

PROYECTO: 21 dias corridos a partir de la adjudicacion de la obra.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucién y/o cancelar
en forma parcial o total la ejecucién del total o parte de las obras, como consecuencia de algun
imponderable que asi lo obligue. Estas alternativas no daran lugar a ningun tipo de
reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en
obra, etc.
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PLANO PERFIL DE POZO PUELCHE A CONSTRUIR

DADD DE HORMIGOMN

%D CAMISA 14" DE PVC
ORZADD

CEMENTD DE AISLACION

E5..00 MTS

PORTA FILTRD DE A™C". B~

] — TI00MTE

FILTRO DE H® G* B*

lipa JOHNE0OHN ranura conlinus
soldada [ MUEVO) 075

BA.00 MTS
90.00 MTS
OBRA: PERFORACION
MUNICIPALIDAD DE PERFIL FOZD PROFUMNDA ACUIFERD
MERCEDES(E) PUELCHE
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PLANO PERFIL DE POZO PAMPEANO A CONSTRUIR

DADO DE HORMMZON

%ﬂﬂl CAMISA 147 DE PVC
FORZADD

CEMENTO DE AISLACION
20.00 MTS
PORTA FILTRO DE ATC". B° s X
®
& g
% ® 38.00 MTS
]

FILTRO DE H™ G* B~

. 1 Epa JOHMSOM ranura conlinus
£ ep—— % anldada | MUEVO) 0.75

GRAVA SILICER L: i

53,00 MTS
55.00 MTS
| Fi
MUNICIPALIDAD DE OBRA: PERFORACION
MERCEDES(E) PERFIL FOZ0 PROFUNDA ACUIFERD
PAMPEAND
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PARTE 5 — PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT | PRECIO UNIT TOTAL

1 POZO ESTRATIGRAFICO 8" PUELCHE UNIDAD 8 $ 587.519,19 1.762.557,57

2 POZO EXPLOTACION PUELCHE 17.448.857,64
2.1 PERFILAJE GEOFISICO UNIDAD 3 $ 117.431,59 352.294,77
2.2 POZO DE EXPLOTACION UNIDAD 3 $ 5.562.491,74 16.687.475,22
2.3 LIMPIEZA UNIDAD 3 $ 136.362,55 409.087,65
3 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS y CIVILES 11.118.219,39
3.1 ELECTROMECANICAS y CIVILES UNIDAD 3 $ 3.470.038,08 10.410.114,24
3.2 ENSAYO DE BOMBEO UNIDAD 3 $ 236.035,05 708.105,15
4 POZO ESTRATIGRAFICO 8" PAMPEANO UNIDAD 2 $ 482.660,21 965.320,42

5 POZO EXPLOTACION PAMPEANO 7.545.548,88
5.1 PERFILAJE GEOFISICO UNIDAD 2 $ 117.431,59 234.863,18
5.2 POZO DE EXPLOTACION UNIDAD 2 $ 3.518.980,30 7.037.960,60
5.3 LIMPIEZA UNIDAD 2 $ 136.362,55 272.725,10
6 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS y CIVILES 5.457.165,72
6.1 ELECTROMECANICAS y CIVILES UNIDAD 2 $ 2.492.547,81 4.985.095,62
6.2 ENSAYO DE BOMBEO UNIDAD 2 $ 236.035,05 472.070,10
7 IMPULSORA PVC CLASE 10 160mm 2.378.725,13
7.1 MOVIMIENTO DE SUELO M3 262,5 $ 2.261,41 593.620,13
7.2 ASIENTO DE CANERIA ML 250 $ 430,49 107.622,50
7.3 SUMINISTRO y COLOCACION PVC160 ML 250 $ 6.709,93 1.677.482,50
TOTAL PRESUPUESTO FINAL 46.676.394,75
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PARTE 6 — PLANILLA DE COTIZACION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT | PRECIOUNIT TOTAL

1 POZO ESTRATIGRAFICO 8" PUELCHE UNIDAD 3 $ - -
2 POZO EXPLOTACION PUELCHE -
2.1 PERFILAJE GEOFISICO UNIDAD 3 $ -
2.2 POZO DE EXPLOTACION UNIDAD 3 $ -
2.3 LIMPIEZA UNIDAD 3 $ -
3 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS y CIVILES -
3.1 ELECTROMECANICAS y CIVILES UNIDAD 3 $ -
3.2 ENSAYO DE BOMBEO UNIDAD 3 $ -
4 POZO ESTRATIGRAFICO 8" PAMPEANO UNIDAD 2 $ = =
5 POZO EXPLOTACION PAMPEANO -
5.1 PERFILAJE GEOFISICO UNIDAD 2 $ -
5.2 POZO DE EXPLOTACION UNIDAD 2 $ -
5.3 LIMPIEZA UNIDAD 2 $ -
6 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS y CIVILES -
6.1 ELECTROMECANICAS y CIVILES UNIDAD 2 $ -
6.2 ENSAYO DE BOMBEO UNIDAD 2 $ -
7 IMPULSORA PVC CLASE 10 160mm -
7.1 MOVIMIENTO DE SUELO M3 262,5 $ -
7.2 ASIENTO DE CANERIA ML 250 $ -
7.3 SUMINISTRO y COLOCACION PVC160 ML 250 $ -

TOTAL PRESUPUESTO FINAL -
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PARTE 7 - CONSTANCIA DE ADQUISICION DEL PLIEGO

(1] g1 ioTo o [ F= W 1 1 1 = T , ha
retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Puablica N°
46/2021, Expediente N° 4893/2021, OBRA “CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE AGUA
POTABLE”

Previo pago de Pesos DIEZ MIL ($ 10.000,00).

SegunrecibodecajaN° ..........................

Firma y sello de responsable municipal
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PARTE 8 - JURISDICCION JUDICIAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de....ooool, del 2021
La Firma .
CON dOMICIHIO TEAI BN CAIIE . .ceeeieee e ettt ettt e e e e e r e e e e e e e ras ,
N ... de la ciudad de ....ccccceviieiiiiiiiiiieee e , 'y domicilio legal en calle
........................................................................ ,NO .................. de la ciudad de Mercedes(Bs.As.),

declara que acepta y se somete a la jurisdiccion del fuero contencioso administrativo del
Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier cuestion que
pudiera suscitarse con motivo de la Licitacién Publica N° 46/2021, Expediente N° 4893/2021,
OBRA “CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE”

Oferente
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PARTE 9 - DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL,
PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de ....ooool, del 2021

Quien LYW 1Yo 1 o1 , DNI No
........................................ , en nombre y representacion de la firma
................................................................................................................ , en su caracter de
................................................... de la misma, con domicilioreal en .......ccocceveevviiiieieinninn. NO
............. de laciudad de ..........ccccoeevveeriiiiiii e, declara que, a la fecha de suscripcion
de la presente, el Proponente no tiene juicios con el Estado Nacional ni con ninguno de los
Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la Republica

Argentina o sus entidades descentralizadas, en el marco de la Licitacién Publica N° 46/2021,
Expediente N° 4893/2021, OBRA “CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE”

Oferente



WWW.

mercedes mercedes.

B ciudad de todos gob.ar

PARTE 10 - DDJJ INHABILIDADES

Mercedes (Bs.As.), ......... de....ooool, del 2021
Quien LY U 1Yo 1 o1 , DNI Ne
........................................ , en nombre y representacion de la firma
................................................................................................................ , en su caracter de
................................................... de la misma, con domicilio real en .......c.ooccceevviiveiiiieiiinneen. NO
............. de laciudad de .....ccccocvvvviveiiiiiiiiiieieeeiieeeeee...., declara que, a la fecha de suscripcion

de la presente, no se halla incursa en ninguna causal de inhabilidad establecida en el presente
pliego, en el marco de la Licitacién Publica N° 46/2021, Expediente N° 4893/2021, OBRA
“CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE”

Oferente
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PARTE 11 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA

Mercedes (Bs.As.), ......... de ..ol del 2021

Quien LY U 1Yo 1 o1 , DNI No
........................................ , en nombre y representacion de la firma

................................................................................................................ , en su caracter de

................................................... de la misma, con domicilio real en .......c.ooccceevviiveiiiieiiinneen. NO
............. de la ciudad de ........cccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiinieenenens, fija domicilio especial a efectos de la
presente en calle .................... NO e de la ciudad de Mercedes, y declara que, habiendo

examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitacion Publica N° 46/2021, Expediente N° 4893/2021, OBRA “CONSTRUCCION DE 5
POZOS DE AGUA POTABLE”

se compromete a construirla y conservarla hasta su recepcion definitiva a los precios que para

cada Renglén se consideran a continuacion:

OFERTA - ADJUDICACION PARA LA REALIZACION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE 5
POZOS DE AGUA POTABLE”

Oferente
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PARTE 12 - DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Mercedes (Bs.As.) ........ de de 2021
Declaro como representante técnico de la
{150 0= VP , haber efectuado en Ila fecha

...................................... la visita al sitio e inmediaciones donde se ejecutaran los trabajos
correspondientes a la Licitacion Publica N° 46/2021, Expediente N° 4893/2021, OBRA
“CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE”

Firma y sello del representante técnico
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PARTE 13 — DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Mercedes (Bs.AS.), ............... Lo = PP de 2021

Por medio de la  presente, el (6] (ST (=101 (=TT , CUIT
............................................. declara bajo juramento:

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la
Licitacion Publica N° 46/2021, Expediente N° 4893/2021, OBRA “CONSTRUCCION DE 5
POZOS DE AGUA POTABLE”, convocada por la Municipalidad de Mercedes y cuyas

clausulas acepto sin condicionamiento alguno.

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros: Seguro de
Responsabilidad Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en la Vvia
publica, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, dafos fisicos y materiales a terceros y/o
visitantes ocasionales de la obra por el monto minimo que exija la ART vigente por
acontecimiento); Seguro de obra contra todo riesgo de construccién (Seguro Técnico por un
valor equivalente al monto del Contrato), Seguro por Responsabilidad Civil por dafios a
terceros, Robo e Incendio, total o parcial.

Que asi también declaro que en la pdliza de seguro respectiva, se consignara como
parte asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes,
Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extendera hasta el momento en que se efectle

la Recepcion Definitiva de la Obra.

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia

que queda acreditada CON...........ooooiiiiiiiiie e

Oferente
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PARTE 14 — DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:

CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Procedimiento: Licitacién Publica N° 46/2021, Expediente N° 4893/2021

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y

condiciones que rige el procedimiento de contratacion descripto anteriormente.

Se encontraran inhébiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos
tuvieran una participacién suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley de ética publica N° 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su
funcién publica.

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial.

c¢) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacién judicial.

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del
Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

g) Los separados de la Administracion Publica por exoneracion.

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibicion general de bienes.

i) Los incapaces para contratar segun la legislacion vigente.

Firma:

Aclaracion:

Caracter:
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PLANOS DE UBICACION DE POZOS A CONSTRUIR

#’ ESEC o 3 > S ) - Fa
POZO 7 ENTRE 108 Y 110 & TR 1 " Leyenda

3 3 i Y () Elemento 1
' POZO ACONSTRUIR 34°39'59.81"S, 59°25'33.33"0

Escribe una descripcin para tu mapa.

! POZO CERCANO AL 17 (% e 0 SR ¥ Leyenda
‘ Escribe una descripcion para tu mapa. ﬁgg{ - B (¢ (' Elemento 1

. ey " ~ / © POZO CERCANO AL 17 ( 34°40'15.58"S, 53°25'18.00"0)

v’

-
>4
oy

B> OZ0ICERCANO/ AR, (34-40 .

~ S

¥

Google Earth

e
1 14




WWW.

A mercedes mercedes.

ciudad de todos gob.ar

e I ——— N A - P ™ 3 : o —————T
iPOZO AVENIDA 40 ENTRE 25 Y 27 - bxe 3 =l I~ = Eg‘ % Lfyenda

" Elemento 1

Escribe una descripcion para tu mapa.

P, Poligono sin titulo

AT T o =

Rl S & _ Soumy
3 “1
Leyenda

Escribe una descripcion para tu mapa. » Elemento 1

0
s <
&




WWW.

A mercedes mercedes.

ciudad de todos gob.ar

POZO CERCANO AL 11 i e S e Leyenda

1 (’ Elemento 1
Y POZO CERCANOAL 17 { 34°40'15.58"S, 59°25'18.00"0)

j Escribe una descripcion para tu mapa.

L5 ) .
5 // .,ﬁ*j"ﬁ9¢ Yo ;'.
IPOZO CERCANOIARIYUSINAYE34-4 ST 59:24:49%145©@) (‘

> il -

' ' /

{

Vo .
Ie Earth  #s
2% Evar Te%')ogv«




WWW.

A mercedes mercedes.

ciudad de todos gob.ar

SISTEMA ACTUAL DE BOMBEO AL TANQUE DE RESERVA
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1. OBJETO
El presente reglamento establece las caracteristicas de ejecucion y los esquemas eléctricos a utilizar en
la vinculacién de las instalaciones internas de los clientes con las redes de distribucién de baja tension

de EDEN SA, para clientes de mediana demanda comprendidos en la Tarifa 2.

Especificar los materiales que el cliente debe proveer e instalar y determinar aquellos que cuentan con

la aprobacién de EDEN SA (materiales homologados).

2. ALCANCE

Este Reglamento se aplica a los suministros de baja tensién trifasicos (380 V) de clientes con demandas

igual o mayores a 10 kW y menores a 50 kW correspondiente a los siguientes casos:

- Nuevos suministros
- Suministros provisorios, convenidos y permanentes.

- Cambio de acometida por reencuadre tarifario.

3. AMBITO DE APLICACION

Comprende a todas las instalaciones de la red de distribucién aéreas y subterraneas de la Distribuidora
destinadas al suministro de energia eléctrica, con tensiones nominales de hasta 1000 V en corriente
alterna de 50 Hz., emplazadas en la via publica y comprendidas entre el punto de vinculacién con la red
y los bornes de entrada al dispositivo de proteccién y maniobra principal del usuario, a partir del cual
rige conjuntamente con la instalacion interna y el tablero principal, la “Reglamentacion para la ejecucion
de Instalaciones eléctricas en Inmuebles” de la Asociacion Electrotécnica Argentina, o la norma que la
reemplace en el futuro segun la resolucién 560/98 del ex EPRE y confirmada por la resolucién 171/06
del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS de la provincia de Buenos

Aires.

4. DISPOSICIONES GENERALES

Segun lo establecido por el OCEBA (Organismo de Control de la Energia de la Provincia de Buenos Aires),
los Derechos y Obligaciones del titular y/o usuario y de la Distribuidora se definen en la Resolucion
0074/14.

A fin de asegurar que la ejecucion de las instalaciones responda a lo solicitado en el presente Reglamento,
se debera contar con la aprobacion de la inspeccion de EDEN SA para su habilitacion. En caso de
apartamientos respecto a lo especificado, EDEN SA se reserva el derecho de solicitarle al cliente que

realice los cambios necesarios a fin de dar cumplimiento a la prestacion del servicio.

Fecha de Ediciéon: 01/06/2016 Fecha de Actualizacion: 26/08/2016
Actualizado: M.S. - D.A. | Supervisado: N.B. Aprob. Gcia. Técnica: M.M.
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En el caso de nuevos suministros, suministros transitorios y cambios por reencuadre tarifario, deberan
cumplir con lo establecido por la resolucion del ex EPRE 560/98 (Esta resolucion indica la aplicacion de
la Reglamentacién para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién
Electrotécnica Argentina) y contar con la certificacion de aprobacién de un instalador matriculado
(Técnico o Ingeniero) mediante el CAIE - Certificado de Aptitud de Instalaciones Eléctricas -
; en un todo de acuerdo con las resoluciones 122/2005, 171/2006 y 178/2000 del MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS de la provincia de Buenos Aires y a la 178/2000

del mismo Ministerio.

IMPORTANTE: EDEN requiere que la instalacion domiciliaria de la vivienda y la construccién del pilar
de acometida sean verificadas por un técnico o un ingeniero, matriculado en el colegio correspondiente,
mediante la presentacion del Certificado de Aptitud de Instalaciones Eléctricas (CAIE). En caso de no

verificar el cumplimiento a esta solicitud, EDEN se reservara el derecho de brindarle suministro al Cliente.

5. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones y los accesos para los cables de vinculacién a la red de EDEN SA se emplazaran sobre
la linea municipal, de modo que desde la via publica se pueda acceder sin solicitar autorizaciéon para
tomar el estado del medidor o realizar cualquier verificacidn que sea necesaria sobre el equipo de

medicion.

5.1.- Instalaciones de acometidas sobre pilares o fachada

En el punto 9 se indican los esquemas eléctricos de conexion y las caracteristicas de montaje de las
instalaciones a realizar por el cliente segin el tipo de red desde la que se prevea el suministro.
Dependiendo del inmueble y de la posicidn de la fachada respecto a la linea municipal, el cliente podra

optar por:

- Construccion de un pilar de mamposteria

- Instalacion sobre la fachada de la propiedad

Pilar premoldeado

Si la fachada de la edificacion esta desplazada de la linea municipal, se debera construir un pilar de
mamposteria. Su revestimiento podra ser de cualquier tipo, siempre que redna adecuadas condiciones
de aislacién contra la humedad, cumpliendo con las dimensiones y disposiciones que se presentan en
este reglamento (punto 9). Se debera dejar como minimo una distancia libre de 1,5 m. desde el frente

de la caja de medidor para permitir la instalaciéon, maniobra, mantenimiento y lectura del medidor.

La caja de medidor y la caja de toma trifasica (si corresponde) se deberan instalar una encima de la

otra, respetando las siguientes alturas limites:
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Altura minima de la caja de medidor (borde inferior de la caja de abajo) = 1,30 m

Altura maxima de la caja de medidor (borde superior de la caja de arriba)=1,80 m

En instalaciones subterraneas, la caja de toma sera instalada de forma que su borde inferior se encuentre
a una altura como minimo de 0,50 m del nivel de piso o vereda (borde inferior de la caja de toma) y su

borde superior no supere el borde inferior de la caja de medidor.

En zonas o barrios inundables las alturas limites de la caja de toma y del receptaculo del medidor, como
la colocacion de las cajas hacia los laterales, podran modificarse previa consulta y autorizacién de EDEN
SA.

La instalacion de seccionadores portafusibles se realizara cercana al pilar de acometida en postacién

existente o a instalar.

5.2.- Suministros Transitorios (Provisorios, convenidos y permanentes)

Se define como suministro transitorio aquel cuya permanencia en una misma ubicacidon geografica es
inferior a 45 dias corridos. De aplicacion a suministros fijos o con desplazamiento geografico (ej. Obras

de instalacion de servicios en la via publica).

Se debera utilizar caja monoblock trifasica, la cual estara compuesta por caja de toma, caja de medidor

y tablero principal, y deberd cumplir los siguientes requerimientos:

e Se admitird su emplazamiento sobre poste de la red de distribucion, o soporte instalado a ese
efecto, debiendo prever un cafo de proteccion y un punto de fijacién para el cable de acometida
menor a 4 m. de altura.

e En caso de acometida subterranea, se conectara desde la caja de toma mas préxima, debiendo
procurarse la instalacion de la caja monoblock lo mas cerca posible de aquélla. Los conductores
gue quedaren expuestos sobre el piso deberan ser cubiertos por una media cana plana. Se
recomienda que la ubicacién del punto de suministro provisorio sea el mismo que el definitivo,
caso contrario se generaran costos adicionales a cargo del cliente debido al traslado.

e El tablero primario contard con proteccion termomagnética tetrapolar y diferencial de alta

sensibilidad segln corresponda con la demanda a suministrar (por cuenta del cliente).
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5.2.1. - Suministros provisorios:
Se determina que para una obra en construccion el plazo maximo para la permanencia del suministro
provisorio es el definido en punto 5.2., considerandose que los 45 dias corridos son suficientes para la
colocacién del medidor definitivo.
Los suministros de obra seguiran los lineamientos generales de las instalaciones de acometidas sobre

pilares o sobre fachadas segun corresponda en cada caso.

5.2.2. - Suministros convenidos transitorios:
Parques de diversiones, circos, espectaculos al aire libre, reparaciones y construcciones en la via publica,

etc.

5.2.3. - Suministros convenidos permanentes:

Alumbrado publico, carteleria, marquesinas, etc.

6. CARACTERISTICAS DE MATERIALES DE LA INSTALACIONES

6.1.- Disposiciones de instalaciéon para suministros desde la red aérea y subterranea
6.1.1.- Ingreso de acometida desde la red a la caja de medidor (aérea).

Se utilizara un cafio de acero galvanizado segiin Norma IRAM-IAS U 500-2502:1994 con un diametro de
12" (38,1 mm) y un espesor de 3,2 mm, para ingresar con el conductor desde la red a la caja de toma
trifasica o caja del medidor. Debe poseer una aislacion interior y exterior con PVC de 1 mm de espesor,
y un minimo de 3 metros de longitud. En su extremo superior llevara instalada una pipeta desarmable
correspondiente a 180 ° grados, de policarbonato. No se admitiran curvas de este cano, la cual sera con

cafio de material sintético de 2“. El conjunto debera sellarse con espuma de poliuretano.

6.1.2.-Ingreso de acometida desde la red a la caja de toma (subterraneo).

Se utilizara un cafio por cada entrada al pilar; de PVC reforzado con un didmetro de 110 mm para vincular
la caja de toma trifdsica con la red. La disposicion y longitud del cafio seran tales que el extremo inferior
del mismo se ubique entre 500 mm y 600 mm por debajo del nivel de la vereda. El conjunto debera

sellarse con espuma de poliuretano.

6.1.3.- Caja de toma trifasica.

Se ubicara sobre el frente del pilar o edificacion, debiendo estar empotrada de manera que tanto la caja
como su tapa, no sobresalgan de la linea municipal. Se ubicara a una distancia minima de 200 mm del
eje medianero, y debajo de la caja de medidor, debiendo quedar su borde inferior a una altura no menor
de 600 mm respecto del nivel de piso o vereda y su borde superior a no mas de 1,80 m. Se instalara a

una distancia minima de 500 mm del gabinete de medicién del gas.
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Se utilizara una caja de toma de 250 A con cuchillas seccionadoras. La tapa y la caja estara fabricada en
Policarbonato con aditivos para la proteccién de rayos U.V (ASTM 62262). Tendra un grado de proteccién
minima IP 43 (IEC 60529) y una resistencia a los impactos IK 20 (IEC 62262). La caja estara construida
tal que tenga una rigidez dieléctrica minima de 5 kV, ser autoextinguible, resistente a la corrosién salina,
al envejecimiento climatico y libre de emisiones toxicas (halogen free). A su vez tendrd un cierre que
permita instalar un perno de seguridad precintable con rosca W3/8”. Debera tener tres bases
portafusibles por cada terna de tamafio NH-01 y una barra de neutro de cobre electrolitico. Para conectar
se utilizaran terminales de cobre estafiado e identados del lado de la caja de toma, y dejando las puntas

sin conectar en la segunda.

Las dimensiones minimas seran:
Alto: 520 mm

Ancho: 420 mm

Profundidad: 200 mm

No poseera indicaciones, logotipos o inscripcion alguna que no sea de EDEN SA.

6.1.4.- Caja de medidor.

Se instalara por encima de la caja de toma, a una altura no mayor a 1800 mm. La caja del medidor debe
ser de material aislante no higroscépico y autoextinguible, con una rigidez dieléctrica minima de 5 kV,
con un grado de proteccién IP 43 (IEC 60529) y una resistencia a impactos IK 10 (IEC 62262). La tapa
sera de policarbonato transparente e incolora, con aditivos para la proteccién de los rayos UV, resistente
a la corrosion salina, al envejecimiento climatico y libre de emisiones toxicas (halogen free).

La caja debera ser instalada con una separacién minima de 500 mm del gabinete de medicién de gas.

Las dimensiones minimas seran:
Alto: 415 mm

Ancho: 280 mm

Profundidad: 200 mm

No poseera indicaciones, logotipos o inscripcidén alguna que no sea de EDEN SA.
6.1.5.- Canos de conexion.

La caja de toma y la caja de medidor, y, entre este y el tablero principal del cliente, se vincularan con

un cafio de PVC semirrigido de un didmetro de 2” (50,8 mm) segin norma IRAM 62386-21. Para el
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correcto paso de los cables, el cafio no deberd poseer curvas. La fijacion a cada caja debera realizarse

mediante prensacafios de PVC (Tableplast, Tecnocom o Tubelectric).

6.1.6.- Instalacion de los conductores

El cliente debera realizar el cableado, entre la caja de medidor y el tablero principal, dejando los extremos

sin conectar en la primera, y, conectando el aparato de proteccién y maniobra en el segundo. Se dejara

una reserva de cable de 700 mm por fase y neutro dentro de la caja del medidor y dentro de la caja de

toma, para efectuar el conexionado a cargo de EDEN SA.

Los codigos de colores a utilizar responderan a lo establecido en la “Reglamentacion para Instalaciones

Eléctricas en Inmuebles “de la AEA:

- Para las fases: marron (R), negro (S) y rojo (T)

- Para el neutro: celeste (N)

- Para el conductor de proteccién: verde-amarillo (bicolor).

Tabla de conductores a utilizar para acometidas.

a) Para red aérea:

(J ) DR {0
0 A cargo de| 10 kW-25 kW 26 kW-50 kW
EDEN 2 2
Acometida a caja de medidor 3x(6+)6()LPrEm Cu 3x(16+;EF))Emm Cu
o CLIENTE | 4x1x16 mm2Cu | 4x1x25 mm? Cu
A tablero principal PVC PVC
oAT CLIENTE | 1516 mm?2 Cu 1x16 mm?2 Cu
PVC PVC

b) Para red subterranea:

CONDUCTORES SEGUN POTENCIA

(S 7\WXei (o] (| A cargo de 10 kW-25 kW 26 kW-50 kW
A caja de toma EDEN Entrada y salida de cable de red. | EMtrad@ »:j:ar“e((jf de cable
A caja de medidor CLIENTE 4x1x1gvn(1:m2 cu 4X1X2§Vném2 e
A tablero principal | CLIENTE 4"1"1;3\/”8”“2 Cu 4><1><2§Vn8m2 Cu
PAT CLIENTE 1x16Pn\;(r;12 Cu 1x16P$212 Cu

Bajo ningln concepto se aceptaran empalmes de cables.
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6.1.7.- Tablero principal del cliente

En la Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la AEA, se establecen
sus caracteristicas constructivas, de montaje y los elementos de proteccidén con los que debera contar.
Los conductores de salida deberan instalarse en forma independiente a la acometida, es decir que no
pasaran por la caja de toma, caja de medidor, o cafio de bajada, o interconexién entre cajas de otros
usuarios.

Se ubicara dentro de la propiedad, a una distancia menor de 1 metro respecto a la caja de medidor. El
tablero serd construido en material sintético aislante, autoextingible. Tendra un grado de proteccién
minimo IP 54 (IEC 60529). La proteccion termomagnética sera tetrapolar segin corresponda en la

siguiente tabla, contemplando accionamiento de neutro solidariamente con las fases.

POTENCIA 20 KW 30 kW 50 kW

Interruptor

termomagnético
tetrapolar

6.1.8.- Jabalina de puesta a tierra con camara de inspeccion

Se utilizard puesta a tierra mediante jabalina de acero cobreado (segin IRAM 2309), con una longitud
minima de 2 metros de tal forma que asegure una resistencia de puesta a tierra menor a 10 ohm.

El cable de conexion serd de cobre de seccién minima de 16 mm? color verde-amarillo tipo unipolar
flexible aislado con PVC no propagante de llama seguiin norma: IRAM NM280, IRAM NM 247-3, IEC 62266
y IEC 62267, el cual se vinculara con buldén de bronce y un terminal estafiando de compresion simple,

mediante un orificio en la jabalina para tal fin.

La conexién entre la jabalina y el cable contara con una cdmara de inspeccién de plastico o fundicidn,
cuyas medidas aproximadas seran: 150 mm x 150 mm, con un cierre que no permita el acceso de

personal no idoneo.

El cafio de vinculacion entre la caja del medidor o caja de toma y la jabalina, serd de PVC semirrigido de
un didmetro interior minimo de 25 mm, segdn norma IRAM 62386-21. La fijacién a cada caja debera

realizarse mediante prensacafios de PVC (tableplast, Tecnocom o Tubelectric).
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7.- DISTANCIAS MINIMAS A RESPETAR
7.1.- Para acometidas aéreas

Las instalaciones del cliente se ubicaran teniendo en cuenta que cuando se realice la vinculacion con las
redes de distribucidn sea factible respetar las distancias minimas que a continuacion se indican, conforme

a lo establecido en la Reglamentacién de Lineas Aéreas Exteriores de Baja Tensidon de AEA:

- Altura de la pipeta respecto al nivel de vereda en la retencidn sobre pilar o fachada: 4.200 mm
- Altura de la pipeta respecto a los puntos elevados de alambrados: 1.200 mm

- Distancia del cable de acometida respecto a fachadas y muros sin aberturas y accesos: 200 mm

Distancia del cable de acometida respecto a las aberturas de edificios:
-Por encima de puertas y ventanas 400 mm
-Por debajo de ventanas: 950 mm

-Por debajo de balcones: 950 mm

-Lateralmente de puertas y ventanas que se puedan abrir, escaleras, peldafios, salidas de incendio o

similares: 950 mm

En caso que el inmueble sea ampliado 6 modificado con construccién en altura, debera considerarse la
reinstalacion de la caferia de acometida con todos sus componentes de modo tal que las distancias sean

aquellas que determinan la Reglamentacion en vigencia, a cargo del cliente.
7.2.- Para acometidas subterraneas
-A otros servicios: 300 mm

-A caferia de agua: 300 mm

7.3.- Desde la caja para medidor a instalaciones de gas
-A caferia de gas: 500 mm
-Separacion a caja de gas: 500 mm

-Distancia a gabinetes de instalaciones de gas: 500 mm en interior (Segin GEN.1 1982 Disposiciones y

normas para la ejecucidn de instalaciones domiciliarias de Gas adoptadas por ENARGAS).
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8.-REFERENCIA NORMATIVA
Para complementar lo especificado en el presente reglamento se pueden revisar las siguientes normas:

GEN.1 1982 - Disposiciones y normas para la ejecucion de instalaciones domiciliarias de Gas adoptadas
por ENARGAS.

IRAM 62386-21: “Sistema de cafios y accesorios para instalaciones eléctricas y complementarias. Parte

2: Requisitos particulares. Seccion 21: Requisitos particulares para sistemas de cafios rigidos.”

IRAM 2178: “Cables de energia aislados con dieléctricos sélidos extruidos para tensiones nominales de
1,1 kV a 33 kV.”

IRAM NM 247-3: “Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750

V, inclusive. Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas. (IEC 60227-3, Mod.)”
IRAM 2268: “Cables con conductores de cobre aislados con material termoplastico a base de poli (cloruro
de vinilo) (PVC). Para control, senalizaciéon, medicién, proteccién y comandos eléctricos a distancia con
tensiones nominales de hasta 1,1 kV inclusive, protegidos.”

IRAM 2309: “Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero-cobre y sus accesorios.”

IRAM 2502: “Canos de acero para la conduccién de fluidos de usos comunes.”

IRAM 60712: “Productos siderurgicos cincados. Métodos de determinacion de la masa de la capa de cinc

y de la uniformidad del cincado.”

IRAM 5063: “Rosca para tubos donde la unidn estanca bajo presion es realizada por la rosca. Parte 1:

Dimensiones, tolerancias y designacion.”

IRAM 62266: “Cables de potencia y de control y comando con aislaciéon extruida, de baja emision de

humos vy libres de halégenos (LSOH), para una tension nominal de 1 kV.”
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9.-ESQUEMAS ELECTRICOS.

9.1.- Esquema eléctrico de suministro desde red aérea.

Fase R e 3X380 V
Fase S e
Fase T e
Neutro e
@
SECCIONADORES

m PORTAFUSIBLES

CAJA DE
MEDIDOR

LT

PUESTA A
TIERRA

PROTECCION

kwh

TERMOMAGNETICA

TABLERO
PRINCIPAL
CLIENTE

PROTECCION
DIFERENCIAL

El interruptor diferencial se podra instalar en
el tablero principal del clienteo en el tablero
seccional

Fase R
Fase S
Fase T
Neutro

Tablero Seccional
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9.2.- Esquema eléctrico de suministro desde red subterranea.

Fase R 3X380 V
]
Fase S
@
Fase T
@
Neutro
@
@ ]
CAJA DE TOMA
m TRIFASICA
PUESTA A e e
TIERRA
CAJA DE kwh
MEDIDOR

* *
PROTECCION
TERMOMAGNETICA
TABLERO
PRINCIPAL
CLIENTE
* *
PROTECCION
DIFERENCIAL ‘ ‘
| |
w \
El interruptor diferencial se podra instalar en ’2‘) ﬂ Ia—J g
el tablero principal del clienteo en el tablero o oo 2
seccional wow w2

Tablero Seccional
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9.3.- Esquemas de instalacién red aérea en pilar de mamposteria.
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Referencias.

1 - Grillete de retencién base plana tipo MN 222.

2 - Pinza retencion 1500 kg.

3 - Seccionadores portafusibles en soporte metalico.

4 - Pipeta desmontable de 180° de policarbonato.

5 - Cable prereunido Cu 3x(6+6)mm?2 o cable prereunido de Cu 3x(16+16) mm? segln corresponda.
6 — Cafio de polipropileno PN25 de @50 mm para salida aérea (En caso de optar por la misma).
7 — Cafio semirrigido de PVC @25 mm para vinculacién e/caja medidor y jabalina.

8 - Cafo de acero galvanizado didmetro 1 2" aislado interior y exteriormente.

9 - Caja de alojamiento para el medidor (Policarbonato é poliamida reforzada).

10 - Caja de inspeccién de material sintético o fundicién para PAT.

11 - Jabalina cilindrica de 2 (dos) metros de longitud minima que asegure Rpatr<10 Ohm.

12 - Gabinete para tablero principal del cliente (Polietileno inyectado en ABS)

13 - Caino de PVC semirrigido de @ 2”.

14 - Cafio semirrigido de PVC @32 mm para salida subterranea (En caso de optar por la misma).

15 - Pilar de mamposteria.
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9.4.- Esquemas de instalacién red aérea en fachada.

© &

1,80m T

OO

Referencias.

1 - Pipeta desmontable de 180°

2 - Cafio de acero galvanizado diametro 1 2" y espesor de 3,2 mm.

3 - Seccionadores portafusibles en soporte metalico.

4 - Caja de alojamiento para el medidor (Policarbonato 6 poliamida reforzada)

5 — Grillete de retencion base plana tipo MN 222.

6 - Gabinete para tablero principal del cliente (Polietileno inyectado en ABS)

7 - Cafio semirrigido de PVC @25 mm para vinculacién e/caja medidor y jabalina.

8 - Cafo de PVC semirrigido de @ 2”.

9 - Cafio semirrigido de PVC @32 mm para salida subterranea (En caso de optar por la misma).
10 - Caja de inspeccién de material sintético o fundicién para PAT.

11 - Jabalina cilindrica de 2 (dos) metros de longitud minima que asegure Rpar<10 Ohm.
12 - Pinza retencion 1500 kg.

13 - Cable preensamblado 3x50/50+25mm?2.

14 - Cable prereunido de Cu 3x(6+6) mm?2 o 3x(16+16) segln corresponda.

Fecha de Ediciéon: 01/06/2016 Fecha de Actualizacion: 26/08/2016

Actualizado: M.S. - D.A. | Supervisado: N.B. Aprob. Gcia. Técnica: M.M.




DOCUMENTO TECNICO

DT 01.01.00
ACOMETIDAS SIMPLES

Pagina 16 de 17

9.5.- Esquemas de instalacién desde red subterranea en fachada.

| é@ !

Referencias.
1 - Caja de alojamiento para el medidor (Policarbonato 6 poliamida reforzada).
2 - Gabinete para tablero principal del cliente (Polietileno inyectado en ABS)
3 - Cafio de PVC semirrigido de @ 2”.
4 - Caja de toma hasta 250 A (Incluye barra de neutro y 6 bases portafusibles NH 01).
5 - Cafio semirrigido de PVC @25 mm para vinculacion e/caja de toma y jabalina.
6 — Caja de inspeccion de material sintético o fundicién para PAT.
7 - Cafio de PVC reforzado con un didmetro de 110 mm.
8 - Jabalina cilindrica de 2 mts de longitud minima que asegure R PAT<10 Ohm.
9 - Cafio de PVC semirrigido de @ 2”".
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9.5.- Ejemplos de esquemas de instalacion suministros transitorios.

Pilar premoldeado Pilar premoldeado
Acometida aerea Acometida subterranea

Ared de EDEN f

Caja monoblock en poste Caja monoblock
Acometida aerea o subterranea Acometida subterranea

% Ingreso aereo

S
N

% g%/(:aja Monoblock

N

\
N

“ <
Media cafia plana x ‘
Ingreso ’

subterraneo

L Ared de EDEN
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